



ПРОТОКОЛ № 1

от заседание на комисия, назначена със Заповед № 636/02.07.2020 г. на Кмета на Община Аврен

Днес, 02.07.2020 г. в 10:00 часа в Заседателна зала на ТСУ, втори етаж на Община Аврен, с първо открито заседание, се събра комисия в състав:

Председател: 1. Киркор Нишанян – Гл. юрисконсулт
Членове: 2. Гургана Димитрова – Гл. специалист „Счетоводител“
3. инж. Светла Димитрова – Гл. специалист ОП

назначена със Заповед № 636/02.07.2020 г. на Кмета на Община Аврен за подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на офертите по реда на тяхното постъпване в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на част от уличната мрежа в с. Здравец, община Аврен“.

Процедурата е открита с Решение № 13 от 11.06.2020 г. на Кмета на Община Аврен и публикувани в сайта на Агенция за обществени поръчки Решение с уникален номер 982593 от 11.06.2020 г. и Обявление с уникален номер 982594 от 11.06.2020 г.

На основание чл. 48, ал. 6 от ППЗОП след подписване на двустранен приемо-предавателен протокол между предаващото лице и председателя на комисията, последният получи от деловодството на Община Аврен на 02.07.2020 г. входящия регистър на постъпилите оферти за участие в обществената поръчка, ведно със самите оферти, подадени преди изтичане на крайния срок за подаването им.

След запознаване с входящия регистър на постъпилите оферти всички членове на комисията попълниха и подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

На откритото заседание присъства Павлина Русева, упълномощен представител на участника „Инфра Експерт“ АД.

I. В деловодството на Община Аврен, в обявения срок са постъпили следните оферти:

1. Оферта с вх. № ОП-2114 от 01.07.2020 г./ 16:13 часа от „Хидрострой“ АД, с адрес: гр. Варна, бул. „Сливница“ № 201;
2. Оферта с вх. № ОП-2115 от 01.07.2020 г./ 16:16 часа от „Инфра Експерт“ АД, с адрес: гр. Варна, ул. „Акад. Андрей Сахаров“ № 5.

II. Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на постъпилите оферти. Офертите на участниците са в запечатани, непрозрачни опаковки, с ненарушена цялост.

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на опаковките и оповестяване на тяхното съдържание. Комисията установи следното:

1. Оферта с вх. № ОП-2114 от 01.07.2020 г./ 16:13 часа от „Хидрострой“ АД, с адрес: гр. Варна, бул. „Сливница“ № 201 съдържа:

- а) Опис на представените документи, съдържащи се в опаковката;
- б) Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП);
- в) Техническо предложение;
- г) Плик с надпис "Предлагани ценови параметри".

Тримата членове на комисията, както и представителя на „Инфра Експерт“ АД подписаха Техническото предложение и плик с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника „Хидрострой“ АД.

2. Оферта с вх. № ОП-2115 от 01.07.2020 г./ 16:16 часа от „Инфра Експерт“ АД, с адрес: гр. Варна, ул. „Акад. Андрей Сахаров“ № 5 съдържа:

- а) Опис на представените документи, съдържащи се в опаковката;
- б) Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП);
- в) Техническо предложение;
- г) Плик с надпис "Предлагани ценови параметри".

Тримата членове на комисията подписаха Техническото предложение и плик с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника „Инфра Експерт“ АД.

С това приключи публичната част на заседанието.

След приключване на публичната част от заседанието, комисията единодушно реши да преустанови своята работа на 02.07.2020 г., като взе следното

РЕШЕНИЕ:

Следващото закрито заседание за продължаване на работата на комисията ще бъде отложено за неопределено време, в зависимост от обстановката в страната, свързана с COVID19.

Комисията, назначена със Заповед № 636/02.07.2020 г. на Кмета на Община Аврен за подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите по реда на тяхното постъпване в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Рехабилитация на част от уличната мрежа в с. Здравец, община Аврен**“ възобнови своята работа на **03.12.2020 г. в 10:00 часа** в Заседателна зала ТСУ на Община Аврен, в състав:

Председател: 1. Киркор Нишанян – Гл. юрисконсулт
Членове: 2. Гергана Димитрова – Гл. специалист „Счетоводител“
3. инж. Светла Димитрова – Гл. специалист ОП

III. Комисията продължи работата си, като започна разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. Комисията установи следното:

1. Оферта с вх. № ОП-2114 от 01.07.2020 г./ 16:13 часа от „Хидрострой“ АД, с адрес: гр. Варна, бул. „Сливница“ № 201

При детайлно разглеждане на документите за предварителен подбор и информацията съдържаща се в тях, комисията констатира, че участникът е представил всички необходими документи, няма липси, непълнота и несъответствие на информацията или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. С оглед на това, комисията допуска участника „Хидрострой“ АД до понататъшно участие в провежданата обществена поръчка.

2. Оферта с вх. № ОП-2115 от 01.07.2020 г./ 16:16 часа от „Инфра Експерт“ АД, с адрес: гр. Варна, ул. „Акад. Андрей Сахаров“ № 5

При детайлно разглеждане на документите за предварителен подбор и информацията съдържаща се в тях, комисията констатира, че участникът е представил всички необходими документи, няма липси, непълнота и несъответствие на информацията или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. С оглед на това, комисията допуска участника „Инфра Експерт“ АД до понататъшно участие в провежданата обществена поръчка.

IV. Комисията продължи своята работа, като на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП започна разглеждане на офертите на допуснатите участници и проверка за съответствието на предложенията с предварително обявените условия.

1. Оферта с вх. № ОП-2114 от 01.07.2020 г./ 16:13 часа от „Хидрострой“ АД, с адрес: гр. Варна бул. „Сливница“ № 201

Техническото предложение на участника съдържа:

1.1. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо:

а) Предложен Общ максимален срок за изпълнение на поръчката – 80 (осемдесет) календарни дни.

Общият максимален срок включва:

За Подобект № 1: "Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Здравец, община Аврен, улица 1 от о.т. 3 до о.т. 5" – **7 (седем) календарни дни;**

За Подобект № 2: "Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Здравец, община Аврен, улица 2 от о.т. 59 до о.т. 32 през о.т. 6, о.т. 7 и о.т. 29" – **10 (десет) календарни дни;**

За Подобект № 3: "Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Здравец, община Аврен, улица 3 от о.т. 8 до о.т. 10" – **7 (седем) календарни дни;**

За Подобект № 4: "Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Здравец, община Аврен, улица 4 от о.т. 11 до о.т. 19" – **6 (шест) календарни дни;**

За Подобект № 5: "Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Здравец, община Аврен, улица 5 от о.т. 13 до о.т. 21" – **6 (шест) календарни дни;**

За Подобект № 6: "Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Здравец, община Аврен, улица 6 от о.т. 43 до о.т. 54" – **10 (десет) календарни дни;**

За Подобект № 7: "Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Здравец, община Аврен, улица 7 от о.т. 43 до о.т. 103" - **10 (десет) календарни дни;**

За Подобект № 8: "Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Здравец, община Аврен, улица 8 от о.т. 12 до о.т. 49" - **7 (седем) календарни дни;**

За Подобект № 9: "Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Здравец, община Аврен, улица 9 от о.т. 19 до о.т. 57" – **9 (девет) календарни дни;**

За Подобект № 10: "Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Здравец, община Аврен, улица 10 от о.т. 51 до о.т. 55" – **8 (осем) календарни дни.**

б) Програма за управление на дейностите;

1.2. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1 б. д) от ППЗОП – 2 бр.

1.3. Линеен календарен график за изпълнение на СМР, диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията.

При детайлно разглеждане на Техническото предложение на участника комисията констатира, че предложението съответства на предварително обявените условия на Възложителя. С оглед на това комисията допуска участника „Хидрострой“ АД до по-нататъшно участие в провежданата обществена поръчка.

2. Оферта с вх. № ОП-2115 от 01.07.2020 г./ 16:16 часа от „Инфра Експерт“ АД, с адрес: гр. Варна, ул. „Акад. Андрей Сахаров“ № 5

Техническото предложение на участника съдържа:

2.1. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо:

а) Предложен Общ максимален срок за изпълнение на поръчката – 100 (сто) календарни дни.

Общият максимален срок включва:

За Подобект № 1: "Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Здравец, община Аврен, улица 1 от о.т. 3 до о.т. 5" – **9 (девет) календарни дни;**

За Подобект № 2: "Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Здравец, община Аврен, улица 2 от о.т. 59 до о.т. 32 през о.т. 6, о.т. 7 и о.т. 29" – **12 (дванадесет) календарни дни;**

За Подобект № 3: "Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Здравец, община Аврен, улица 3 от о.т. 8 до о.т. 10" – **9 (девет) календарни дни;**

За Подобект № 4: "Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Здравец, община Аврен, улица 4 от о.т. 11 до о.т. 19" – **8 (осем) календарни дни;**

За Подобект № 5: "Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Здравец, община Аврен, улица 5 от о.т. 13 до о.т. 21" – **8 (осем) календарни дни;**

За Подобект № 6: "Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Здравец, община Аврен, улица 6 от о.т. 43 до о.т. 54" – **12 (дванадесет) календарни дни;**

За Подобект № 7: "Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Здравец, община Аврен, улица 7 от о.т. 43 до о.т. 103" - **12 (дванадесет) календарни дни;**

За Подобект № 8: "Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Здравец, община Аврен, улица 8 от о.т. 12 до о.т. 49" - **9 (девет) календарни дни;**

За Подобект № 9: "Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Здравец, община Аврен, улица 9 от о.т. 19 до о.т. 57" – **11 (единадесет) календарни дни;**

За Подобект № 10: "Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Здравец, община Аврен, улица 10 от о.т. 51 до о.т. 55" – **10 (десет) календарни дни.**

б) Програма за управление на дейностите;

2.2. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1 б. д) от ППЗОП.

2.3. Линеен календарен график за изпълнение на СМР, диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията.

При детайлно разглеждане на Техническото предложение на участника комисията констатира, че предложението съответства на предварително обявените условия на Възложителя. С оглед на това комисията допуска участника „**Инфра Експерт**“ АД до по-нататъшно участие в провежданата обществена поръчка.

V. На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, комисията пристъпи към оценка на Техническите предложения на допуснатите участници относно степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя условия, съгласно критерия за възлагане и методиката за оценка, посочени в документацията за участие към обществената поръчка.

Критерият за възлагане, съгласно чл. 70, ал. 1, ал. 2, т. 3 от ЗОП, е **„икономически най-изгодна оферта“**, която се определя въз основа на критерий за възлагане: **„оптимално съотношение качество/цена“**, който се оценява въз основа на финансови и качествени показатели, свързани с предмета на обществената поръчка.

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и техническите спецификации. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка.

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:

$$КО = П1 + П2 + П3,$$

където:

П1 – Общ максимален срок за изпълнение, максимален брой точки – 20 точки;

П2 – Програма за управление на дейностите максимален брой точки – 30 точки;

П3 – Предложена цена – максимален брой точки – 50 точки.

Максимална комплексна оценка КО = 100 точки

Показатели за оценка на предложенията и начина на определяне на тежестта им в комплексната оценка:

ОБЩ МАКСИМАЛЕН СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (П1)

П1 - е показател, отразяващ тежестта на предлагания **Общ максимален срок за изпълнение** на съответната оферта.

- За нуждите на настоящата методика максималната стойност на **П1** е **20 точки**;
- Максимален брой точки – 20, получава офертата с предложен **най-кратък Общ максимален срок за изпълнение**;
- Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия предложен Общ максимален срок за изпълнение по следната формула:

$$П1 = (П1min / П1i) \times 20, \text{ където}$$

- **П1min** – представлява предложения най-кратък Общ максимален срок за изпълнение на поръчката;
- **П1i** – представлява срокът за изпълнение предложен от съответния участник.

Срокът за изпълнение на строителството започва да тече от датата на откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на обекта с протокол (Образец 2), съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приключва с подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15), съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, подписан без забележки.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (П2)

ВАЖНО: Предложената от всеки участник „Програма за управление на дейностите“ трябва да осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, а именно:

- участникът е предложил организация на СМР, посочил е разпределението на задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на поръчката.

- участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията на възложителя. Графикът обосновава предложението от участника срок на изпълнение.

На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на посочените по-горе минимални изисквания на Възложителя, на Техническите спецификации, на действащото законодателство и са съобразени с предмета на поръчката.

Оценката по показателя „Програма за управление на дейностите“ (П2) се определя по следният начин:

Програма за управление на дейностите	Максимален брой точки – 30
Предложената от участника програма за управление на дейностите осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно: - участникът е предложил организация на СМР, посочил е разпределението на задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на поръчката. - участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията на възложителя. Графикът обосновава предложението от участника срок на изпълнение.	10
Предложената от участника програма за управление на дейностите	15

<p>осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участникът е предложил организация на СМР, посочил е разпределението на задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на поръчката. - участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията на възложителя. Графикът обосновава предложението от участника срок на изпълнение. <p>Предложението за изпълнение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, при условие, че са налични две от следните обстоятелства:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция <i>(за целите на настоящия показател под „операция“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати)</i>. 2. За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение <i>(брой и вид на необходимата механизация)</i>. Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат <i>(същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР)</i>; 3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението. 4. Обосновано са предложени за прилагане иновативни методи и техники на работа. <p><i>„Обосновано“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените елементи, като същите са относими към настоящата обществена поръчка.</i></p>	
<p>Предложената от участника програма за управление на дейностите осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участникът е предложил организация на СМР, посочил е разпределението на задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на поръчката.. - участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията на възложителя. Графикът обосновава предложението от участника срок на изпълнение. 	20

<p>Предложението за изпълнение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, при условие, че са налични три от следните обстоятелства:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция <i>(за целите на настоящия показател под „операция“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати)</i>. 2. За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение <i>(брой и вид на необходимата механизация)</i>. Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат <i>(същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР)</i>; 3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението. 4. Обосновано са предложени за прилагане иновативни методи и техники на работа. <i>„Обосновано“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените елементи, като същите са относими към настоящата обществена поръчка.</i> 	
<p>Предложената от участника програма за управление на дейностите осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участникът е предложил организация на СМР, посочил е разпределението на задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на поръчката.. - участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията на възложителя. Графикът обосновава предложението от участника срок на изпълнение. <p>Предложението за изпълнение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, при условие, че са налични и четирите обстоятелства:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция <i>(за целите на настоящия показател под „операция“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати)</i>. 2. За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение <i>(брой и вид на необходимата механизация)</i>. 	30

Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат (*същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР*);

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението.

4. Обосновано са предложени за прилагане иновативни методи и техники на работа.

„Обосновано“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените елементи, като същите са относими към настоящата обществена поръчка.

1. Оферта с вх. № ОП-2114 от 01.07.2020 г./ 16:13 часа от „Хидрострой“ АД, с адрес: гр. Варна бул. „Сливница“ № 201

1.1. Комисията пристъпи към оценка на показател Общ максимален срок за изпълнение (П1) с максимален брой точки – 20 точки.

Участникът предлага **Общ максимален срок за изпълнение на поръчката 80 (осемдесет) календарни дни.**

$$П1 = (П1_{\min} / П1_i) \times 20 = 80 / 80 \times 20 = \underline{20 \text{ точки}}$$

1.2. Комисията пристъпи към оценка на показател ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (П2) с максимален брой точки – 30 точки.

На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП Комисията започна проверка за степента на съответствие на представената от участника „ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ“ с предварително обявените от възложителя условия.

Комисията констатира следното:

1.2.1. Предложената от участника Програма за управление на дейностите осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно:

В Раздел 2 „Предложение за организация за изпълнение на СМР“, точка 2.1. „Организация за изпълнение“ от стр. 22 до стр. 102, участникът подробно и детайлно е предложил организация за изпълнението на дейностите по обществената поръчка. Предложил е дейностите да се извършват на три етапа:

Първи етап – подготвителен период;

Втори етап – изпълнение на строително-монтажните работи;

Трети етап – въвеждане на обекта в експлоатация и предаването му на възложителя.

В точка 2.2 „Технология на изпълнение на строително-монтажните работи“ от Раздел 2, от стр. 39 до стр. 102, за всяка една от дейностите участникът подробно е разписал как ще бъде организирана дейността.

В Раздел 4 „Разпределение на задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти“, стр. 126 до стр. 147, участникът е описал задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти, като в точка 4.2. „Инженерно-технически (ръководен) състав“ е направил подробно изложение на тези задължения.

В Раздел 5 „Методи за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и

съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на поръчката“ от стр. 148 до стр. 153 участникът подробно е описал по-какъв начин ще се осъществява комуникацията с възложителя, както и с другите страни, които участват в строителния процес, описал е и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на поръчката.

В Раздел 8 „Линеен график за изпълнение на поръчката“, точка 8.1. „Диаграма на работната ръка“ от стр. 200 до стр. 207, също и точка 8.3. „Диаграма на механизацията“ от стр. 219 до стр. 224, както и от стр. 248 до стр. 280, участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията на възложителя. Графикът обосновава предложението от участника срок на изпълнение.

1.2.2. Предложението за изпълнение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, при което са налични следните четири обстоятелства:

А) За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция, а именно:

В точка 4.3. и точка 4.4. от Раздел 4 „Разпределение на задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти“, от стр. 140 до стр. 144, участникът е описал организационна структура на изпълнителския състав, отговорен за строителството, съответстваща на предложената организация на работната сила.

В точка 8.2. „Разпределение броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция“ от Раздел 8 „Линеен график за изпълнение на поръчката“, от стр. 208 до стр. 218, в табличен вид участникът е посочил разпределението, броят и квалификацията на необходимите лица, които ще участват във всяка една строителна операция.

Б) За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация). Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат

В точка 8.3 „Диаграма на механизацията“, точка 8.4. „Необходими технически ресурси“ и точка 8.5. „Брой и вид на необходимата механизация съгласно минималните изисквания за изпълнението на поръчката“ от Раздел 8 „Линеен график за изпълнение на поръчката“, от стр. 219 до стр. 226 за всяка дейност участникът детайлно е посочил броя и вида на необходимата механизация, която ще бъде използвана по време на изпълнение на обществената поръчка.

В точка 8.6. „Предложение за паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение - организация на процесите“ от Раздел 8 „Линеен график за изпълнение на поръчката“, от стр. 227 до стр. 242, участникът е направил предложение за паралелно изпълнение на дейности, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат.

В) Предложени са мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението

В Раздел 3 „Предложение за мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество при изпълнение на договора за строителство“, от стр. 102 до стр. 125 участникът детайлно е предложил мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението.

Г) Обосновано са предложени за прилагане иновативни методи и техники на работа.

В Раздел 9 „Прилагане иновативни методи и техники на работа“, от стр. 242 до стр. 247 участникът е предложил за прилагане иновативни методи и техники на работа, като е представил

обяснение за приложимостта и полезността на предложените елементи, като същите са относими към настоящата обществена поръчка.

След детайлно разглеждане на представената от участника „ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ“, Комисията дава оценка на участника по показател „Програма за управление на дейностите“ - **30 точки**, поради следните

МОТИВИ:

Предложената от участника програма за управление на дейностите осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно:

- Участникът е предложил организация на СМР, посочил е разпределението на задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на поръчката;
- Участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията на възложителя. Графикът обосновава предложението от участника срок на изпълнение.

Предложението за изпълнение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, при което са налични следните четири обстоятелства:

- За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция;
- За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация). Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се придвиждат;
- Предложени са мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението;
- Обосновано са предложени за прилагане иновативни методи и техники на работа.

След извършената оценка на Техническото предложение на участника „Хидрострой“ АД и въз връзка с горните констатации, комисията **допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата, а именно - отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

2. Оферта с вх. № ОП-2115 от 01.07.2020 г./ 16:16 часа от „Инфра Експерт“ АД, с адрес: гр. Варна, ул. „Акад. Андрей Сахаров“ № 5

2.1. Комисията пристъпи към оценка на показател **Общ максимален срок за изпълнение (П1) с максимален брой точки – 20 точки.**

Участникът предлага **Общ максимален срок за изпълнение на поръчката 100 (сто) календарни дни.**
 $P1 = (P1_{min} / P1i) \times 20 = 80 / 100 \times 20 = 16$ точки

2.2. Комисията пристъпи към оценка на показател **ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (П2) с максимален брой точки – 30 точки.**

На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП Комисията започна проверка за степента на съответствие на представената от участника „ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ“ с предварително обявените от възложителя условия.

Комисията констатира следното:

1.2.1. Предложената от участника Програма за управление на дейностите осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно:

В Раздел 2 „Предложение за организация за изпълнение на СМР“, точка 2.1. „Организация за изпълнение“ от стр. 20 до стр. 103, участникът подробно и детайлно е предложил организация за изпълнението на дейностите по обществената поръчка. Предложил е дейностите да се извършват на три етапа:

Първи етап – подготвителен период;

Втори етап – изпълнение на строително-монтажните работи;

Трети етап – въвеждане на обекта в експлоатация и предаването му на възложителя.

В точка 2.2 „Технология на изпълнение на строително монтажните работи“ от Раздел 2, от стр. 38 до стр. 103, за всяка една от дейностите участникът подробно е разписал как ще бъде организирана дейността.

В Раздел 4 „Разпределение на задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти“, стр. 127 до стр. 150, участникът е описал задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти, като в точка 4.2. „Инженерно-технически (ръководен) състав“ е направил подробно изложение на тези задължения.

В Раздел 5 „Методи за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на поръчката“ от стр. 150 до стр. 156 участникът подробно е описал по-какъв начин ще се осъществява комуникацията с възложителя, както и с другите страни, които участват в строителния процес, описал е и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на поръчката.

Участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията на възложителя. Графикът обосновава предложението от участника срок на изпълнение.

1.2.2. Предложението за изпълнение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, при което са налични следните четири обстоятелства:

А) За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция, а именно:

В точка 4.3. и точка 4.4. от Раздел 4 „Разпределение на задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти“, от стр. 142 до стр. 146, участникът е описал организационна структура на изпълнителския състав, отговорен за строителството, съответстваща на предложената организация на работната сила.

В точка 8.2. „Разпределение броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция“ от Раздел 8 „Линеен график за изпълнение на поръчката“, от стр. 202 до стр. 219, в табличен вид участникът е посочил разпределението, броят и квалификацията на необходимите лица, които ще участват във всяка една строителна операция.

Б) За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация). Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат

В точка 8.3. „Необходими технически ресурси“ и точка 8.4. „Брой и вид на необходимата механизация съгласно минималните изисквания за изпълнението на поръчката“ от Раздел 8 „Линеен график за изпълнение на поръчката“, от стр. 219 до стр. 223 участникът детайлно е посочил броя и вида на необходимата механизация, която ще бъде използвана по време на изпълнение на обществената поръчка.

В точка 8.5. „Предложение за паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение - организация на процесите“ от Раздел 8 „Линеен график за изпълнение на поръчката“, от стр. 223 до стр. 239, участникът е направил предложение за паралелно изпълнение на дейности, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат.

В) Предложени са мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението

В Раздел 3 „Предложение за мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество при изпълнение на договора за строителство“, от стр. 103 до стр. 127 участникът детайлно е предложил мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението.

Г) Обосновано са предложени за прилагане иновативни методи и техники на работа.

В Раздел 9 „Прилагане иновативни методи и техники на работа“, от стр. 239 до стр. 243 участникът е предложил за прилагане иновативни методи и техники на работа, като е представил обяснение за приложимостта и ползността на предложените елементи, като същите са относими към настоящата обществена поръчка.

След детайлно разглеждане на представената от участника „ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ“, Комисията дава оценка на участника по показател „Програма за управление на дейностите“ - **30 точки**, поради следните

МОТИВИ:

Предложената от участника програма за управление на дейностите осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно:

- Участникът е предложил организация на СМР, посочил е разпределението на задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на поръчката;

- Участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията на възложителя. Графикът обосновава предложението от участника срок на изпълнение.

Предложението за изпълнение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, при което са налични следните четири обстоятелства:

- За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция;

- За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация). Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат;

- Предложени са мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението;

- Обосновано са предложени за прилагане иновативни методи и техники на работа.

След извършената оценка на Техническото предложение на участника „Инфра Експерт“ АД и въз връзка с горните констатации, комисията допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, а именно отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

VI. С оглед гореизложеното, комисията единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Да бъде отворен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници на **21.12.2020 г. от 10:00 часа** в заседателна зала на отдел „УТ“ към Общинска администрация - Аврен, находяща се на вторият етаж в сграда на ул. „Йордан Ноев“ № 50.;

2. На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията ще публикува съобщение в профила на купувача за датата, часа и мястото на отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници.

Председател: 1.....

/Кирк

Членове:

2.....

/Гергана

3.....

/инж. Светла

*Замислено съгл.
чл. 34 от ЗОП*