



ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

гр.Сунгурларе, обл.Бургас, ул."Георги Димитров" № 2
тел: 05571/5063; факс:5585; e-mail:kmetsungurlare@abv.bg

ПРОТОКОЛ № 2

от дейността на комисия, назначена със Заповед № 154/12.02.2019 г. на Заместник - Кмета на Община Сунгурларе - Хатидже Георгиева, (съгласно Заповед № 570/22.08.2016 г. на Кмета на Община Сунгурларе), за извършване на подбор, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет :

„РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ“.

На 13.03.2019 г. от 10:30 часа на основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, и в изпълнение на Заповед № 154/12.02.2019 г. на Заместник - Кмета на Община Сунгурларе - Хатидже Георгиева,

Комисия в състав:

Председател: Ирина Ружева – Гл. експерт „ УОПП“

Членове:

- 1. Дияна Якубович - гл. специалист „УТ“;**
- 2. Кънчо Георгиев – гл. експерт „Строителство“;**
- 3. Петър Мушиев - гл. експерт „УОПП“;**
- 4. Снежана Рускова – мл. експерт счетоводител,**

се събра със задача да разгледа допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към лично състояние и критериите за подбор.

Комисията констатира:

1. С писмо-заявка („Спиди“), видно от обратна разписка, с подател: Община Сунгурларе и получател: **БГНОВА АД**, гр. София, **Протокол № 1** от дейността на Комисията, е изпратен на **27.02.2019 г.** и получен на **28.02.2019 г.** от участника;

2. С писмо-заявка („Спиди“), видно от обратна разписка, с подател: Община Сунгурларе и получател: **„БУРГАСПЪТСРОЙ“ АД**, гр. Бургас, **Протокол № 1** от дейността на Комисията, е изпратен на **27.02.2019 г.** и получен на **28.02.2019 г.** от участника;

3. С писмо-заявка („Спиди“), видно от обратна разписка, с подател: Община Сунгурларе и получател: **ДЗЗД „БИЛДИНГ ГРУП“**, гр. Смядово, **Протокол № 1** от дейността на Комисията, е изпратен на **27.02.2019 г.** и получен на **01.03.2019 г.** от участника;

4. С писмо-заявка („Спиди“), видно от обратна разписка, с подател: Община Сунгурларе и получател: „ЕКОТРАДЕКС“ АД, гр. Хасково, **Протокол № 1 от дейността на Комисията, е изпратен на 27.02.2019 г. и получен на 28.02.2019 г. от участника;**

5. С писмо-заявка („Спиди“), видно от обратна разписка, с подател: Община Сунгурларе и получател: „ТЕХНОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ 99“ АД, гр. Ямбол, **Протокол № 1 от дейността на Комисията, е изпратен на 27.02.2019 г. и получен на 28.02.2019 г. от участника;**

6. С писмо-заявка („Спиди“), видно от обратна разписка, с подател: Община Сунгурларе и получател: „ПЪТСРОЙБУРГАС“ ЕООД, гр. Бургас, **Протокол № 1 от дейността на Комисията, е изпратен на 27.02.2019 г. и получен на 28.02.2019 г. от участника;**

7. С писмо-заявка („Спиди“), видно от обратна разписка, с подател: Община Сунгурларе и получател: „БЕРКО-90-БЕРКОВСИ И СИЕ“ СД, гр. Сливен, **Протокол № 1 от дейността на Комисията, е изпратен на 27.02.2019 г. и получен на 28.02.2019 г. от участника.**

В деня на изпращането му до участниците протокола е публикуван в Профила на купувача - **27.02.2019 г., линк за връзка <http://e-obp.eu/bp/Document/bfe8557b-fb85-44e2-aaca-c25c7598cef5>**

-
В срока по чл. 54, ал.9 от ППЗОП са постъпили допълнителни документи от участниците, по отношение на които е констатирана липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, а именно:

Допълнителни документи от:

- „**БУРГАСПЪТСТРОЙ**“ АД, получени на **01.03.2019г. в 14:26ч.** и заведени под **вх. № 26-00-79** на Общинска Администрация Сунгурларе.

- **ДЗЗД „БИЛДИНГ ГРУП“**, получени на **05.03.2019г. в 14:30ч.** и заведени под **вх. № 28-00-58** на Общинска Администрация Сунгурларе.

- „**ПЪТСТРОЙ БУРГАС**“ ЕООД, получени на **05.03.2019 г. в 14:46ч.** и заведени под **вх. № 28-00-59** на Общинска Администрация Сунгурларе.

- **СД „БЕРКО 90 – Берковски и сие“**, получени на **06.03.2019 г. в 11:44 ч.** и заведени под **вх. № 28-00-60** на Общинска Администрация Сунгурларе.

- „**ЕКО ТРАДЕКС ГРУП**“ АД, получени на **06.03.2019 г. в 14:01ч.** и заведени под **вх. № 28-00-61** на Общинска Администрация Сунгурларе.

- „**ТЕХНОСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ 99**“ АД, получени на **07.03.2019 г. в 13:31 ч.** и заведени под **вх. № 28-00-64** на Общинска Администрация Сунгурларе.

Комисията констатира, че по отношение на всички участниците, за които е констатирана липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията за личното състояние или критериите за подбор в законоустановения срок до 5 работни дни от получаване на протокола са представени допълнителни документи.

I. Допълнителни документи от участник „БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД, гр. Бургас.

Комисията разгледа допълнително представените документи и установи:

Участникът представя:

1) Магнитен носител CD със следната информация:

- **ЕЕДОП** по отношение на „**БУРГАСПЪТСТРОЙ**“ АД, гр. Бургас;

Комисията констатира:

Участникът е представил ЕЕДОП на електронен носител /CD/ в PDF формат, подписан цифрово от лицата представляващи участника - Ангел Ангелов, Георги Петров и Филип Маркулиев.

При извършената проверка на декларираните данни от „БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД комисията установи че:

1. В ЕЕДОП, част II, буква „А“, на въпроса: Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е, участникът е отговорил „ДА“, като е пояснил вида на предприятието - Средно.

2. В ЕЕДОП участникът „БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД декларира в раздел III, буква „Г“, че „НЕ“ „Прилага специфичните национални основания за изключване“, като е изброил конкретните основания посочени в документацията на поръчката.

Участникът е попълнил коректно Част III: Основания за изключване, буква Г. „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“, като е декларирал че за:

- „Бургаспътстрой“ АД не са приложими посочените в чл.3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици забрани.

- „Бургаспътстрой“ АД не е регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

- „Бургаспътстрой“ АД не е контролирано от лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

- „Бургаспътстрой“ АД не е свързано по смисъла на §2, т.44 от ДР на ЗОП с другите участници в обществената поръчка.

- „Бургаспътстрой“ АД не са на лице обстоятелствата по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.

- „Бургаспътстрой“ АД няма влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнението на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда.

- Филип Маркулиев – Изпълнителен директор на „Бургаспътстрой“ АД не е осъждан и няма наличие на влязла в сила присъда за престъпления по чл.194 - 208, чл. 213а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 от Наказателния кодекс.

- Ангел Ангелов – Председател на Съвета на директорите на „Бургаспътстрой“ АД не е осъждан и няма наличие на влязла в сила присъда за престъпления по чл.194 - 208, чл. 213а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 от Наказателния кодекс.

- Георги Петров – Член на съвета на директорите на „Бургаспътстрой“ АД не е осъждан и няма наличие на влязла в сила присъда за престъпления по чл.194 - 208, чл. 213а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 от Наказателния кодекс.

3. Комисията установи следните обстоятелства, при проверка на декларираните от участника критерии за подбор, отнасящи се до:

- годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност на участниците:

Участникът декларира съответствието с този критерий за подбор чрез попълване на Част IV: Критерии за подбор, раздел А „Годност“ в ЕЕДОП.

Участникът „**БУРГАСПЪТСТРОЙ**“ АД гр.Бургас е вписан в Централния професионален регистър на строителя: Удостоверение и талон № II - TV005044 за ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от ПРВВЦПРС: строежи от първа до четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС, валидно до 30.09.2019 г., с което отговаря на минималните изисквания поставени от Възложителя в документацията за обществената поръчка.

- икономическото и финансовото състояние на участниците:

Участникът декларира съответствието с този критерий за подбор чрез попълване на Част IV: Критерии за подбор, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“ в ЕЕДОП: Застраховка „Професионална отговорност“ с общ лимит на отговорност 600 000 лв. Полица № 1319180126000094 за застраховка Професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ от 08.05.2018 г. Застраховател „Дженерали Застраховане“ АД. Срок на застраховката: от 16.05.2018 г. до 15.05.2019 г., която съответства на обема и характера на поръчката и отговаря на минималните изисквания поставени от Възложителя в документацията за обществената поръчка.

- техническите и професионални способности на участниците

Участникът е попълнил *Част IV: Критерии за подбор, раздел В „Технически и професионални способности“* в ЕЕДОП, декларирайки:

- опит в извършване на строителство - 5 /обекта/ обект на обща стойност 1 353 997 лв., което е идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, с което участникът отговаря на минималните изисквания поставени от Възложителя в документацията за обществената поръчка;

- разполага с персонал и/или с ръководен състав с професионална компетентност за изпълнение на поръчката, а именно технически ръководител - 1/един/- с опит в изпълнението на обекти от подобен характер - 3 /три/ г., строителен техник - 1 /един/- с опит в изпълнението на обекти от подобен характер, 1 /един/ специалист по контрол на качеството, 1 /един/ специалист отговорен за безопасността на труд и изпълнителски персонал, отговарящ на критериите за подбор поставени от Възложителя;

Участникът декларира че разполага с изискуемите от Възложителя инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.

След разглеждане на декларираните обстоятелства в ЕЕДОП, комисията единодушно реши, че е налице наличие на съответствие на участника „**БУРГАСПЪТСТРОЙ**“ АД, гр. Бургас с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, посочени от Възложителя, с оглед на което същия **се допуска до разглеждане на техническото предложение.**

II. Допълнителни документи от участник ДЗЗД „БИЛДИНГ ГРУП“ гр. Смядово.

Комисията разгледа допълнително представените документи и установи:

Участникът представя:

1. ЕЕДОП , електронен формат на магнитен носител CD по отношение на ДЗЗД „БИЛДИНГ ГРУП“ ;

- В ЕЕДОП, част II, буква „А“ , на въпроса: Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е, участникът е отговорил [ДА] и е пояснил ,че е Микро.

- В ЕЕДОП, част II, буква „А“ „Форма на участие“ на въпроса „Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка, заедно с други икономически оператори“, участникът е посочил отговор „НЕ“.

- В ЕЕДОП, Част III: Основания за изключване, буква Г. „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“ участникът е посочил всички обстоятелства, които възложителят е предвидил, в съответствие с действащото законодателство. Участникът е декларирал ,че не са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.

- В ЕЕДОП, Част III: Основания за изключване, буква Г. „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“ участникът е декларирал , че няма влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнението на договор за обществена поръчка е нарушил чл.61, ал.1, чл.62, ал. 1 или 3, чл.63, ал.1 или 2, чл 228, ал.3 от Кодекса на труда.

- В ЕЕДОП, Част IV, буква „В“, т. 2) участникът е посочил лицето инж. Орлин Симеонов Първулов, наето на граждански договор от „Технострой - Г“ ЕООД, което ще бъде техническо лице по контрол на качеството. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

2. ЕЕДОП , електронен формат на магнитен носител CD по отношение на „ТЕХНОСТРОЙ – Г“ ЕООД;

- В ЕЕДОП, Част III: Основания за изключване, буква Г. „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“ участникът е посочил всички обстоятелства, които възложителят е предвидил, в съответствие с действащото законодателство. Участникът е декларирал, че не са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.

- В ЕЕДОП, Част III: Основания за изключване, буква Г. „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“ участникът е декларирал , че няма влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнението на договор за обществена поръчка е нарушил чл.61, ал.1, чл.62, ал. 1 или 3, чл.63, ал.1 или 2, чл 228, ал.3 от Кодекса на труда.

3. ЕЕДОП , електронен формат на магнитен носител CD по отношение на „СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ“ ЕООД

- В ЕЕДОП, Част III: Основания за изключване, буква Г. „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“ участникът е декларирал ,че не са налице ли са обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.

- В ЕЕДОП, Част III: Основания за изключване, буква Г. „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“, участникът е декларирал, че няма влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнението на договор за обществена поръчка е нарушил чл.61, ал.1, чл.62, ал. 1 или 3, чл.63, ал.1 или 2, чл. 228, ал.3 от Кодекса на труда.

4. ЕЕДОП, електронен формат на магнитен носител CD по отношение на трето лице инж. **Орлин Първулов** което е посочено в електронния ЕЕДОП на ДЗЗД „БИЛДИНГ ГРУП“ в Част IV, буква „В“, т.2, че ще бъде специалист контрол на качеството, за доказателство, че участникът отговаря на критериите за подбор посочени от възложителя в документацията за обществената поръчка, комисията установи, че:

- В ЕЕДОП, част III, буква „Г“ „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“ участникът е посочил всички обстоятелства, които възложителят е предвидил, в съответствие с действащото законодателство. Третото лице е декларирало, че не е налице влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпления по чл. 194-208, чл. 213а-2017, чл.219-252 и чл. 254а-260 от Наказателния кодекс;

- В ЕЕДОП, Част III: Основания за изключване, буква Г. „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“. Третото лице е декларирало, че няма влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнението на договор за обществена поръчка е нарушил чл.61, ал.1, чл.62, ал. 1 или 3, чл.63, ал.1 или 2, чл. 228, ал.3 от Кодекса на труда.

- В ЕЕДОП, Част III: Основания за изключване, буква Г. „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“. Третото лице е декларирало, че не са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.

След разглеждане на допълнително представените документи, комисията единодушно реши, че е налице наличие на съответствие на участника „ДЗЗД „БИЛДИНГ ГРУП“ с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, посочени от Възложителя, с оглед на което същия **се допуска до разглеждане на техническото предложение.**

III. Допълнителни документи от участник „ПЪТСТРОЙ БУРГАС“ ЕООД гр. Бургас.

Комисията разгледа допълнително представените документи и установи:

Участникът представя:

1. ЕЕДОП, електронен формат на магнитен носител CD по отношение на „ПЪТСТРОЙ БУРГАС“ ЕООД.

- В ЕЕДОП, част II, буква „А“, на въпроса: Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е, участникът е отговорил „ДА“, като е пояснил вида на предприятието – „Средно“;

След разглеждане на допълнително представените документи, комисията единодушно реши, че е налице наличие на съответствие на участника „ПЪТСТРОЙ БУРГАС“ ЕООД с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, посочени от Възложителя, с оглед на което същия **се допуска до разглеждане на техническото предложение.**

IV. Допълнителни документи от участник СД „БЕРКО 90 – Берковски и сие“ гр. Сливен .

Комисията разгледа допълнително представените документи и установи:

Участникът представя:

1. ЕЕДОП, електронен формат на магнитен носител CD по отношение на СД „БЕРКО 90 – Берковски и сие“.

Комисията констатира:

- В ЕЕДОП, част II, буква „А“, „Обща информация“, „Само в случай че поръчката е запазена“, участникът не е посочил отговор .

- В ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел В „Технически и професионални способности“ в ЕЕДОП, участникът е декларирал броя на годините изисквани от възложителя в документацията на поръчката за опит в извършване на строителство, което е идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка;

След разглеждане на допълнително представените документи, комисията единодушно реши, че е налице наличие на съответствие на участника СД „БЕРКО 90 – Берковски и сие“ гр. Сливен с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, посочени от Възложителя, с оглед на което същия **се допуска до разглеждане на техническото предложение.**

V. Допълнителни документи от участник „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД, гр. Хасково.

Комисията разгледа допълнително представените документи и установи:

Участникът представя:

1. ЕЕДОП, електронен формат на магнитен носител CD по отношение на „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД.

Комисията констатира:

- В ЕЕДОП, част II, буква „А“, на въпроса: Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е, участникът е отговорил „ДА“, като е пояснил вида на предприятието – „Средно“ ;

- В ЕЕДОП, част II, буква „А“, **„Само в случай, че поръчката е запазена“**, участникът не посочил отговор. Съгласно утвърдената документация за обществената поръчка и точка III. 1.5 от обявлението за поръчка, участникът не посочва отговор.

- В ЕЕДОП, Част III: Основания за изключване, буква Г. „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“, участникът е декларирал, че не са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.

2. ЕЕДОП, електронен формат на магнитен носител CD по отношение на ЕВРОПЪТ 2005 ООД, трето лице, чийто капацитет участника ще използва, за да изпълни критериите за подбор

Комисията констатира:

- В ЕЕДОП, Част III: Основания за изключване, буква Г. „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“, участникът е декларирал, че не са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.

След разглеждане на допълнително представените документи, комисията единодушно реши, че е налице наличие на съответствие на участника **„ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД гр. Хасково** с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, посочени от Възложителя, с оглед на което същия **се допуска до разглеждане на техническото предложение.**

VI. Допълнителни документи от участник „ТЕХНОСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ 99“ АД гр. Ямбол

Комисията разгледа допълнително представените документи и установи:

Участникът представя:

1. ЕЕДОП, електронен формат на магнитен носител CD по отношение на „ТЕХНОСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ 99“ АД.

Комисията констатира:

- В ЕЕДОП, част II, буква „А“, на въпроса: Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е, участникът е отговорил „ДА“, като е пояснил вида на предприятието – „Средно“;

- В ЕЕДОП участникът „ТЕХНОСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ 99“ АД, гр. Ямбол, е декларирал в раздел III, буква „Г“, че „НЕ“ „Прилага специфичните национални основания за изключване“, като е декларирал всички основания посочени в т. 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 и 2.7 от Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

След разглеждане на допълнително представените документи, комисията единодушно реши, че е налице наличие на съответствие на участника **„ТЕХНОСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ 99“ АД гр. Ямбол** с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, посочени от Възложителя, с оглед на което същия **се допуска до разглеждане на техническото предложение.**

VII. След провеждане на предварителния подбор и в изпълнение на чл. 104, ал. 1 от ЗОП, Комисията пристъпи към разглеждане на офертите за установяване на тяхното съответствие с предварително обявените условия, съгласно чл. 56, ал. 2 от ППЗОП на следните участници, отговарящи на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, по реда на подаването им в деловодството:

1. Оферта с вх. № 26-00-59/11.02.2019 г., 09:49 ч.,
подател на офертата: **БГНОВА АД, гр. София;**

2. Оферта, вх. № 26-00-60 от дата 11.02.2019 г., час : 11:49 часа,
Подател на офертата: **„БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД, гр. Бургас;**

3. Оферта, вх. № 28-00-47 от дата 11.02.2019 г., час: 11:52 часа
Подател на офертата: **ДЗЗД „БИЛДИНГ ГРУП“, гр. Смядово;**

4. Оферта с вх. № 28-00-44, от дата 11.02.2019 г., час: 13:22 часа,
Подател на офертата: **„ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД, гр. Хасково;**

5. Оферта с вх. № 26-00-61, от дата 11.02.2019 г., час : 14:47 часа,
Подател на офертата: **„ТЕХНОСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ 99“ АД, гр. Ямбол;**

6. Оферта с вх. № 26-00-62, от дата 11.02.2019 г., час: 15:27 часа;
Подател на офертата: **„ПЪТСТРОЙ БУРГАС“ ЕООД, гр. Бургас;**

7. Оферта с вх.№ 28-00-45, от дата 11.02.2019г., час: 15:30 часа,
Подател на офертата : СД „ БЕРКО 90-БЕРКОВСКИ И СИЕ“, гр. Сливен.

I. Оферта на участник БГНОВА АД, гр. София.

Участникът представя:

1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3;
2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя - Образец № 4;
3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 5;
4. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 6 ;
5. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд - Образец № 7;

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи проверка на представеното от участника техническо предложение и констатира, че то съдържа всички изискуеми реквизити, посочени от възложителя и отговаря на предварително поставените от възложителя изисквания с оглед на следните мотиви:

Участникът декларира че ще изпълни дейностите по обществената поръчка в сроковете регламентирани от възложителя в документацията и техническата спецификация. Участникът предлага:

Срок за изпълнение на поръчката: 60 /шестдесет/ календарни дни.

Гаранционни срокове: 2 /две/ години.

Представяне на: Начин на изпълнение на дейностите, последователността или взаимнообвързаността при изпълнение на дейностите, начините (мерките) за постигане на качество, организацията, мобилизацията и/или разпределението на използваните от участника ресурси.

В началото на предложението си за изпълнение на поръчката участникът е описал всеки един от отделните подобекти (с осови координати), включени в предмета на поръчката.

Участникът разглежда начина на изпълнение на дейностите и технологичната последователност на изпълнение на видовете строителни и ремонтни дейности. Представят се описания на работите по следните дейности:

- Почистване на регули /ръчно/;
- Натоварване на разкопани земни маси на транспорт;
- Изкоп за пътно платно;
- Превоз земни почви със самосвал на 2 км.;
- Повдигане / изправяне на бордюри;
- Основа от несортиран трошен камък 0/75 и фракция 0/40;
- Доставка и полагане на бордюри ;
- Полагане на ПВЦ тръби Ф200;
- Връзка тръба Ф200 към РШ/ДШ;
- Доставка и монтаж на линеен уличен отводнител;
- Доставка и монтаж капак на улична ревизионна шахта Ф800;
- Повдигане или сваляне на улични ревизионни шахти;
- Изграждане на едноставен уличен отток с полимербетонна решетка;
- Изкърпване на единични дупки и деформации на настилната с асфалтобетон плътна смес със средна дебелина 4 см.

- Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с асфалтобетон плътна смес със средна дебелина 6 см.;
- Направа на битумен разлив за връзка с битумна емулсия;
- Фрезование на асфалтобетонена настилка със средна дебелина 4 см. и превоз на депо 1 км.;
- Доставка и полагане асфалтобетон неплътна смес - 4 см.
- Доставка и полагане асфалтобетон плътна смес - 4 см.

Участникът диференцира два вида подготвителни дейности: Извършвани след подписване на договора и за изпълнение на конкретни видове СМР след тяхното възлагане по реда на договора.

Подготвителните дейности включени в предложението на участника са:

Организиране на временна строителна база, Почистване на строителната площадка, Офиси за персонала на участника, Временно водоснабдяване, ел. захранване и санитарни възли на строителната площадка, Временни постоянни депа за строителни материали и отпадъци, Уточняване местоположението на наличната подземна инфраструктура, ВОБД, Обслужване на транспортния поток, Противопожарна защита, Опазване на дървета и зелени площи, Геодезически работи и Организация на работната площадка.

За доставка на материали за строителството участникът деларира че има сключени договори с доставчици.

Участникът е описал подробно технологията при изпълнение на строително монтажните работи, като е разграничил предварителните дейности по строителството и същинското изпълнение на СМР .

Предварителни дейности : изготвяне на информационна табела, организиране на временни строителни бази ,мерки за безопасност и здраве ,временна организация на движението

Участникът разглежда дейностите, предмет на поръчката обособени в няколко групи видове СМР: СМР/СРР по почистване на площадката и подготовка; СМР/СРР по фрезование на асфалтова настилка и превоз до депо; СМР/СРР по изкопни работи, натоварване на разкопани земни маси на транспорт и превоз на земни почви със самосвал; СМР/СРР по отводнителни съоръжения; СМР/СРР по направа пътна основа и бордюри; СМР/СРР по асфалтиране; СМР/СРР по изкърпване на единични дупки и деформации; Описана е технологията на извършваните СМР. Конкретната последователност и взаимна обвързаност на отделните видове СМР/СРР ще зависи от вида и обема на възлагане.

Следва описание на начините (мерките) за постигане на качество.

Участникът предлага да изготви „Програма за осигуряване на качеството“ , преди да започнат задачите по изпълнението на Договора.

Освен „Програмата за осигуряване на качеството“, участникът предлага да осигури качествен контрол при изпълнението на всяка една задача, който е разделен на два етапа с по три нива на качествен контрол;

Първи етап: Контрол в хода на изпълнение на задачата

Втори етап : Контрол при вече изпълнена задача

Участникът е описал мерките за осигуряване качеството на влаганите материали и продукти при изпълнението на СМР, мерки за осъществяване на вътрешен контрол, мерки по отношение на качеството на техниката и механизацията, мерки за осигуряване на качеството на документирането на изпълнените СМР, контрол при изпълнение на изкопи, контрол при изпълнение на насипи, контрол при изпълнение на основни пластове от зърнест материал, контрол при изпълнение на битумни разливи, контрол при изпълнение на асфалтови работи.

Представен е План за осигуряване на гаранционна поддръжка и устойчивост на изпълнения обект, включващ: Превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място, методи за наблюдение и оценка на състоянието на обекта по време на гаранционния период, като честотата на наблюденията са свързани със сезонността ,както следва;

- Пролет – април – юни на една седмица
- Лято – юли –септември на две седмици
- Есен – октомври – декември на две седмици
- Зима – януари – март – на една седмица

с оглед установяване влиянието на климатичните условия през всеки от сезоните на състоянието на обектите на наблюдение: бордюри, асфалтова настилка, отводнителни съоръжения и други елементи и материали вложени на обектите;

Участникът описва предвижданата от него Реакция при констатирани повреди или други нередности, включително описание на процедури и срокове: срок за реакция при подаден сигнал е 48 часа, а за отстраняване на констатираните неизправности е до 10 дни, като дава обосновка на предложения срок за реакция и отстраняване на констатирани повреди или други нередности. Декларира се осигуряване в рамките на гаранционния срок, поправка на всяка некачествено изпълнена работа и отстраняване на дефекти.

Изложено е описание на техническия капацитет, необходимите ресурси и процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна поддръжка на обекта, както и обосновка на предложения срок за реакция и отстраняване на констатирани повреди или други нередности.

Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове: Механизми за осъществяване - писмена кореспонденция.

Участникът представя процедури за докладване на резултатите от превантивния мониторинг, водене на регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани нередности, оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им.

Въз основа на гореизложените мотиви, след извършеното подробно разглеждане на техническото предложение на участника, с оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, **комисията констатира, че: Предложението съдържа начин на изпълнение на дейностите, последователността при изпълнението им, начини за постигане на качество, организация и разпределение на използваните от участника ресурси, план за осигуряване на гаранционна поддръжка и устойчивост на изпълнения обект с обхват съответен на изискванията на Възложителя. Техническото предложение за изпълнение на поръчката е в съответствие с техническата спецификация и с предварително обявените условия от Възложителя, съдържа всички изискуеми реквизити, с оглед на което, комисията допуска до оценка офертата на участника БГНОВА АД, гр. София.**

II. Оферта на участник „БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД, гр. Бургас

Участникът представя:

1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3;
2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя - Образец № 4;
3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 5;

4. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 6 ;
5. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд - Образец № 7;

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи проверка на представеното от участника техническо предложение и констатира, че то съдържа всички изискуеми реквизити, посочени от възложителя и отговаря на предварително поставените от възложителя изисквания с оглед на следните мотиви:

Участникът декларира че ще изпълни дейностите по обществената поръчка в сроковете регламентирани от възложителя в документацията и техническата спецификация. Участникът предлага:

Срок за изпълнение на поръчката: 20 / двадесет/ календарни дни.

Гаранционни срокове: 1 /една/ година.

Представяне на: Начин на изпълнение на дейностите, последователността или взаимнообвързаността при изпълнение на дейностите, начините (мерките) за постигане на качество, организацията, мобилизацията и/или разпределението на използваните от участника ресурси.

В началото на техническото си предложение участникът прави описание на основните видове СМР предмет на обществената поръчка. Следва изложение на начина за реализиране на всички дейности и етапи в техническата спецификация, методите за работа и нормативните изисквания за изпълнението им.

Представя се описание на начина на изпълнение на следните основни видове СМР:

- Почистване на регули /ръчно/;
- Натоварване на разкопани земни маси на транспорт;
- Изкоп за пътно платно;
- Превоз земни почви със самосвал на 1 км.
- Повдигане / изправяне на бордюри;
- Основа от несортиран трошен камък 0/75 и фракция 0/40;
- Доставка и полагане на бордюри ;
- Полагане на ПВЦ тръби Ф200;
- Връзка тръба Ф200 към РШ/ДШ;
- Доставка и монтаж на линеен уличен отводнител;
- Доставка и монтаж капак на улична ревизионна шахта ;
- Повдигане или сваляне на улични ревизионни шахти;
- Изграждане на едноставен уличен отток с полимербетонна решетка;
- Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с асфалтобетон плътна смес със средна дебелина 4 см.
- Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с асфалтобетон плътна смес със средна дебелина 6 см.;
- Направа на битумен разлив за връзка с битумна емулсия;
- Фрезование на асфалтобетонна настилка със средна дебелина 4 см. и превоз на депо 1 км;
- Доставка и полагане асфалтобетон неплътна смес - 4 см.
- Доставка и полагане асфалтобетон плътна смес - 4 см.

Участникът продължава с изложение на последователността и взаимнообвързаността при изпълнение на дейностите. Обособени са три основни етапа за последователност и изпълнение на предвидените дейности и обекти описани в

Техническата спецификация, съобразени с действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти:

Първи етап – Подготвителен период: подготвителни дейности по мобилизацията на ресурси и организация на временна база изготвяне и съгласуване на проект за ВОБД, съгласуване на местата за депониране. Излага се описание на дейностите включени в етапа.

Втори етап – Изпълнение на СМР – основен за изпълнението на поръчката. Технологична последователност и обвързаност на дейностите Излага се описание на дейностите включени в етапа.

Трети етап – Почистване на обекта и предаване на Възложителя. Излага се описание на дейностите включени в етапа.

Следва описание на начините (мерките) за постигане на качество. Участникът излага: Спазване на правилник за изпълнение на строително-монтажни работи за всеки вид работи описани в поръчката; Поддържане на система за управление на качеството съобразно стандарти БДС EN ISO 9001:2015, СУЗБУТ - BS OHSAS 18001:2007, Система за управление на околната среда EN ISO 14001:2004.; Системен входящ контрол на влаганите ресурси и материали. Предварителни проби за изпитване, изследване и/или калибриране. Входящ контрол на използваните доставчици.; Декларира се сертифицирана система за производствен контрол на скални материали и асфалтобетон.

Участникът прави описание на основните материали, като излага същност на етапите на процеса на снабдяване, метод на относителните тегла за оценка и техническите ресурси за изпълнение на СМР.

Описват се дейностите за осигуряване на безопасност и здраве. Противопожарни дейности. Разпределение на лицата, участващи в ликвидиране на аварията. Описани действия по организация по изпълнение на мерки за опазване на околната среда.

Участникът представя План за осигуряване на гаранционна поддръжка и устойчивост на изпълнения обект, включващ: Превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място и други методи. Излагат се елементи на обекта, които са предмет на гаранционна поддръжка. Отстраняване на дефекти по изпълнените СМР – до 10 дни, срок за реакция при подаден сигнал е 24 . Следват методи за наблюдение и оценка на състоянието на обекта по време на гаранционния период: Изпълнителят ще създаде екип за гаранционно поддържане.

Участникът описва формата и начина за комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове: Описват се механизми за осъществяване на комуникацията, ред за осъществяване в пет точки, процедури за докладване на резултатите от превантивния мониторинг, водене на регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани нередовности, оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им.

Въз основа на гореизложените мотиви, след извършеното подробно разглеждане на техническото предложение на участника, с оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, **комисията констатира, че: Предложението съдържа начин на изпълнение на дейностите, последователността при изпълнението им, начини за постигане на качество, организация и разпределение на използваните от участника ресурси, план за осигуряване на гаранционна поддръжка и устойчивост на изпълнения обект с обхват съответен на изискванията на Възложителя. Техническото предложение за изпълнение на поръчката е в съответствие с техническата спецификация и с предварително обявените условия от**

Възложителя, съдържа всички изискуеми реквизити, с оглед на което, комисията допуска до оценка офертата на участника „БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД, гр. Бургас.

III. Оферта на участник ДЗЗД „БИЛДИНГ ГРУП“ , гр. Смядово.

Участникът представя:

1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3;
2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя - Образец № 4;
3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 5- 3бр.;
4. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 6 – 3бр. ;
5. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд - Образец № 7 – 3 бр.;

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи проверка на представеното от участника техническо предложение и констатира, че то съдържа всички изискуеми реквизити, посочени от възложителя и отговаря на предварително поставените от възложителя изисквания с оглед на следните мотиви:

Участникът декларира, че ще изпълни дейностите по обществената поръчка в сроковете регламентирани от възложителя в документацията и техническата спецификация. Участникът предлага:

Срок за изпълнение на поръчката: 60 /шейсет/ календарни дни.

Гаранционни срокове: 1 /една/ година.

Участникът представя начините на изпълнение на дейностите, последователността или взаимообвързаността при изпълнение на дейностите, начините (мерките) за постигане на качество, организацията, мобилизацията и/или разпределението на използваните от участника ресурси.

В началото на техническото си предложение участникът прави описание на основните видове СМР предмет на обществената поръчка. Следва изложение на начина за реализиране на всички дейности и етапи в техническата спецификация, методите за работа и нормативните изисквания за изпълнението им.

Представя се описание на начина на изпълнение на следните основни видове СМР:

- Почистване на регули /ръчно/;
- Натоварване на разкопани земни маси на транспорт;
- Изкоп за пътно платно;
- Превоз земни почви със самосвал на 1 км.
- Повдигане / изправяне на бордюри;
- Основа от несортиран трошен камък 0/75 и фракция 0/40;
- Доставка и полагане на бордюри;
- Полагане на ПВЦ тръби Ф200;
- Връзка тръба Ф200 към РШ/ДШ;
- Доставка и монтаж на линеен уличен отводнител;
- Доставка и монтаж капак на улична ревизионна шахта ;
- Повдигане или сваляне на улични ревизионни шахти;
- Изграждане на едноставен уличен отток с полимербетонна решетка;
- Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с асфалтобетон плътна смес със средна дебелина 4 см.
- Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с асфалтобетон плътна смес със средна дебелина 6 см.;

- Направа на битумен разлив за връзка с битумна емулсия;
- Фрезование на асфалтобетонна настилка със средна дебелина 4 см. и превоз на депо 1 км..;
- Доставка и полагане асфалтобетон непълтна смес - 4 см.
- Доставка и полагане асфалтобетон пълтна смес - 4 см.

Участникът описва етапите на изпълнение на поръчката, начина на изпълнение на дейностите, както и последователността и взаимнообвързаността между тях. Обособил е четири основни етапа за последователност и изпълнение на предвидените дейности и обекти описани в Техническата спецификация. Същите са съобразени с действащото законодателство и съществуващите технически изисквания и стандарти:

Първи етап – Подготвителен период: ще се изпълняват дейности, свързани пряко с организацията на строителния процес, гарантиращи навременното му стартиране, обезпечаване с необходимите строителни материали и изпълнение на всички задължения по договора. Излага се описание на дейностите включени в етапа.

Втори етап – Изпълнение на СМР – Земни работи. Излага се описание на дейностите включени в етапа и необходимата техника за изпълнението му.

Трети етап – Изпълнение на СМР - Асфалтово пътни работи. Излага се описание на дейностите включени в етапа и необходимата техника за изпълнението му

Четвърти етап- Издаване на обекта . Излага се описание на дейностите включени в етапа.

Участникът представя отношения, взаимовръзки и комуникация с останалите участници в работата по проекта.. Участникът описва разпределение на задачите между експертите в екипа, съобразно уменията и опита им и функциите им при всеки етап от изпълнение на договора: Координация на работните звена при изпълнението на СМР. Представени са отговорностите на всеки от членовете на ръководния състав, пътни и асфалтови работници. Описва се начин на комуникация с Възложителя при изпълнение на СМР, като периодично ще се организират срещи и ще се изготвят доклади.

Следва описание на начините (мерките) за постигане на качество. Участникът описва че за изпълнение на обществената поръчка ще бъде приложена система за осигуряване на качеството, включваща определени методи за организация и контрол при изпълнението. Основни параметри включени в системата: Планиране на качеството; Гарантиране на качеството; Качествен контрол . Управлението на качеството основно ще се осъществява съгласно внедрената в рамките на фирмата система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 и внедрена система за управление на околната среда EN ISO 14001:2004 . Системен входящ контрол на влаганите ресурси и материали. Контрол на качеството по време на извършване на СМР.

Участникът представя План за осигуряване на гаранционна поддръжка и устойчивост на изпълнения обект, включващ: Превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място и изготвяне на доклади с констатации. Излагат се елементи на обекта, които са предмет на гаранционна поддръжка. Отстраняване на дефекти по изпълнените СМР – до 10 дни, срок за реакция при подаден сигнал е 48 часа – ще бъде извършен оглед, съставен протокол за установяване на дефекта и изготвен план за работа, който ще бъде представен на Възложителя за одобрение. Предвижда се съставяне на вътрешнофирмена организация и реакция по време на гаранционния срок за обекта – План за проследяване, одит и гаранционна поддръжка на обекта. Следват методи за наблюдение и оценка на състоянието на обекта по време на гаранционния период:

Представя се План за комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове: Описват се механизми за осъществяване на комуникацията, чрез периодични

срещи между ръководителя на екипа, Изпълнителя и Възложителя, включително методика за оценка на риска по време на гаранционния срок.

Участникът е описал дейности по управление на рискове, които е възможно да възникнат при нарушаване на изискванията по осигуряване здравословни и безопасни условия на труд. Описал е мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

Въз основа на гореизложените мотиви, след извършеното подробно разглеждане на техническото предложение на участника, с оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, **комисията констатира, че: Предложението съдържа начин на изпълнение на дейностите, последователността при изпълнението им, начини за постигане на качество, организация и разпределение на използваните от участника ресурси, план за осигуряване на гаранционна поддръжка и устойчивост на изпълнения обект с обхват съответен на изискванията на Възложителя. Техническото предложение за изпълнение на поръчката е в съответствие с техническата спецификация и с предварително обявените условия от Възложителя, съдържа всички изискуеми реквизити, с оглед на което, комисията допуска до оценка офертата на участника ДЗЗД „БИЛДИНГ ГРУП“ гр. Смядово.**

IV. Оферта на участник „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД, гр. Хасково

Участникът представя:

1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3;
2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя - Образец № 4;
3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 5;
4. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 6 ;
5. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд - Образец № 7;

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи проверка на представеното от участника техническо предложение и констатира, че то не съдържа всички изискуеми реквизити, посочени от Възложителя и не отговаря на предварително поставените от възложителя изисквания с оглед на следните

МОТИВИ:

Представляващият участника Величко Минев в качеството си на Изпълнителен директор на „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД, не е подписал надлежно Техническото предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3 от документацията за участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка. Комисията намира, че в конкретния случай не е налице надлежно направено от страна на участника писмено волеизявление за съгласие с предвидените в образеца условия и спазване на посочените изисквания в документацията за участие. На практика липсата на подпис върху техническото предложение означава липса на потвърждение и законово удостоверяване на посочените в същото данни и възможности на участника, от което може да се направи обоснован извод за липса на гаранция, че посочените от участника в техническото предложение срок за изпълнение на поръчката и гаранционен срок на изпълнените строително – ремонтни работи, отговаря на действителните възможности на същия. Така констатираният порок не може да бъде saniран, тъй като се касае за техническо предложение, а не за документи по отношение на които комисията има право при установена липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията

към личното състояние или критериите за подбор да изиска нови документи и/или други документи, съдържащи допълнена/променена информация.

Предвид изложеното по-горе в настоящия протокол, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от Закона за обществените поръчки предлага за отстраняване от процедурата за възлагане „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД, гр. Хасково, с оглед на което, комисията не допуска до разглеждане и оценка офертата на участника.

V. Оферта на участник „ТЕХНОСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ 99“ АД, гр. Ямбол.

Участникът представя:

1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3;
2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя - Образец № 4;
3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 5;
4. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 6 ;
5. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд - Образец № 7;

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи проверка на представеното от участника техническо предложение и констатира, че то съдържа всички изискуеми реквизити, посочени от възложителя и отговаря на предварително поставените от възложителя изисквания с оглед на следните мотиви:

Участникът декларира че ще изпълни дейностите по обществената поръчка в сроковете регламентирани от възложителя в документацията и техническата спецификация. Участникът предлага:

Срок за изпълнение на поръчката: 60 /шейсет/ календарни дни.

Гаранционни срокове: 1 /една/ година.

Участникът представя: Начин на изпълнение на дейностите, последователността или взаимообвързаността при изпълнение на дейностите, начините (мерките) за постигане на качество, организацията, мобилизацията и/или разпределението на използваните от участника ресурси.

За изпълнение на обществената поръчка участника е разработил технологично строителна програма която съдържа описание на следните елементи (части на програмата);

1. Организация в етапа на строителството – описани са всички нормативни актове имащи отношение към изискванията и нормите при изпълнение на СМР
2. Изисквания към извършване на СМР

В началото на техническото си предложение участникът прави описание на основните видове СМР предмет на обществената поръчка. Следва изложение на начина за реализиране на всички дейности и етапи в техническата спецификация, методите за работа и нормативните изисквания за изпълнението им.

Представя се описание на начина на изпълнение на следните основни видове СМР:

- Почистване на регули /ръчно/;
- Натоварване на разкопани земни маси на транспорт;
- Изкоп за пътно платно;
- Превоз земни почви със самосвал на 1 км.
- Повдигане / изправяне на бордюри;
- Основа от несортиран трошен камък 0/75 и фракция 0/40;

- Доставка и полагане на бордюри ;
- Полагане на ПВЦ тръби $\Phi 200$;
- Връзка тръба $\Phi 200$ към РШ/ДШ;
- Доставка и монтаж на линеен уличен отводнител;
- Доставка и монтаж капак на улична ревизионна шахта ;
- Повдигане или сваляне на улични ревизионни шахти;
- Изграждане на едностранен уличен отток с полимербетонна решетка;
- Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с асфалтобетон плътна смес със средна дебелина 4 см.
- Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с асфалтобетон плътна смес със средна дебелина 6 см.;
- Направа на битумен разлив за връзка с битумна емулсия;
- Фрезование на асфалтобетонна настилка със средна дебелина 4 см. и превоз на депо 1 км;
- Доставка и полагане асфалтобетон неплътна смес - 4 см.
- Доставка и полагане асфалтобетон плътна смес - 4 см.

Участникът е описал на последователността и взаимнообвързаността при изпълнение на дейностите, необходимата организация, екипи , трудови ресурси и механизация и строителна техника.

Направил е описание на технологията на изпълнение на основните видове СМР - изкърпване на дупки ръчно или машинно, технология при изпълнение на асфалтовите работи, битумен разлив, изпълнение на изкопи, оформяне на легло, полагане на пътна основа, повдигане или сваляне нивото на улични ревизионни шахти, фрезование на асфалтовата настилка, ремонт на съществуващи бордюри, полагане на бетонови бордюри и водещи ивици, повдигане на съществуващи, повдигане и сваляне нивото на улични ревизионни шахти , подмяна на капак рш, изграждане на едностранен уличен отток и уличен отводнител, вкл. връзка с рш.

Посочил е изискванията към влаганите строителни материали и план за доставката им. Описал е механизмите за достъп при проверка изпълнението на СМР от страна на възложителя, контрола по изпълнението на СМР, както и рисковете и предпоставките за неизпълнението на СМР на обекта.

Участникът е описал методите за организация на текущия контрол по време на строителството, мерки за опазване на околната среда и за намаляване затрудненията на местното население във връзка с осъществяване на СМР.

Декларирал е спазване на мерките за здравословни и безопасни условия на труд, които включват- средства за индивидуална защита, общи изисквания за пожарна и аварийна безопасност и план за действие при възникнал пожар.

Участникът е разработил и описал програма за изпълнение на поръчката която включва;

- Описание на организацията на строителната площадка
- Технологично строителна програма
- Основен склад за материали, ремонтна работилница и депо за механизация
- Охрана на обекта
- Временна организация на движението
- Организация на човешките ресурси необходими за изпълнението
- Организация на ръководството на обекта
- Основни длъжности задължения на екипа за изпълнение на обекта
- Описание на необходимата строителна техника за изпълнението на предвидените СМР
- Описание на необходимите количества и видове материали

Участникът декларира наличие на сертификати - Поддържане на система за управление на поръчката съобразно стандарти БДС EN ISO 9001:2015, Система за управление на здравето и безопасността на труда OHSAS 18001:2007 и Система за управление по отношение на околната среда EN ISO 14001:2004

Участникът представя План за осигуряване на гаранционна поддръжка и устойчивост на изпълнения обект, включващ:

- Превантивен мониторинг разделен на две фази;

Първа фаза – Мониторинг на строителя с експертна оценка на всеки три месеца.

Втора фаза – съвместен мониторинг със Възложителя на всеки 6 месеца.

Излагат се елементи на обекта, които са предмет на мониторинга и гаранционна поддръжка.

Отстраняване на дефекти по изпълнените СМР – до 10 дни, срок за реакция при подаден сигнал е 48 часа – ще бъде извършен оглед, съставен протокол за установяване на дефекта и изготвен план за работа

Участникът декларира осигуряване подмяната на материали или други елементи и съоръжения, които са повредени или негодни за експлоатация.

Представя се План за комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове, като в плана са залегнали следните действия;

1. Назначаване на екип със заповед на директора на фирмата , като копие от заповедта се предоставя на Възложителя

2. Началника на екипа докладва на Възложителя писмено а при нужда оперативно по телефон

3. Периодично или при поискване Изпълнителя предоставя на Възложителя копие от регистър за извършени проверки

4. Докладва се начало на ремонтните работи и иде на завършване

5. Планираните методи за ремонт съобразени с ТС 2014г. и изисквания на Възложителя

6. Оценка на риска и препоръки за правилна експлоатация

7. Предложения за намеса на трети лица с мотивация и съгласуване

Въз основа на гореизложените мотиви, след извършеното подробно разглеждане на техническото предложение на участника, с оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, **комисията констатира, че: Предложението съдържа начин на изпълнение на дейностите, последователността при изпълнението им, начини за постигане на качество, организация и разпределение на използваните от участника ресурси, план за осигуряване на гаранционна поддръжка и устойчивост на изпълнения обект с обхват съответен на изискванията на Възложителя. Техническото предложение за изпълнение на поръчката е в съответствие с техническата спецификация и с предварително обявените условия от Възложителя, съдържа всички изискуеми реквизити, с оглед на което, комисията допуска до оценка офертата на участника „ТЕХНОСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ 99“ АД, гр. Ямбол**

VI. Оферта на участник „ПЪТСТРОЙ БУРГАС“ ЕООД, гр. Бургас.

Участникът представя:

1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3;

2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя - Образец № 4;

3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 5- 3бр.;

4. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 6 – 3бр.;
5. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд - Образец № 7- 3 бр.;

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи проверка на представеното от участника техническо предложение и констатира, че то съдържа всички изискуеми реквизити, посочени от възложителя и отговаря на предварително поставените от възложителя изисквания с оглед на следните мотиви:

Участникът декларира че ще изпълни дейностите по обществената поръчка в сроковете регламентирани от възложителя в документацията и техническата спецификация. Участникът предлага:

Срок за изпълнение на поръчката: 180 /сто и осемдесет/ календарни дни.
Гаранционни срокове: 2 /две/ години.

Описани са начини на изпълнение на дейностите последователността на предложението за изпълнение, съгласно предвидените дейности, последователността и взаимнообвързаността при изпълнение на СМР, начините (мерките) за постигане на качество, организацията, мобилизацията и/или разпределението на използваните от участника ресурси.

В началото на техническото си предложение участникът прави описание на основните видове СМР предмет на обществената поръчка. Следва изложение на начина за реализиране на всички дейности и етапи в техническата спецификация, методите за работа и нормативните изисквания за изпълнението им.

Представя се описание на начина на изпълнение на следните основни видове СМР:

- Почистване на регули /ръчно/;
- Натоварване на разкопани земни маси на транспорт;
- Изкоп за пътно платно;
- Превоз земни почви със самосвал на 1 км.
- Повдигане / изправяне на бордюри;
- Основа от несортиран трошен камък 0/75 и фракция 0/40;
- Доставка и полагане на бордюри ;
- Полагане на ПВЦ тръби Ф200;
- Връзка тръба Ф200 към РШ/ДШ;
- Доставка и монтаж на линеен уличен отводнител;
- Доставка и монтаж капак на улична ревизионна шахта ;
- Повдигане или сваляне на улични ревизионни шахти;
- Изграждане на едноставен уличен отток с полимербетонна решетка;
- Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с асфалтобетон плътна смес със средна дебелина 4 см.
- Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с асфалтобетон плътна смес със средна дебелина 6 см.;
- Направа на битумен разлив за връзка с битумна емулсия;
- Фрезование на асфалтобетонна настилка със средна дебелина 4 см. и превоз на депо 1 км;
- Доставка и полагане асфалтобетон неплътна смес - 4 см.
- Доставка и полагане асфалтобетон плътна смес - 4 см.

Участникът представя описание на организацията на строителството и етапи при изпълнение на СМР. Обособени са три основни етапа за последователност и

изпълнение на предвидените дейности и обекти описани в Техническата спецификация, съобразени с действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти:

- Първи етап – Подготвителен период: ще се изпълняват дейности, свързани пряко с организацията на строителния процес, гарантиращи навременното му стартиране, изпълнение на всички задължения по договора, изискванията на Възложителя и тези на нормативната уредба и Техническа спецификация, приложими съобразно спецификата на обекта. Излага се описание на дейностите включени в етапа.

Участникът декларира на разположение основна база в гр. Карнобат.

Декларира се разполагане със складови наличности от трошен камък.

- Втори етап – Изпълнение на СМР – основен за изпълнението на поръчката. Излага се описание на дейностите включени в етапа. Представя се начина, по който ще бъде осъществявано провеждане на тествания и изпитвания по време на строителството. Декларации за съответствие на продуктите, влагани в строителството, издадени на база Сертификат от производителя ще придружават всяка доставка на обекта. Излагат се процедурите за оценяване и методите за изпитвания, тествания и контролиране на съответствието. Ред за провеждане на контролни изпитвания, мерки за отстраняване на констатирани нередности. Мерки по опазване и възпроизводство на околната среда, както и взаимодействия с държавните и ведомствени органи по опазване на околната среда. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд – инструктаж на лицата участващи в строежа, осигуряване на задължителната за такива случаи сигнализация и маркировка, осигуряване на сигналисти, комплексен план – график за последователността на извършваните СМР. План за предотвратяване и ликвидиране на пожари, аварии и за евакуация на работещите и намиращите се на строителната площадка . Управление на строителните отпадъци с описание на отпадъците, които следва да се събират на обекта с цел повторното им оползотворяване.

- Трети етап – Въвеждане на обекта в експлоатация и предаването му на Възложителя. Излага се описание на дейностите включени в етапа.

Участникът представя технология на изпълнение на предвидените дейности която включва:

- Подготовка на площадката и въвеждане на ВОД

- Изпълнение на СМР по видове работи, като прилага графична визуализация на отделни детайли, материали и дейности .

Участникът описва организацията на работа , мобилизацията и разпределението на задачите и отговорностите между експертите във връзка с изпълнението на предвидените дейности.

Описва се начин на комуникация с Възложителя при изпълнение на СМР. Техническият ръководител обекта ще осъществява комуникация с представителите на възложителя и лицето определено за инвеститорски контрол. Предвидено е периодично организиране на срещи и изготвяне на доклади, за да може Възложителя във всеки един момент да е наясно с етапността на извършване на строителните работи, както и своевременно да бъде уведомяван за евентуално възникване на пречки и проблеми.

План за организация по осигуряване, доставяне, складиране и влагане на материалите.

Описани са мерки и условия за работа при лоши метеорологични условия и аварийен план за действие при възникване на аварийна ситуация по време на строителството.

Следва описание на начините (мерките) за постигане на качество. Участникът излага: Спазване на правилник за изпълнение на строително-монтажни работи за всеки

вид работи описани в поръчката.; Влагане на строителни продукти отговарящи на изискванията на ЗТИП и Наредба за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Република България.; Поддържане на система за управление на поръчката съобразно стандарти БДС EN ISO 9001:2015, BS OHSAS 18001:2007, EN ISO 14001:2004.; Системен входящ контрол на влаганите ресурси и материали. Предварителни проби за изпитване, изследване и/или калибриране. Входящ контрол на използваните доставчици.; Декларира се сертифицирана система за производствен контрол на скални материали и асфалтобетон, извършване на контрол по време на изпълнение на СМР както и контрол от страна на възложителя през целия процес.

Участникът прави описание на основните материали, като излага същност на етапите на процеса на снабдяване, метод на относителните тегла за оценка и избор на доставчици и техническите ресурси за изпълнение на СМР.

Описват се дейностите за осигуряване на безопасност и здраве. Противопожарен план. Разпределение на лицата, участващи в ликвидиране на аварията. Представя се план за организация по изпълнение на мерките за опазване на околната среда.

Участникът представя План за осигуряване на гаранционна поддръжка и устойчивост на изпълнения обект, включващ:

- Превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място и други методи. Излагат се елементи на обекта, които са предмет на гаранционна поддръжка. Отстраняване на дефекти по изпълнените СМР – до 10 дни, срок за реакция при подаден сигнал е 48 часа – ще бъде извършен оглед, съставен протокол за установяване на дефекта и изготвен план за работа, който ще бъде представен на Възложителя за одобрение. Предвижда се съставяне на вътрешнофирмен план за организация и реакция по време на гаранционния срок за обекта – План за проследяване, одит и гаранционна поддръжка на обекта. Следват методи за наблюдение и оценка на състоянието на обекта по време на гаранционния период: Изпълнителят ще има представител отговорник – технически ръководител гаранционно поддържане. Описват се основните характеристики на обекта на наблюдение.

Реакция при констатирани повреди или други нередности, включително описание на процедури и срокове – определяне отговорници за съответните дейности; извършване на оглед и представяне на план-програма за извършване на ремонта. Описват се необходимите ресурси и процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна поддръжка на обекта: сформирани екипи от специалисти според естеството на работите. Излагат се мерки за контрол на качеството на дейностите по гаранционно поддържане.

Участникът декларира осигуряване подмяната на материали или други елементи и съоръжения, които са повредени или негодни за експлоатация.

Представя се План за комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове: Описват се механизми за осъществяване на комуникацията, ред за осъществяване в пет точки, процедури за докладване на резултатите от превантивния мониторинг, водене на регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани нередности, оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им, дейности по превантивен мониторинг, елементи на пътните, тротоарни настилки и всички останали съпътстващи елементи на инженерната инфраструктура. Предложението на участника завършва с обосновка на предложения срок за реакция и отстраняване на констатирани повреди или други нередности, за всяка от изброените групи елементи, като с оглед спазване на срока от 2 дни за реакция се декларира поддържане на складова наличност от видовете материали вложени в обекта.

Въз основа на гореизложените мотиви, след извършеното подробно разглеждане на техническото предложение на участника, с оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, **комисията констатира, че: Предложението съдържа начин на изпълнение на дейностите, последователността при изпълнението им, начини за постигане на качество, организация и разпределение на използваните от участника ресурси, план за осигуряване на гаранционна поддръжка и устойчивост на изпълнения обект с обхват съответен на изискванията на Възложителя. Техническото предложение за изпълнение на поръчката е в съответствие с техническата спецификация и с предварително обявените условия от Възложителя, съдържа всички изискуеми реквизити, с оглед на което, комисията допуска до оценка офертата на участника „ПЪТСТРОЙ БУРГАС“ ЕООД, гр. Бургас.**

VI. Оферта на участник СД „БЕРКО 90 – Берковски и сие“ ЕООД, гр. Сливен.

Участникът представя:

1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3;
2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя - Образец № 4;
3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 5.;
4. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 6;
5. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд - Образец № 7;

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи проверка на представеното от участника техническо предложение и констатира, че то съдържа всички изискуеми реквизити, посочени от възложителя и отговаря на предварително поставените от възложителя изисквания с оглед на следните мотиви:

Участникът декларира че ще изпълни дейностите по обществената поръчка в сроковете регламентирани от възложителя в документацията и техническата спецификация. Участникът предлага:

Срок за изпълнение на поръчката: 150 /сто и петдесет/ календарни дни.

Гаранционни срокове: 1 /една/ година.

Описани са начини на изпълнение на дейностите последователността на предложението за изпълнение, съгласно предвидените дейности, последователността и взаимнообвързаността при изпълнение на СМР, начините (мерките) за постигане на качество, организацията, мобилизацията и демобилизацията както и разпределението на използваните от участника ресурси.

При изпълнение на обществената поръчка ръководния екип на ще следи за спазване на техническата спецификация приложена към настоящата ОП

В началото на техническото си предложение участникът прави описание на основните видове СМР предмет на обществената поръчка. Следва изложение на начина за реализиране на всички дейности и етапи в техническата спецификация, методите за работа и нормативните изисквания за изпълнението им.

Представя се описание на начина на изпълнение на следните основни видове СМР необходимите материали и нормативните изискванията на които те трябва да отговаря:

- Земни работи - изкоп за пътно платно, натоварване на разкопани земни маси на транспорт превоз земни почви със самосвал на 1 км, почистване на регули /ръчно/;

- Направа на основа от несортиран трошен камък 0/75 и фракция 0/40;
- Доставка и полагане на бордюри, повдигане / изправяне на бордюри;;
- Изграждане на едноставен уличен отток с полимербетонна решетка, вкл. канализация с ПВЦ тръби Ф200 до РШ;
- Доставка и монтаж на линеен уличен отводнител;
- Повдигане или сваляне на улични ревизионни шахти, доставка и монтаж капак на улична ревизионна шахта ф 800;
- Асфалтови работи - фрезование на асфалтобетонна настилка със средна дебелина 4 см. и превоз на депо 1 км., изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с асфалтобетон плътна смес със средна дебелина 4 см., изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с асфалтобетон плътна смес със средна дебелина 6 см., направа на битумен разлив за връзка с битумна емулсия, доставка и полагане асфалтобетон неплътна смес - 4 см., доставка и полагане асфалтобетон плътна смес - 4 см.

Участникът представя описание на организацията на строителството и етапите при изпълнение на СМР.

Описана е организацията на работа, мобилизацията и разпределението на задачите и отговорностите между експертите във връзка с изпълнението на предвидените дейности.

Следва описание на начините (мерките) за постигане на качество. Влагане на строителни продукти отговарящи на изискванията на НСИОССП (обн. ДВ., бр93/2000г изм. И доп. Бр75/2001г.); Поддържане на система за управление на поръчката съобразно стандарти БДС EN ISO 9001:2015, BS OHSAS 18001:2007, EN ISO 14001:2004;

Готовата продукция ще се подлага на постоянен лабораторен контрол съгласно ТС.

Описват се дейностите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на СМР, организация и подход за осигуряване на безопасността на движение при изпълнение на СМР, подходи за опазване на околната среда при изпълнение на СМР, организация, мобилизация и /или разпределението на използваните от участника ресурси

Участникът представя План за осигуряване на гаранционна поддръжка и устойчивост на изпълнения обект, включващ:

- В рамките на гаранционния срок от една година, ще бъдат извършени общо пет огледа на място. За извършената дейност ще бъдат изготвени след всеки един мониторинг. Излагат се елементи на обекта, които са предмет на гаранционна поддръжка. Отстраняване на дефекти по изпълнените СМР – до 10 дни, срок за реакция при подаден сигнал е 48 часа – ще бъде извършен оглед, съставен протокол за установяване на дефекта и изготвен план за работа, който ще бъде представен на Възложителя за одобрение. Предложението на участника завършва с обосновка на предложението срок за реакция и отстраняване на констатирани повреди или други нередности, за всяка от изброените групи елементи.

Въз основа на гореизложените мотиви, след извършеното подробно разглеждане на техническото предложение на участника, с оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, **комисията констатира, че: Предложението съдържа начин на изпълнение на дейностите, последователността при изпълнението им, начини за постигане на качество, организация и разпределение на използваните от участника ресурси, план за осигуряване на гаранционна поддръжка и устойчивост на изпълнения обект с обхват съответен на изискванията на Възложителя. Техническото предложение за изпълнение на поръчката е в съответствие с**

техническата спецификация и с предварително обявените условия от Възложителя, съдържа всички изискуеми реквизити, с оглед на което, комисията допуска до оценка офертата на участника „СД „БЕРКО 90 – Берковски и сие“ ЕООД, гр. Сливен.

Въз основа гореизложеното и на основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП, Комисията единодушно реши, че на 01.04.2019г. /първи април /понеделник / в 09:30 часа в Зала, Общински съвет, находяща се в административната сграда на Община Сунгурларе, ет. 1, ще отвори ценовите предложения на допуснатите участници.

Председателят на Комисията следва на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП да изготви съобщение за датата, часа и мястото на отварянето, което да се публикува в раздел „Профил на купувача“ на следния линк: <http://e-obp.eu/bp/Document/bfe8557b-fb85-44e2-aaca-c25c7598cef5>

При отварянето на ценовите предложения имат право да присъстват лицата по чл.54, ал.2 от ППЗОП.

Комисията приключи работа на 26.03.2019 г.

Настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка е открита преди влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 1.03.2019 г.), поради което се приключва по реда, действащ към момента на откриването ѝ и цитираните в настоящия протокол разпоредби са действащите до влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 1.03.2019 г.).

чл.2 ал.2

Председател: . от ЗЗЛД Ирина Ружева – Гл. експерт „УОПП“

Членове: чл.2 ал.2

1. от ЗЗЛД Дияна Якубович - гл. специалист „УТ“;
2. ... чл.2 ал.2 Кънчо Георгиев – гл. експерт „Строителство“;
3. ... от ЗЗЛД Петър Мушиев - гл. експерт „УОПП“;
4. .. чл.2 ал.2 Снежана Рускова – мл. експерт счетоводител,
от ЗЗЛД