

АНЕКС

№ *РД 09-247-1/1*2017 г. *07.09.17г.*

към Договор №РД-09-247/22.08.2017 г.

Днес *07.09*2017 г., в гр. Дупница между:

1. ОБЩИНА ДУПНИЦА, с адрес: град Дупница, пл. "Свобода" № 1, БУЛСТАТ 000261630, представлявана от инж. Методи Чимев - Кмет на Община Дупница и Мая Иванова Атанасова - главен счетоводител, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,

и

2. "ИНЖЕНЕРИНГ ВАС СТРОЙ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Сапарева баня, ул. "Незабравка" № 6, ЕИК/БУЛСТАТ: 202350186, представлявано от: Константин Йорданов Кацарски - управител, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

съгласно Раздел IX, чл.24, ал.1, т.2 от Договор №РД-09-247/22.08.2017 г. се подписа настоящия анекс за следното:

чл.1 Прекратява се по взаимно съгласие Договор №РД-09-247/22.08.2017 г. с предмет: „Строително - монтажни работи “Укрепване на десния бряг на река Бистрица в границите на урбанизираната територия на гр.Дупница, община Дупница, област Кюстендил в участъка от км 1+220 до км 1+480”“ възложен при проведена обществена поръчка по реда на чл.20, чл.3, ал.1 от ЗОП с Обява №42-01-82/05.07.2017 г.

чл.2 Прекратяването влиза в сила от деня на подписването на настоящия анекс и извеждането му в деловодната система.

Настоящият анекс се състои от 1 (една) страница и е изготвен и подписан в 3 (три) еднообразни екземпляра – 2 (два) за Възложителя и 1 (един) за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

1.ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА

КОНСТАНТИН КАЦАРСКИ
управител на "ИНЖЕНЕРИНГ
ВАС СТРОЙ" ЕООД

Заличено на основание чл. 2
от ЗЗЛД

2. МАЯ АТАНАСОВА

Гл. счетоводител