



Европейски съюз

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2 КЪМ ДОГОВОР № Д-228/29.10.2020г.

за обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на улици в гр. Кресна: „Яне Сандански“ от о.т.131 до о.т.1, „Влахински езера“ от о.т.157 до о.т.149, „Пирин“ от о.т.130 до о.т.136, „Спартак“ от о.т.153 до о.т.151 и „Цар Самуил“ от о.т.131 до о.т.135; Реконструкция на съществуващи тротоари в гр. Кресна: ул. „Яне Сандански“ от о.т.131 до о.т.1, ул. „Спартак“ от о.т.153 до о.т.151, ул. „Цар Самуил“ о.т.131 до о.т. 135“

Днес, 12.08.2022 г. в град Кресна, между:

ОБЩИНА КРЕСНА, БУЛСТАТ 000024720, с адрес: гр. Кресна, ул. „Македония“ № 96, представлявана от Николай Кирилов Георгиев – Кмет на Община Кресна и Цветанка Тасева – Главен счетоводител на Община Кресна, наричана по-долу за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**, от една страна

и

ОБЕДИНЕНИЕ „УЛИЦИ КРЕСНА 2020“, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Александър Стамболийски“ №9, ет.1, БУЛСТАТ 177457137, представлявано от Изабела Георгиева Георгиева, наричано по-нататък за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно **„Страните“**, а всеки от тях поотделно **„Страна“**),

се сключи настоящото допълнително споразумение, с което Страните, на основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, във връзка с чл.3, ал.2 и 3 от Договор за възлагане на обществена поръчка за строителство № Д-228/29.10.2020г., приеха подписаният между тях договор да бъде изменен.

Изменението на договора е поради допуснатата явна фактическа грешка в описанието на ДДС в §. 1 от Допълнително споразумение № 1 от 19.08.2021 г. към договор № Д-228/29.10.2020г.:

Предвид горното, Договорът се променя, както следва:

§. 1. Чл. 3, ал. 1 от Договора придобива следното съдържание:

Чл. 3. (1) Цената на настоящия договор, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е 1 099 557,97 лева (един милион, деветдесет и девет хиляди, петстотин петдесет и седем лева и 97 ст.) без ДДС, 1 319 469,56 лева (един милион, триста и деветнадесет хиляди, четиристотин шестдесет и девет лева и 56 ст.) с ДДС, от които 34 269,21 (тридесет и четири хиляди двеста шестдесет и девет лева и 21 ст.) лева без ДДС непредвидени разходи, и включва всички разходи необходими за извършване на дейностите и

Този документ е създаден в рамките на Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0020-C01/07.05.2019 г. по проект „Реконструкция на улици в гр. Кресна: „Яне Сандански“ от о.т.131 до о.т.1, „Влахински езера“ от о.т.157 до о.т.149, „Пирин“ от о.т.130 до о.т.136, „Спартак“ от о.т.153 до о.т.151 и „Цар Самуил“ от о.т.131 до о.т.135; Реконструкция на съществуващи тротоари в гр. Кресна: ул. „Яне Сандански“ от о.т.131 до о.т.1, ул. „Спартак“ от о.т.153 до о.т.151, ул. „Цар Самуил“ о.т.131 до о.т. 135“, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кресна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



Европейски съюз

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



строително-монтажните работи, така че обектите да бъдат въведени в експлоатация и представлява сбор от следните стойности:

1. Цена за за реконструкция на съществуващи улици в гр. Кресна: Подобект ул. „Яне Сандански“ от о.т.131 до о.т.1- 571 000,40 (петстотин седемдесет и една хиляди и 40 ст.) лева без ДДС или 685 200,48 (шестстотин осемдесет и пет хиляди и двеста лева и 48 ст.) лева с ДДС;

2. Цена за за реконструкция на съществуващи улици в гр. Кресна: Подобект ул. „Влахински езера“ от о.т.157 до о.т.149 – 96 298,80 (деветдесет и шест хиляди двеста деветдесет и осем лева и 80 ст.) лева без ДДС или 115 558,56 (сто и петнадест хиляди петстотин петдесет и осем лева и 56 ст.) лева с ДДС;

3. Цена за за реконструкция на съществуващи улици в гр. Кресна: Подобект ул. „Пирин“ от о.т.130 до о.т.136 – 94 547,37 (деветдесет и четири хиляди петстотин четиридесет и седем лева и 37 ст.) лева без ДДС или 113 456,84 (сто и тринадест хиляди и четиристотин петдесет и шест лева и 84 ст.) лева с ДДС;

4. Цена за за реконструкция на съществуващи улици в гр. Кресна: Подобект ул. „Спартак“ от о.т.153 до о.т.151 – 95 105,84 (деветдесет и пет хиляди сто и пет лева и 84 ст.) лева без ДДС или 114 127,01 (сто и четиринадест хиляди сто двадесет и седем лева и 01 ст.) лева с ДДС;

5. Цена за за реконструкция на съществуващи улици в гр. Кресна: Подобект ул. „Цар Самуил“ от о.т.131 до о.т.135 – 94 787,61 (деветдесет и четири хиляди седемстотин осемдесет и седем лева и 61 ст.) лева без ДДС или 113 745,13 (сто и тринадест хиляди седемстотин четиридесет и пет лева и 13 ст.) лева с ДДС;

6. Цена за за реконструкция на съществуващи тротоари в гр. Кресна: Подобект ул. „Яне Сандански“ от о.т.131 до о.т.1 – 84 002,39 (осемдесет и четири хиляди и два лева и 39 ст.) лева без ДДС или 100 802,87 (сто хиляди осемстотин и два лева и 87 ст.) лева с ДДС;

7. Цена за за реконструкция на съществуващи тротоари в гр. Кресна: Подобект ул. „Спартак“ от о.т.153 до о.т.151 – 28 825,41 (двадесет и осем хиляди осемстотин двадесет и пет лева и 41 ст.) лева без ДДС или 34 590,49 (тридесет и четири хиляди петстотин и деветдесет лева и 49 ст.) лева с ДДС;

8. Цена за за реконструкция на съществуващи тротоари в гр. Кресна: Подобект ул. „Цар Самуил“ от о.т.131 до о.т.135 – 34 990,15 (тридесет и четири хиляди деветстотин и деветдесет лева и 15 ст.) лева без ДДС или 41 988,18 (четиридесет и една хиляди деветстотин осемдесет и осем лева и 18 ст.) лева с ДДС.

§ 2. Правят се следните изменения в Приложение №1 - Количествено – стойностна сметка по подобекти към Допълнително споразумение № 1 от 19.08.2021 г. към договор № Д-228/29.10.2020г.:

Стойността в ред „ДДС в размер на 20%“ (всичко) да се чете 219 911,59 лв.:

Този документ е създаден в рамките на Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0020-C01/07.05.2019 г. по проект „Реконструкция на улици в гр. Кресна: „Яне Сандански“ от о.т.131 до о.т.1, „Влахински езера“ от о.т.157 до о.т.149, „Пирин“ от о.т.130 до о.т.136, „Спартак“ от о.т.153 до о.т.151 и „Цар Самуил“ от о.т.131 до о.т.135; Реконструкция на съществуващи тротоари в гр. Кресна: ул. „Яне Сандански“ от о.т.131 до о.т.1, ул. „Спартак“ от о.т.153 до о.т.151, ул. „Цар Самуил“ о.т.131 до о.т.135“, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кресна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



Европейски съюз

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Стойността в ред „**Всичко с ДДС**“ да се чете: 1 319 469,56 лв. (един милион, триста и деветнадесет хиляди, четиристотин шестдесет и девет лева и 56 ст.)

§ 3. Правят се следните изменения в Приложение №2 - Количествено – стойностна сметка на непредвидените разходи по подобекти към Допълнително споразумение № 1 от 19.08.2021 г. към договор № Д-228/29.10.2020г.:

Стойността в ред „**ДДС в размер на 20%**“ (всичко) да се чете 6 853,84 лв.:

Стойността в ред „**Всичко с ДДС**“ да се чете: 41 123,05 лв. (четиридесет и една хиляди, сто двадесет и три лева и 05 ст.)

§ 4. Правят се следните изменения в Приложение №4 - Заменителна таблица за подлежащи на замяна видове и количества работи по подобекти към Допълнително споразумение № 1 от 19.08.2021 г. към договор № Д-228/29.10.2020г.:

Стойността в ред „**ДДС в размер на 20%**“ (всичко) в колона 6 да се чете 213 057,75 лв.:

Стойността в ред „**Всичко с ДДС**“ в колона 6 да се чете: 1 278 346,51 лв. (един милион, двеста седемдесет и осем хиляди, триста четиридесет и шест лева и 51 ст.);

Стойността в ред „**ДДС в размер на 20%**“ (всичко) в колона 9 да се чете 219 911,59 лв.:

Стойността в ред „**Всичко с ДДС**“ в колона 9 да се чете: 1 319 469,56 лв. (един милион, триста и деветнадесет хиляди, четиристотин шестдесет и девет лева и 56 ст.);

Стойността в ред „**ДДС в размер на 20%**“ (всичко) в колона 11 да се чете 11 386,82 лв.:

Стойността в ред „**Всичко с ДДС**“ в колона 11 да се чете: 68 320,91 лв. (шестдесет и осем хиляди, триста и двадесет лева и 91 ст.);

Стойността в ред „**ДДС в размер на 20%**“ (всичко) в колона 13 да се чете 4 532,98 лв.:

Стойността в ред „**Всичко с ДДС**“ в колона 13 да се чете: 27 197,86 лв. (двадесет и седем хиляди, сто деветдесет и седем лева и 86 ст.).

§ 5. Всички клаузи по договора и допълнителните споразумения към него, които не са изменени, имат действие за срока на договора.

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от сключения между страните Договор за възлагане на обществена поръчка за строителство № Д-228/29.10.2020г.

Настоящото допълнително споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА КРЕСНА

КМЕТ:

/Николай Георгиев/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЕДИНЕНИЕ „УЛИЦИ КРЕСНА 2020“

УПРАВИТЕЛ:.....

/Изабела Георгиева/

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....

/Цветанка Гасева/

Този документ е създаден в рамките на Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0020-C01/07.05.2019 г. по проект „Реконструкция на улици в гр. Кресна: „Яне Сандански“ от о.т.131 до о.т.1, „Влахински езера“ от о.т.157 до о.т.149, „Пирин“ от о.т.130 до о.т.136, „Спартак“ от о.т.153 до о.т.151 и „Цар Самуил“ от о.т.131 до о.т.135; Реконструкция на съществуващи тротоари в гр. Кресна: ул. „Яне Сандански“ от о.т.131 до о.т.1, ул. „Спартак“ от о.т.153 до о.т.151, ул. „Цар Самуил“ от о.т.131 до о.т.135“, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кресна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.