



ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕЛИЦА

2780 – БЕЛИЦА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ул. “Георги Андрейчин” № 15

тел./факс 07444/22 77; тел. 07444/23 23; e-mail: obelica@abv.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 53 от 10.08.2020г.

Днес, **23.06.2022** г., в гр. Белица се сключи настоящото допълнително споразумение за изменение на договор за обществена поръчка между:

1. ОБЩИНА БЕЛИЦА, БУЛСТАТ 000024688, със седалище и адрес на управление: гр. Белица, ул. „Георги Андрейчин“ 15, представлявана от Радослав Сабинов Ревански – Кмет на Община Белица и Джемиле Ибрахим Сапунджи - главен счетоводител, в качеството си на **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** по Договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка № 53 от 10.08.2020г.

и

2. „ТЕРОЛ“ ЕООД, ЕИК 121452974, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Цар Иван Асен II № 75, ет. 2, ап. 13, представлявано от Александър Севдалинов Терзиев в качеството му на управител, в качеството му на **ИЗПЪЛНИТЕЛ** по Договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка № 53 от 10.08.2020г. с предмет: *„Извършване на строително - монтажни работи за проект: „Реконструкция на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност на територията на община Белица“ по **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:** „Реконструкция на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност на територията на община Белица - Административна сграда с идентификатор 53998.1.905.1 по кк на с. Орцево, община Белица“*, като взеха предвид настъпилите в хода на строителството съществени отклонения от одобрения инвестиционен проект след издаване на разрешението за строеж, по смисъла на чл.154, ал. 2 от ЗУТ и промени в част от първоначално заложените количества СМР, настъпването на които промени и тяхната необходимост са надлежно удостоверени чрез съставени от участниците в строителството документи (проектна преработка по чл. 154 от ЗУТ, актуализирана количествено-стойностна сметка, заменителна таблица и др.) и на основание чл. 55 от Договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка № 53 от 10.08.2020 г. във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 3 и § 23 от ДР на ЗОП, страните се споразумяха за следното:

§1. Член 5 от Раздел III. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ от Договор № 53 от 10.08.2020 г. се променя по следния начин:

„Чл. 5. Общата стойност на договора е 60 549,01 лв. (шестдесет хиляди петстотин четиридесет и девет лева и една стотинка) без ДДС или 72 658,81 лв. (седемдесет и две хиляди шестстотин и петдесет и осем лева и осемдесет и една стотинки), съгласно актуализираната количествено-стойностна сметка за обекта. Така предложената цена е окончателна, приета от страните и не подлежи на промяна с изключение на случаите уредени в Закона за обществените поръчки. Цената е за цялостно извършване на СМР, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд,



ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕЛИЦА

2780 – БЕЛИЦА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ул. “Георги Андрейчин” № 15

тел./факс 07444/22 77; тел. 07444/23 23; e-mail: obelica@abv.bg

механизация, енергия, опазване и други подобни, оборудване, разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове, както и печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

§2. Към настоящото Допълнително споразумение се прилага като негова неразделна част актуализирана Количествено – стойностна сметка (приложение към Ценовата оферта на Изпълнителя – неразделна част Договор № 53 от 10.08.2020 г.), която в отношенията между страните по договора заменя предходната и става неразделна част от Договор № 53 от 10.08.2020 г.

Всички останали клаузи на договора остават непроменени и запазват действието си.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и става неразделна част от Договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка № 53 от 10.08.2020 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛИЦА
/Радослав Ревански/



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ТЕРОЛ“ ЕООД
/Александър Терзиев – управител/



.....
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

.....
/Джемиле Санунджи/

ОБЕКТ: Обособена позиция № 2: „Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи за проект: „Реконструкция на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност на територията на община Белица - Административна сграда с идентификатор 53998.1.905.1 по кк на с. Орцево, община Белица“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БЕЛИЦА
УЧАСТНИК:

ОБОБЩЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

No.	Наименование	Стойност лв.	ДДС, лв.	Всичко, лв. с ДДС
	2	3	6	7
1	СМР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 53998.1.905.1 ПО КК НА С.ОРЦЕВО, ОБЩИНА БЕЛИЦА	56 234,36	11 246,87	67 481,23
2	Непревидени разходи, свързани с прякото изпълнение на СМР в размер на 5 %	2 811,72	562,34	3 374,06
3	ОБОРУДВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 53998.1.905.1 ПО КК НА С.ОРЦЕВО, ОБЩИНА БЕЛИЦА	1 502,93	300,59	1 803,52
	Общо за Обекта	60 549,01	12 109,80	72 658,81

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ТЕРОЛ ЕООД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БЕЛИЦА



Образец №5а КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обособена позиция № 2: „Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи за проект: „Реконструкция на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност на територията на община Белица - Административна сграда с идентификатор 53998.1.905.1 по кк на с. Орцево, община Белица“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БЕЛИЦА

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ТЕРОЛ ЕООД

ПОДОБЕКТ: АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 53998.1.905.1 ПО КК НА С.ОРЦЕВО, ОБЩИНА БЕЛИЦА;

№	ДЕЙНОСТИ	Мярка	Количество	Единични цени	Стойност
Мярка: В 1, Топлинно изолиране на външни стени					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА EPS - 8 = 10 см (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи, труд)	m ²	298,6	36,10	10 779,46
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА XPS -8 = 2 см, ширина на борда 20 см (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) - ОБРЪЩАНЕ ПРОЗОРЦИ	m ²	26	17,91	465,66
3	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪНШНА СИЛИКАТНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	m ²	324,6	19,95	6 475,77
Съгътващи дейности					
4	ГРУНДИРАНЕ С ГОТОВ ГРУНД ПРЕДИ МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ ПО ФАСАДИ + борда на покрива	m ²	324,6	5,23	1 697,66
5	Изнасяне и извозване на строителни отпадъци на регламентирани места.	m ³	25	19,00	475,00
Мярка: В 2, Топлинно изолиране на покрив					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МИНЕРАЛНА ВАТА - 8 = 10 см -за покрив	m ²	172,00	30,40	5 228,80
Съгътващи дейности					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОГНЕУСТОЙЧИВИ ГИПОКАРТОННИ ПАНА С КОНСТРУКЦИЯ за покрив от долна страна под мин. вага	m	232,78	35,67	8 303,26
2	Изнасяне и извозване на строителни отпадъци на регламентирани места.	m ³	28	19,00	532,00
В 3, Смяна съществуваща дървена дограма с PVC					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ПРОФИЛ - СТЪКЛОПАКЕТ (обобщен коеф.на топлопреминаване U <1 W/m2K и G=0,30, отваряемост около 35%)	m ²	41,49	146,30	6 069,99
Съгътващи дейности					
2	ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ДОГРАМА	m ²	41,49	8,55	354,74
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ПЕРВАЗИ до 20 см	m ²	7,5	46,55	349,13
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТ ЗА ЗАТВАРЯНЕ НА ВЪНШНА ВРАТА	бр.	1,00	83,13	83,13
Електрическа инсталация					
Демонтажни работи					

1	Демонтаж пендел с л.н.с.	бр.	20	6,65	133,00
2	Демонтаж скрита електрическа инсталация направена с проводник с каучукова изолация с памучна оплетка тип ПВ А-1 изгелен в ч.б.тръби		190	5,23	993,70
Инсталационни работи					
1	Направа на лампен излаз до 6м с проводник ПВ-А1/3х1,5/ скрито под мазилка в гофр.РУС тръба ф13мм с обикновен ключ	бр	8	65,74	525,92
2	Също,но със сериен ключ	бр	3	8,08	24,24
3	Също,но с левиаторен ключ	бр	3	8,17	24,51
4	Доставка на проводник ПВ А1/х1,5/мм ² в три цвята	т	448	4,37	1 957,76
5	Изгеляне проводник. ЗПВ А1/х1,5/ в монтирани гофр.РУС тръби ф13мм	т	172,5	2,38	410,55
6	Доставка и монтаж гофр.РУС тръби ф13мм в готови угли	т	172,5	3,33	574,43
7	Свързване проводник към съоръжение до 2,5мм ²	бр	48	2,38	114,24
8	Доставка и монтаж разклонителна кутия комплект конзола и разклонител	бр	21	7,13	149,73
9	Направа на угли в тухлена стена и замазване	т	172,5	4,37	753,83
Общо без ДДС: АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 53998.1.905.1 ПО КК НА С.ОРЦЕВО, ОБЩИНА БЕЛГИЦА					
46 476,51					


ПОДОБЕКТ: АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 53998.1.905.1 ПО КК НА С.ОРЦЕВО, ОБЩИНА БЕЛГИЦА

№	ДЕЙНОСТИ	Марка	Количество	Единични цени	Стоиност
Марка: В 2, Топлинно изолiranje на покрив					
Съвършещащи дейности					
2	Разкриване на покрив	m ²	236	16,15	3 811,40
3	Направа на летвена скара между минералната вата за основа и закрепяне на гипсофазерните плочи	m ²	232,78	14,25	3 317,12
4	Полганане на парозащитна мембрана преди минерална вата	m ²	0	2,19	0,00
5	Доставка и монтаж на поцинковани водосточни тръби с РУС покритие ф80мм, включително и фасонните части и скоби за укрепване	т	17	14,25	242,25
7	Доставка и монтаж на водосъбирателни казанчета, комплект с аксесоари и скоби за укрепване	бр.	3	25,65	76,95
8	Доставка и монтаж на водооткапваща лента по козирки, тераси, еркери	т	0	3,80	0,00
МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ					
10	Доставка и монтаж на мълниеприемник	бр	1	1 425,00	1 425,00
11	Доставка и монтаж на мълниеприемен прът 3.8м	бр	1	190,00	190,00
12	Доставка и полагане на алуминиев проводник А1МgSi.0.5 ф8мм	т	20	1,19	23,80
13	Доставка и полагане на изолiran алуминиев проводник А1МgSi.0.5 ф8мм	т	20	1,90	38,00
14	Доставка и полагане в изкоп на стоманена поцинкована шина 40/4 мм	т	8	3,37	26,96
15	Полганане стоманена поцинкована шина 40/4 мм по стена	т	8	4,04	32,32

16	Дистанционен държан неръждаем L 150mm (за керемиди)	бр	16		4,28	68,48
17	Държан неръждаем за проводник ф8мм по стена	бр	2		2,00	4,00
18	Клема ревизионна неръждаема за връзка проводник-шина	бр	2		23,09	46,18
19	Държан за шина по стена	бр	0		3,33	0,00
20	Клема кол-шина неръждаема	бр	6		26,13	156,78
21	Клема връзка шина-шина поцинкована	бр	2		19,48	38,96
22	Заземителен кол L 1500 мм	бр	3		29,55	88,65
23	Издаване на протокол за измерено спец.съпротивление в почвата от лицензирана лаборатория	бр	2		85,50	171,00
Общо без ДДС АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 53998.1.905.1 ПО КК НА С.ОРЦЕВО, ОБЩИНА БЕЛИЦА						9 757,85
Общо без ДДС: СМР						56 234,36
Непредвидени разходи - 5 %						2 811,72
Общо без ДДС						59 046,08
ДДС - 20%						11 809,22
Всичко с ДДС						70 855,29

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ТЕРОЛ ЕООД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БЕЛИЦА



Образец №5а КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА					
Обособена позиция № 2: „Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи за проект: „Реконструкция на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност на територията на община Белица - Административна сграда с идентификатор 53998.1.905.1 по кв на с. Орцево, община Белица“					
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БЕЛИЦА					
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ТЕРОЛ ЕООД					
ПОДОБЕКТ: ОБОРУДВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 53998.1.905.1 ПО КК НА С.ОРЦЕВО, ОБЩИНА БЕЛИЦА; РЗН:344,50кв.м.					
№	ДЕЙНОСТИ	Мярка	Количество	Единични цени	Стойност
	вШМММ				
1	Замяна на ЛНЖ с ЛЕД осветители	бр	0,00	12,83	0,00
Допълнително енергоспестяващо осветление					
1	Доставка и монтаж на LED панел 29У, IP21,600/600мм,за открит монтаж, 4500К, комплект с рамка	бр	19,00	64,13	1 218,47
2	Доставка и монтаж на LED панел 18W, IP21,300/300MM,За открит монтаж, 4500К, комплект с рамка	бр	0,00	62,51	0,00
3	Доставка и монтаж на осв.тяло с LED 18W, IP54, 4500К, за открит монтаж	бр	4,00	56,91	227,64
4	Доставка и монтаж на аплик степен IP54, с вграден обемен датчик	бр	0,00	58,81	0,00
5	Доставка и монтаж на аплик степен IP54	бр	0,00	41,61	0,00
6	Доставка и монтаж на обемен датчик за присъствие и осветеност 180°, IP21, за монтаж на таван	бр	0,00	40,76	0,00
7	Доставка и монтаж влагозащитено освет. тяло с решетка IP44	бр	2,00	28,41	56,82
8	Доставка и монтаж на ел.клуч обикновен за скрита инсталация 10A, 230V, IP 21, комплект с конзола	бр	0,00	9,98	0,00
9	Също, но сериен ключ	бр	0,00	9,98	0,00
Общо без ДДС: ОБОРУДВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 53998.1.905.1 ПО КК НА С.ОРЦЕВО, ОБЩИНА БЕЛИЦА; РЗН:344,50кв.м.					
				ДДС - 20%	1 502,93
				Всичко с ДДС	300,59
					1 803,52

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ТЕРОЛ ЕООД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БЕЛИЦА

