

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
към Договор № 167/20.09.2019 г.

Днес ~~16.10.2020~~, на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 5, ал. 1 от Договор № 167/20.09.2019 г., между:

1. ОБЩИНА АВРЕН, ЕИК 000093378, Идн. № по ЗДДС BG000093378, с адрес: област Варна, Община Аврен, село Аврен, ул. „Годор Ноев” № 8, представлявана от Емануил Манолов - Кмет на Община Аврен и Теодора Георгиева - Началник отдел „ФС”, от една страна, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

2. „НАДИН-ЖЕЛЯЗКОВ” ЕООД, с ЕИК 103281518, Идн. № по ЗДДС BG103281518, със седалище и адрес на управление: гр. Белослав, ул. „Иван Вазов“ № 30, представлявано от Живко Димитров Желязков, в качеството му на Управител, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящото Споразумение за следното:

Чл. 1. Член 5, ал. 1 от Договор № 167/20.09.2019 г. се изменя по следния начин:

„Чл. 5. (1) *Общата стойност на договора е в размер на 374 588,59 лева (словом: триста седемдесет и четири хиляди петстотин осемдесет и осем лв. и 59 ст.) без ДДС или 449 506,31 лв. (словом: четиристотин четиридесет и девет хиляди петстотин и шест лв. и 31 ст.) с вкл. ДДС, в това число:*

а) *стойност за изпълнение на договора, съгласно Ценовото предложение и остойностени КСС на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включваща всички разходи за качествено и срочно изпълнение на строително-монтажните работи, вкл. доставката и монтажа на изделия и съоръжения, в съответствие с техническите проекти и спецификации, до степен такава че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да може да използва построеното за въвеждане в експлоатация, в размер на 370 879,79 лева /словом: триста и седемдесет хиляди осемстотин седемдесет и девет лв. и 79 ст./ без ДДС или 445 055,75 лв. (словом: четиристотин четиридесет и пет хиляди петдесет и пет лв. и 75 ст.) с вкл. ДДС;*

б) *одобрена финансова помощ за непредвидени разходи по Договор № BG06RDNP001-7.001-0078-C01 от 20.05.2019 г. в размер на 3 708,80 лв. (словом: три хиляди седемстотин и осем лв. и 80 ст.) без включен ДДС или 4 450,56 лв. (словом: четири хиляди четиристотин и петдесет лв. и 56 ст.) с вкл. ДДС (един процент от сумата по т. а), които ще бъдат направени само при доказана необходимост. Съгласно легална дефиниция на § 1, т. 15 от Допълнителни разпоредби на Наредба № 12/25.07.2016 г. „Непредвидени разходи“ са разходи, възникнали в резултат на работи и/или обстоятелства, които не е могло да бъдат предвидени при първоначалното проектиране. Същите водят до увеличаване на количествата, заложените предварително в количествените сметки към проекта, и/или до нови строително-монтажни работи, за които са спазени условията за допустимост на разходите, предназначени за постигане на целите на проекта.“*

Чл. 2. Количествата и видовете строително-монтажни работи от Договор № 167/20.09.2019 г. се изпълняват съгласно Приложение № 1 (Количествено-стойностна сметка), представляващо неразделна част от настоящото споразумение.

Чл. 3. Всички останали клаузи от Договор № 167/20.09.2019 г. остават непроменени.

Чл. 4. Настоящото Споразумение влиза в сила от датата на подписването му.


Споразумението се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – един за Изпълнителя и два за Възложителя.

Неразделна част от настоящото споразумение е:

1. Приложение № 1 (Количествено-стойностна сметка)

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА А

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ЖИВКО ЖЕЛЯЗКОВ - УП
НАДИН-ЖЕЛЯЗКОВ



Обект: „Рехабилитация на част от уличната мрежа в с. Приселци, община Аврен“
 Подобект: Профил №3 от т. 36 до т. 66; Профил №4 от т. 67 до т. 98; Профил №5 от т. 72 до т. 111; Профил №6 от т. 112 до т. 136; по плана на село Приселци, община Аврен“

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1 КЪМ ДОГОВОР №167/20.09.2019Г.												
№	Описание на строително-монтажните работи	ПО ДОГОВОР						ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ СЪГЛАСНО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1 КЪМ ДОГОВОР №167/20.09.2019Г.				
		Мярка	Количество во	Единична цена	Стойност	Количество во	Стойност на извършените работи (лева без ДДС)	кол - во (+)	кол - во (-)	стойност (+)	стойност (-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<i>Профил №3 от т.36 до т. 66 с дължина 109,30 м. - пътнo платно</i>											
	Сметка 1 ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ											
1	Изкопаване на земни маси с багер , включително натоварване на транспорт	м ³	355,23	8,27	2 937,75	355,23	2 937,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Сметка 2 ПЪТНИ РАБОТИ											
2	Доставка и полагане на материал за основен пласт в ограничени площи с различна ширина и дебелина на пласта - до 40 см - несортиран трошен камък	м ³	284,18	41,76	11 867,36	284,18	11 867,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Сметка 3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ											
3	Доставка и полагане на пълтен асфалтобетон за износващ пласт, с дебелина след уплътняването 4см (основно трасе)	м ²	382,55	17,85	6 828,52	546,50	9 755,03	163,95	0,00	2926,51	0,00	
4	Доставка и полагане на асфалтобетонова смес за свързващ пласт (биндер), за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина (основно трасе)	т	36,72	158,53	5 821,22	59,02	9 356,44	22,30	0,00	3535,22	0,00	
5	Доставка и полагане на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м ²	382,55	1,6	612,08	546,50	874,40	163,95	0,00	262,32	0,00	
6	Доставка и полагане на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м ²	382,55	1,6	612,08	546,50	874,40	163,95	0,00	262,32	0,00	
	Сметка 4 СИГНАЛИЗАЦИЯ И МАРКИРОВКА											
7	Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли	м ²	165,00	12,65	2 087,25	165,00	2 087,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Профил №3 от т.36 до т. 66 с дължина 109,30 м. - тротоарна настилка</i>			ОБЩО:	30 766,26		37 752,63			6986,37	0,00	

Сметка 2 ПЪТНИ РАБОТИ												
1	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50 на бетонова основа	М'	210,00	27,06	5 682,60	209,00	5 655,54	0,00	-1,00	0,00	0,00	-27,06
2	Доставка материали и направа тротоар от бетонови плочи - сиви 30/30см.	М ²	491,85	28,19	13 865,25	220,85	6 225,76	0,00	-271,00	0,00	0,00	-7639,49
3	Доставка материали и направа рамки за автомобили пред имот от армиран бетон	М ²	18,75	41,35	775,31	42,55	1 759,44	23,80	0,00	0,00	984,13	0,00
4	Доставка материали и полагане на пласт от пясък за подложка	М ³	24,59	20,63	507,29	33,13	683,47	8,54	0,00	0,00	176,18	0,00
5	Доставка материали и полагане на пласт от несортиран трошен камък	М ³	73,78	22,80	1 682,18	87,78	2 001,38	14,00	0,00	0,00	319,20	0,00
			ОБЩО:		22 512,63		16 325,59				1479,51	-7666,55
	Профил №4 от т.67 до т. 98 с дължина 304,00 м. - пътнo платно				53 278,89		54 078,22				8465,88	-7666,55
Сметка 1 ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ												
1	Фрезование на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване и натоварване на транспорт	М ²	2 734,00	5,93	16 212,62	2660,00	15 773,80	0,00	-74,00	0,00	0,00	-438,82
2	Студено фрезование на деформации на съществуващата асфалтобетонова настилка, вкл. фрезование с пътнa фреза, изкопаване и натоварване на транспорт (15% от общото количество)	М ³	16,40	81,42	1 335,29	34,20	2 784,56	17,80	0,00	0,00	1449,28	0,00
Сметка 3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ												
3	Доставка и полагане на пътен асфалтобетон за износващ пласт, с дебелина след уплътняването 4см (основно трасе)	М ²	1 064,00	17,85	18 992,40	1520,00	27 132,00	456,00	0,00	0,00	8139,60	0,00
4	Доставка и полагане на асфалтобетонова смес за свързващ пласт (биндер), за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина (основно трасе)	Т	153,22	158,53	24 289,97	164,16	26 024,28	10,94	0,00	0,00	1734,30	0,00
5	Доставка и полагане на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	М ²	1 064,00	1,6	1 702,40	1520,00	2 432,00	456,00	0,00	0,00	729,60	0,00
6	Доставка и полагане на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	М ²	1 064,00	1,6	1 702,40	1520,00	2 432,00	456,00	0,00	0,00	729,60	0,00
Сметка 4 СИГНАЛИЗАЦИЯ И МАРКИРОВКА												
7	Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли	М ²	325,00	12,65	4 111,25	325,00	4 111,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ОБЩО:		68 346,33		80 689,89				12782,38	-438,82
Профил №4 от т.67 до т. 98 с дължина 304,00 м. - тротоарна настилка												
Сметка 1 ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ												
1	Разкръстване на бетонови бордюри и/или бет. водещи ивици, включително рязане с фугорезач и натоварване на транспорт	М'	600,00	2,24	1 344,00	600,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Сметка 2 ПЪТНИ РАБОТИ											
2	Доставка и полагане на материал за основен пласт в ограничени площи с различна ширина и дебелина на пласта - до 15 см - несортиран трошен камък	м³	114,00	37,27	4 248,78	120,84	4 503,71	6,84	0,00	254,93	0,00
3	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50 на бетонова основа	м'	600,00	27,06	16 236,00	518,50	14 030,61	0,00	-81,50	0,00	-2206,39
4	Изкопаване на земни маси с багер , включително натоварване на транспорт	м³	532,00	8,27	4 399,64	668,80	5 530,98	136,80	0,00	1131,34	0,00
5	Доставка материали и направа тротоар от бетонови плочи - сви 30/30см. - пред имот	м²	1 520,00	25,07	38 106,40	683,16	17 126,82	0,00	-836,84	0,00	-20979,58
6	Доставка материали и направа рамки за автомобили пред имот ор армиран бетон	м²	43,75	41,35	1 809,06	169,91	7 025,78	126,16	0,00	5216,72	0,00
7	Доставка материали и полагане на пласт от гясък за подложка	м³	76,00	20,63	1 567,88	136,63	2 818,68	60,63	0,00	1250,80	0,00
8	Доставка материали и полагане на пласт от несортиран трошен камък	м³	228,00	22,80	5 198,40	272,21	6 206,39	44,21	0,00	1007,99	0,00
				ОБЩО:	72 910,16		58 586,97			8861,78	-23184,97
	ОБЩО ЗА ПРОФИЛ 4				141 256,49		139 276,86			21644,16	-23623,79
Профил №5 от т.72 до т. 111 с дължина 125,50 м. - пътнo платно											
Сметка 1 ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ											
1	Изкопаване на земни маси с багер , включително натоварване на транспорт	м³	407,88	8,27	3 373,17	407,88	3 373,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Сметка 2 ПЪТНИ РАБОТИ											
2	Доставка и полагане на материал за основен пласт в ограничени площи с различна ширина и дебелина на пласта - до 15 см - несортиран трошен камък	м³	125,50	37,27	4 677,39	125,50	4 677,39	0	0,00	0	0,00
Сметка 3 АСФАЛТОВИ РАБОТИ											
3	Доставка и полагане на пълтен асфалтобетон за износващ пласт, с дебелина след уплътняването 4см (основно трасе)	м²	439,25	17,85	7 840,61	627,50	11 200,88	188,25	0,00	3360,26	0,00
4	Доставка и полагане на асфалтобетонна смес за свързващ пласт (биндер), за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина (основно трасе)	т	42,17	158,53	6 685,21	60,24	9 549,85	18,07	0,00	2864,64	0,00
5	Доставка и полагане на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м²	439,25	1,6	702,80	627,50	1 004,00	188,25	0,00	301,20	0,00
6	Доставка и полагане на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м²	439,25	1,6	702,80	627,50	1 004,00	188,25	0,00	301,20	0,00
Сметка 4 СИГНАЛИЗАЦИЯ И МАРКИРОВКА											
7	Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка с боя без перли	м²	115,00	12,65	1 454,75	115,00	1 454,75	0,00	0,00	0,00	0,00

8	Доставка материали и полагане на хоризонтална маржровка с боя без перли	м ²	250,00	12,65	3 162,50	250,00	3 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				ОБЩО:	54 093,38		72 298,93				18205,56	0,00
	Профил №6 от т. 112 до т. 136 с дължина 228,20 м. - тротоарна настилка											
	Сметка 1 ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ											
1	Разкъртаване на бетонови бордюри и/или бет. водещи ивци, включително рязане с фугорезач и натоварване на транспорт	м	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Сметка 2 ПЪТНИ РАБОТИ											
2	Доставка и полагане на материал за основен пласт в ограничени площи с различна ширина и дебелина на пласта - до 15 см - несортиран трошен камък	м ³	102,69	37,27	3 827,26	205,38	7 654,51	102,69	0,00	3827,26	0,00	0,00
3	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50 на бетонова основа	м	450,00	27,06	12 177,00	388,90	10 523,63	0,00	-61,10	0,00	0,00	-1653,37
4	Изкопаване на земни маси с багер, включително натоварване на транспорт	м ³	479,22	8,27	3 963,15	673,19	5 567,28	193,97	0,00	1604,13	0,00	0,00
5	Доставка материали и направа тротоар от бетонови плочи - сиви 30/30см. - пред имот	м ²	1 369,20	25,07	34 325,84	660,16	16 550,21	0,00	-709,04	0,00	0,00	-17775,64
6	Доставка материали и направа рамки за автомобили пред имот от армиран бетон	м ²	75,00	41,35	3 101,25	149,00	6 161,15	74,00	0,00	3059,90	0,00	0,00
7	Доставка материали и полагане на пласт от пясък за подложка	м ³	68,46	20,63	1 412,33	66,02	1 361,99	0,00	-2,44	0,00	0,00	-50,34
8	Доставка материали и полагане на пласт от несортиран трошен камък	м ³	205,38	22,80	4 682,66	186,67	4 256,08	0,00	-18,71	0,00	0,00	-426,59
				ОБЩО:	63 489,49		52 074,85			8491,29		-19905,94
					117 582,87		124 373,78			26696,85		-19905,94
				ВСИЧКО:	370 880,11		370 879,79			66654,48		-66654,80
				ДДС 20%	74176,02		74 175,96					
				ОБЩО СТ-СТ С ДДС	445056,13		445056,13					

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ЖИВКО ЖЕЛЪЗКОВ-УПРАВ

Заличено с боя.
Ел. 37 от 30А

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Емануил М

Заличено с боя.
Ел. 37 от 30А