



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

АНЕКС

№.....1.....28.11.2019 г.

КЪМ

Договор №РД09-307/12.04.2018 г.

№ BG16RFOP001-1.029-0003-C01-S3/12.04.2019 год.

Днес, 28.11......2019 г. , в гр. Дупница, между

1. **Община Дупница**, БУЛСТАТ 000261630, със седалище и адрес на управление: Община Дупница, гр. Дупница, п. к. 2600, пл. „Свобода” № 1, представлявана от инж. Методи Чимев - Кмет на Община Дупница и Мая Атанасова – главен счетоводител, наричана за краткост в договора „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**”

и

2. **“Стройкомерс” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Витоша, ул. “Гербер” №5 ЕИК 109514464, регистрирано 01.12.2011 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията, представлявано от Даниел Бердж Аттарян- в качеството на управител, наричано за краткост в договора „**ИЗПЪЛНИТЕЛ**” от друга страна,

(Възложителят и Изпълнителят наричани заедно „**Страните**“, а всеки от тях поотделно „**Страна**“);

на основание чл. 116, ал.1, т.3 от ЗОП и във връзка с чл.37, ал.1 от **Договор №РД09-307/12.04.2018 г.** при провеждане на държавна приемателна комисия на 26.11.2019 г., същата задължи Община Дупница да изпълни допълнителни дейности, извън обхвата на разработеният проект, за да приеме обекта и издаде Разрешение за ползване, като даде срок за изпълнение на допълнителните дейности до 06.12.2019 г.

I. ПРЕДМЕТ НА АНЕКСА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни допълнителни строително–монтажни работи на обект: „**Инженеринг - проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор за изграждане на физкултурен салон в ОУ „Неофит Рилски“ гр. Дупница във връзка с изпълнение на проект „Подобряване на образователната инфраструктура в град Дупница“, осъществяван по ОПРР 2014-2020**”.


II. ЦЕНА НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ СТРОИТЕЛНО–МОНТАЖНИ РАБОТИ

Чл.2 Общата стойност на допълнителните Строително–монтажни работи, възлиза на: **9 931,90 лв. (девет хиляди деветстотин тридесет и един лева и деветдесет стотинки) без ДДС** или 11 918,28 лв. (единадесет хиляди деветстотин и осемнадесет лева и двадесет и осем стотинки) с ДДС.

“Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0003 “Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Дупница”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Чл.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ са съгласни с така формираната обща стойност на допълнителните строително-монтажни работи на база единичните цени от Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

III. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ ПО АНЕКСА

Чл.4 Цената за допълнителните строително-монтажни работи е съгласно Количествено-стойностна сметка.

Чл.5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да преведе на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** стойността по чл.2 в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представен Протокол №19 за приемане на допълнително извършени СМР.

Настоящият договор се изготви, подписа и подпечата в три еднообразни екземпляра - два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, всеки със силата на оригинал.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 - Количествено-стойностна сметка

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Заличено на
основание
чл.42, ал.5 от
ЗОП във вр. с
чл.2 от ЗЗЛД

**ИНЖ.МЕТОДИ ЧИМ
КМЕТ НА ОБЩИНА**

**МАЯ АТАНАСОВА ...
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИ**

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Заличено на основание
чл.42, ал.5 от ЗОП във вр. с чл.2 от ЗЗЛД

**„СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД
ДАНИЕЛ БЕРДЖ АТТАРЯН -
УПРАВИТЕЛ**

“Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0003“ Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Дупница”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ДУПНИЦА

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Видове работи	м-ка	к-во	ед. цена	стойност
I	Изработка и монтаж на преградна стена с дебелина 40mm				
1	Панели пенополиуретанови	м2	75.60	29.64	2240.78
2	Профили водещи по пода	м	43.00	8.64	371.52
3	Профили водещи по стени	м	108.00	12.40	1339.20
4	Планки за закрепване на профили водещи по стени	бр.	72.00	10.12	728.64
5	Профили затварящи горни	м	43.00	12.60	541.80
6	Монтаж на панели	м2	75.60	37.92	2866.75
				Общо в лева без ДДС:	8088.70
II	Доставка и монтаж на предпазни мрежи				
7	Доставка на предпазна мрежа - размер на окото 120x120mm - Бял или зелен цвят - UV устойчива	м2	72.00	16.10	1159.20
8	Монтаж на мрежа - с включени крепежни елементи	м2	72.00	9.50	684.00
				Общо в лева без ДДС:	1843.20
				Всичко в лева без ДДС:	9931.90

Изпълнител:

Заличено на
основание на
чл.42, ал.5 от
ЗОП във вр. с
чл.2 от ЗЗЛД