



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/8-20-11; централа:
0915/ 8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@mail.bg; www.byala-slatina.com

УТВЪРЖДАВАМ:
ИВО ЦЕНОВ ЦВЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Дата: ... 13. 12. 2017 ...



Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

ПРОТОКОЛ № 3

на основание чл.104 от ЗОП във връзка с чл.57 от ППЗОП

Днес, 12.12.2017 г. (вторник), Комисията, назначена със Заповед №620/07.11.2017г. на Кмета на Община Бяла Слатина, със задача да разгледа, оцени и класира офертите, подадени за участие в открита процедура с предмет: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА“ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция №1 „Текущ ремонт на улици „Тимок“, „Янтра“, „Искър“, „Арда“, „Бачо Киро“, „ Росица“ и „Тунджа“ и отсечки от улици „Димитър Благоев“, „Александър Стамболийски“ и „Княз Дондуков“ в гр. Бяла Слатина“; Обособена позиция №2 „Текущ ремонт на улици „Бенковски“, „Никола Йонков Вапцаров“, „Васил Априлов“, „Панайот Хитов“ и „Янко Забунов“ и отсечка по улица „Искър“, в с. Галиче“, общ. Бяла Слатина; Обособена позиция №3 „Текущ ремонт на улици „Райко Даскалов“, „Вълка Ташевска“, „Христо Смирненски“ и „Гоце Делчев“ в с.Търнава, общ. Бяла Слатина“; Обособена позиция №4 „Текущ ремонт на улици в с.Попица, община Бяла Слатина“ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христофор Иванов Късовски – Заместник-кмет „Устройство на територията“, Магистър - “Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство”;

СЕКРЕТАР: Цветелина Андреева Андровска-Илиева – Директор в Дирекция “Правна”, Магистър по “Право”, Магистър по “Управление на проекти”;

И ЧЛЕНОВЕ:

- Тони Павлов Иванов - Главен експерт в Дирекция “УТЕ”, Магистър по “Стопанско управление”;
- Красимир Руменов Коцов – Старши експерт в Дирекция „Правна“, Магистър по “Право”;
- Красимир Бойков Кирилов – Младши експерт в Дирекция „Правна“, Магистър по “Право”;

се събра в 09.30 часа в заседателната зала в административната сграда на Община Бяла Слатина, за да отвори пликовете с „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите до този етап участници.

На заседанието присъстваха упълномощени представители на участниците, които след легитимиране вписаха имената си в нарочен списък.

На свои предишни заседания комисията е разгледала подадените оферти по отношение пълнота на представените документи и съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от Възложителя. Комисията е разгледала и техническите предложения и е поставила оценки, както следва:

За обособена позиция № 1:

Участник	Оценка по показател Б: Техническо предложение
„Ратек“ ООД	100
„Гарант-90-Цонев и Сие“ ООД	55

За обособена позиция № 2:

Участник	Оценка по показател Б: Техническо предложение
„Ратек“ ООД	100
„Гарант-90-Цонев и Сие“ ООД	55

За обособена позиция № 3:

Участник	Оценка по показател Б: Техническо предложение
„Ратек“ ООД	100
„Гарант-90-Цонев и Сие“ ООД	55

За обособена позиция № 4:

Участник	Оценка по показател Б: Техническо предложение
„Ратек“ ООД	100
„Гарант-90-Цонев и Сие“ ООД	55

Председателят на комисията отвори плика с „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите до този етап участници и събщи техните предложения, както следва:

➤ **Участник № 4 „Ратек“ ООД за Обособена позиция №1:**

Обща стойност на единичните цени на всички дейности част от обособената позиция от поръчката 219,15лв. без ДДС /двеста и деветнадесет лева и петнадесет стотинки/.

Цената е формирана по следния начин:

Строително-ремонтни дейности	Мерна единица	Единична цена
1.Оформяне, почистване и изкърпване на улични асфалтови настилки с плътна асфалтова смес със средна дебелина от 4 см – ръчно.	кв.м.	12,10
2.Оформяне, почистване и изкърпване на улични асфалтови настилки с неплътна асфалтова смес (биндер) със средна дебелина от 6 см – ръчно.	кв.м.	13,10
3.Подготовка и частично преасфалтиране на отделни участъци от улични асфалтови настилки или на цели улици с плътна асфалтова смес със средна дебелина от 4 см-машинно.	кв.м.	17,39
4.Подготовка и частично преасфалтиране на отделни участъци от улични платна с неплътна асфалт.смес (биндер) със ср.дебелина от 6см -машинно.	кв.м.	12,05
5.Изграждане на изкуствени неравности от асфалтобетон, които да съответстват на чл.4 от Наредба № РД-02-20-10 / 05.07.2012 г. на МРРБ и МВР.	кв.м.	10,05

6.Подготовка и направа на основа от несортиран трошен камък (НТК) при средна дебелина на пласт от 10 см.	тон	18,20
7.Фрезование на улични асфалтови настилки с фрезовъчна машина до 30% и превоз на материала.	кв.м.	2,00
8.Повдигане и укрепване на Ревизионни и Дъждоприемни шахти.	брой	11,20
9. Почистване на земни маси от пътното платно и извозването им на 1 км.	тон	4,76
10. Доставка и полагане на трошенокаменна настилка	м ³	19,10
11. изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес с дебелина 4 до 6 см – ръчно	кв.м.	14,20
12.Непрекъснати тесни и широки линии без перли за хоризонтална маркировка	кв.м.	7,90
13. Прекъснати тесни и широки линии без перли за хоризонтална маркировка	кв.м.	8,10
14. Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/35/50	Линеен метър	27,40
15. Доставка и направа градински бордюри 8/16/50	Линеен метър	9,50
16. Изваждане на каменни или бетонови бордюри, вкл. почистването им	Линеен метър	1,50
17. Рязане на асфалт с фугорезачка	Линеен метър	0,60
18. Разваляне на асфалтова настилка и направа на асфалтови кръпки	Кв.м.	30,00

➤ **Участник № 4 „Ратек“ ООД за Обособена позиция №2:**

Обща стойност на единичните цени на всички дейности част от обособената позиция от поръчката 219,15лв. без ДДС /двеста и деветнадесет лева и петнадесет стотинки/.

Цената е формирана по следния начин:

Строително-ремонтни дейности	Мерна единица	Единична цена
1.Оформяне, почистване и изкърпване на улични асфалтови настилки с плътна асфалтова смес със средна дебелина от 4 см – ръчно.	кв.м.	12,10
2.Оформяне, почистване и изкърпване на улични асфалтови настилки с неплътна асфалтова смес (биндер) със средна дебелина от 6 см – ръчно.	кв.м.	13,10
3.Подготовка и частично преасфалтиране на отделни участъци от улични асфалтови настилки или на цели улици с плътна асфалтова смес със средна дебелина от 4 см-машинно.	кв.м.	17,39
4.Подготовка и частично преасфалтиране на отделни участъци от улични платна с неплътна асфалт.смес (биндер) със ср.дебелина от 6см -машинно.	кв.м.	12,05
5.Изграждане на изкуствени неравности от асфалтобетон, които да съответстват на чл.4 от Наредба № РД-02-20-10 / 05.07.2012 г. на МРРБ и МВР.	кв.м.	10,05
6.Подготовка и направа на основа от несортиран трошен камък (НТК) при средна дебелина на пласт от 10 см.	тон	18,20
7.Фрезование на улични асфалтови настилки с фрезовъчна	кв.м.	2,00

машина до 30% и превоз на материала.		
8.Повдигане и укрепване на Ревизионни и Дъждоприемни шахти.	брой	11,20
9. Почистване на земни маси от пътното платно и извозването им на 1 км.	тон	4,76
10. Доставка и полагане на трошенокаменна настилка	м ³	19,10
11. изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес с дебелина 4 до 6 см – ръчно	кв.м.	14,20
12.Непрекъснати тесни и широки линии без перли за хоризонтална маркировка	кв.м.	7,90
13. Прекъснати тесни и широки линии без перли за хоризонтална маркировка	кв.м.	8,10
14. Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/35/50	Линеен метър	27,40
15. Доставка и направа градински бордюри 8/16/50	Линеен метър	9,50
16. Изваждане на каменни или бетонови бордюри, вкл. почистването им	Линеен метър	1,50
17. Рязане на асфалт с фугорезачка	Линеен метър	0,60
18. Разваляне на асфалтова настилка и направа на асфалтови кръпки	Кв.м.	30,00

➤ **Участник № 4 „Ратек“ ООД за Обособена позиция №3:**

Обща стойност на единичните цени на всички дейности част от обособената позиция от поръчката 219,15лв. без ДДС /двеста и деветнадесет лева и петнадесет стотинки/.

Цената е формирана по следния начин:

Строително-ремонтни дейности	Мерна единица	Единична цена
1.Оформяне, почистване и изкърпване на улични асфалтови настилки с плътна асфалтова смес със средна дебелина от 4 см – ръчно.	кв.м.	12,10
2.Оформяне, почистване и изкърпване на улични асфалтови настилки с неплътна асфалтова смес (биндер) със средна дебелина от 6 см – ръчно.	кв.м.	13,10
3.Подготовка и частично преасфалтиране на отделни участъци от улични асфалтови настилки или на цели улици с плътна асфалтова смес със средна дебелина от 4 см-машинно.	кв.м.	17,39
4.Подготовка и частично преасфалтиране на отделни участъци от улични платна с неплътна асфалт.смес (биндер) със ср.дебелина от 6см -машинно.	кв.м.	12,05
5.Изграждане на изкуствени неравности от асфалтобетон, които да съответстват на чл.4 от Наредба № РД-02-20-10 / 05.07.2012 г. на МРРБ и МВР.	кв.м.	10,05
6.Подготовка и направа на основа от несортиран трошен камък (НТК) при средна дебелина на пласт от 10 см.	тон	18,20
7.Фрезозане на улични асфалтови настилки с фрезозъчна машина до 30% и превоз на материала.	кв.м.	2,00
8.Повдигане и укрепване на Ревизионни и Дъждоприемни шахти.	брой	11,20

9. Почистване на земни маси от пътното платно и извозването им на 1 км.	тон	4,76
10. Доставка и полагане на трошенокаменна настилка	м ³	19,10
11. изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес с дебелина 4 до 6 см – ръчно	кв.м.	14,20
12. Непрекъснати тесни и широки линии без перли за хоризонтална маркировка	кв.м.	7,90
13. Прекъснати тесни и широки линии без перли за хоризонтална маркировка	кв.м.	8,10
14. Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/35/50	Линеен метър	27,40
15. Доставка и направа градински бордюри 8/16/50	Линеен метър	9,50
16. Изваждане на каменни или бетонови бордюри, вкл. почистването им	Линеен метър	1,50
17. Рязане на асфалт с фугорезачка	Линеен метър	0,60
18. Разваляне на асфалтова настилка и направа на асфалтови кръпки	Кв.м.	30,00

➤ **Участник № 4 „Ратек“ ООД за Обособена позиция №4:**

Обща стойност на единичните цени на всички дейности част от обособената позиция от поръчката 219,15лв. без ДДС /двеста и деветнадесет лева и петнадесет стотинки/.

Цената е формирана по следния начин:

Строително-ремонтни дейности	Мерна единица	Единична цена
1.Оформяне, почистване и изкърпване на улични асфалтови настилки с плътна асфалтова смес със средна дебелина от 4 см – ръчно.	кв.м.	12,10
2.Оформяне, почистване и изкърпване на улични асфалтови настилки с неплътна асфалтова смес (биндер) със средна дебелина от 6 см – ръчно.	кв.м.	13,10
3.Подготовка и частично преасфалтиране на отделни участъци от улични асфалтови настилки или на цели улици с плътна асфалтова смес със средна дебелина от 4 см-машинно.	кв.м.	17,39
4.Подготовка и частично преасфалтиране на отделни участъци от улични платна с неплътна асфалт.смес (биндер) със ср.дебелина от 6см -машинно.	кв.м.	12,05
5.Изграждане на изкуствени неравности от асфалтобетон, които да съответстват на чл.4 от Наредба № РД-02-20-10 / 05.07.2012 г. на МРРБ и МВР.	кв.м.	10,05
6.Подготовка и направа на основа от несортиран трошен камък (НТК) при средна дебелина на пласт от 10 см.	тон	18,20
7.Фрезование на улични асфалтови настилки с фрезовъчна машина до 30% и превоз на материала.	кв.м.	2,00
8.Повдигане и укрепване на Ревизионни и Дъждоприемни шахти.	брой	11,20
9. Почистване на земни маси от пътното платно и извозването им на 1 км.	тон	4,76
10. Доставка и полагане на трошенокаменна настилка	м ³	19,10
11. изкърпване на единични дупки и деформации на	кв.м.	14,20

настилката с гореща асфалтова смес с дебелина 4 до 6 см – ръчно		
12.Непрекъснати тесни и широки линии без перли за хоризонтална маркировка	кв.м.	7,90
13. Прекъснати тесни и широки линии без перли за хоризонтална маркировка	кв.м.	8,10
14. Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/35/50	Линеен метър	27,40
15. Доставка и направа градински бордюри 8/16/50	Линеен метър	9,50
16. Изваждане на каменни или бетонови бордюри, вкл. почистването им	Линеен метър	1,50
17. Рязане на асфалт с фугорезачка	Линеен метър	0,60
18. Разваляне на асфалтова настилка и направа на асфалтови кръпки	Кв.м.	30,00

➤ **Участник № 6 “Гарант-90-Цонев и сие” ООД за Обособена позиция №1:**

Обща стойност на единичните цени на всички дейности част от поръчката 303,20 лв. без ДДС /триста и три лева и двадесет стотинки/.

Цената е формирана по следния начин:

Строително-ремонтни дейности	Мерна единица	Единична цена
1.Оформяне, почистване и изкърпване на улични асфалтови настилки с плътна асфалтова смес със средна дебелина от 4 см – ръчно.	кв.м.	21,40
2.Оформяне, почистване и изкърпване на улични асфалтови настилки с неплътна асфалтова смес (биндер) със средна дебелина от 6 см – ръчно.	кв.м.	22,92
3.Подготовка и частично преасфалтиране на отделни участъци от улични асфалтови настилки или на цели улици с плътна асфалтова смес със средна дебелина от 4 см-машинно.	кв.м.	10,72
4.Подготовка и частично преасфалтиране на отделни участъци от улични платна с неплътна асфалт.смес (биндер) със ср.дебелина от 6см -машинно.	кв.м.	14,26
5.Изграждане на изкуствени неравности от асфалтобетон, които да съответстват на чл.4 от Наредба № РД-02-20-10 / 05.07.2012 г. на МРРБ и МВР.	кв.м.	17,22
6.Подготовка и направа на основа от несортиран трошен камък (НТК) при средна дебелина на пласт от 10 см.	тон	19,22
7.Фрезование на улични асфалтови настилки с фрезовъчна машина до 30% и превоз на материала.	кв.м.	2,46
8.Повдигане и укрепване на Ревизионни и Дъждоприемни шахти.	брой	58,92
9. Почистване на земни маси от пътното платно и извозването им на 1 км.	тон	4,74
10. Доставка и полагане на трошенокаменна настилка	м ³	28,84
11. изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес с дебелина 4 до 6 см – ръчно	кв.м.	29,42
12.Непрекъснати тесни и широки линии без перли за хоризонтална маркировка	кв.м.	7,02

13. Прекъснати тесни и широки линии без перли за хоризонтална маркировка	кв.м.	7,14
14. Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/35/50	Линеен метър	22,00
15. Доставка и направа градински бордюри 8/16/50	Линеен метър	14,46
16. Изваждане на каменни или бетонови бордюри, вкл. почистването им	Линеен метър	2,70
17. Рязане на асфалт с фугорезачка	Линеен метър	1,80
18. Разваляне на асфалтова настилка и направа на асфалтови кръпки	Кв.м.	17,96

➤ **Участник № 6 “Гарант-90-Цонев и сие” ООД за Обособена позиция №2:**

Обща стойност на единичните цени на всички дейности част от поръчката 303,20 лв. без ДДС /триста и три лева и двадесет стотинки/.

Цената е формирана по следния начин:

Строително-ремонтни дейности	Мерна единица	Единична цена
1.Оформяне, почистване и изкърпване на улични асфалтови настилки с плътна асфалтова смес със средна дебелина от 4 см – ръчно.	кв.м.	21,40
2.Оформяне, почистване и изкърпване на улични асфалтови настилки с неплътна асфалтова смес (биндер) със средна дебелина от 6 см – ръчно.	кв.м.	22,92
3.Подготовка и частично преасфалтиране на отделни участъци от улични асфалтови настилки или на цели улици с плътна асфалтова смес със средна дебелина от 4 см-машинно.	кв.м.	10,72
4.Подготовка и частично преасфалтиране на отделни участъци от улични платна с неплътна асфалт.смес (биндер) със ср.дебелина от 6см -машинно.	кв.м.	14,26
5.Изграждане на изкуствени неравности от асфалтобетон, които да съответстват на чл.4 от Наредба № РД-02-20-10 / 05.07.2012 г. на МРРБ и МВР.	кв.м.	17,22
6.Подготовка и направа на основа от несортиран трошен камък (НТК) при средна дебелина на пласт от 10 см.	тон	19,22
7.Фрезование на улични асфалтови настилки с фрезовъчна машина до 30% и превоз на материала.	кв.м.	2,46
8.Повдигане и укрепване на Ревизионни и Дъждоприемни шахти.	брой	58,92
9. Почистване на земни маси от пътното платно и извозването им на 1 км.	тон	4,74
10. Доставка и полагане на трошенокаменна настилка	м ³	28,84
11. изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес с дебелина 4 до 6 см – ръчно	кв.м.	29,42
12.Непрекъснати тесни и широки линии без перли за хоризонтална маркировка	кв.м.	7,02
13. Прекъснати тесни и широки линии без перли за хоризонтална маркировка	кв.м.	7,14
14. Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/35/50	Линеен метър	22,00

15. Доставка и направа градински бордюри 8/16/50	Линеен метър	14,46
16. Изваждане на каменни или бетонови бордюри, вкл. почистването им	Линеен метър	2,70
17. Рязане на асфалт с фугорезачка	Линеен метър	1,80
18. Разваляне на асфалтова настилка и направа на асфалтови кръпки	Кв.м.	17,96

➤ **Участник № 6 “Гарант-90-Цонев и сие” ООД за Обособена позиция №3:**
Обща стойност на единичните цени на всички дейности част от поръчката 303,20 лв. без ДДС /триста и три лева и двадесет стотинки/.

Цената е формирана по следния начин:

Строително-ремонтни дейности	Мерна единица	Единична цена
1.Оформяне, почистване и изкърпване на улични асфалтови настилки с плътна асфалтова смес със средна дебелина от 4 см – ръчно.	кв.м.	21,40
2.Оформяне, почистване и изкърпване на улични асфалтови настилки с неплътна асфалтова смес (биндер) със средна дебелина от 6 см – ръчно.	кв.м.	22,92
3.Подготовка и частично преасфалтиране на отделни участъци от улични асфалтови настилки или на цели улици с плътна асфалтова смес със средна дебелина от 4 см-машинно.	кв.м.	10,72
4.Подготовка и частично преасфалтиране на отделни участъци от улични платна с неплътна асфалт.смес (биндер) със ср.дебелина от 6см -машинно.	кв.м.	14,26
5.Изграждане на изкуствени неравности от асфалтобетон, които да съответстват на чл.4 от Наредба № РД-02-20-10 / 05.07.2012 г. на МРРБ и МВР.	кв.м.	17,22
6.Подготовка и направа на основа от несортиран трошен камък (НТК) при средна дебелина на пласт от 10 см.	тон	19,22
7.Фрезозане на улични асфалтови настилки с фрезозъчна машина до 30% и превоз на материала.	кв.м.	2,46
8.Повдигане и укрепване на Ревизионни и Дъждоприемни шахти.	брой	58,92
9. Почистване на земни маси от пътното платно и извозването им на 1 км.	тон	4,74
10. Доставка и полагане на трошенокаменна настилка	м ³	28,84
11. изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес с дебелина 4 до 6 см – ръчно	кв.м.	29,42
12.Непрекъснати тесни и широки линии без перли за хоризонтална маркировка	кв.м.	7,02
13. Прекъснати тесни и широки линии без перли за хоризонтална маркировка	кв.м.	7,14
14. Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/35/50	Линеен метър	22,00
15. Доставка и направа градински бордюри 8/16/50	Линеен метър	14,46
16. Изваждане на каменни или бетонови бордюри, вкл. почистването им	Линеен метър	2,70

17. Рязане на асфалт с фугорезачка	Линеен метър	1,80
18. Разваляне на асфалтова настилка и направа на асфалтови кръпки	Кв.м.	17,96

➤ **Участник № 6 “Гарант-90-Цонев и сие” ООД за Обособена позиция №4:**

Обща стойност на единичните цени на всички дейности част от поръчката 303,20 лв. без ДДС /триста и три лева и двадесет стотинки/.

Цената е формирана по следния начин:

Строително-ремонтни дейности	Мерна единица	Единична цена
1.Оформяне, почистване и изкърпване на улични асфалтови настилки с плътна асфалтова смес със средна дебелина от 4 см – ръчно.	кв.м.	21,40
2.Оформяне, почистване и изкърпване на улични асфалтови настилки с неплътна асфалтова смес (биндер) със средна дебелина от 6 см – ръчно.	кв.м.	22,92
3.Подготовка и частично преасфалтиране на отделни участъци от улични асфалтови настилки или на цели улици с плътна асфалтова смес със средна дебелина от 4 см-машинно.	кв.м.	10,72
4.Подготовка и частично преасфалтиране на отделни участъци от улични платна с неплътна асфалт.смес (биндер) със ср.дебелина от 6см -машинно.	кв.м.	14,26
5.Изграждане на изкуствени неравности от асфалтобетон, които да съответстват на чл.4 от Наредба № РД-02-20-10 / 05.07.2012 г. на МРРБ и МВР.	кв.м.	17,22
6.Подготовка и направа на основа от несортиран трошен камък (НТК) при средна дебелина на пласт от 10 см.	тон	19,22
7.Фрезование на улични асфалтови настилки с фрезовъчна машина до 30% и превоз на материала.	кв.м.	2,46
8.Повдигане и укрепване на Ревизионни и Дъждоприемни шахти.	брой	58,92
9. Почистване на земни маси от пътното платно и извозването им на 1 км.	тон	4,74
10. Доставка и полагане на трошенокаменна настилка	м ³	28,84
11. изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес с дебелина 4 до 6 см – ръчно	кв.м.	29,42
12.Непрекъснати тесни и широки линии без перли за хоризонтална маркировка	кв.м.	7,02
13. Прекъснати тесни и широки линии без перли за хоризонтална маркировка	кв.м.	7,14
14. Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/35/50	Линеен метър	22,00
15. Доставка и направа градински бордюри 8/16/50	Линеен метър	14,46
16. Изваждане на каменни или бетонови бордюри, вкл. почистването им	Линеен метър	2,70
17. Рязане на асфалт с фугорезачка	Линеен метър	1,80
18. Разваляне на асфалтова настилка и направа на асфалтови кръпки	Кв.м.	17,96

С това публичната част от заседанието на комисията приключи. На своя закрито заседание, Комисията направи аритметична проверка за грешки в направените ценови предложения на участниците и установи, че такива няма. Представените единични цени съответстват на посочения от участниците общ сбор.

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА.
КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА.

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта”.

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Настоящата методика се прилага за всяка обособена позиция поотделно.

Комплексната оценка (КО) се определя като сбор от оценките по посочените основни показатели, умножени по коефициент определящ тежестта им в общата оценка, изразено чрез следната формула:

$$КО = (А \times 0,70) + (Б \times 0,30)$$

Икономически най-изгодна оферта се определя при посочените по-долу показатели:

Показател А: **Ценово предложение- тежест 70 %;**

Показател Б: **Техническо предложение - тежест 30 %;**

Показател А: „Предлагана цена” е общия сбор на единичните цени за изпълнение на отделните дейности, предложени от съответния участник за обособената позиция. Точките по този показател се изчисляват по следната формула:

Показател А:

$$A = (A_{min}/A_i) \times 100,$$

Където A_{min} е най-ниската предложена цена от участник, представляваща сбор на единичните цени за изпълнение на отделните дейности;

A_i е предложената цена от участника, който се оценява, представляваща сбор на единичните цени за изпълнение на отделните дейности;

Показател Б: Техническо предложение.

Оценката по показател Б съдържа два подпоказателя, както следва

Съкращение	Подпоказател	Максимален брой точки
Б1	ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС	75
Б2	ПРЕДЛОЖЕНИ МЕТОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА	25
ОБЩО:		100

I. Определяне на оценката по подпоказател Т01 „Програма за организация на строителния процес“ - Програмата следва да отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие, техническата спецификация, действащото законодателство и съществуващите технически изисквания и стандарти. Участник, предложил програма, която не отговаря на изискванията на Възложителя, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Б1 ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС	ОЦЕНКА (ТОЧКИ)
Налице са всички от посочените по-долу условия: 1. Представено е подробно* описание на технологичните етапи и тяхната технологична последователност при изпълнение на строителството, което включва посочване на видовете строително-ремонтни работи и/или строително-монтажни работи по повод изпълнението на дейностите по ремонт	75 точки

<p>на уличната мрежа, идентифицирани по групи. В описанието си участникът е предложил подробна комуникация с възложителя, с привлечените подизпълнители, в случай на такива, както и с трети лица, имащи отношение в процеса на изпълнение на дейностите;</p> <p>2. Представена е организация на контрола на качеството, подкрепена с конкретни примери, мерки и предложения; В програмата си участникът подробно е описал ресурсната обезпеченост на дейностите по ремонт на уличната мрежа, идентифицирани по групи, в т.ч. необходимите материали, организацията на доставките, организацията на работната ръка и механизацията;</p> <p>3. Предложени са три или повече мерки за намаляване на затрудненията за участниците в движението, живущите и търговците в близост до строителните обекти, жителите на общината, при изпълнението на строителните дейности. Предложените мерки са адекватни/ приложими**. Предвидени са и дейности за контрол на изпълнението на всички предложени мерки;</p>	
<p>Налице са <u>едно или две</u> от посочените по-долу условия:</p> <p>1. Представено е описание на технологичните етапи при изпълнение на строителството, но участникът се е задоволил само с тяхното изброяване и/или същите не са разгледани в тяхната последователност и /или не отчитат изисквания на техническата спецификация на възложителя ;</p> <p>и/или</p> <p>2. Предложеното описание на технологичните етапи не включва посочване на съществени за изпълнението на възложените дейности видове строително-ремонтни работи и/или строително-монтажни работи по повод изпълнението на дейностите по ремонт на уличната мрежа, идентифицирани по групи;</p> <p>и/или</p> <p>3. Представена е организация на контрола на качеството, но същата не е подкрепена с конкретни примери, мерки и предложения.</p> <p>и/или</p> <p>4. В програмата си участникът е посочил необходимите ресурси за изпълнение на дейностите по ремонт на уличната мрежа, но се е задоволил с изброяването на минимум един от посочените от него ресурси.</p> <p>и/или</p> <p>5. Предложена е една или повече мерки за намаляване на затрудненията за участниците в движението, живущите и търговците в близост до строителните обекти, жителите на общината, при изпълнението на строителните дейности, които не са адекватни/приложими;</p> <p>и/или</p> <p>6. Предложени са една или две мерки за намаляване на затрудненията за участниците в движението, живущите и търговците в близост до строителните обекти, жителите на общината при изпълнението на строителните дейности;</p>	<p>30 точки</p>
<p>Налице са <u>повече от две</u> от посочените по-долу условия:</p> <p>1. Представено е описание на технологичните етапи при изпълнение на строителството, но участникът се е задоволил само с тяхното изброяване и/или същите не са разгледани в тяхната последователност и /или не отчитат изисквания на техническата спецификация на възложителя ;</p> <p>и/или</p> <p>2. Предложеното описание на технологичните етапи не включва посочване на съществени за изпълнението на възложените дейности видове строително-ремонтни работи и/или строително-монтажни работи по повод изпълнението на дейностите по ремонт на уличната мрежа, идентифицирани по групи;</p> <p>и/или</p> <p>3. Представена е организация на контрола на качеството, но същата не е подкрепена с конкретни примери, мерки и предложения.</p> <p>и/или</p> <p>4. В програмата си участникът е посочил необходимите ресурси за изпълнение</p>	<p>10 точки</p>

<p>на дейностите по ремонт на уличната настилка, но се е задоволил с изброяването на минимум един от посочените от него ресурси.</p> <p>и/или</p> <p>5. Предложена е една или повече мерки за намаляване на затрудненията за участниците в движението, живущите и търговците в близост до строителните обекти, жителите на общината, при изпълнението на строителните дейности, които не са адекватни/приложими;</p> <p>и/или</p> <p>6. Предложени са една или две мерки за намаляване на затрудненията за участниците в движението, живущите и търговците в близост до строителните обекти, жителите на общината при изпълнението на строителните дейности;</p>	
<p>Участник, който предложи Програма за организация на строителния процес, която не съдържа някой от задължителните елементи ще бъде отстранен.</p>	

II. Определяне на оценката по подпоказател Б2 „Предложени методи за управление на риска“

Б2 ПРЕДЛОЖЕНИ МЕТОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА	ОЦЕНКА (ТОЧКИ)
<p>Обърнато е внимание на всеки един от рисковете, включително и допълнително дефинираните от участника такива, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Въведени са ефективни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от участника конкретни мерки за недопускане и предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни приложими дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилния риск. - Участникът е отчетел всички възможни аспекти на проявление и области на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора. 	25 точки
<p>Обърнато е внимание на всеки един от рисковете, дефинирани от Възложителя и Участника, но е в сила поне едно от следното:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Направено е описание, като са идентифицирани основните проявления, аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск, но степента на влияние на риска, респ. мерките за преодоляване и/или предотвратяване не са описани и оценени <p>и/или</p> <ul style="list-style-type: none"> - Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на риска, респ. последиците от настъпването му. 	10 точки
<p>Обърнато е внимание на всеки един от рисковете, дефинирани от Възложителя и Участника, но е в сила поне едно от следното:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Липсва описание на мерки за предотвратяване и/или преодоляване/управление на един или няколко от посочените рискове, като участникът единствено декларира готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните рискове, но не предлага мерки за управлението им; <p>и/или</p> <ul style="list-style-type: none"> - Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те не са от естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването им 	5 точки
<p>Участник, чието предложение не съдържа анализ дори на един от дефинираните от възложителя рискове ще бъде отстранен.</p>	

Рискове:

1. Промяна в законодателната рамка в строителния сектор по време на изпълнение на поръчката /вероятност на възникване, очаквано въздействие, стойност на риска, дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на риска, мерки за недопускане, мерки за преодоляване/;

2. Закъснение поради бездействие на Изпълнителя /вероятност на възникване, очаквано въздействие, стойност на риска, дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на риска, мерки за недопускане, мерки за преодоляване/;
3. Липса на сътрудничество между местни органи и общината /вероятност на възникване, очаквано въздействие, стойност на риска, дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на риска, мерки за недопускане, мерки за преодоляване/;
4. Закъснение поради необичайно неблагоприятни климатични условия по време на строителството /вероятност на възникване, очаквано въздействие, стойност на риска, дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на риска, мерки за недопускане, мерки за преодоляване/;
5. Времеви рискове /закъснение на започване, изоставане от графика, риск от навременно приключване/;
6. Рискове, свързани с изпълнение на СМР /стачка на работниците, трудови злоупотреби, аварирание на основни машини, невъзможност за своевременно доставяне на основни материали/;
7. Липса/недостатъчно съдействие или информация от страна на други участници в строителния процес;
8. Неизпълнение на договорни задължения;
9. Трудности при изпълнение на проекта, продиктувани от констатирано технологично неправилно или некачествено изпълнение на дейност;
10. Трудности при изпълнение на проекта, продиктувани от протести, жалби и други;

Крайната оценка на участниците по показател Б „Техническо предложение“ се получава по формулата: $B = (B1+B2)$

За целите на настоящата методика използваните определения следва да се тълкуват както следва:

* „**Подробно**“ - предложение, което освен че съдържа информация относно изброените от възложителя показатели за оценка, не се ограничава единствено до тяхното изброяване, а представя допълнителни поясняващи предложението текстове, свързани с конкретните обхват и съдържание на показателите и свързаните с това аспекти, зададени от документацията за възлагане. От предложението недвусмислено е видно, че то е насочено към конкретната поръчка;

** „**Адекватно/приложимо**“ - предложение, отчитащо спецификата на настоящата обществена поръчка, както и такава, което напълно съответства на конкретния елемент от предмета на поръчката, за който се отнася;

Съгласно разпоредбата на чл.72, ал.1 от ЗОП: „Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.“

Тъй като в настоящата обществена поръчка до етап отваряне на пликовете с „Предлагани ценови параметри“ са допуснати две оферти, то горепосоченото правило е неприложимо.

Комисията пристъпи към оценка на ценовите предложения, съгласно формулата зададена в методиката, част от документацията по обществената поръчка.

➤ **Участник № 4 „Ратек“ ООД за Обособена позиция №1:**

$$A = (A_{\min}/A_i) \times 100 = (219,15 / 219,15) \times 100 = 1 \times 100 = 100 \text{ точки}$$

➤ **Участник № 4 „Ратек“ ООД за Обособена позиция №2:**

$$A = (A_{\min}/A_i) \times 100 = (219,15 / 219,15) \times 100 = 1 \times 100 = 100 \text{ точки}$$

➤ Участник № 4 „Ратек“ ООД за Обособена позиция №3:
 $A = (A_{min}/A_i) \times 100 = (219,15 / 219,15) \times 100 = 1 \times 100 = 100$ точки

➤ Участник № 4 „Ратек“ ООД за Обособена позиция №4:
 $A = (A_{min}/A_i) \times 100 = (219,15 / 219,15) \times 100 = 1 \times 100 = 100$ точки

➤ Участник № 6 “Гарант-90-Цонев и сие” ООД за Обособена позиция №1:
 $A = (A_{min}/A_i) \times 100 = (219,15 / 303,20) \times 100 = 0,72 \times 100 = 72$ точки

➤ Участник № 6 “Гарант-90-Цонев и сие” ООД за Обособена позиция №2:
 $A = (A_{min}/A_i) \times 100 = (219,15 / 303,20) \times 100 = 0,72 \times 100 = 72$ точки

➤ Участник № 6 “Гарант-90-Цонев и сие” ООД за Обособена позиция №3:
 $A = (A_{min}/A_i) \times 100 = (219,15 / 303,20) \times 100 = 0,72 \times 100 = 72$ точки

➤ Участник № 6 “Гарант-90-Цонев и сие” ООД за Обособена позиция №4:
 $A = (A_{min}/A_i) \times 100 = (219,15 / 303,20) \times 100 = 0,72 \times 100 = 72$ точки

Комисията пристъпи към изчисляване на комплексната оценка на участниците.

Обособена позиция №1

Участник	Оценка по подпоказател: Б1 ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС	Оценка по подпоказател: Б2 ПРЕДЛОЖЕНИ МЕТОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА	Техническо предложение Б = (Б1+Б2)	Показател „Предлагана цена” (А)	Комплексна оценка КО = (А x 0,70)+(Б x 0,30)
„Ратек“ ООД	75	25	100	100	КО = (100 x 0,70)+(100 x 0,30) = 70+30 = 100
“Гарант-90-Цонев и сие” ООД	30	25	55	72	КО = (72 x 0,70)+(55 x 0,30) = 50,40+16,50 = 66,90

Обособена позиция №2

Участник	Оценка по подпоказател: Б1 ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС	Оценка по подпоказател: Б2 ПРЕДЛОЖЕНИ МЕТОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА	Техническо предложение Б = (Б1+Б2)	Показател „Предлагана цена” (А)	Комплексна оценка КО = (А x 0,70)+(Б x 0,30)
„Ратек“ ООД	75	25	100	100	КО = (100 x 0,70)+(100 x 0,30) = 70+30 = 100
“Гарант-90-Цонев и сие” ООД	30	25	55	72	КО = (72 x 0,70)+(55 x 0,30) = 50,40+16,50 = 66,90

Обособена позиция №3

Участник	Оценка по подпоказател: Б1 ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС	Оценка по подпоказател: Б2 ПРЕДЛОЖЕНИ МЕТОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА	Техническо предложение Б = (Б1+Б2)	Показател „Предлагана цена” (А)	Комплексна оценка КО = (А x 0,70)+(Б x 0,30)
„Ратек“ ООД	75	25	100	100	КО = (100 x 0,70)+(100 x 0,30) = 70+30 = 100

“Гарант-90-Цонев и сие” ООД	30	25	55	72	$KO = (72 \times 0,70) + (55 \times 0,30)$ $= 50,40 + 16,50 = 66,90$
-----------------------------	----	----	----	----	--

Обособена позиция №4

Участник	Оценка по подпоказател: Б1 ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС	Оценка по подпоказател: Б2 ПРЕДЛОЖЕНИ МЕТОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА	Техническо предложение Б = (Б1+Б2)	Показател „Предлагана цена” (А)	Комплексна оценка $KO = (A \times 0,70) + (B \times 0,30)$
„Ратек“ ООД	75	25	100	100	$KO = (100 \times 0,70) + (100 \times 0,30) = 70 + 30 = 100$
“Гарант-90-Цонев и сие” ООД	30	25	55	72	$KO = (72 \times 0,70) + (55 \times 0,30) = 50,40 + 16,50 = 66,90$

На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП и прилагайки методиката за оценка Комисията направи класиране на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване:

Обособена позиция №1

I во място – Участник № 4 „Ратек“ ООД с комплексна оценка 100 точки

II ро място – Участник № 6 “Гарант-90-Цонев и сие” ООД с комплексна оценка 66,90 точки

Обособена позиция №2

I во място – Участник № 4 „Ратек“ ООД с комплексна оценка 100 точки

II ро място – Участник № 6 “Гарант-90-Цонев и сие” ООД с комплексна оценка 66,90 точки

Обособена позиция №3

I во място – Участник № 4 „Ратек“ ООД с комплексна оценка 100 точки

II ро място – Участник № 6 “Гарант-90-Цонев и сие” ООД с комплексна оценка 66,90 точки

Обособена позиция №4

I во място – Участник № 4 „Ратек“ ООД с комплексна оценка 100 точки

II ро място – Участник № 6 “Гарант-90-Цонев и сие” ООД с комплексна оценка 66,90 точки

Предвид извършеното класиране, Комисията предлага на Възложителя - Кмета на Община Бяла Слатина, за изпълнител на обществената поръчка с предмет: **„ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА“ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:** Обособена позиция №1 „Текущ ремонт на улици „Тимок“, „Янтра“, „Искър“, „Арда“, „Бачо Киро“, „Росица“ и „Тунджа“ и отсечки от улици „Димитър Благоев“, „Александър Стамболийски“ и „Княз Дондуков“ в гр. Бяла Слатина“; Обособена позиция №2 „Текущ ремонт на улици „Бенковски“, „Никола Йонков Вапцаров“, „Васил Априлов“, „Панайот Хитов“ и „Янко Забунов“ и отсечка по улица „Искър“, в с. Галиче“, общ. Бяла Слатина; Обособена позиция №3 „Текущ ремонт на улици „Райко Даскалов“, „Вълка Ташевска“, „Христо Смирненски“ и „Гоце Делчев“ в с.Търнава, общ. Бяла Слатина“; Обособена позиция №4 „Текущ ремонт на улици в с.Попица, община Бяла Слатина“ – класираните на първо място участници по съответните обособени позиции, а именно:

Обособена позиция №1 - Участник №4 „Ратек“ ООД;

Обособена позиция №2 - Участник №4 „Ратек“ ООД;
Обособена позиция №3 - Участник №4 „Ратек“ ООД;
Обособена позиция №4 - Участник №4 „Ратек“ ООД;

Комисията приключи своята работа по разглеждане, класиране и оценка на офертите. Настоящият протокол беше съставен и подписан в един оригинален екземпляр на 12.12.2017 г. в 11,00 ч.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Христофор Иванов Късовски –

СЕКРЕТАР: Цветелина Андреева Андровска-Илиева –

И ЧЛЕНОВЕ:

Тони Павлов Иванов -

Красимир Руменов Коцов -

Красимир Бойков Кирилов -

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД