

ПРОТОКОЛ № 1

по чл. 54 от Правилника за прилагане на ЗОП

от работата на комисия за разглеждане и оценка на получените оферти, за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Ивайловград“.

Раздел I. Резултати от работата на комисията

Днес, 21.10.2019 г., в 11:00 часа, в зала разположена в сградата на Община Ивайловград, намираща се в гр. Ивайловград, ул. „България“ №49, се събра назначената със Заповед № 474/21.10.2019 г. на Кмета на Община Ивайловград комисия за разглеждане и оценка на получените оферти

Председател:

1. Виолета Недялкова – Директор на Д „СИ”

и членове:

2. арх. Георги Ангелов – главен архитект

3. Ивана Колева – Юрист

4. Станислав Иванов – ст. експерт

5. Димитър Налбантов – Юрист

Резервни членове:

1. Мариана Иванова – Директор на Дирекция „ФСДУС“

2. Николай Панайотов – Секретар на Община Ивайловград

След получаване на постъпилите оферти и подписване на протокола по чл. 48, ал. 6 от Правилника за прилагане на ЗОП, Председателят на комисията предприе действия по отваряне на получените оферти. Съгласно този протокол, в установения краен срок за получаване на офертите: 18.10.2019 г., 17:30 часа, са получени следните оферти:

№ по ред	Име на участника	Дата на подаване на офертата	Час на подаване на офертата	Входящ номер
1.	„ЕВРОПЪТ 2005” ООД	18.10.2019 г.	10:01 часа	О-70
2.	Обединение „УЛИЦИ ИВАЙЛОВГРАД,,	18.10.2019 г.	11:44 часа	О-73

След получаване на списъка с депозираните оферти, членовете на Комисията подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Датата и мястото определени за публично отваряне на офертите е 21.10.2019 г., 17:30 часа в сградата на Община Ивайловград, разположена в гр. Ивайловград, ул. „България“ №49.

В указания ден и час на отваряне на офертите не присъстваха представители на участниците или трети лица.

Председателят на комисията обяви кои оферти са получени до крайния срок за получаване на офертите.

Комисията започна отварянето на офертите от поръчката по реда на постъпването им.

Пликовете на участниците с надпис „Предложени ценови параметри“ не бяха отворени и бяха подписани от трима от членовете на комисията, след което от тяхна страна бяха подписани и всички страници на техническите предложения на участниците. След извършения формален преглед на офертите и оповестяване на тяхното съдържание, комисията продължи своята

работа на 31.10.2019 г. по разглеждането по същество за съответствието на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП.

При прегледа бе констатирано следното:

1. Участник: „ЕВРОПЪТ 2005” ООД

В опаковката се съдържа папка със следните документи:

- 1.1. Опис на представените документи;
- 1.2. Електронен ЕЕДОП;
- 1.3. Списък на всички задължени лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП по Образец № 3;
- 1.4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда и закрила на заетостта и условията на труд по Образец № 7;
- 1.5. Техническо предложение – съдържащо Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя – оригинал, заедно с приложена към него Програма за изпълнение на дейностите;
- 1.6. Линеен график за изпълнение;
- 1.7. Диаграма на работната ръка;
- 1.8. Плик с „Предлагани ценови параметри“.

2. Участник: Обединение „УЛИЦИ ИВАЙЛОВГРАД,,

В опаковката се съдържа папка със следните документи:

- 1.1. Опис на представените документи;
- 1.2. Електронни ЕЕДОПи от Обединението и съдружниците;
- 1.3. Списък на всички задължени лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП по Образец № 3 – 3 бр.;
- 1.4. Техническо предложение – съдържащо Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя – оригинал, заедно с приложена към него Програма за изпълнение на дейностите;
- 1.5. Линеен график за изпълнение;
- 1.6. Диаграма на работната ръка;
- 1.7. Плик с „Предлагани ценови параметри“.

Комисията продължи своята работа при закрити врати на 11.11.2019 г., от 11:00 ч. с разглеждане на представените от участниците документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП.

На закрито заседание, на което присъстваха всички членове на комисията и е налице необходимия кворум за вземане на валидни решения, Председателят запозна останалите членове за изготвения от него график за разглеждане и оценка на постъпилите оферти за участие в настоящата процедура. Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, представени с офертите по реда на подаването им.

II. ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

В съответствие с правилата за работа на комисията, разписани в чл. 54 и сл. от ППЗОП следва да се извърши проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от Правилника за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

При констатирана липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, същите се описват изчерпателно в настоящия протокол.

За всяка оферта, по реда на постъпването ѝ, бе проверено от членовете на комисията наличието и редовността на представените документи, при което резултатите от проверката са, както следва:

КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА

1. Участник № 1 - „ЕВРОПЪТ 2005” ООД.

Участникът е представил опис, с приложени към него ЕЕДОП за дружеството-участник, декларации– 3 бр.

Критериите за подбор относно годността в Част IV, раздел А, т.1) от ЕЕДОП участникът е посочил, че „Европът 2005” ООД е вписано в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в Република България за изпълнение на строежи от втора група, от първа до четвърта категория. Удостоверение № П-TV 004978 със срок на валидност до 30.09.2020 г.

Критериите за подбор относно финансовото и икономическо състояние в част IV, раздел Б от ЕЕДОП участникът е посочил, че неговият общ годишен оборот за броя финансови години, изисквани в съответното обявление, в документацията за обществената поръчка или в ЕЕДОП, е, както следва: за периода 01-01-2018г. до 31-12-2018 г. е 5 639 283.29 лв., за периода 01-01-2017 г. до 31-12-2017 г. е 6 725 361.77 лв., за периода 01-01-2016 г. до 31-12-2016 г. е 6300436.28 лв. Участникът е сключил застраховка за риск „професионална отговорност“ възлиза на: Сума 600 000 лв. Застраховка "Професионална отговорност" в строителството. Застрахователна полица № 0748-185-2019-00006, валидна до 28.03.2020.г. ЗАД „ОЗК-Застраховане” АД; Застраховка „Професионална отговорност”, Застраховка "Професионална отговорност" в проектирането. Застрахователна полица №0748-185-2019-00009, валидна до 27.09.2020 г., издадена от "ОЗК-Застраховане" АД. Лимит на отговорността /застрахователна сума/ - 300 000 лв.

Критериите за подбор относно техническите и професионални способности в Част IV, раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП участникът е посочил информация за стойностите датите и получателите на услугите идентични или сходни с предмета на поръчката - Обект: „Рехабилитация на път НКV 1149/III-505 Малко градище-Свиленград-/Сива река-Мезек-Свиленград, кв. Ново село” от км 8+966,00 до км 13+744,25 и „Рехабилитация на път НКV3141/III-5509/ Свиленград-Райкова могила-Левка от км 0+000.00 до км 11+731.59 /III-5507/” вид на строителството: Рехабилитация на пътища място на строителството: Път Свиленград-Левка - участък от км 0+000 до км 11+731,59 Път Сива река-Мезек-Свиленград, кв.Ново село, от км 8+966,00 до км 13+744,25 Обем и количества на изпълнените работи: за обект път НКV3141/III-5509/ Свиленград-Райкова могила-Левка от км 0+000.00 до км 11+731.59 /III-5507/ - изкопни работи – 11 112 м3; - фрезозане на съществуваща асфалтобетонна настилка – 44 384 м2; - полагане на основни пластове от зърнести материали – 320 м3; - полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ - 14 595 т; - полагане на плътен асфалтобетон тип „А” за износващ пласт – 53 772 м2 за обект път НКV 1149/III-505 Малко градище-Свиленград-/Сива река-Мезек-Свиленград, кв. Ново село” от км 8+966,00 до км 13+744,25; - изкопни работи – 5 763 м3; - фрезозане на съществуваща асфалтобетонна настилка – 6 563 м2; - полагане на основни пластове от зърнести материали – 336 м3; - полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ - 4 175 т; - полагане на плътен асфалтобетон тип „А” за износващ пласт – 22 342 м2; - доставка и полагане на материал за банкети за горен пласт – 2 558 м3; - монтаж на ограничителни системи за пътища EN 1317 N2W5 – 840 м. Дължина на изпълнения пътен участък: 16 509,84 л.м., с посочена стойност на обекта и получателя на услугата.

В Част IV, раздел В, т. 2) от ЕЕДОП участникът е посочил екипът, с който разполага за изпълнение на поръчката - 1.Технически ръководител – техн. Симеон Димитров Ангелов – техник по строителство и архитектура; 2.Специалист "Контрол на качеството" – инж. Йорданка Желязкова Кузманова - строителен инженер по транспортно строителство; 3.Специалист "Здравословни и безопасни условия на труд" – инж. Тоша Кузманова Кузманова-Христова - строителен инженер по транспортно строителство; Участникът подробно е описал за всеки от екипа образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение); професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на

издания документ, издател); професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции).

В част IV, раздел Г от ЕЕДОП участникът е посочил, че прилага следните системи: Система за управление на качеството ISO 9001:2015 Обхват: строителство, ремонт и поддържане на пътища, улици и пътни съоръжения, градска комуникации, инфраструктурата около тях, производство и полагане на асфалтови смеси, както и лабораторен контрол за тях. Номер на сертификата: 14143 Валидност: до 07.10.2021 г. Сертифициращ орган: Transpacific certifications LTD. Система за управление на околната среда ISO 14001:2015 Обхват: Строителство, ремонт и поддържане на пътища, улици и пътни съоръжения, градски комуникации, инфраструктурата около тях, производство и полагане на асфалтови смеси както и лабораторен контрол за тях. Номер на сертификата: E2695 Валидност: до 07.10.2021 г. Сертифициращ орган: Transpacific certifications LTD.

Комисията след разглеждане на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП установи, че по отношение на участника „ЕВРОПЪТ 2005” ООД не е налице липса, непълнота или несъответствия в предоставената информация и документи, като от същите се констатира съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на участника с критериите за подбор, обявени от възложителя и го **допуска** до следващия етап от разглеждане на офертите.

2. Участник № 2 – Обединение „УЛИЦИ ИВАЙЛОВГРАД,,

Участникът е представил опис, с приложени към него ЕЕДОП за дружеството-участник и за членовете на обединението, декларации– 3 бр.

Критериите за подбор относно годността в Част IV, раздел А, т.1) от ЕЕДОП участникът е посочил, че Обединение „УЛИЦИ ИВАЙЛОВГРАД,,. Съдружникът „Трейс-пътно строителство“ АД е вписано в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в Република България Удостоверение II-TV 006115, СТРОЕЖИ II-РА ГРУПА – транспортна инфраструктура, от I до IV категория, валидно до 30.09.2020 г.

Критериите за подбор относно финансовото и икономическо състояние в част IV, раздел Б от ЕЕДОП участникът е посочил, че неговият общ годишен оборот за броя финансови години, изисквани в съответното обявление, в документацията за обществената поръчка или в ЕЕДОП, е, както следва: за периода 01-01-2018г. до 31-12-2018 г. е 69 275 000 лв., за периода 01-01-2017 г. до 31-12-2017 г. е 22 587 000 лв., за периода 01-01-2016 г. до 31-12-2016 г. е 18 142 000 лв. Участникът е сключил застраховка за риск „професионална отговорност“ възлиза на: Сума 600 000 лв. № на застрахователната полица №212219231000045/19.08.2019 г ., срок на валидност на застраховката до 22.10.2020 г. Професионална дейност на застрахования /обхват/: Цялостно изпълнение на строителството или на отделни строително-монтажни работи на обекти от първа категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство. за съдружника Трейс Пътно Строителство АД, Издаден(о) от „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД.

Критериите за подбор относно техническите и професионални способности в Част IV, раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП участникът е посочил информация за стойностите датите и получателите на услугите идентични или сходни с предмета на поръчката - Обект: “Рехабилитация на път SZR 1137/I-6, Калофер-Казанлък/ - с. Александрово и път SZR 1133/II-56/ Павел Баня-Виден, Община Павел Баня, Област Стара Загора Участък: път SZR 1137/I-6, Калофер-Казанлък/ - с. Александрово - дължина 4 864 м Участък: път SZR 1133/II-56/ Павел Баня-Виден - дължина 2 100 м Обекта е II категория Изпълнител: Трейс Пътно Строителство АД. Номер и дата, на която е съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на Възложителя: Акт 15 от 05.10.2015 г.; РП №СТ – 05-1981/5.11.2015 г., с посочена стойност на обекта и получателя на услугата.

В Част IV, раздел В, т. 2) от ЕЕДОП участникът е посочил екипът, с който разполага за изпълнение на поръчката - 1.Технически ръководител – Сашо Стоянов Христов – техник по строителство и архитектура; 2.Специалист "Контрол на качеството" – инж. Петя Годорова

Михайлова – химичен инженер; 3.Специалист "Здравословни и безопасни условия на труд" – инж. Ралица Георгиева Тошева - строителен инженер; Участникът подробно е описал за всеки от екипа образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение); професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател); професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции).

В част IV, раздел Г от ЕЕДОП участникът е посочил, че прилага следните системи: Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015 -издаден от „СИ ЕС БИ” ЕООД [ОБХВАТ: Инженеринг, проектиране, строителство и възлагане на строежи на: жилищни и нежилищни сгради; благоустройствена инфраструктура; автомагистрала, пътища, улици, съпръжения /мостове, тунели и др./ към тях и инженерна инфраструктура; сгради и съоръжения към тях; летища вкл. сгради и съоръжения към тях; метрополитени и съоръжения към тях; преносни и разпределителни проводни /мрежи/ в областта на електроснабдяване, топлоснабдяване, газоснабдяване, водоснабдяване и канализация и съоръжения към тях; хидротехнически, хидроенергийни и хидромелиоративни съоръжения и системи; пречиствателни съоръжения; съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци, изграждане и закриване на депа; Поддръжка, реконструкция, рехабилитация и ремонт на изброените по – горе обекти. Пътно поддържане. Поставяне на пътна маркировка. Добив и производство на необходимите суровини и материали за осъществяване на дейността на дружеството /инертни материали/. Производство и полагане на асфалтови смеси. Специализирани строителни дейности /събиране, разрушаване, земни работи и др./. Довършителни строителни дейности, саниране и озеленяване Сертификат №QMS/181002/BG/R. Срок на валидност от 02/01/2018 г до 11/01/2021 г. за Трейс Пътно Строителство АД, Издаден(о) от „СИ ЕС БИ” ЕООД и Система за управление на околната среда съгласно стандарта ISO14001:2015 - издаден от „СИ ЕС БИ” ЕООД ОБХВАТ: Инженеринг, проектиране, строителство и възлагане на строежи на: жилищни и нежилищни сгради; благоустройствена инфраструктура; автомагистрала, пътища, улици, съоръжения /мостове, тунели и др./ към тях и инженерна инфраструктура; сгради и съоръжения към тях; летища вкл. сгради и съоръжения към тях; метрополитени и съоръжения към тях; преносни и разпределителни проводни /мрежи/ в областта на електроснабдяване, топлоснабдяване, газоснабдяване, водоснабдяване и канализация и съоръжения към тях; хидротехнически, хидроенергийни и хидромелиоративни съоръжения и системи; пречиствателни съоръжения; съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци, изграждане и закриване на депа; Поддръжка, реконструкция, рехабилитация и ремонт на изброените по – горе обекти. Пътно поддържане. Поставяне на пътна маркировка. Добив и производство на необходимите суровини и материали за осъществяване на дейността на дружеството /инертни материали/. Производство и полагане на асфалтови смеси. Специализирани строителни дейности /събиране, разрушаване, земни работи и др./. Довършителни строителни дейности, саниране и озеленяване. Сертификат №EMS/181003/BG/R [Срок на валидност от 12/01/2018 г до 11/01/2021 г. за Трейс Пътно Строителство АД, Издаден(о) от „СИ ЕС БИ” ЕООД

Комисията след разглеждане на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП установи, че по отношение на участника **Обединение „УЛИЦИ ИВАЙЛОВГРАД,,** не е налице липса, непълнота или несъответствия в предоставената информация и документи, като от същите се констатира съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на участника с критериите за подбор, обявени от възложителя и **го допуска** до следващия етап от разглеждане на офертите.

III. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията в съответствие с чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците, отговарящи на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор на възложителя, като посочи, че оценяването и класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва по критерия за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка“ (КО). Комплексната оценка представлява сума от индивидуалните оценки по определените предварително от възложителя показатели, отразяващи оптималното съотношение качество/цена, както следва:

Показател – П

П1 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп) - 50

П2 – Ценово предложение (Цп) - 50

Максимално възможен брой точки - 100

Проверка за съответствие на Техническите предложения на участниците с изискванията на възложителя за изготвянето им.

На този етап от процедурата комисията проверява дали техническите предложения за изпълнение на поръчката на допуснатите участниците са подготвени и представени в съответствие с минимално поставените изисквания на възложителя към съдържанието на отделните части на офертата, на другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, техническата спецификация или в приложимото действащо законодателство и стандартни, явяващи се предварително обявени условия на поръчката.

Съгласно документацията Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, чиято техническа оферта не отговаря на указанията за разработване или на изискванията на възложителя.

Допуснати до този етап на процедурата са участниците:

1. „ЕВРОПЪТ 2005” ООД;
2. Обединение „УЛИЦИ ИВАЙЛОВГРАД,,

1.Участник № 1 - „ЕВРОПЪТ 2005” ООД

Съдържание на Техническото предложение

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е представено по Образец № 6 от документацията. Участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката 180/сто и осемдесет/ календарни дни, който включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.

Кратко описание на техническото предложение:

- Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта – изпълнението на поръчката е предвидено в три етапа: Подготвителни работи, Изпълнение на СМР и Завършване на обекта. Представено е описание на етапите и дейностите, включени в тях.
- Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси – представена е организационна схема на екипа. Представен е Ръководен екип-Ръководител на обекта, Технически ръководител; Отговорник/специалист по контрол на качеството; Специалист по опазване на околната среда, Координатор по безопасност и здраве, Началник ПТО, Ръководител пътно-строителна лаборатория, Ръководител механизация и автотранспорт и Инженер-геодезист. Представени са задължения и отговорности на експертите;
- Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, субординация и контрол – описан е начина на комуникация с възложителя и останалите участници в строителния процес; Комуникация, чрез работни срещи, комуникация, чрез имейл; Официална писмена кореспонденция; Комуникация по телефона; вътрешен контрол при изпълнение на поръчката – превантивен, текущ и приемателен.

- Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики – подробно са анализирани мерките организирани на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки и информирани на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите, относно предстоящи СМР. Посочени са допълнителни мерки, а именно: осигуряването на достъп до туристически обекти, административни сгради, магазини, имоти, улици, тротоари и други елементи на урбанизираната среда. Достъп до битови услуги – при прекъсване на водоснабдяване, електроснабдяване, съобщителни комуникации, интернет, телевизия, сметоизвозване.
- Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда – разгледани са подробно следните конкретни мерки: Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията; намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката; управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство; опазване на растителни и животински видове; опазване от замърсяване на почвата при изпълнение на поръчката.

В част Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката

- Представен е линеен комплексен план график, обхващащ дейностите предмет на поръчката за общ срок от 180 /сто и осемдесет/ календарни дни. За всяка позиция от графика са посочени ед. мярка, количество, продължителност, начало и край на изпълнение. В графика е посочена графично последователността на изпълнение на дейностите. Към графика са приложени диаграми на работната ръка за срока на изпълнение с разпределение на работниците по дни.

Преценка за съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя:

Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми от Възложителя елементи, като по отношение на тях е отчетено следното:

Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта и предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси - Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, обхващащ всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора. Представен е технологичен подход за постигането на целите на договора, включително чрез определяне на последователност и продължителност на дейностите в съответствие с Техническата спецификация и приложенията към нея. Организация на работата, при която за всеки от етапите и всяка от дейностите са дефинирани необходимите човешки и технически ресурси за тяхното изпълнение. Дефинирани са отговорностите и задълженията на лицата, включени в инженерно-техническия състав. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

„Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, субординация и контрол“

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя представени са начините на комуникация с Възложителя и с останалите участници в строителния процес, както и организационни мерки и действия, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики *Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда* - Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ всички базови мерки идентифицирани от Възложителя, при отчитане спецификите на възлаганите работи. Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство. За предвидените мерки е спазено изискването същите да съдържат едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Представени са мерки за управление на критичните точки, като са разгледани рискове, свързани с предмета на поръчката и за тях са предложени съответни мерки за недопускане и преодоляване. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

„Линейен график за изпълнение на предмета на поръчката“

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, с продължителност от 180 календарни дни, съответстваща на предложението в образеца на техническо предложение срок за изпълнение на поръчката. Към графика е приложена диаграма на работната ръка. Между графика и диаграмата има пълно съответствие. Линейния график, предложен от участника обхваща изпълнение на всички дейности по поръчката и съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. В линейния график е посочена последователността между отделните дейности в рамките на предложението срок. Графикът отразява последователността и технологичните процеси, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчита времето за тяхното изпълнение, включително подготвителните дейности. В линейния график е направено разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите. В графика **не се констатира** технологична несъвместимост на отделните дейности и операции. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

Комисията направи преглед за наличие на условия, надграждащи техническото предложение на участника и констатира, че спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличие на всички условия изброени в методиката за оценка.

2.Участник № 2 - Обединение „УЛИЦИ ИВАЙЛОВГРАД,,

Съдържание на Техническото предложение

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е представено по Образец № 6 от документацията. Участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката 180/сто и осемдесет/ календарни дни, който включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.

Кратко описание на техническото предложение:

- Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта – изпълнението на поръчката е предвидено в три етапа: Откриване на строителната площадка, подготвителни, организационни и мобилизационни дейности и мерки, Строителни дейности и демобилизация и почистване на строителните площи. Комплектоване и предаване екзекутивната документация. Съставяне и подписване Констативен акт обр. 15 и предаване на обекта. Представено е описание на етапите и дейностите, включени в тях.
- Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси – представена е организационна схема на екипа. Представен е Ръководен екип-

Ръководител на обекта, Технически ръководител; Отговорник/специалист по контрол на качеството; Специалист по ЗБУТ. Представени са задължения и отговорности на експертите;

- Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, субординация и контрол – описан е начина на комуникация с възложителя и действия при възникване на прекъсване на изпълнението на обществената поръчка и останалите участници в строителния процес; Комуникация, чрез работни срещи, комуникация, чрез имейл; Официална писмена кореспонденция; Комуникация по телефона; вътрешен контрол при изпълнение на поръчката – превантивен, текущ и приемателен.
- Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики – подробно са анализирани мерките организирани на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки и информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите, относно предстоящи СМР. Посочени са допълнителни мерки, а именно: осигуряването на достъп до туристически обекти, административни сгради, магазини, имоти, улици, тротоари и други елементи на урбанизираната среда. Достъп до битови услуги – при прекъсване на водоснабдяване, електроснабдяване, съобщителни комуникации, интернет, телевизия, сметоизвозване.
- Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда – разгледани са подробно следните конкретни мерки: Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията; намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката; управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство; опазване на растителни и животински видове; опазване от замърсяване на почвата при изпълнение на поръчката.

В част Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката

- Представен е линеен комплексен план график, обхващащ дейностите предмет на поръчката за общ срок от 180 /сто и осемдесет/ календарни дни. За всяка позиция от графика са посочени ед. мярка, количество, продължителност, начало и край на изпълнение. В графика е посочена графично последователността на изпълнение на дейностите. Към графика са приложени диаграми на работната ръка за срока на изпълнение с разпределение на работниците по дни.

Преценка за съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя:

Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми от Възложителя елементи, като по отношение на тях е отчетено следното:

Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта и предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси - Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, обхващащ всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора. Представен е технологичен подход за постигането на целите на договора, включително чрез определяне на последователност и продължителност на дейностите в съответствие с Техническата спецификация и приложенията към нея. Организация на работата, при която за всеки от етапите и всяка от дейностите са дефинирани необходимите човешки и технически ресурси за тяхното изпълнение. Дефинирани са отговорностите и задълженията на лицата, включени в инженерно-

техническия състав. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

„Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, субординация и контрол“

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя представени са начините на комуникация с Възложителя и с останалите участници в строителния процес, както и организационни мерки и действия, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики ***Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда*** - Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ всички базови мерки идентифицирани от Възложителя, при отчитане спецификите на възлаганите работи. Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство. За предвидените мерки е спазено изискването същите да съдържат едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Представени са мерки за управление на критичните точки, като са разгледани рискове, свързани с предмета на поръчката и за тях са предложени съответни мерки за недопускане и преодоляване.

Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

„Линейен график за изпълнение на предмета на поръчката“

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, с продължителност от 180 календарни дни, съответстваща на предложението в образеца на техническо предложение срок за изпълнение на поръчката. Към графика е приложена диаграма на работната ръка. Между графика и диаграмата има пълно съответствие. Линейния график, предложен от участника обхваща изпълнение на всички дейности по поръчката и съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. В линейния график е посочена последователността между отделните дейности в рамките на предложението срок. Графикът отразява последователността и технологичните процеси, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчита времето за тяхното изпълнение, включително подготвителните дейности. В линейния график е направено разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите. В графика **не се констатира** технологична несъвместимост на отделните дейности и операции. Между този елемент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

Комисията направи преглед за наличие на условия, надграждащи техническото предложение на участника и констатира, че спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличие на всички условия изброени в методиката за оценка.

IV. СТАНОВИЩЕ, ОЦЕНКА И МОТИВИ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ

1.Участник № 1 - „ЕВРОПЪТ 2005” ООД

Съгласно изложеното от комисията по-горе, след разглеждане и подробен анализ на изготвеното от участника предложение за изпълнение на поръчката и направените констатации, се установи, че същото отговаря на минималните изисквания на Възложителя към

съдържанието на отделните елементи, на другите изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, на техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразено с предмета на поръчката. В тази връзка то подлежи на оценка по отношение на технологичната последователност на строителните процеси и работна програма за определяне на комплексната оценка на офертите, както следва:

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (Тп)

Участникът е представил организация и технология за качествено изпълнение на СМР, съобразена с предмета на поръчката, като са формулирани технически подходи за изпълнение, резултиращи еднозначно в постигнато по- добро качество на изпълнението. В предложението на участника е направена разработка за всеки отделен етап, свързана с конкретните задължения на отговорните експерти, съобразно ключовите моменти при изпълнението и спецификата на задачата. В отделен част от предложението на участника са разгледани технологията и последователността на извършване на СМР, подкрепени с поясняващи текстове по отношение на методите за изпълнение и технологичните изисквания, при което са обхванати всички дейности от предмета на поръчката. Изискванията за безопасни и здравословни условия на труд в строителството са разработени подробно и детайлно в самостоятелен раздел от предложението.

В техническото предложение са посочени три етапа. Етапите са разгледани подробно, като са посочени необходимите ресурси за изпълнение на всяка отделна работа (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.), Направено е описание на видовете работи, ключовите моменти при изпълнението, работниците, оборудването и механизацията, както и необходимите материали за изпълнение на всяка дейност.

Участникът подробно е описал организацията на обезпечаване и доставка на строителни материали, както и организацията на човешките ресурси и на механизацията. Посочена е организационна схема, съдържаща разпределението и йерархичните взаимовръзки на експертите и персонала.

Описани са отговорностите и задълженията на изпълнителския състав и отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката. Вътрешна организация е представена, като последователност от конкретни мерки, механизми за координация, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени технически подходи за изпълнение, с които се гарантира качествено и навременно изпълнение на поръчката. За всяка отделна дейност, е представено обезпечаването с човешки ресурси, механизация и инструменти, като необходимо количество и видове.

Участникът е представил система за осигуряване на качество, управление и контрол на строителният процес и програма за оценка и управление на риска, като е обосновал как ще се повиши качеството, навременно изпълнение на поръчката, респ. е обосновал повишаване ефективността при изпълнение на поръчката.

Въз основа на горното комисията установи, че в техническото предложение на участника са в сила следните обстоятелства и условия:

Работната програма описва организацията на строителството в съответствие с изискванията на Техническата спецификация и съдържа организационна схема. Описанието на методите и технологията за строителство покрива всички дейности по Техническата спецификация. Всички предложения са изпълними и подкрепени с поясняващи технически и организационни решения и примери. Подходът на участника доказва, че всички елементи и възможни рискове ще бъдат решавани навреме и изпълнявани в рамките на срока за изпълнение на поръчката. Описана е правилна технологична последователност и описание на всички строителни процеси (представени в линейния график), осигуряващи ефективно и качествено изпълнение и даващи възможност за качествен контрол. В Работната програма е предвиден механизъм за координация на работите, който е технологично и ресурсно обоснован

Поради което, в съответствие с Методиката за оценка, присъжда на УЧАСТНИК „ЕВРОПЪТ 2005” ООД 50 точки по Показател ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (Тп).

Решението на комисията е взето единодушно.

2.Участник № 2 - Обединение „УЛИЦИ ИВАЙЛОВГРАД„

Съгласно изложеното от комисията по-горе, след разглеждане и подробен анализ на изготвеното от участника предложение за изпълнение на поръчката и направените констатации, се установи, че същото отговаря на минималните изисквания на Възложителя към съдържанието на отделните елементи, на другите изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, на техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразено с предмета на поръчката. В тази връзка то подлежи на оценка по отношение на технологичната последователност на строителните процеси и работна програма за определяне на комплексната оценка на офертите, както следва:

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (Тп)

Участникът е представил организация и технология за качествено изпълнение на СМР, съобразена с предмета на поръчката, като са формулирани технически подходи за изпълнение, резултиращи еднозначно в постигнато по- добро качество на изпълнението. В предложението на участника е направена разработка за всеки отделен етап, свързана с конкретните задължения на отговорните експерти, съобразно ключовите моменти при изпълнението и спецификата на задачата. В отделен част от предложението на участника са разгледани технологията и последователността на извършване на СМР, подкрепени с поясняващи текстове по отношение на методите за изпълнение и технологичните изисквания, при което са обхванати всички дейности от предмета на поръчката. Изискванията за безопасни и здравословни условия на труд в строителството са разработени подробно и детайлно в самостоятелен раздел от предложението.

В техническото предложение са посочени три етапа. Етапите са разгледани подробно, като са посочени необходимите ресурси за изпълнение на всяка отделна работа (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.), Направено е описание на видовете работи, ключовите моменти при изпълнението, работниците, оборудването и механизацията, както и необходимите материали за изпълнение на всяка дейност.

Участникът подробно е описал организацията на обезпечаване и доставка на строителни материали, както и организацията на човешките ресурси и на механизацията. Посочена е организационна схема, съдържаща разпределението и йерархичните взаимовръзки на експертите и персонала.

Описани са отговорностите и задълженията на изпълнителския състав и отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката. Вътрешна организация е представена, като последователност от конкретни мерки, механизми за координация, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката чрез конкретно предложени технически подходи за изпълнение, с които се гарантира качествено и навременно изпълнение на поръчката. За всяка отделна дейност, е представено обезпечаването с човешки ресурси, механизация и инструменти, като необходимо количество и видове.

Участникът е представил система за осигуряване на качество, управление и контрол на строителният процес и програма за оценка и управление на риска, като е обосновал как ще се повиши качеството, навременно изпълнение на поръчката, респ. е обосновал повишаване ефективността при изпълнение на поръчката.

Въз основа на горното комисията установи, че в техническото предложение на участника са в сила следните обстоятелства и условия:

Работната програма описва организацията на строителството в съответствие с изискванията на Техническата спецификация и съдържа организационна схема.Описанието на методите и технологията за строителство покрива всички дейности по Техническата спецификация. Всички предложения са изпълними и подкрепени с поясняващи технически и организационни решения и примери. Подходът на участника доказва, че всички елементи и възможни рискове ще бъдат решавани навреме и изпълнявани в рамките на срока за

изпълнение на поръчката. Описана е правилна технологична последователност и описание на всички строителни процеси (представени в линейния график), осигуряващи ефективно и качествено изпълнение и даващи възможност за качествен контрол. В Работната програма е предвиден механизъм за координация на работите , който е технологично и ресурсно обоснован

Поради което, в съответствие с Методиката за оценка, присъжда на **УЧАСТНИК Обединение „УЛИЦИ ИВАЙЛОВГРАД,, 50 точки по Показател ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (Тп).**

Решението на комисията е взето единодушно.

РЕШЕНИЕ:

Следващото публично заседание за отваряне на ценовите оферти да се състои на 13.12.2019 г. от 11:00 часа в заседателната зала в сградата на Община Ивайловград, ул. България №49.

Възлага на Председателя на комисията да организира обявяването на датата и часа на отваряне на ценовите оферти чрез публикуване на съобщение в Профила на купувача на официалната интернет страница на Община Ивайловград, съгласно изискванията на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

Протоколът се подписва от председателя на комисията и от нейните членове на дата 11.11.2019 г., както следва:

Комисията приключи работата си на този етап.

Дата на съставяне на протокола: 11.11.2019 г.

Председател:

.....
(Виолета Недялкова)

Членове:

1.
(арх. Георги Ангелов)

2.
(Ивана Колева)

3.
(Станислав Иванов)

4.
(Димитър Налбантов)

УТВЪРДИЛ:

13.12.2019 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ДИАНА ОВЧАРОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

Подписите са заличени на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП