




ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Болярово, област Ямбол, п.к.8720, ул."Димитър Благоев" №7;
Кмет тел.: 04741/6250, 6251; факс: 04741 / 6900; моб.тел: 0879/996066;
E:mail: boliarovokmet@abv.bg



ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Във връзка с постъпили въпроси по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на пакет от услуги за подготовка за кандидатстване на Община Болярово с проект за „Реконструкция на водопроводната мрежа на село Стефан Караджово и гр. Болярово, община Болярово”, предоставяме следните разяснения:

Въпрос 1 : *“Моля пояснете какво е имал в предвид Възложителя в Техническата спецификация за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на пакет от услуги за подготовка за кандидатстване на Община Болярово с проект за „Реконструкция на водопроводната мрежа на село Стефан Караджово и гр. Болярово, община Болярово” за Обособена позиция 1: „Консултантски услуги по подготовка на проектно предложение: „Реконструкция на водопроводната мрежа на село Стефан Караджово и гр. Болярово, община Болярово” в точка: 5. Обхват на поръчката :*

1.6 Анализ на икономическата устойчивост на проекта в случаи на необходимост Избрания изпълнител, следва да предостави и консултации във връзка с писма и десетдневки дадени от страна на РА - ДФЗ във връзка с проекта, както и да идентифицира потенциални проблеми по време на изпълнението на настоящия договор и предлагане на решения за преодоляването им.

А именно:

Кой ще прецени необходимостта от извършването на поддейност 1.6 "Анализ на икономическата устойчивост на проекта"?

В случай на липса на необходимост от извършването на поддейност 1.6 "Анализ на икономическата устойчивост на проекта" цената на Договора за изпълнение на Обособена позиция 1 ще бъде ли коригирана?

Какво е имал в предвид Възложителят под “десетдневки дадени от страна на РА - ДФЗ”?

Отговор 1: *Записаното – „Избрания изпълнител, следва да предостави и консултации във връзка с писма и десетдневки дадени от страна на РА - ДФЗ във връзка с проекта, както и да идентифицира потенциални проблеми по време на изпълнението на настоящия договор и предлагане на решения за преодоляването им“ не влиза в обхвата на поддейност 1.6 Анализ на икономическата устойчивост на проекта в случаи на необходимост.*

Необходимостта от извършването на поддейност 1.6 Анализ на икономическата устойчивост на проекта в случаи на необходимост, ще бъде породена от изискванията на ПРСР 2014-2020г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова



ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр. Болярово, област Ямбол, п.к. 8720, ул. "Димитър Благоев" №7;
Кмет тел.: 04741/6250, 6251; факс: 04741 / 6900; моб. тел: 0879/996066;
E:mail: boliarovokmet@abv.bg

помощ по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ и конкретните нормативни документи към Мярка 7.2.

В случай на липса на необходимост от извършване на поддейност 1.6, цената на договора за изпълнение на ОП1, няма да бъде коригирана.

След подаване на проектното предложение, на етап разглеждане, е възможно получаването на писма от Държавен фонд Земеделие за искане на допълнителни документи, разяснения, становища и т.н.. Потенциалния изпълнител ще трябва да окаже пълно съдействие на Възложителя при изпълнение на препоръките, дадени от Експертите на РА – ДФЗ и да изготвя при необходимост документи, кореспонденции, протоколи, разяснения и становища, във връзка с направените констатации и препоръки от страна на Фонда.

Въпрос 2: „В ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ т. 4) от Обявлението, Възложителят е посочил крайна дата за изпълнение 31.10.2016 г. за Обособена позиция 1: „Консултантски услуги по подготовка на проектно предложение: „Реконструкция на водопроводната мрежа на село Стефан Караджово и гр. Болярово, община Болярово“. Начална дата и срок за изпълнение не са посочени.

Моля пояснете в какъв срок трябва да бъдат изпълнени различните дейности по Обособена позиция 1 в случай, че договорът за изпълнение бъде подписан след 31.10.2016 г.

Моля пояснете как ще бъдат регулирани взаимоотношенията между Възложителя и Изпълнителя на Обособена позиция 1 след крайната дата за изпълнение на договора (31.10.2016 г) в случай на необходимост от изпълнението на поддейност 1.6 от Техническите спецификации, а именно:

Избрания изпълнител, следва да предостави и консултации във връзка с писма и десетдневки дадени от страна на РА - ДФЗ във връзка с проекта, както и да идентифицира потенциални проблеми по време на изпълнението на настоящия договор и предлагане на решения за преодоляването им. “

Отговор 2:

Съгласно проекта на договора, и по-точно чл.3, дейностите по изпълнението на ОП1 започват от датата на подписване на договор с потенциалния изпълнител. Крайният срок за изпълнение на възложената с договора работа е не по късно от 5 (пет) календарни дни предхождащи крайната дата за прием на проектни предложения по Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.“, съгласно официално публикувания индикативен график или документ за прием на Заявления за подпомагане, публикуван на официалната интернет страница на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.“.



ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Болярово, област Ямбол, п.к.8720, ул."Димитър Благоев" №7;
Кмет тел.: 04741/6250, 6251; факс: 04741 / 6900; моб.тел: 0879/996066;
E:mail: boliarovokmet@abv.bg

„Избрания изпълнител, следва да предостави и консултации във връзка с писма и десетдневки дадени от страна на РА - ДФЗ във връзка с проекта, както и да идентифицира потенциални проблеми по време на изпълнението на настоящия договор и предлагане на решения за преодоляването им“ не влиза в обхвата на *поддейност 1.6 Анализ на икономическата устойчивост на проекта в случаи на необходимост.*

В проекта на договора, Възложителя е предвидил в раздел V Права и задължения на Възложителя чл.7, т2, „да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай на констатирано пълно или частично неизпълнение на предмета на договора или в случай, че са констатирани недостатъци на изпълнената работа, безвъзмездно да коригира и/или да изпълни работата си;“ и чл.8 т.4 „да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай, че документ, разработен в изпълнение на договора е върнат за корекции и да посочи съответните забележки и коментари, направени от страна на ДФ „Земеделие“-РА;

Въпрос 3: „Съгласно Техническата спецификация за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на пакет от услуги за подготовка за кандидатстване на Община Болярово с проект за „Реконструкция на водопроводната мрежа на село Стефан Караджово и гр. Болярово, община Болярово“ за Обособена позиция 1: „Консултантски услуги по подготовка на проектно предложение: „Реконструкция на водопроводната мрежа на село Стефан Караджово и гр. Болярово, община Болярово“ в т. 5. Обхват на поръчката Възложителят е изброил 6 поддейности.

За изпълнението на част от тях Изпълнителят на Обособена позиция 1 следва да ползва изходни данни от Изпълнителя на Обособена позиция 2.

Същевременно срокът на изпълнение на Обособена позиция 2 е 30 месеца като липсват междинни срокове за различните дейности.

Моля пояснете кой и в какъв срок ще предостави необходимите изходни данни на Изпълнителя на Обособена позиция 1. “

Отговор 3: Съгласно техническата спецификация за ОП2, срокът за проектиране е 30 календарни дни. След изработването на техническите проекти, изпълнителят по ОП1 ще има всички необходими изходни данни. В случай на обективна невъзможност за получаване на изходни данни в проекта на договора за ОП1 са предвидени следните обстоятелства:

„IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

3. да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако изпадне в невъзможност да изпълни възложената му работа;

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 13. /1/ Настоящия договор се прекратява:



ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Болярово, област Ямбол, п.к.8720, ул."Димитър Благоев" №7;
Кмет тел.: 04741/6250, 6251; факс: 04741 / 6900; моб.тел: 0879/996066;
E:mail: boliarovokmet@abv.bg

/2/ При обективна невъзможност за изпълнение договорът се разваля по право.“

Въпрос 4: „В Обявлението за Обществена поръчка с предмет „Предоставяне на пакет от услуги за подготовка за кандидатстване на Община Болярово с проект за „Реконструкция на водопроводната мрежа на село Стефан Караджово и гр. Болярово, община Болярово" е допусната фактическа грешка.

В 11.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката от Обявлението е посочен срок за изпълнение от 1 месец.

Същевременно в ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ от Обявлението за Обособена позиция 2 в т. 4) е посочен срок за изпълнение от 30 месеца.

Моля Възложителят да поясни кой от двата срока е валиден и да нанесе необходимите промени в Обявлението за Обществена поръчка с предмет „Предоставяне на пакет от услуги за подготовка за кандидатстване на Община Болярово с проект за „Реконструкция на водопроводната мрежа на село Стефан Караджово и гр. Болярово, община Болярово", съгласно изискванията на Закона за обществени те поръчки.“

Отговор 4: Всички срокове за изпълнение на отделните дейности са ясно разписани в документацията за участие по обществената поръчка и проекта на договора в част „II. СРОК И ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА“. Поради ограничената функционалност на бланката за Обявление за обществена поръчка, не във всяка графа е възможно да се опишат всички срокове за изпълнение. На следващо място, следва да се отбележи, че единствено срокът за изпълнение на проектирането е фиксиран на 30 дни или един месец.

Сроковете по останалите дейности започват да текат и продължават в зависимост от изпълнението на основната част на проекта, а именно-строителството и не могат да бъдат точно прогнозирани и планирани към настоящия момент, поради което Възложителя е поставил предполагаем 30-месечен срок за изпълнение, който е възможно най-дългият допустим към настоящия момент.

ХРИСТО ХРИСТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО



ХХ/ДК