



ПРОТОКОЛ № 2

от заседание на комисия, назначена със Заповед № 1097/10.08.2018 г. на Кмета на Община Аврен

Днес, **29.08.2018 г.** в 9:00 часа в Заседателна зала на ТСУ, втори етаж на Община Аврен, с първо открито заседание, комисия в състав:

Председател: 1. Киркор Нишанян – Гл. юрисконсулт
Членове: 2. Гергана Димитрова - Гл. специалист Счетоводител
3. инж. Светла Димитрова – Гл. специалист ОП,

назначена със Заповед № 1097/10.08.2018 г. на Кмета на Община Аврен за подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на офертите по реда на тяхното постъпване в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строеж /инженеринг/ за обекти на територията на Община Аврен, по обособени позиции, се събра в заседателната зала на общинска администрация Аврен.**

В срока, определен от комисията въз основа на Протокол № 1, Председателят на комисията оповести, че в деловодството на общината са депозиран допълнителни документи от:

1. „Надин-Бул Строй“ ДЗЗД, с адрес: гр. Варна, ул. „Радост“, № 9, вх. „Ж“, ет. 2, ап. 1, за участие по Обособена позиция № 4: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строеж /инженеринг/ за “Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Близнаци“, с вх. № ОП-2682(2) от 23.08.2018 г.

1. Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от Възложителя.

Участникът „Надин-Бул Строй“ ДЗЗД представя допълнително следните документи:

1. За „Надин-Бул Строй“ ДЗЗД:

1.1. Попълнен ЕЕДОП за „Надин-Бул Строй“ ДЗЗД, цифрово/електронно подписан и приложен на подходящ оптичен носител, в който участникът е посочил:

а) че няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, поставени от Възложителя;

б) „Брой години“ - 3 (три) към Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка.

2. За „НАДИН-ЖЕЛЯЗКОВ“ ЕООД – Съдружник в „Надин-Бул Строй“ ДЗЗД:

2.1. Попълнен ЕЕДОП за „НАДИН-ЖЕЛЯЗКОВ“ ЕООД, цифрово/електронно подписан и приложен на подходящ оптичен носител, в който участникът да е посочил, че няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, поставени от Възложителя;

3. За „БУЛ СТРОЙ КОНСУЛТ – ВАРНА“ ЕООД – Съдружник в „Надин-Бул Строй“ ДЗЗД:

3.1. Попълнен ЕЕДОП за „БУЛ СТРОЙ КОНСУЛТ – ВАРНА“ ЕООД, цифрово/електронно подписан от лицето, което представлява дружеството и приложен на подходящ оптичен носител.

3.2. Списък на лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

При детайлно разглеждане на документите за предварителен подбор и информацията съдържаща се в тях, включително и на допълнително представените, комисията констатира, че участникът е представил всички необходими документи, няма липси, непълнота и несъответствие на информацията или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

С оглед на това, комисията допуска участника „Надин-Бул Строй“ ДЗЗД до по-нататъшно участие в провежданата обществена поръчка.

II. Комисията продължи своята работа с разглеждане на Техническите предложения на допуснатите участници.

1. Оферта с вх. № ОП-2682 от 08.08.2018 г./ 13:03 часа от „Надин-Бул Строй“ ДЗЗД, с адрес: гр. Варна, ул. „Радост“, № 9, вх. „Ж“, ет. 2, ап. 1, за участие по Обособена позиция № 4: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строеж /инженеринг/ за “Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Близнаци“.

Техническото предложение на участника съдържа:

1.1. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо:

а) предложен Срок за изготвяне и предаване на инвестиционните проекти – **5 (пет) календарни дни;**

б) предложен Срок за изпълнение на СМР – **7 (седем) календарни дни;**

в) Организация за изпълнение на дейностите по проектиране и осъществяване на авторски надзор;

г) Организация за изпълнение на СМР;

д) линеен календарен график за изпълнение на СМР, диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията;

1.2. Декларации за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

1.3. Декларации за срока на валидност на офертата;

1.4. Декларации по чл. 39, ал. 3, т. 1 б. д) от ППЗОП.

1.5. Декларация за конфиденциалност.

2. Оферта с вх. № ОП-2685 от 08.08.2018 г./ 14:23 часа от „Инфра експерт“ АД, с адрес: гр. Варна, ул. „Андрей Сахаров“ № 5, за участие по Обособена позиция № 2: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строеж /инженеринг/ за „Ремонт на път VAR 2005 от разклон до с. Равна гора и Ремонт на път VAR 3006 от разклон до с. Болярци“

Техническото предложение на участника съдържа:

1.1. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо:

а) предложен Срок за изготвяне и предаване на инвестиционните проекти – **20 (двадесет) календарни дни;**

б) предложен Срок за изпълнение на СМР – **90 (деветдесет) календарни дни;**

в) Организация за изпълнение на дейностите по проектиране и осъществяване на авторски надзор;

г) Организация за изпълнение на СМР;

д) линеен календарен график за изпълнение на СМР, диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията;

1.2. Декларации за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

1.3. Декларации за срока на валидност на офертата;

1.4. Декларации по чл. 39, ал. 3, т. 1 б. д) от ППЗОП.

3. Оферта с вх. № ОП-2687 от 08.08.2018 г./ 15:15 часа от „Пътища и мостове“ ЕООД, с адрес: гр. Варна п.к. 9010, ж.к. „Бриз-юг“, ул. „Д-р Николай Коларов“ № 3, за участие по Обособена позиция № 1: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строеж /инженеринг/ за „Ремонт на път VAR 1003 с. Синдел - с. Царевци“.

Техническото предложение на участника съдържа:

1.1. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо:

а) предложен Срок за изготвяне и предаване на инвестиционните проекти – **5 (пет) календарни дни;**

б) предложен Срок за изпълнение на СМР – **25 (двадесет и пет) календарни дни;**

- в) Организация за изпълнение на дейностите по проектиране и осъществяване на авторски надзор;
- г) Организация за изпълнение на СМР;
- д) линеен календарен график за изпълнение на СМР, диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията;

1.2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

1.3. Декларация за срока на валидност на офертата;

1.4. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1 б. д) от ППЗОП.

III. Комисията пристъпи към оценка на Техническите предложения на допуснатите участници, съгласно критерия и методиката за оценка, посочени в документацията за участие към обществената поръчка.

Критерият за възлагане, съгласно чл. 70, ал. 2, ал. 3 от ЗОП, е „икономически най-изгодна оферта“, която се определя въз основа на критерий за възлагане: „оптимално съотношение качество/цена“, който се оценява въз основа на финансови и качествени показатели, свързани с предмета на обществената поръчка.

1. Оферта с вх. № ОП-2682 от 08.08.2018 г./ 13:03 часа от „Надин-Бул Строй“ ДЗЗД, с адрес: гр. Варна, ул. „Радост“, № 9, вх. „Ж“, ет. 2, ап. 1, за участие по Обособена позиция № 4: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строеж /инженеринг/ за “Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Близнаци“.

1.1. Оценка на Показател: Техническа оценка на офертата (ТО) – с максимален брой точки по този показател - 100 точки - формира се по следния начин:

$$TO = TO1 + TO2$$

където:

ТО – Техническа оценка на офертата на участника за проектиране, авторски надзор и СМР.

ТО1 – Оценка по Подпоказател „Организация за изпълнение на поръчката“.

ТО2 – Оценка по Подпоказател „Общ срок за изпълнение на поръчката“.

1.1.1. Оценка на Подпоказател „Организация за изпълнение на поръчката“ (ТО1) с максимален брой точки - 70 точки - формира по следния начин:

$$TO 1 = TO 1.1. + TO 1.2.$$

където:

ТО 1 – Оценка по Подпоказател „Организация за изпълнение на поръчката“.

ТО 1.1. – Оценка за „Организация за изпълнение на дейностите по проектиране и осъществяване на авторски надзор“.

ТО 1.2. – Оценка за „Организация за изпълнение на СМР“.

1.1.1.1. Оценка на Подпоказател „Организация за изпълнение на дейностите по проектиране и осъществяване на авторски надзор“ (ТО 1.1.) - с максимален брой точки - 20 точки

Подпоказател	„Надин-Бул Строй“ ДЗЗД	
Техническа оценка на офертата (ТО1)	Оценка	Точки
Подпоказател „Организация за изпълнение на дейностите по проектиране и осъществяване на	Предложената от участника организация за изпълнение на дейностите по проектиране и осъществяване на авторски надзор осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие в процедурата и в Техническата/те спецификация/ции, а именно: <ul style="list-style-type: none"> • Участникът е предложил организация за изпълнение на 	20 т.

<p>авторски надзор” (ТО 1.1.)</p>	<p>проектирането (етапи, дейности, задачи), като е описал как предложената от него организация гарантира качествено и в срок изпълнение на проектирането.</p> <ul style="list-style-type: none"> Участникът е предложил организация на работата на екипа, който ще отговаря за изпълнение на проектирането. Посочил е разпределението на дейностите и отговорностите между членовете от екипа, начини за осъществяване на комуникация с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на проектирането. <p>Участникът е предложил организация за изпълнение на дейностите по проектиране и осъществяване на авторски надзор, надграждаща минималните изисквания на Възложителя, при която са налични три от следните обстоятелства:</p> <ol style="list-style-type: none"> Всички основни етапи и дейности по изготвянето на инвестиционните проекти са описани, като е отчетена спецификата на конкретния обект. За изпълнението на всеки от етапите и всяка от дейностите по изготвянето на инвестиционните проекти и осъществяването на авторския надзор е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява на ниво отделна задача). Посочени са дейностите по изготвяне и предаване на техническия проект, съгласно изискванията на Техническата/те спецификация/ции и действащата нормативна уредба. Описан е контрола върху изпълнението на дейностите и задачите по изготвянето и предаването на инвестиционните проекти, отчитането на резултатите, спазването на изискванията за пълнота, качество, както и на нормативните изисквания и срок за изпълнение. Посочена е последователността на изпълнение на дейностите по осъществяване на авторски надзор, съгласно изискванията на Възложителя и действащата нормативна уредба, за да се гарантира точното изпълнение на проекта. 	
---	--	--

1.1.1.2. Оценка на Подпоказател „Организация за изпълнение на СМР” (ТО 1.2.) - с максимален брой точки - 50 точки

Показател	„Надин-Бул Строй“ ДЗЗД	Точки
Техническа оценка на офертата (ТО)	Оценка	50 т.
<p>Подпоказател „Организация за изпълнение на СМР” (ТО 1.2.) - с максимален брой точки - 50 точки</p>	<p>Предложената от участника организация за изпълнение на СМР осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие в процедурата и в Техническата/те спецификация/ции, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> Участникът е предложил организация за изпълнение на СМР (етапи, дейности и задачи), като е описал как предложената от него организация гарантира качествено и в срок изпълнение на СМР. Участникът е предложил организация на работата на екипа, който ще отговаря за изпълнение на СМР. Посочил е разпределението на дейностите и отговорностите между членовете от екипа, начините за осъществяване на комуникация с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите между всички участници в строителството, както и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на СМР. В представения от участника линеен календарен график са посочени срокове за изпълнение на всеки един от етапите за изпълнение на СМР, диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съобразени с изискванията на Възложителя, технологичната последователност и необходимата работна ръка и механизация за изпълнение на съответния вид работа. Графикът обосновава предложението от участника срок за изпълнение на СМР. 	

	<p>Участникът е предложил организация за изпълнение на СМР, надграждаща минималните изисквания на Възложителя, при която са налични <u>четири от следните обстоятелства</u>:</p> <p>1. Всички основни етапи и дейности по изпълнение на СМР са описани, като е отчетена спецификата на конкретния обект. За изпълнението на всеки от етапите и всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача. За всеки от етапите и за всяка от дейностите са дефинирани необходимите технически ресурси за тяхното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация), необходимия човешки ресурс - ръководен екип и персонал и задълженията на отговорния/те за изпълнението им експерт/и.</p> <p>2. Предложени са мерки за осъществяване на вътрешен контрол при изпълнение на СМР, мерки за контрол върху влаганите строителни продукти и спазване технологичните изисквания за влагането им. Описан е контролът върху изпълнението на дейностите и задачите при изпълнение на СМР, отчитането на резултатите, спазването на нормативните изисквания, изискванията за качество и срок за изпълнение.</p> <p>3. Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат.</p> <p>4. Участникът е представил предложената/ните от него технология/гии за изпълнение на строителството, описал е технологичната последователност на изпълнение на отделните видове дейности/процеси и тяхната взаимнообвързаност, предложената/ните технология/гии и описаната технологична последователност са съобразени със спецификата на строежа, действащата нормативна уредба, приложимите норми и стандарти, Техническата/те спецификация/ции и изискванията на Възложителя.</p>	
--	---	--

Крайна оценка на Подпоказател „Организация за изпълнение на поръчката” (ТО1) с максимален брой точки - 70 точки:

$$\text{ТО 1} = \text{ТО 1.1.} + \text{ТО 1.2.} = 20 + 50 = 70 \text{ точки}$$

1.1.2. Оценка на Подпоказател (ТО 2) „Общ срок за изпълнение на поръчката” – с максимален брой точки - 30 точки - формира по следния начин:

$$\text{ТО 2} = \text{ТО 2.1.} + \text{ТО 2.2.}$$

където:

ТО 2 – Оценка по Подпоказател „Общ срок за изпълнение на поръчката”.

ТО 2.1. – Оценка за срок за изготвяне и предаване на инвестиционните проекти.

ТО 2.2. – Оценка за срок за изпълнение на СМР.

1.1.2.1. Оценка на Подпоказател Срок за изготвяне и предаване на инвестиционните проекти (ТО 2.1.) - с коефициент на тежест 10 точки - изчислява се по формулата:

$$\text{ТО 2.1.} = \frac{\text{СИ}_{\text{min}}}{\text{СИ}_{\text{пр}}} \times 10$$

където:

ТО 2.1. е оценката на даденото предложение за изготвяне и предаване на инвестиционните проекти (точки);

СИ_{min} е минималният предложен срок за изготвяне и предаване на инвестиционните проекти (календарни дни);

СИ_{пр} е срокът за изготвяне и предаване на инвестиционните проекти на даденото предложение (календарни дни).

$$TO\ 2.1. = \frac{5}{5} \times 10 = 10 \text{ точки}$$

1.1.2.2. Срок за изпълнение на СМР (ТО 2.2.) – с коефициент на тежест 20 точки - изчислява се по формулата:

$$TO\ 2.2. = \frac{СИ_{min}}{СИ_{пр}} \times 20$$

където:

ТО 2.2. е оценката на даденото предложение за изпълнение на СМР (точки).

СИ_{min} е минималният предложен срок за изпълнение на СМР (календарни дни).

СИ_{пр} е срокът за изпълнение на СМР на даденото предложение (календарни дни).

$$TO\ 2.2. = \frac{7}{7} \times 20 = 20 \text{ точки}$$

Крайна оценка на Подпоказател (ТО 2) „Общ срок за изпълнение на поръчката” – с максимален брой точки - 30 точки:

$$TO\ 2 = TO\ 2.1. + TO\ 2.2. = 10 + 20 = 30 \text{ точки}$$

Крайна оценка на Показател: Техническа оценка на офертата (ТО) – с максимален брой точки по този показател - 100 точки:

$$TO = TO1 + TO2 = 70 + 30 = 100 \text{ точки}$$

След извършената оценка на Техническото предложение на участника „Надин-Бул Строй“ ДЗЗД и въз връзка с горните констатации, комисията допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, а именно отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

2. Оферта с вх. № ОП-2685 от 08.08.2018 г./ 14:23 часа от „Инфра експерт“ АД, с адрес: гр. Варна, ул. „Андрей Сахаров“ № 5, за участие по Обособена позиция № 2: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строеж /инженеринг/ за „Ремонт на път VAR 2005 от разклон до с. Равна гора и Ремонт на път VAR 3006 от разклон до с. Болярци“

2.1. Оценка на Показател: Техническа оценка на офертата (ТО) – с максимален брой точки по този показател - 100 точки - формира се по следния начин:

$$TO = TO1 + TO2$$

където:

ТО – Техническа оценка на офертата на участника за проектиране, авторски надзор и СМР.

ТО1 – Оценка по Подпоказател „Организация за изпълнение на поръчката”.

ТО2 – Оценка по Подпоказател „Общ срок за изпълнение на поръчката”.

2.1.1. Оценка на Подпоказател „Организация за изпълнение на поръчката” (ТО1) с максимален брой точки - 70 точки - формира по следния начин:

$$TO\ 1 = TO\ 1.1. + TO\ 1.2.$$

където:

ТО 1 – Оценка по Подпоказател „Организация за изпълнение на поръчката”.

ТО 1.1. – Оценка за „Организация за изпълнение на дейностите по проектиране и осъществяване на авторски надзор”.

ТО 1.2. – Оценка за „Организация за изпълнение на СМР”.

2.1.1.1. Оценка на Подпоказател „Организация за изпълнение на дейностите по проектиране и осъществяване на авторски надзор” (ТО 1.1.) - с максимален брой точки - 20 точки

Подпоказател	„Инфра експерт“ АД	
Техническа оценка на офертата (ТО1)	Оценка	Точки
Подпоказател „Организация за изпълнение на дейностите по проектиране и осъществяване на авторски надзор” (ТО 1.1.)	<p>Предложената от участника организация за изпълнение на дейностите по проектиране и осъществяване на авторски надзор осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие в процедурата и в Техническата/те спецификация/ции, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Участникът е предложил организация за изпълнение на проектирането (етапи, дейности, задачи), като е описал как предложената от него организация гарантира качествено и в срок изпълнение на проектирането. • Участникът е предложил организация на работата на екипа, който ще отговаря за изпълнение на проектирането. Посочил е разпределението на дейностите и отговорностите между членовете от екипа, начини за осъществяване на комуникация с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на проектирането. <p>Участникът е предложил организация за изпълнение на дейностите по проектиране и осъществяване на авторски надзор, надграждаща минималните изисквания на Възложителя, при която са налични <u>три от следните обстоятелства</u>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Всички основни етапи и дейности по изготвянето на инвестиционните проекти са описани, като е отчетена спецификата на конкретния обект. За изпълнението на всеки от етапите и всяка от дейностите по изготвянето на инвестиционните проекти и осъществяването на авторския надзор е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява на ниво отделна задача). Посочени са дейностите по изготвяне и предаване на техническия проект, съгласно изискванията на Техническата/те спецификация/ции и действащата нормативна уредба. 2. Описан е контрола върху изпълнението на дейностите и задачите по изготвянето и предаването на инвестиционните проекти, отчитането на резултатите, спазването на изискванията за пълнота, качество, както и на нормативните изисквания и срок за изпълнение. 3. Посочена е последователността на изпълнение на дейностите по осъществяване на авторски надзор, съгласно изискванията на Възложителя и действащата нормативна уредба, за да се гарантира точното изпълнение на проекта. 	20 т.

2.1.1.2. Оценка на Подпоказател „Организация за изпълнение на СМР” (ТО 1.2.) - с максимален брой точки - 50 точки

Показател	„Инфра експерт“ АД	
Техническа оценка на офертата (ТО)	Оценка	Точки
Подпоказател „Организация за изпълнение на СМР” (ТО	<p>Предложената от участника организация за изпълнение на СМР осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие в процедурата и в Техническата/те спецификация/ции, а именно:</p>	

<p>1.2.) - с максимален брой точки - 50 точки</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Участникът е предложил организация за изпълнение на СМР (етапи, дейности и задачи), като е описал как предложената от него организация гарантира качествено и в срок изпълнение на СМР. • Участникът е предложил организация на работата на екипа, който ще отговаря за изпълнение на СМР. Посочил е разпределението на дейностите и отговорностите между членовете от екипа, начините за осъществяване на комуникация с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите между всички участници в строителството, както и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на СМР. • В представения от участника линеен календарен график са посочени срокове за изпълнение на всеки един от етапите за изпълнение на СМР, диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съобразени с изискванията на Възложителя, технологичната последователност и необходимата работна ръка и механизация за изпълнение на съответния вид работа. Графикът обосновава предложения от участника срок за изпълнение на СМР. <p>Участникът е предложил организация за изпълнение на СМР, надграждаща минималните изисквания на Възложителя, при която са налични четири от следните обстоятелства:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Всички основни етапи и дейности по изпълнение на СМР са описани, като е отчетена спецификата на конкретния обект. За изпълнението на всеки от етапите и всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача. За всеки от етапите и за всяка от дейностите са дефинирани необходимите технически ресурси за тяхното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация), необходимия човешки ресурс - ръководен екип и персонал и задълженията на отговорния/те за изпълнението им експерт/и. 2. Предложени са мерки за осъществяване на вътрешен контрол при изпълнение на СМР, мерки за контрол върху влаганите строителни продукти и спазване технологичните изисквания за влагането им. Описан е контролът върху изпълнението на дейностите и задачите при изпълнение на СМР, отчитането на резултатите, спазването на нормативните изисквания, изискванията за качество и срок за изпълнение. 3. Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат. 4. Участникът е представил предложената/ните от него технология/гии за изпълнение на строителството, описал е технологичната последователност на изпълнение на отделните видове дейности/процеси и тяхната взаимнообвързаност, предложената/ните технология/гии и описаната технологична последователност са съобразени със спецификата на строежа, действащата нормативна уредба, приложимите норми и стандарти, Техническата/те спецификация/ции и изискванията на Възложителя.
---	--

Крайна оценка на Подпоказател „Организация за изпълнение на поръчката” (ТО1) с максимален брой точки - 70 точки:

$$\text{ТО 1} = \text{ТО 1.1.} + \text{ТО 1.2.} = 20 + 50 = 70 \text{ точки}$$

2.1.2. Оценка на Подпоказател (ТО 2) „Общ срок за изпълнение на поръчката” – с максимален брой точки - 30 точки - формира по следния начин:

$$\text{ТО 2} = \text{ТО 2.1.} + \text{ТО 2.2.}$$

където:

ТО 2 – Оценка по Подпоказател „Общ срок за изпълнение на поръчката”.

ТО 2.1. – Оценка за срок за изготвяне и предаване на инвестиционните проекти.

ТО 2.2. – Оценка за срок за изпълнение на СМР.

2.1.2.1. Оценка на Подпоказател Срок за изготвяне и предаване на инвестиционните проекти (ТО 2.1.) - с коефициент на тежест 10 точки - изчислява се по формулата:

$$\text{ТО 2.1.} = \frac{\text{СИ}_{\min}}{\text{СИ}_{\text{пр}}} \times 10$$

където:

ТО 2.1. е оценката на даденото предложение за изготвяне и предаване на инвестиционните проекти (точки);

СИ_{min} е минималният предложен срок за изготвяне и предаване на инвестиционните проекти (календарни дни);

СИ_{пр} е срокът за изготвяне и предаване на инвестиционните проекти на даденото предложение (календарни дни).

$$\text{ТО 2.1.} = \frac{20}{20} \times 10 = 10 \text{ точки}$$

2.1.2.2. Срок за изпълнение на СМР (ТО 2.2.) – с коефициент на тежест 20 точки - изчислява се по формулата:

$$\text{ТО 2.2.} = \frac{\text{СИ}_{\min}}{\text{СИ}_{\text{пр}}} \times 20$$

където:

ТО 2.2. е оценката на даденото предложение за изпълнение на СМР (точки).

СИ_{min} е минималният предложен срок за изпълнение на СМР(календарни дни).

СИ_{пр} е срокът за изпълнение на СМР на даденото предложение (календарни дни).

$$\text{ТО 2.2.} = \frac{90}{90} \times 20 = 20 \text{ точки}$$

Крайна оценка на Подпоказател (ТО 2) „Общ срок за изпълнение на поръчката” – с максимален брой точки - 30 точки:

$$\text{ТО 2} = \text{ТО 2.1.} + \text{ТО 2.2.} = 10 + 20 = 30 \text{ точки}$$

Крайна оценка на Показател: Техническа оценка на офертата (ТО) – с максимален брой точки по този показател - 100 точки:

$$\text{ТО} = \text{ТО1} + \text{ТО2} = 70 + 30 = 100 \text{ точки}$$

След извършената оценка на Техническото предложение на участника **„Инфра експерт“ АД** и въз връзка с горните констатации, комисията **допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата, а именно отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

3. Оферта с вх. № ОП-2687 от 08.08.2018 г./ 15:15 часа от „Пътища и мостове“ ЕООД, с адрес: гр. Варна п.к. 9010, ж.к. „Бриз-юг“, ул. „Д-р Николай Коларов“ № 3, за участие по Обособена позиция № 1: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строеж /инженеринг/ за „Ремонт на път VAR 1003 с. Синдел - с. Царевци“.

3.1. Оценка на Показател: Техническа оценка на офертата (ТО) – с максимален брой точки по този показател - 100 точки - формира се по следния начин:

$$TO = TO1 + TO2$$

където:

ТО – Техническа оценка на офертата на участника за проектиране, авторски надзор и СМР.

ТО1 – Оценка по Подпоказател „Организация за изпълнение на поръчката”.

ТО2 – Оценка по Подпоказател „Общ срок за изпълнение на поръчката”.

3.1.1. Оценка на Подпоказател „Организация за изпълнение на поръчката” (ТО1) с максимален брой точки - 70 точки - формира по следния начин:

$$TO 1 = TO 1.1. + TO 1.2.$$

където:

ТО 1 – Оценка по Подпоказател „Организация за изпълнение на поръчката”.

ТО 1.1. – Оценка за „Организация за изпълнение на дейностите по проектиране и осъществяване на авторски надзор”.

ТО 1.2. – Оценка за „Организация за изпълнение на СМР”.

3.1.1.1. Оценка на Подпоказател „Организация за изпълнение на дейностите по проектиране и осъществяване на авторски надзор” (ТО 1.1.) - с максимален брой точки - 20 точки

Подпоказател	„Пътища и мостове“ ЕООД	
Техническа оценка на офертата (ТО1)	Оценка	Точки
Подпоказател „Организация за изпълнение на дейностите по проектиране и осъществяване на авторски надзор” (ТО 1.1.)	<p>Предложената от участника организация за изпълнение на дейностите по проектиране и осъществяване на авторски надзор осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие в процедурата и в Техническата/те спецификация/ции, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Участникът е предложил организация за изпълнение на проектирането (етапи, дейности, задачи), като е описал как предложената от него организация гарантира качествено и в срок изпълнение на проектирането. • Участникът е предложил организация на работата на екипа, който ще отговаря за изпълнение на проектирането. Посочил е разпределението на дейностите и отговорностите между членовете от екипа, начини за осъществяване на комуникация с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на проектирането. <p>Участникът е предложил организация за изпълнение на дейностите по проектиране и осъществяване на авторски надзор, надграждаща минималните изисквания на Възложителя, при която са налични <u>три от следните обстоятелства</u>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Всички основни етапи и дейности по изготвянето на инвестиционните проекти са описани, като е отчетена спецификата на конкретния обект. За изпълнението на всеки от етапите и всяка от дейностите по изготвянето на инвестиционните проекти и осъществяването на авторския надзор е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява на ниво отделна задача). Посочени са дейностите по изготвяне и предаване на техническия проект, съгласно изискванията на Техническата/те спецификация/ции и действащата нормативна уредба. 2. Описан е контрола върху изпълнението на дейностите и задачите по изготвянето и предаването на инвестиционните проекти, отчитането на 	20 т.

	<p>резултатите, спазването на изискванията за пълнота, качество, както и на нормативните изисквания и срок за изпълнение.</p> <p>3. Посочена е последователността на изпълнение на дейностите по осъществяване на авторски надзор, съгласно изискванията на Възложителя и действащата нормативна уредба, за да се гарантира точното изпълнение на проекта.</p>	
--	--	--

3.1.1.2. Оценка на Подпоказател „Организация за изпълнение на СМР” (ТО 1.2.) - с максимален брой точки - 50 точки

Показател	„Пътища и мостове“ ЕООД	Точки
Техническа оценка на офертата (ТО)	Оценка	50 т.
Подпоказател „Организация за изпълнение на СМР” (ТО 1.2.) - с максимален брой точки - 50 точки	<p>Предложената от участника организация за изпълнение на СМР осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие в процедурата и в Техническата/те спецификация/ции, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Участникът е предложил организация за изпълнение на СМР (етапи, дейности и задачи), като е описал как предложената от него организация гарантира качествено и в срок изпълнение на СМР. • Участникът е предложил организация на работата на екипа, който ще отговаря за изпълнение на СМР. Посочил е разпределението на дейностите и отговорностите между членовете от екипа, начините за осъществяване на комуникация с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите между всички участници в строителството, както и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на СМР. • В представения от участника линеен календарен график са посочени срокове за изпълнение на всеки един от етапите за изпълнение на СМР, диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съобразени с изискванията на Възложителя, технологичната последователност и необходимата работна ръка и механизация за изпълнение на съответния вид работа. Графикът обосновава предложението от участника срок за изпълнение на СМР. <p>Участникът е предложил организация за изпълнение на СМР, надграждаща минималните изисквания на Възложителя, при която са налични четири от следните обстоятелства:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Всички основни етапи и дейности по изпълнение на СМР са описани, като е отчетена спецификата на конкретния обект. За изпълнението на всеки от етапите и всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача. За всеки от етапите и за всяка от дейностите са дефинирани необходимите технически ресурси за тяхното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация), необходимия човешки ресурс - ръководен екип и персонал и задълженията на отговорния/те за изпълнението им експерт/и. 2. Предложени са мерки за осъществяване на вътрешен контрол при изпълнение на СМР, мерки за контрол върху влаганите строителни продукти и спазване технологичните изисквания за влагането им. Описан е контролът върху изпълнението на дейностите и задачите при изпълнение на СМР, отчитането на резултатите, спазването на нормативните изисквания, изискванията за качество и срок за изпълнение. 3. Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат. 4. Участникът е представил предложената/ните от него технология/гии за изпълнение на строителството, описал е технологичната последователност на изпълнение на отделните видове дейности/процеси и тяхната взаимообвързаност, предложената/ните технология/гии и описаната 	

технологична последователност са съобразени със спецификата на строежа, действащата нормативна уредба, приложимите норми и стандарти, Техническата/те спецификация/ции и изискванията на Възложителя.

Крайна оценка на Подпоказател „Организация за изпълнение на поръчката” (ТО1) с максимален брой точки - 70 точки:

$$\text{ТО 1} = \text{ТО 1.1.} + \text{ТО 1.2.} = 20 + 50 = 70 \text{ точки}$$

3.1.2. Оценка на Подпоказател (ТО 2) „Общ срок за изпълнение на поръчката” – с максимален брой точки - 30 точки - формира по следния начин:

$$\text{ТО 2} = \text{ТО 2.1.} + \text{ТО 2.2.}$$

където:

ТО 2 – Оценка по Подпоказател „Общ срок за изпълнение на поръчката”.

ТО 2.1. – Оценка за срок за изготвяне и предаване на инвестиционните проекти.

ТО 2.2. – Оценка за срок за изпълнение на СМР.

3.1.2.1. Оценка на Подпоказател Срок за изготвяне и предаване на инвестиционните проекти (ТО 2.1.) - с коефициент на тежест 10 точки - изчислява се по формулата:

$$\text{ТО 2.1.} = \frac{\text{СИ}_{\text{min}}}{\text{СИ}_{\text{пр}}} \times 10$$

където:

ТО 2.1. е оценката на даденото предложение за изготвяне и предаване на инвестиционните проекти (точки);

СИ_{min} е минималният предложен срок за изготвяне и предаване на инвестиционните проекти (календарни дни);

СИ_{пр} е срокът за изготвяне и предаване на инвестиционните проекти на даденото предложение (календарни дни).

$$\text{ТО 2.1.} = \frac{5}{5} \times 10 = 10 \text{ точки}$$

3.1.2.2. Срок за изпълнение на СМР (ТО 2.2.) – с коефициент на тежест 20 точки - изчислява се по формулата:

$$\text{ТО 2.2.} = \frac{\text{СИ}_{\text{min}}}{\text{СИ}_{\text{пр}}} \times 20$$

където:

ТО 2.2. е оценката на даденото предложение за изпълнение на СМР (точки).

СИ_{min} е минималният предложен срок за изпълнение на СМР(календарни дни).

СИ_{пр} е срокът за изпълнение на СМР на даденото предложение (календарни дни).

$$\text{ТО 2.2.} = \frac{25}{25} \times 20 = 20 \text{ точки}$$

Крайна оценка на Подпоказател (ТО 2) „Общ срок за изпълнение на поръчката” – с максимален брой точки - 30 точки:

$$\text{ТО 2} = \text{ТО 2.1.} + \text{ТО 2.2.} = 10 + 20 = 30 \text{ точки}$$

Крайна оценка на Показател: Техническа оценка на офертата (ТО) – с максимален брой точки по този показател - 100 точки:

$$\text{ТО} = \text{ТО1} + \text{ТО2} = 70 + 30 = 100 \text{ точки}$$

След извършената оценка на Техническото предложение на участника „Пътища и мостове“ ЕООД и въз връзка с горните констатации, комисията допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, а именно отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

IV. С оглед гореизложеното, комисията единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Да бъде отворен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници на **04.09.2018 г. от 9:00 часа** в Заседателната зала на ТСУ, втори етаж на Община Аврен, ул. "Йордан Ноев" № 50;

2. На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията ще публикува съобщение в профила на купувача за датата, часа и мястото на отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници.

Комисията приключи своята работа на 29.08.2018 г. в 14:00 часа.

Председател:.....

/Кирко

Членове:

2.....

/Гергана,

3.....

/инж. Светла

Замечено
съгласно
чл. 2 ал. 2 т. 5
от ЗЗЛЗ