



ОБЩИНА ЛОМ

3600 Лом, ул. „Дунавска“ №12, тел. (0971) 69 101, факс: (0971) 66 026, e-mail: lom.municipality@lom.egov.bg, www.lom.bg

РЕШЕНИЕ

№ 16 / 10.07.2017 г.

за определяне на изпълнител на обществена поръчка

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 181, ал. 6 от Закона за обществените поръчки и Протокол № 1/30.06.2017 г., Протокол № 2/04.07.2017 г. и Протокол № 3/07.07.2017 г., отразяващи работата на комисия, назначена със Заповед № 434/28.06.2017 г. на Кмета на Община Лом за провеждане на процедура „публично състезание“ по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи за обект: „Авариен ремонт на напорен тръбопровод от ПС „Добри дол“ до НР V 300 м³ - I-ви ЕТАП“, открита с Решение № С-2/53-00-666/21.06.2017 г. на Кмета на Община Лом, публикувана в РОП под номер 00116-2017-0010,

ОБЯВЯВАМ:

I. Класираните участници:

Първо място: Участник № 1 – „КИД ПЛЮС“ ЕООД, гр. Видин – 100 точки

Второ място: Участник № 3 – „ЛЮНИК“ ЕООД, гр. Драгоман – 99.45 точки

II. Участникът, класиран на първо място в проведената процедура и определен за изпълнител е:

Участник № 1 – „КИД ПЛЮС“ ЕООД, гр. Видин

Участникът е класиран на първо място в проведената процедура, тъй като е представил оферта, отговаряща на условията на възложителя и при прилагане на критерия за оценка на офертите е получил най-висока комплексна оценка.

III. Отстранени участници:

Участник № 2 – „БУЛСТРОЙ ГРУП“ ЕООД, гр. София

Мотиви:



ОБЩИНА ЛОМ

3600 Лом, ул. „Дунавска“ №12, тел. (0971) 69 101, факс: (0971) 66 026, e-mail: lom.municipality@lom.egov.bg, www.lom.bg

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията е разгледала техническите предложения и е проверила тяхното съответствие с предварително обявените условия. Комисията е констатирала следните недостатъци по отношение документите и информацията, съдържащи се в техническото предложение на участника:

Програма за изпълнение на дейностите

В част „Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката”, са констатирани следните несъответствия между описаните от участника СМР и техническата спецификация и проектната документация:

- В описаните СМР в „Строителни работи”, участникът е посочил изпълнението на укрепване на охранителни гърнета на ПХ. В предмета на настоящата обществена поръчка не е предвиден монтаж на пожарни хидранти.
- В описаните СМР в „Монтажни работи по част Водоснабдяване”, участникът е записал „полагат се тръби ПЕВП с диаметър Ф 500, вкл. всички фасонни части, както и ПХ и ТСК”. В предмета на настоящата обществена поръчка не е предвиден монтаж както на пожарни хидранти, така и на тротоарни спирателни кранове.

В част „Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение и технологията на изпълнение на отделните СМР”, са констатирани следните несъответствия в разработката на участника:

- Участникът изобщо не е описал технология на изпълнение на водопровод и монтаж на фасонни части от сферографитен чугун, каквито са предвидени за изпълнение в предмета на настоящата поръчка.
- При описанието на технологията за полагане на сигнална, детекторна(предпазна) ленти, участникът е записал: „На 30см над теме тръба се полага детекторна лента с метални нишки, а след основното засипване и преди окончателното възстановяване на горната повърхност на изкопа, в който е положен водопроводът, се поставят предупредителни ленти (сигнална) за обозначаване и предпазване на водопровода.” Съгласно работният проект е предвидено полагане само на сигнална лента непосредствено над теме тръба , а не на 30 см над темето на тръбата.
- При описанието на технологията на изпълнение на обратно засипване и уплътняване участникът е записал, че за първоначална засипка се използва пясък. Съгласно техническите спецификации и работния проект в участъка с лъсови почви обратният насип е от същите почви на 30 см над теме тръба, а в участъка с пясъкливо-глинести почви се предвижда обратен насип с трошен пясък 30 см над теме тръба.

В представеното от участника описание на технологичната последователност за извършване на СМР, са констатирани следните несъответствия между описаните от участника СМР и техническата спецификация и проектната документация:

- Тук участникът отново е описал доставка и монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи, вкл. доставка и монтаж тройници, намалители, фланшови



ОБЩИНА ЛОМ

3600 Лом, ул. „Дунавска“ №12, тел. (0971) 69 101, факс: (0971) 66 026, e-mail: lom.municipality@lom.egov.bg, www.lom.bg

- накрайници и колена от РЕНД, а не е предвидил монтажа на чугунени тръби и фасонни части, каквито са необходими за изпълнение на настоящата поръчка.
- Посочил е: „Доставка и монтаж ПК ф 70/80 мм в предвидените за това места по клоновете”. За изпълнение на настоящата обществена поръчка не е предвиден монтаж на пожарни хидранти.
- След това е описал в следната последователност: „Засипване тесни изкопи с изкопана почва; Доставка и полагане сигнална лента; Дозасипване изкопи над сигнална лента до ниво детекторна лента; Полагане на детекторна лента.” Съгласно работният проект е предвидено полагане единствено на сигнална лента непосредствено над теме тръба, а не след засипването на изкопа, т.е. участникът е посочил неправилна последователност на изпълнение на видовете СМР, предмет на настоящата поръчка.
- Описал е „Пътна основа от трошен камък, вкл.уплътняване на пластове”. За изпълнение на настоящата поръчка не е предвидено полагането на трошен камък.

При описанието на предвидените мерки за опазване на околната среда, в разработката на участника, са констатирани следните неточности:

- Прави впечатление описание на дейности, които нямат общо с предмета на поръчката. При описанието на мерките за опазване на почвата, участникът е записал: „Съществуващата дървесна и храстна растителност ще се запази при изпълнение на площадковите мрежи и вертикална планировка”. За изпълнение на настоящата поръчка не е предвидено, както изграждането на площадкови мрежи, така и направата на вертикална планировка.
- В табличен вид е посочил действия, ориентирани към намаляване на щетите от замърсяващите потоци, тогава, когато те вече са факт. При описанието на екологичните аспекти които трябва да бъдат подобри при замърсяване на атмосферата чрез отделянето на газове, участникът описва: „Периодична поддръжка на машините /котли, генераторни групи и др.”, „Периодична проверка на топлоизолацията на инсталациите” и т.н., отново нямащи нищо общо с предмета на настоящата обществена поръчка.

Линеен календарен график и диаграма на работната ръка и съответствието им с останалите елементи на програмата.

Констатирани са следните несъответствия между линейния график, диаграмата на работната ръка и останалите части от програмата:

- В таблицата в описателната част за „Земни работи” позиция 12 „Уплътняване с пневматична трамбовка” е посочена норма време 0.14 ч.ч. и трудоемкост 26.57 ч.дни, а в графика са посочени норма време 0.15 ч.ч. и трудоемкост 28.56 ч.дни.



ОБЩИНА ЛОМ

3600 Лом, ул. „Дунавска“ №12, тел. (0971) 69 101, факс: (0971) 66 026, e-mail: lom.municipality@lom.egov.bg, www.lom.bg

- В таблицата в описателната част за „Земни работи“ позиция 9 „Уплътняване с ръчна трамбовка“ е посочена норма време 0.14 ч.ч. и трудоемкост 80.90 ч.дни, а в графика са посочени норма време 0.15 ч.ч. и трудоемкост 85.92 ч.дни.
- В табличната част на графика за „Земни работи“ позиция 14 „Водочерпене с помпа и ел. агрегат“ е посочена трудоемкост 16.63 ч. дни, но брой работници не е посочен.
- В табличната част на графика за „Земни работи“ позиция 17 „Доставка и монтаж на пасивни маркери“ е посочено, че това СМР ще се изпълни от 1 работник за 2 дни. Същевременно в графичната част на календарния график този вид СМР изобщо не е отразено.

В т. 6.3.2.1 от раздел VI „Съдържание на офертата“ от Указанията за подготовка на офертата, изрично е предвидено, че в случай, че в представената от участника програма не е разгледан който и да е елемент от изброените по-горе или някои от елементите е попълнен формално и/или с преповтаряне общо и бланкетно на техническата спецификация, без да е отразена спецификата на предмета на обществената поръчка, и/или в него са посочени различен възложител и/или наименование на друг проект и/или обект, участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка.

Видно от изложеното дотук, по техническото предложение на участника са констатирани нередности, представляващи съществени противоречия с техническата спецификация и проектната документация, които се явяват самостоятелни основания за отстраняване на участника. Участникът е описал технологии за изпълнение и е посочил дейности, нямали нищо общо с предмета на настоящата обществена поръчка. Същевременно, в техническото предложение не се съдържа описана технология на изпълнение на водопровод от сферографитен чугун и монтаж на фасонни части от сферографитен чугун, каквито са предвидени за изпълнение в предмета на настоящата поръчка.

В т. 6.3.2.2 от раздел VI „Съдържание на офертата“ от Указанията за подготовка на офертата, изрично е заложено, че между представения линеен календарен график, диаграмата на работната ръка и останалите елементи на програмата трябва да е налице пълно съответствие. Констатирането на несъответствие в информацията, съдържаща се в посочените в предходното изречение документи е основание за отстраняване на участника от процедурата. Установяването на технологична несъвместимост и/или неправилна последователност на изпълняваните строителни операции също е основание за отстраняване на участника от процедурата.

Същевременно, видно от изложеното дотук, за участника са посочени конкретни несъответствия между графика и останалите части на програмата, които се явяват самостоятелни основания за отстраняването му.

Основно правило при възлагането на обществените поръчки е, че до етапа на оценка по показателите от методиката трябва да бъдат допуснати само и единствено тези участници, чието предложение за изпълнение на поръчката би позволило, при евентуално определяне на участника за изпълнител, сключването на валиден договор за изпълнение на предмета на



ОБЩИНА ЛОМ

3600 Лом, ул. „Дунавска“ №12, тел. (0971) 69 101, факс: (0971) 66 026, e-mail: lom.municipality@lom.egov.bg, www.lom.bg

поръчката, с всички необходими елементи и при пълно съответствие с техническите спецификации, проектната документация и изискванията на възложителя.

С оглед изложеното, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, във връзка с т. 6.3.2.1 и 6.3.2.2 от раздел VI „Съдържание на офертата“ от Указанията за подготовка на офертата, техническата спецификация и проектната документация, отстранявам от участие Участник № 2 – „БУЛСТРОЙ ГРУП“ ЕООД, гр. София, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия от възложителя.

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията, гр. София 1000, бул. „Витоша“ 18, телефон: 02/935-61-13, електронна поща: sradmin@src.bg

На основание чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП, жалбата може да бъде подадена в 10-дневен срок от получаване на настоящото решение.

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати на участниците в тридневен срок от издаването му. Връзката към електронната преписка за процедурата в профила на купувача е: <http://e-obp.eu/bp/Document/f7baf581-7109-4046-949f-2f4e610e3fb5>.

На основание чл. 181, ал. 8 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в един и същи ден на участниците в процедурата и да се публикува в профила на купувача.

Възложител:

ПЕНКА ПЕНКОВА

Кмет на Община Лом

