



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/8-20-11; централа:
0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@mail.bg; www.bjala-slatina.com

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1 КЪМ ДОГОВОР

№ 75/16.07.2018 г.

№BG16RFOP001-5.001-0040-C01-S-08/16.07.2018 г.

Днес, 26.07.2018 год., в гр. Бяла Слатина, между:

1. **Община Бяла Слатина**, адрес: гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68 БУЛСТАТ 000193058, представлявана от инж. Иво Ценов Цветков – Кмет на Община Бяла Слатина и Татяна Иванова Пеняшка – Директор на Дирекция „Бюджет и счетоводство“, наричана по-долу за краткост **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**, от една страна,

и

2. **ДЗЗД “АР СИ ПРОЕКТ”**, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, обл. София, бул. „д-р Петър Дертлиев“ №129, ВИК/БУЛСТАТ 177283626, представлявано от Иван Христофоров Моллов, в качеството му на представляващ Обединението, съгласно договор за учредяване на обединение от 15.03.2018г., с членове:

❖ **„РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД**, със седалище и адрес на управление гр.София, жк.„Люлин“, бул.„Д-р Петър Дертлиев“ №129, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, съгласно Закона за търговския регистър, с ЕИК 131458468, представлявано от Иван Христофоров Моллов – Изпълнителен директор;

❖ **„АР СИ ДИЗАЙН“ ЕООД**, вписано в Търговския регистър с ЕИК 131491257, със седалище и адрес на управление: управление гр. София 1336, жк. „Люлин“, бул. “Джавахарлал Неру” 29, Мини МОЛ Люлин, ет. 2, офис 2, представлявано от Боян Чоавдаров Борисов – Управител,


наричано по-долу за краткост **“ИЗПЪЛНИТЕЛ”**, от друга страна като страни по Договор №75/16.07.2018 г.

Имайки предвид следните обстоятелства:

Между Община Бяла Слатина в качеството ѝ на Възложител и ДЗЗД “АР СИ ПРОЕКТ” в качеството му на Изпълнител е сключен договор в резултат на проведена обществена поръчка, а именно: Договор №75/16.07.2018 г. с предмет: „Инженеринг – работно проектиране, СМР и авторски надзор“ във връзка с реконструкция и обновяване на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, град Бяла Слатина, обект на интервенция по проект „Изграждане на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“.

Изпълнението на договора е финансирано проект BG16RFOP001-5.001-0040-C01 „Изграждане на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-5.001-0040-C01 „Изграждане на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Бяла Слатина и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА



развитие. В Методическите указания за изпълнение на договорите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 са посочени конкретни задължения, които следва да бъдат вменени на Изпълнителя. При обявяване на обществената поръчка, в проекто-договора, който е част от документацията по процедурата, са пропуснати две от задълженията, които следва да бъдат вменени на Изпълнителя на договора.

Задълженията са следните:

- да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;
- да докладва за възникнали нередности.

На основание чл.116, ал.1, т.5 от ЗОП, и фактическата обстановка, посочени по-горе страните по договора подписаха настоящото допълнително споразумение, с което се споразумяха за следното изменение в Договор №75/16.07.2018 г.:

В чл.8, ал.10 от Договора се създават точки 6 и 7 със следното съдържание:

(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да:

6. изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;
7. докладва за възникнали нередности.

Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Допълнителното споразумение е изготвено в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните по него.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1.....
инж. Иво Ценов Цветков
Кмет на Община Бяла Слатина

2.....
Татяна Иванова Пеняшка
Директор Дирекция „Бюджет и счетоводство“

СЪГЛАСУВАЛ Юрист:.....
Цветелина Андровска-Илиева
Директор Дирекция „Правна“

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1.....
Иван Ценов Цветков
Представяващ Обществения

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-5.001-0040-C01 „Изграждане на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Бяла Слатина и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.