

ДОГОВОР

ЗА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

№ 19/07.07.2017г.

Днес, 07.07. 2017 г. в гр. Брусарци, между подписаните:

1. ОБЩИНА БРУСАРЦИ, с адрес: област Монтана, община Брусарци, град Брусарци, ул. "Георги Димитров" № 85, БУЛСТАТ/ЕИК: 000320580, представлявана от **Наташа Михайлова Младенова - Кмет на Община Брусарци** и **Поля Рангелова Петрова** - гл. счетоводител наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. "СТРОИТЕЛ КРИВОДОЛ" ЕООД, Идентификационен номер/ЕИК **106003890**, със седалище и адрес на управление: 3060, гр. Криводол, бул. "Освобождение" № 21 А, представлявано от инж. Васко Спасов Василев, ЕГН 5501111900, в качеството му на **Управител**, наричано по-долу **Изпълнител**,

във връзка с Протокол от 23.06.2017 г., утвърден от Кмета на Община Брусарци, се сключи настоящият договор, за възлагане на обществена поръчка, наричан по долу за краткост „Договор” с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Брусарци” за обособена позиция:

3. Обособена позиция № 3 - "Реконструкция на тротоар на ул. "Георги Димитров" от осева точка 34 до осева точка 17а, ляво в с. Крива бара";

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема и се задължава да извърши строително-монтажни работи (наричани по-долу СМР) с предмет:

„Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Брусарци” за обособена позиция:

3. Обособена позиция № 3 - "Реконструкция на тротоар на ул. "Георги Димитров" от осева точка 34 до осева точка 17а, ляво в с. Крива бара";

в съответствие с изискванията на тръжната документация и Приложенията към настоящия договор, представляващи неразделна част от него.

(2) Строително-монтажните работи ще се извършват по график, съгласно Приложение № 1, неразделна част от договора.

II. СРОКОВЕ

Чл.2. (1) Срокът за изпълнение на договорените видове СМР е 3 (три) календарни дни, като етапите за изпълнение са определени в "График за изпълнение на поръчката", който е неразделна част от настоящия договор.

(2) За начало на изпълнение на строително-монтажните работи се счита денят на откриване на строителната площадка с Протокол – образец 2а, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи, а за край на изпълнението на строително-монтажните работи се счита издаването и подписването на протокол Акт - образец № 15, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба. Когато са необходими приемни изпитвания, приемането на обекта се извършва след успешното им провеждане, потвърдено с протокол. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** остава ангажиран до изтичане на гаранционния срок на обекта, посочен в настоящия договор.

(3) При спиране на строително-монтажните работи по нареждане на общински или държавен орган, срокът по ал.1 съответно се удължава, ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма вина за спирането и подписване на Протокол - обр.10, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи.

(4) При спиране на строително-монтажните работи по нареждане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, поради лоши метеорологични условия или други фактори, които биха довели до некачествено изпълнение на СМР се съставя Протокол - обр.10, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи и обекта се предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за съхранение, като срокът по ал.1 спира да тече до съставяне на Протокол - обр.11 от Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строително-монтажните работи.

(5) Срокът за изпълнение на договора не може да бъде удължаван, освен в случаите на непреодолима сила, по смисъла и при спазване на разпоредбите на Раздел XI Форсмажорни обстоятелства.

(6) Гаранционният срок на изпълнените СМР по настоящия договор е 1 (една) година.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3. (1) Цената на този договор е **18609,50 лв. (осемнадесет хиляди шестстотин и девет лева и петдесет стотинки) без ДДС, съответно 22331,40 лв. (двадесет и две хиляди триста тридесет и един лев и четиридесет стотинки) с ДДС** съгласно представеното ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Така определената цена е окончателна, приета е от страните и не подлежи на промяна с изключение на случаите уредени в Закона за обществените поръчки. Цената е за цялостно извършване на СМР, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, опазване и други подобни, разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове, както и печалба за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2). **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** потвърждава, че Цената за изпълнение на Договора е единственото възнаграждение за изпълнение на Дейностите по договора и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** каквито и да било други суми. Цената за изпълнение на Договора не подлежи на промяна, освен в случаите уредени в Закона за обществени поръчки. Заплащането ще се извършва по реално извършени дейности, количества и цените на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в рамките на Договора.

(3). **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** потвърждава, че оферирайки остойностените количествени сметки за видовете строителни работи, е изложил пълно и окончателно всички ставки и цени за съответните видове работи, така че общата стойност на СМР покрива всичките му задължения за тяхното изпълнение за целия срок за изпълнение на предмета на договора и включва следните разходи:

1. разходите за изпълнение на дейностите по Договора, включително тези по подготовката на строителството, за извършването на временните строителни работи, за осигуряване транспорта на машините и заплащането на труда, временната организация на

движението, депонирането на негодни почви и строителни отпадъци, промяна в организацията на строителството, охрана на труда, застраховка на СМР и на професионалната си отговорност, др. присъщи разходи, неупоменати по-горе.

2. разходите за покупка на влаганите Строителни продукти;

3. всякакви други разходи, необходими за изпълнение и завършване на Дейностите по Договора.

(4) При възникнала необходимост в хода на работата от замяна на едни СМР с други, както и от допълнителни СМР, неупоменати в количествено-стойностните сметки, възлагането им ще става с възлагателно писмо от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по анализни цени, формирани при посочените ценови показатели, като общата стойност на извършените СМР не надхвърля договорените в чл.3, ал.1.

(5). Изпълнените количества СМР се сертифицират по договорените цени и действително изпълнените количества. Изплащането се допуска при наличие на съответните документи, доказващи качеството на извършваните видове СМР;

Чл. 4. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на възложените работи, както следва:

1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** 40% от стойността на договора авансово, до 5 /пет/ работни дни след издадена/и фактура/и от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

2. Окончателното разплащане се извършва в срок до 5 /пет/ работни дни, при настъпили следните обстоятелства: след представяне на Акт обр.15 за извършените СМР и издадена фактура от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за окончателно плащане.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** издава фактури за плащанията в съответствие със Закона за счетоводството или съгласно ЗДДС, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е данъчно задължено лице по този закон.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да посочи в издадените от него фактури номера на настоящия договор, както и конкретното основание за плащане съобразно клаузите в Договора - количество, стойност на изработеното, съобразно етапа на СМР и съставените между страните протоколи по смисъла на чл.5 от Договора.

а). Плащането по настоящия договор ще се извършва по банков път по следната банкова сметка посочена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

IBAN: BG79UBBS81211010002110

BIC: UBBSBGSF

БАНКА ТБ ОББ АД ГР. ВРАЦА

б). **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведомява незабавно и писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички последващи промени по ал. 3, буква а) . В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни това си задължение счита се, че плащанията от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** са надлежно извършени.

(4) Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е сключил договор/договори за подизпълнение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** извършва плащането към него, след като бъдат представени доказателства, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на чл. 5, ал. 4.

(5) При установяване на по-големи количества СМР от предвидените, същите се заплащат от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, само ако са предварително съгласувани с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и се заплащат по вече утвърдените единични цени след представяне на отчетни документи.

IV. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Чл. 5. (1) Приемането на извършената работа се извършва с двустранно подписан протокол – Обр. 19, придружен с подробна количествено-стойностна сметка и представяне на сертификати за качество на материалите.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да приеме обекта или отделни СМР, ако открие съществени недостатъци.

(3) Недостатъците се отстраняват от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и за негова сметка. До тяхното отстраняване **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** може да задържи плащането на дължимата сума.

(4) Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и подизпълнителя.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съвместно с определените от него чрез Заповед - длъжностни лица, приемат извършената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** работа с протокола по ал. 1.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строително-монтажните работи с грижата на добър стопанин, като спазва предвиденото в техническата документация и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага в строително-монтажните работи висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР. Материалите се доставят със сертификат за качество и сертификат за произход. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност, ако вложените материали и изделия не са с нужното качество и/или влошат качеството на извършените дейности на обекта/ите като цяло.

(3) Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обекта, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строително-монтажните работи, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да докладва за възникнали нередности и поема задължение за възстановяване на суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства. В случай на установена нередност, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да възстанови на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за възникнали проблеми при изпълнение на поръчката и за предприетите мерки за тяхното разрешаване. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор както следва: за период от 5 (пет) години след датата на приключването на дейностите по настоящия договор.

(8) Преведените средства от Община Брусарци, но неусвоени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по банкова сметка на община Брусарци, незабавно след окончателното приемане на работата, без да е необходимо **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** да му изпраща покана в тази връзка.

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при подписване на договора да представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** копия на застраховки „Професионална отговорност”, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ и „Трудова злополука”, съгласно Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука". Същият носи пълна отговорност за евентуални трудови злополуки на Обекта за своите служители, работници, подизпълнители и за трети лица, посещаващи обекта.

(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва или да осигурява необходимия контрол по време на изпълнението на работите и след това, докато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** счита, че е необходимо за надлежното изпълнение задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по договора.

(11) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема цялата отговорност за правилното, сигурно и безопасно изпълнение на всички дейности на обекта.

(12). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** относно обстоятелството, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт;

Чл.7. (1) При изпълнение на възложените СМР, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да спазва всички технически нормативни документи, както и правилата по техническа безопасност, хигиена на труда, противопожарна безопасност, за опазване на околната среда и безопасност на движението.

2. Да осигури за своя сметка всички складови и хигиенно битови условия за нормална работа на обекта

3. Да осигури за своя сметка всички необходими съоръжения, нужни за изпълнението на поетите задължения по този договор, както и тяхната поддръжка.

4. Да обезопаси строителната площадка и вътрешността на обекта.

5. Да съгласува всички промени, наложили се по време на строително-монтажните работи, с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка всички некачествени работи, забелязани по време на строително-монтажните работи или причинени при изпълнението на договорените СМР.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготвя своевременно по време на изпълнение на обекта и да подписва всички актове, които се съставят по време на строително-монтажните работи.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** екзекутивни чертежи за договорените и изпълнени работи, както и да съдейства за издаването на разрешение за ползване, доколкото това е обусловено от негови действия.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изпълнение на задълженията си да работи само с квалифицирани технически ръководители, които са достатъчно компетентни за надлежното и своевременно изпълнение на обекта.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска приемане на извършената работа в срок по кратък от първоначално определения.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договореното възнаграждение съгласно условията и сроковете, предвидени в настоящия договор.

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители (Ако е декларирал подизпълнители) в срок от **7 (седем) календарни дни** от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 3-дневен срок, считано от деня на подписване на съответния договор с конкретен подизпълнител.

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за всички вреди, настъпили за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или за

трети лица, причинени виновно по време на извършване на работата без значение дали причиняването е осъществено от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или негов подизпълнител.

(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** обезвреда за некачествената или не извършената от негов подизпълнител работа **при условията и в размера на отговорността предвидени в Договора за неточното и/или некачествено изпълнение на работата от страна на самия ИЗПЪЛНИТЕЛ.**

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.8. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отменя и възлага допълнителни строителни работи в процеса на изпълнението при условията на настоящия договор.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, или упълномощени от него физически или юридически лица имат право по всяко време на строително-монтажните работи да посещават обекта или да извършват проверка относно качеството, количеството, сроковете за изпълнение и техническите параметри на възложената по договора работа, без да нарушава оперативната самостоятелност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3). Контрола по изпълнението и приемането на строително-монтажните работи се осъществява от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или упълномощени от него представители.

(4). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемането на СМР при непълно или неточно изпълнение или съществено забавяне изпълнението на договора.

Чл.9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** изпълнените и приети видове СМР, за които има издадена фактура, съгласно условията на настоящия договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** преди започване на строително-монтажните работи наличната и необходима проектна документация и информация, свързана с възложените СМР.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигурява за своя сметка свои упълномощени представители (инвеститорския контрол и други).

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да съдейства за изпълнението на договорените СМР, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работата.

(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

(11) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** като такава в представената от него оферта.

VII. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл.10. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършени строително-монтажни работи, конструкции, материали, строителна техника и други материални активи, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от момента на предоставянето на строителната площадка за изпълнение на СМР.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приетите СМР, освен ако погиването или повреждането е по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

VIII. НЕУСТОЙКИ

Чл.11. (1). При забава за завършване и предаване на работите по настоящия договор в уговорените срокове **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 1 % (един процент) от общата цена по чл. 3, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента). Забавата се установява с протокол подписан от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и лицето упражняващо независим строителен надзор на обекта.

(2) При виновно некачествено извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи и неустойка в размер на 10 % (десет процента) от стойността на некачествено извършените СМР.

(3) Изплащането на неустойката не лишава Възложителя от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.

(4) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР или в гаранционния срок по настоящия договор не бъдат отстранени в договорения срок или при липса на уговорка - в подходящ срок, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи освен неустойката по ал. 2 от настоящия член и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците, ако са направени от Възложителя след отказ на изпълнителя да отстрани недостатъците лично или за своя сметка.

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** има право, без това да му отнема правото по друг начин на обезщетяване, да се удовлетворява от банкова гаранция за добро изпълнение във всички случаи, описани в Договора и свързани с неустойки и санкции към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(6) Ако **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неоснователно забави плащането на дължимата сума срещу извършени работи, той дължи неустойка в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в размер на законната лихва върху неизплатените суми.

(7) Горните неустойки не лишават изправната страна от правото ѝ да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи съгласно действащото гражданско законодателство.

IX. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.12. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изпълнение на всички задължения на страните.
2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.
3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа, по причина за която страните не отговарят.

4. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора със **7 (седем)** дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна

(2) В случай, че уговорената работа не може да бъде изпълнена по обективни причини, които не могат да се вменят във вина на никоя от страните по договора, то неговото действие се прекратява с двустранен протокол. В този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора.

(3) Ако стане явно, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще просрочи изпълнението на възложената работа с повече от 30 (тридесет) дни или няма да извърши СМР по уговорения начин и с нужното качество, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора. В този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да претендира за обезщетение.

(4) Настоящия договор може да бъде прекратен:

1. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
2. По реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;
3. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, които той не е могъл

или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

(5) Настоящия договор може да бъде прекратен без предизвестие, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**:

1. Не отстрани в срок, определен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, констатираните недостатъци;
2. Не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
3. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
4. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

Х. ФОРСМАЖОРНИ СЪБИТИЯ (НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА)

Чл.13. (1) Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на непредвидени обстоятелства по смисъла на параграф 1, т. 27 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно с периода, през който изпълнението е било спряно от непредвиденото обстоятелство. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на непредвиденото обстоятелство.

(2). Страната, която е засегната от непредвиденото обстоятелство, следва в максимално кратък срок след установяване на събитието, да уведоми другата страна и да ѝ представи доказателства за появата, естеството и размера на непредвиденото обстоятелство и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който непредвиденото обстоятелство спира изпълнението на задълженията ѝ, както и за степента на спиране.

(3). Ако непредвиденото обстоятелство е възпрепятствало **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да осъществи дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат и на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.

(4). Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от непредвидено обстоятелство .

(5). През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от непредвидено обстоятелство, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на непредвиденото обстоятелство, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на непредвиденото обстоятелство и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от непредвиденото обстоятелство .

(6). Страните възобновяват изпълнението на задълженията си по настоящия договор веднага, щом е възможно след отпадане на непредвиденото обстоятелство .

(7). Непредвидени обстоятелства (непреодолима сила) по смисъла на този договор са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия. (параграф 1, т. 27 от Закона за обществените поръчки)

(8). Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по настоящия договор или при полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно.

ХІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.14. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще третираат като конфиденциална

всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители, заети в дейността по договора. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица.

(2) Правилото по предходната алинея не се прилага по отношение на задължителната информация, която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** следва да представи на Агенцията за обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.

(3) Настоящия договор не може да бъде изменян от страните, освен в случаите по чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

(4) Ако при извършване на строително-монтажните работи възникнат препятствия за изпълнение на настоящия договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

(5) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.

(6) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването на препятствията се поемат поравно.

Чл.15. Всички съобщения и уведомления между страните по настоящия договор ще бъдат извършвани в писмена форма като условие за тяхната действителност, която ще се счита спазена, ако същите се доставят на ръка, чрез куриерска служба или се изпратят чрез препоръчана поща с обратна разписка, или по факс на надлежния адрес, посочен в настоящия договор, или на онзи друг адрес, за който всяка страна е уведомила другата при промяна. При промяна на посочените адреси за кореспонденция, всяка страна е длъжна да уведоми незабавно другата страна по договора.

Адреси на страните:

1. за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**: Област Монтана, Община Брусарци, гр. Брусарци, ул. "Георги Димитров" № 85,

2. за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**: Област Враца, 3060 гр. Криводол, бул. "Освобождение" № 21 А

Чл.16. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл.17. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на договора се решават по взаимно споразумение между страните. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл.18. За всички неуредени с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Чл.19. Неразделна част от настоящият договор са следните приложения:

1. Линеен график за изпълнение на поръчката /от офертата/ и Диаграма на работната ръка;
2. Техническо предложение на Изпълнителя в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

3. Ценовото предложение на Изпълнителя в процедурата за възлагане на обществена поръчка с приложени Количествено-стойностни сметки;

Настоящият договор се състави и подписа от страните в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ОБЩИНА БРУСАРЦИ**

.....
/Наташа Младенова/
Кмет на община Брусарци

.....
/Поля Петрова/
Главен счетоводител



**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ
"СТРОИТЕЛ КРИДОДОЛ" ЕООД**

.....
/Васил Митков/
.....
/...../



ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП)

„Строител Криводол“ ЕООД [наименование на участника],
представявано от инж. Васко Спасов Василев [трите имена]
в качеството на Управител [длъжност или друго качество]
с БУЛСТАТ/ЕИК [106003890],
със седалище [гр. Криводол] и адрес на управление [ПК 3060, гр. Криводол, бул.
„Освобождение“ № 21 А],
адрес за кореспонденция: [ПК 3060, гр. Криводол, бул. „Освобождение“ № 21 А],
телефон за контакт [091172932/ 091172053],
факс [...],
електронна поща [stroitel_kr@dir.bg]
банкови сметки: [IBAN: BG79UBBS81211010002110, BIC: UBBSBGSF, ТБ ОББ АД гр.
Враца]

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

I. След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, получаването, на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедура с предмет:

„Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Брусарци“ по пет обособени позиции:

1. Обособена позиция № 1 - "Реконструкция на тротоар на ул. "Георги Димитров" от осева точка 139 до осева точка 55, ляво в гр. Брусарци";
2. Обособена позиция № 2 - "Реконструкция на тротоар на ул. "Димитър Благоев" от осева точка 217 до осева точка 160 + 40 м., ляво в с. Василевци";
3. Обособена позиция № 3 - "Реконструкция на тротоар на ул. "Георги Димитров" от осева точка 34 до осева точка 17а, ляво в с. Крива бара";
4. Обособена позиция № 4 - "Ремонт на ул. "Димитър Благоев" от осева точка 34 до осева точка 57 в с. Крива бара"
5. Обособена позиция № 5 - "Ремонт на ул. "Георги Димитров" от осева точка 36 до осева точка 246 в гр. Брусарци "

II. Декларираме, че сме получили посредством „Профила на купувача“ документация за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас



процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

III. С настоящето правим следните обвързващи предложения за изпълнение на поръчката за Обособена позиция № 3 - "Реконструкция на тротоар на ул. "Георги Димитров" от осева точка 34 до осева точка 17а, ляво в с. Крива бара": (посочва се номера и наименованието на Обособената позиция, за която се отнася "Техническото предложение")

1. График за изпълнение (може да се представи и като отделно приложение към „Техническото предложение“).
2. Срокът за изпълнение на Строително-монтажните работи за Обособена позиция № 3 - "Реконструкция на тротоар на ул. "Георги Димитров" от осева точка 34 до осева точка 17а, ляво в с. Крива бара" (посочва се номера и наименованието на Обособената позиция, за която се отнася) е **3/три/ календарни дни**.
3. Гаранционният срок на строежа за Обособена позиция № 3 - "Реконструкция на тротоар на ул. "Георги Димитров" от осева точка 34 до осева точка 17а, ляво в с. Крива бара" (посочва се номера и наименованието на Обособената позиция, за която се отнася) е **1/една/ години**.
4. **Предложение за технология и организация изпълнението на строителството за Обособена позиция № 3 - "Реконструкция на тротоар на ул. "Георги Димитров" от осева точка 34 до осева точка 17а, ляво в с. Крива бара" (посочва се номера и наименованието на Обособената позиция, за която се отнася).**
Офертата на участника трябва задължително да съдържа описание на методите за строителство. Описанието на методите трябва да бъде достатъчно изчерпателно, за да позволи на Възложителя да ги анализира.
Участникът трябва да представи ясно и подробно описание на технологиите за строителство. Да опише последователността на изпълнение на отделните процеси и тяхната взаимнообвързаност. От описанието да е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните актове.
Всички работи и дейности да са обезпечени своевременно с човешки ресурс, механизация и доставка на материали. (може да се представи и като отделно приложение към „Техническото предложение“).
5. **Рискове и мерки за тяхното предотвратяване.**
Офертата на участника трябва задължително да съдържа описание на рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнение на договора с предложени адекватни мерки за тяхното управление.
Участникът анализира дефинираните от Възложителя рискове, формите на тяхното проявление, вероятността от възникване и степента на влияние, като за всяка форма на проявление идентифицира подходящи мерки за предотвратяване на настъпването и/или минимизиране/елиминирание на последиците, така че договорът да бъде завършен в определения в техническите спецификации обем, качество, срок, както и в рамките на предложената от участника цена. (може да се представи и като отделно приложение към „Техническото предложение“).
6. **Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР.**

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Погпис:



Участникът анализира аспектите на ежедневието и проявенията на отрицателно влияние на строителния процес върху тях на база предвидените работи в одобрения инвестиционен проект, конкретните особености на обекта и опита на участника при изпълнението на подобни обекти, като определя адекватни, достатъчни и приложими мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от идентифицираните аспекти на ежедневието. (може да се представи и като отделно приложение към „Техническото предложение“).

7. Технически спецификации на материалите, които участникът ще използва при реализацията на инвестиционния проект. (може да се представи и като отделно приложение към „Техническото предложение“)

Заявяваме, че сме в състояние да изпълним възложените ни видове дейности качествено, в обема и със съдържанието, съгласно Техническата спецификация и настоящото предложение.

Неразделна част от настоящето техническо предложение са:

1. **График за изпълнение** (линеен календарен график, график на работната ръка и график на техническото оборудване и механизация) - 3 страници.
2. **Предложение за технология и организация изпълнението на строителството. Рискове и мерки за тяхното предотвратяване** Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР - 46 страници.
3. **Технически спецификации на материалите, които участникът ще използва при реализацията на инвестиционния проект** - 24 страници.

Дата: 13.06.2017

С уважение,



(подпис и печат)

инж. Васко Василев - Управител

(име и фамилия на представляващия/те участника или надлежно упълномощено лице)





"СТРОИТЕЛ-КРИВОДОЛ" ЕООД



ОБЕКТ: "Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, тротоари, съоразения и принадлежности към тях в община Брусарци" по пет обособени позиции:

Обособена позиция №3- Реконструкция тротоар на ул. "Георги Димитров" от ОК 34 до ОК 17 а , дяло с.Крива бара;

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН

№	Наименование на работта	ед.м.	количество	Разход на труд за единица (ч.ч.)	Разход на труд (ч.дни)	Брой на работниците	бр. машини	бр. МСМ	арендратори на работата в месеца - 1		
									1	2	3
Обособена позиция №3-Реконструкция тротоар на ул. "Георги Димитров" от ОК 34 до ОК 17 а , дяло с.Крива бара											
Бетонени бордюри											
1	ИЗРЪЗВАНЕ С ФУГОРЕЗ	м	100	5.00	0.63	1	1	1	1		
2	РАЗВАЛЯНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО	м3	5	5.00	0.63	1	1	2	1		
3	ВАДЕНЕ НА БЕТОНОВИ БОРДЮРИ И ТРАНСПОРТ ДО ДЕПО	м	100	12.00	1.50	2	1	2	2		
4	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НОВИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 18 / 35 С ВСИЧКИ РАЗХОДИ	м	100	65.00	8.13	8	1	2	8		
5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НОВИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 8/16	м	20	8.00	1.00	1	1		1		
Тротоарна настилка											
1	РАЗВАЛЯНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА С ПЛОЧКИ И ТРАНСПОРТ ДО ДЕПО	м2	270	121.50	15.19	15	1	2	15		
2	ФОРМИРАНЕ НА ЗЕМНА ОСНОВА	м2	270	5.40	0.68	1	1	1	1		
3	НАПРАВА НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ РАЗХОДИ, СЪГЛАСНО ДЕТАЙЛА И ТРАНСПОРТ	м2	270	503.82	62.98	20	1	8	8	40	14
Асфалтови работи											
1	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА В=0.5 м Н = 0.05 м	м2	50	22.59	2.82	3	1	2	3	40	14


БРОЙ РАБОТНИЦИ В ЕДИН ДЕН

$$R_0 = (k \cdot T) / T = 824 / 29 = 40 \text{ човека средно}$$

$$K1 = R / R_{max} = 29 / 40 = 0.725$$

$$K2 = T_0 / T = 40 / 29 = 1.38$$

ч.ч.	748.31
ч.дни	94



Управител:

Игн. Васко Спасов Василев /
СТРОИТЕЛ-КРИВОДОЛ ЕООД

ВАРНО С ОРИГИНАЛА

Получено: _____

ОБЩИНА БРУСАРЦИ
КМЕТ



"СТРОИТЕЛ-КРИВОДОЛ" ЕООД



ОБЕКТ: "Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, тротоари, съоразения и принадлежности към тях в община Брусарци" по пет обособени позиции:

Обособена позиция №3- Реконструкция тротоар на ул. "Георги Димитров" от ОК 34 до ОК 17 а , дяло с.Крива бари;

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МЕХАНИЗАЦИЯТА

№	Наименование на работата	ед.и	количество	Разход на труд за единица (ч.ч.)	Разход на труд (ч.дни)	Брой на работниците	Бр.смени	Бр.МСМ	презгнетие на работата в месеци - 1 м. (или месеца) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12		
									1	2	3
Обособена позиция №3-Реконструкция тротоар на ул. "Георги Димитров" от ОК 34 до ОК 17 а дяло с.Крива бари											
Бетонни бордюри											
1	ИЗРЪВАНЕ С ФУГОРЕЗ	м	100	5.00	0.63	1	1	1			
1.1	ФУГОРЕЗ БЕНЗИНОВ	МСМ	1.00						ФГ		
2	РАЗВАЛЯНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕЛО	м ²	5	5.00	0.63	1	1	1			
2.1	ФРЕЗА	МСМ	1.00						Ф		
2.2	САМОСВАЛ	МСМ	1.00						С		
3	ВАДЕНЕ НА БЕТОНОВИ БОРДЮРИ И ТРАНСПОРТ ДО ДЕЛО	м	100	12.00	1.50	2	1	2			
3.1	БАГЕР	МСМ	1.00						Б		
3.2	САМОСВАЛ	МСМ	1.00						С		
4	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НОВИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 18 / 35 С ВСИЧКИ РАЗХОДИ	м	100	66.00	8.13	8	1	2			
4.1	БОБКАТ КСВ	МСМ	1.00						БК		
4.2	КАМИОН БОРДЮРИ	МСМ	1.00						К		
5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НОВИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 8/16	м	20	8.00	1.00	1	1	2			
5.1	БОБКАТ КСВ	МСМ	1.00						БК		
5.2	КАМИОН БОРДЮРИ	МСМ	1.00						К		
Тротоарни настилки											
1	РАЗВАЛЯНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА С ПЛОЧКИ И ТРАНСПОРТ ДО ДЕЛО	м ²	270	121.50	15.19	15	1	2			
1.1	БАГЕР	МСМ	1.00						Б		
1.2	САМОСВАЛ	МСМ	1.00						С		
2	ФОРМИРАНЕ НА ЗЕМНА ОСНОВА	м ²	270	5.40	0.68	1	1	1			
2.1	ВИЕРО ПЛОЧА	МСМ	2.00						П		
3	НАПРАВА НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ РАЗХОДИ, СЪГЛАСНО ДЕТАИЛА И ТРАНСПОРТ	м ²	270	503.82	62.96	20	1	8			
3.1	БОБКАТ КСВ	МСМ	3.00						БК	БК	БК
3.2	КАМИОН БОРДЮРИ	МСМ	3.00						К	К	К
Асфалтови работи											
1	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА В=0.5 м Н = 0.05 м	м ²	50	22.56	2.82	3	1	2			
1.1	АСФАЛТО РАЗСТИЛАЧ ВОЛВО АБГ-ТИТАН	МСМ	1.00						А		
1.2	ВАЛЯК ХАМ ГУМЕН	МСМ	1.00						В		
1.3	ВАЛЯК БАНДАЖЕН АМАН	МСМ	1.00						В		
1.4	САМОСВАЛ	МСМ	1.00						С		
БРОЙ РАБОТНИЦИ В ЕДИН ДЕН									40	40	14

№	БРОЙ МСМ	Ед. мярка	Брой	От Ден	До Ден
1	БАГЕР	МСМ	2.00	1 д.	3 д.
2	САМОСВАЛ	МСМ	3.00	1 д.	3 д.
3	ФУГОРЕЗ БЕНЗИНОВ	МСМ	1.00	1 д.	3 д.
4	ФРЕЗА	МСМ	1.00	1 д.	3 д.
6	АСФАЛТО РАЗСТИЛАЧ ВОЛВО АБГ-ТИТАН	МСМ	1.00	1 д.	3 д.
6	ВАЛЯК ХАМ ГУМЕН	МСМ	1.00	1 д.	3 д.
7	ВАЛЯК БАНДАЖЕН АМАН	МСМ	1.00	1 д.	3 д.
8	АВТО ГОДУРНАТОР	МСМ	1.00	1 д.	3 д.
9	ПНЕВМАТИЧЕН КЪРТАЧ, БАГЕР С ХИДРО ЧУК	МСМ	6.00	1 д.	3 д.
10	ВИЕРО ПЛОЧА	МСМ	6.00	1 д.	3 д.
11	КАМИОН БОРДЮРИ	МСМ	2.00	1 д.	3 д.
12	АВТО МЕТЛА	МСМ	1.00	1 д.	3 д.
13	БОБКАТ КСВ	МСМ	2.00	1 д.	3 д.

Управител:

/ инж. Васко Спасов Василев



ВАРНО С ОРИГИНАЛ
Поглис:



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

От: „Строител Криводол“ ЕООД

(наименование на участника)

Представяван от инж. Васко Спасов Василев

(име на представляващия)

с адрес: гр. Криводол, бул. „Освобождение“, № 21 А,

тел.: 091172932/091172053, факс: _____, e-mail: stroitel_kr@dir.bg,

ЕИК по Булстат: 106003890,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МЛАДЕНОВА,

Във връзка с представената от нас оферта за участие при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Брусарци“ по пет обособени позиции:

1. Обособена позиция № 1 - "Реконструкция на тротоар на ул. "Георги Димитров" от осева точка 139 до осева точка 55, ляво в гр. Брусарци";
2. Обособена позиция № 2 - "Реконструкция на тротоар на ул. "Димитър Благоев" от осева точка 217 до осева точка 160 + 40 м., ляво в с. Василевци";
3. Обособена позиция № 3 - "Реконструкция на тротоар на ул. "Георги Димитров" от осева точка 34 до осева точка 17а, ляво в с. Крива бара";
4. Обособена позиция № 4 - "Ремонт на ул. "Димитър Благоев" от осева точка 34 до осева точка 57 в с. Крива бара"
5. Обособена позиция № 5 - "Ремонт на ул. " Георги Димитров " от осева точка 36 до осева точка 246 в гр. Брусарци "

представяме следното ценово предложение:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

I. С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка за Обособена позиция № 3 - "Реконструкция на тротоар на ул. "Георги Димитров" от осева точка 34 до осева точка 17а, ляво в с. Крива бара"



(участникът изписва наименованието на Обособената позиция, за която се отнася ценовото предложение).....”.

1.1. Предлагаме да поемем, изпълним и завършим тази обществена поръчка за Обособена позиция № 3 - "Реконструкция на тротоар на ул. "Георги Димитров" от осева точка 34 до осева точка 17а, ляво в с. Крива бара" (участникът изписва наименованието на Обособената позиция, за която се отнася ценовото предложение).....”. съобразно условията на документацията за участие, както следва:

а). ОБЩА ЦЕНА за изпълнение на Обособена позиция № 3 - "Реконструкция на тротоар на ул. "Георги Димитров" от осева точка 34 до осева точка 17а, ляво в с. Крива бара" (участникът изписва наименованието на Обособената позиция, за която се отнася ценовото предложение).....”. 18 609.50 - цифром лв. /осемнадесет хиляди, шестстотин и девет лева, и петдесет стотинки - словом/ без ДДС, съответно 22 331.40 - цифром лв. /двадесет и две хиляди, триста тридесет и един лева, и четиридесет стотинки - словом/ с ДДС;

1.2.Общата цена по буква а) е формирана на база:

1.2.1. Предложените единични цени в приложените към документацията за участие количествени сметки, които са остойностени от Наша страна за целите на поръчката, са формиращи по следните ценообразуващи показатели:

- Средна часова ставка	5.00	лв./час;
- Допълнителни разходи за труд	90.00	%
- Допълнителни разходи върху механизация	30.00	%
- Доставно-складови разходи	10.00	%
- Печалба	10.00	%

1.3. Запознати сме с условието, че:

- ✓ при несъответствие между сбора от единичните цени с предложената обща, Комисията ще приведе общата цена в съответствие със сбора от единичните;
- ✓ предложените цени са окончателни и не подлежат на увеличение, освен в случаите от чл. 116 от Закона за обществени поръчки.

2. Посочената обща цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове и не подлежи на увеличение. Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

3. Запознати сме с условието на процедурата и Закона за обществените поръчки, че участник, чиято обща цена е с 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на съответните предложения (обща цена) в останалите оферти, ще трябва писмено да докаже как е постигнал тази цена по смисъла на чл. 72 от ЗОП, с подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Поглис:



Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията и техническата спецификация по процедурата.

Приложение:

1. Количествено – стойностна сметка - 1 страница
2. Анализи на единичните цени - 4 страници

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 13.06.2017г.

С уважение,



инж. Васко Василев - Управител
(име и фамилия на представляващия/те участника или надлежно упълномощено лице)





"СТРОИТЕЛ-КРИВОДОЛ" ЕООД

гр.Криводол бул.Освобождение 21 А



КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Реконструкция тротоар на ул."Георги Димитров"от ОК 34 до ОК 17 а ,ляво с.Крива бара

№	Видове работи	Ед. мярка	Количество	Ед.цена	Стойнос /лв./
1	2	3	4	5	6
Бетонени бордюри					
1	ИЗРЯЗВАНЕ С ФУГОРЕЗ	м	100.00	1.45	145.00
2	РАЗВАЛЯНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА И ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО	м3	5.00	43.62	218.10
3	ВАДЕНЕ НА БЕТОНОВИ БОРДЮРИ И ТРАНСПОРТ ДО ДЕПО	м	100.00	7.33	733.00
4	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НОВИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 18 / 35 С ВСИЧКИ РАЗХОДИ	м	100.00	27.18	2718.00
5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НОВИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 8/16	м	20.00	24.21	484.20
Тротоарна настилка					
6	РАЗВАЛЯНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА С ПЛОЧКИ И ТРАНСПОРТ ДО ДЕПО	м2	270.00	9.49	2562.30
7	ФОРМИРАНЕ НА ЗЕМНА ОСНОВА	м2	270.00	1.42	383.40
8	НАПРАВА НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА,ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ РАЗХОДИ,СЪГЛАСНО ДЕТАЙЛА И ТРАНСПОРТ	м2	270.00	38.8	10476.00
Асфалтови работи					
9	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА В=0.5 м Н = 0.05 м	м2	50.00	17.79	889.50
ВСИЧКО:					18609.50
20% ДДС					3721.90
ОБЩО					22331.40

Управител: инж.Васко Спасов Василев

Подпис



ОРИГИНАЛ/ORIGINAL

Известие/Notice <input type="checkbox"/> Кредитно credit <input type="checkbox"/> Дебитно debit		Към фактура №/дата To Invoice №&date		ФАКТУРА Invoice		Дата на издаване: Issue date 14.07.2018г.		№ 0000002603															
Основание за издаване на известието: Reason for using the note						Дата на дан. събитие/Data of the tax event 14.07.2018г.		Дата на плащане/Data of payment															
ПОЛУЧАТЕЛ/ CUSTOMER	ИМЕ /Name: Община Брусарци					ДОСТАВЧИК/ SUPPLIER	ИМЕ: "СТРОИТЕЛ КРИВОДОЛ" ЕООД																
	Адрес /Address: гр. Брусарци						Адрес: гр.Криводол, ул."Освобождение" №21А																
	Ул. "Георги Димитров" №85						ЕИК/ЕГН/ ID Nr 106003890																
	ЕИК/ЕГН/ID № 01003205810						ДДС Н-Р/ВAT Nr BG106003890																
М.О.Л. №/ VAT №					М.О.Л. инж. Васко Спасов Василев																		
МОЛ: Атанася Лихайнова Марешева																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Вид на стоката или услугата / Description of the good/service</th> <th>Мярка/Measure</th> <th>Количество/Quantity</th> <th>Единична цена/Price per unit</th> <th>Отст./Discount</th> <th>Стойност/Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Квансово плащане по Договор № 19/070818г. съгласно чл. 7, ал. 1, т. 1 за обект: Обособена позиция № 3 - Реконструкция на тротоар на ул. Георги Димитров от осевъ точка 34 до осевъ точка 170, изво в Се. Крива бара</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7443,80</td> </tr> </tbody> </table>										№	Вид на стоката или услугата / Description of the good/service	Мярка/Measure	Количество/Quantity	Единична цена/Price per unit	Отст./Discount	Стойност/Value		Квансово плащане по Договор № 19/070818г. съгласно чл. 7, ал. 1, т. 1 за обект: Обособена позиция № 3 - Реконструкция на тротоар на ул. Георги Димитров от осевъ точка 34 до осевъ точка 170, изво в Се. Крива бара					7443,80
№	Вид на стоката или услугата / Description of the good/service	Мярка/Measure	Количество/Quantity	Единична цена/Price per unit	Отст./Discount	Стойност/Value																	
	Квансово плащане по Договор № 19/070818г. съгласно чл. 7, ал. 1, т. 1 за обект: Обособена позиция № 3 - Реконструкция на тротоар на ул. Георги Димитров от осевъ точка 34 до осевъ точка 170, изво в Се. Крива бара					7443,80																	
С думи сума за плащане (лева или валута) Amount in words (BGN or other currency):						Всичко стойност/Total		7443,80															
Обстоятелства, които определят стоката като ново превозно средство / circumstances which define the good as new transport						Размер на данъка Total amount of tax		1488,46															
Транспортен документ/ № прев. с-во Shopping document and vehicle No						Данъчна ставка Tax rate		Общо/ Total amount															
Основание за / Reason for <input type="checkbox"/> нулева ставка/ zero-rate <input type="checkbox"/> не начисл. на данък / not charging tax						Курс на БНБ/BNB exchange rate *		8932,16															
Място на изпълнение/Place of Operation Криводол			Форма на плащане Payment details			Банка/Bank ОББ АД - Враца																	
Получил стоката/услугата / good/service received by Петър Димитров			Съставил/Completed by Марица Иванова			BIC UBBS BG SF																	
Л.к. № /ID card			ПОДПИС/signature			IBAN BG79 UBBS 8121 1010 0021 10																	
ПОДПИС/signature			ПОДПИС/signature			Банка/Bank																	
						BIC																	
						IBAN																	

Печат: "МИКРОТЕСТ" ООД, Враца, ул. "Река Лева" 54 Булстат/ЕИК: 106053562, ТЕЛ. 092/660450

6681 / 30 5 2441 / 0 0

* чл. 26, ал. 6 от ЗДДС: към датата на която данъкът за доставката е станал изискуем