

ПРОТОКОЛ

№ 1

от заседание на комисия, назначена със Заповед № 7/10.08.2015 г.
на Председателя на НЧ „Христо Смирненски – 1919“, с. Царевци

Днес, 10.08.2015 г., от 13:00 ч., в сградата на пенсионерски клуб, с. Царевци, Община Аврен се проведе открито заседание, на което присъства комисия в състав:

Председател: 1. инж. Деян Иванов – строителен техник;

Членове: 2. Магдалена Митева – счетоводител;

3. Силвия Белева – специалист обществени поръчки;

4. Петър Петров – архитект;

5. Красимира Тодорова – библиотекар – НЧ „Христо Смирненски - 1919“,с.

Царевци

назначени със Заповед № 7/10.08.2015 г. на Председателя на НЧ „Христо Смирненски – 1919“, с. Царевци за отваряне, разглеждане и оценяване на подадени оферти по обявена публична покана съгласно Глава „8а“ от ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка на основание чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП с предмет: „Ремонтни работи на обект: Народно читалище „Христо Смирненски - 1919“, с. Царевци, Община Аврен“, публикувана покана в сайта на Агенция за обществени поръчки с уникален № ID 9044341 от 29.07.2015 г.

Заседанието на комисията се проведе в съответствие с разпоредбата на чл. 101г от ЗОП.

На заседанието присъстваха председателя и всички членове на комисията. На откритото заседание не присъстваха представители на участниците в процедурата или други лица.

Членовете на комисията определиха следния ред за разглеждане на офертите:

1. Разглеждането, оценката и класирането на офертите да се извърши по реда на тяхното постъпване.

2. Обявяване на ценовите предложения в открито заседание.

3. Подписване на техническите и ценовите предложения от страна на присъстващите участници.

4. Проверка на представените от участниците документи за подбор, за тяхното съответствие с изискванията на Възложителя и условията посочени в публичната покана.

5. След проверка на документите за подбор се пристъпва към разглеждане и оценка на техническите и ценови предложения на допуснатите участници по съответните показатели разписани в методиката за оценка.

6. Класиране на подадените оферти по критерий „икономически най-изгодна оферта“.

7. След извършване на горепосочените действия, изготвеният от Комисията протокол за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти да се връчи за утвърждаване на Възложителя – Председател на НЧ „Хр. Смирненски-1919“, с. Царевци.

На председателя на комисията бе даден входящия регистър на подадените оферти по обществената поръчка. По реда на тяхното постъпване в обявения срок са постъпили три оферти, а именно:

1. Оферта с вх. № 3/07.08.2015 г., постъпила в 13.25 часа, от „Стоянов - 06“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, 9000, ул. „Ивац“ № 3, партер;

2. Оферта с вх. № 4/07.08.2015 г., постъпила в 15.35 часа, от „Кейбъл Тех“ ООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Янош Хуняди“ № 69;

3. Оферта с вх. № 5/07.08.2015 г., постъпила в 15.40 часа, от „РИС“ ООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Марин Дринов“ № 42;

След запознаване с входящия регистър на постъпилите оферти, всички членове на комисията попълниха и подписаха декларации по чл. 35, ал. 3 от ЗОП за липса на обстоятелства по чл. 35, ал. 1, т. 2-4 от ЗОП, във връзка с член 101г, ал. 2 от ЗОП.

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на офертите. Офертите бяха в запечатани, непрозрачни пликове, с ненарушена цялост.

Председателя на комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и оповести документите и информацията, които се съдържат в офертите на тримата участници и обяви Ценовите предложения.

Предложената обща цена за изпълнение на поръчката от участник „Стойнов - 06“ ЕООД е в размер на **88 789.93 лв. без ДДС (осемдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет лева и 93 ст.)** и **106 547.91 лв. с ДДС (сто и шест хиляди петстотин четиридесет и седем лева и 91 ст.)**.

Предложената обща цена за изпълнение на поръчката от участник „Кейбъл Тех“ ООД е в размер на **91 513.61 лв. без ДДС (деветдесет и една хиляди петстотин и тринадесет лева и 61 ст.)** и **109 816.33 лв. с ДДС (сто и девет хиляди осемстотин и шестнадесет лева и 33 ст.)**.

Предложената обща цена за изпълнение на поръчката от участник „РИС“ ООД е в размер на **91 304.65 лв. без ДДС (деветдесет и една хиляди триста и четири лева и 65 ст.)** и **109 565.58 лв. с ДДС (сто и девет хиляди петстотин шестдесет и пет лева и 58 ст.)**.

Техническите и ценови предложения на участниците не бяха подписани, тъй като на откритото заседание на комисията не присъстваха представители на участниците.

С това приключи публичната част от заседанието. Комисията се оттегли на закрито заседание, на което разгледа подробно представените оферти и пристъпи към проверка на редовността на документите и съответствието им с изискванията и критериите за подбор на възложителя поставени в документацията и поканата за обществената поръчка, както следва:

1. Оферта с вх. № 3/07.08.2015 г., постъпила в 13.25 часа, от „Стойнов - 06“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, 9000, ул. „Ивац“ № 3, партер;

При проверка съответствието на документите с изискванията на Възложителя и Публичната покана, Комисията констатира следното:

Участникът „Стойнов - 06“ ЕООД е представил всички изискуеми документи, отговарящи на критериите за подбор, съгласно указанията и изискванията на Възложителя, посочени в документацията към публичната покана, и комисията ще разгледа представеното от участника – **Техническо предложение.**

2. Оферта с вх. № 4/07.08.2015 г., постъпила в 15.35 часа, от „Кейбъл Тех“ ООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Янош Хуняди“ № 69;

При проверка съответствието на документите с изискванията на Възложителя и Публичната покана, Комисията констатира следното:

Участникът „Кейбъл Тех“ ООД е представил всички изискуеми документи, отговарящи на критериите за подбор, съгласно указанията и изискванията на Възложителя, посочени в документацията към публичната покана, и комисията ще разгледа представеното от участника – **Техническо предложение.**

3. Оферта с вх. № 5/07.08.2015 г., постъпила в 15.40 часа, от „РИС“ ООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Марин Дринов“ № 42;

При проверка съответствието на документите с изискванията на Възложителя и Публичната покана, Комисията констатира следното:

Участникът „РИС“ ООД е представил всички изискуеми документи, отговарящи на критериите за подбор, съгласно указанията и изискванията на Възложителя, посочени в документацията към публичната покана, и комисията ще разгледа представеното от участника – **Техническо предложение.**

След разглеждане на представените от участниците документи, Комисията единодушно

РЕШИ:

Следващо заседание за продължаване работата им да бъде на **12.08.2015 г. от 13.30 часа** в същия състав в сградата на пенсионерски клуб, с . Царевци, Община Аврен.

Протокола е съставен на 10.08.2015 г.

Днес **12.08.2015 г. в 13.30 часа**, Комисия в състав, както следва:

Председател: 1. инж. Деян Иванов – строителен техник;

Членове: 2. Магдалена Митева – счетоводител;

3. Силвия Белева – специалист обществени поръчки;

4. Петър Петров – архитект;

5. Красимира Тодорова – библиотекар – НЧ „Христо Смирненски - 1919“,с.

Царевци

се събраха за продължаване работата си в съответствие с определения ред за разглеждане, оценка и класиране на офертите, съобразно изискванията поставени от Възложителя и пристъпи към разглеждане на представените „Технически предложения“ на допуснатите участници по реда на входиране на офертите:

1. Оферта с вх. № 3/07.08.2015 г., постъпила в 13.25 часа, от „Стоянов - 06“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, 9000, ул. „Ивац“ № 3, партер;

Техническо предложение по образец от документацията за участие, Образец № 11 – подписано и подпечатано, съдържащо:

- срок на валидност на офертата 120 (сто и двадесет) дни от крайния срок за подаване на оферти.

- срок за изпълнение на дейностите по строително-ремонтните работи и съпътстващи дейности по реализация на проекта, съгласно техническото задание и количествените сметки общо за обекта – **28 (двадесет и осем) календарни дни;**

- гаранционни срокове за извършените строително-ремонтните работи, съоръжения и строителни обекти: **5 (пет) години;**

- Организационно техническо решение за изпълнение на поръчката:

I. Етапи за работа, подход и организация на строителната площадка, включващи:

1. Описание на целите и основните дейности, които ще се изпълняват за реализиране на предмета на поръчката. В табличен вид представени видовете строително монтажни дейности по КС и тяхното количество.

2. Последователност за изпълнение на СМР – демонтажни работи, ремонт на покрив, фасадни работи, вътрешно-ремонтни работи, почистване на обекта и извозване на строителните отпадъци.

3. Организация на строителната площадка – описани са дейностите, като: временни съоръжения, временен офис, водоснабдяване и електроснабдяване, складиране и съхранение на материали, осигуряване на безопасни условия на труд и почивка на работниците.

4. Описание на организацията на работа – разпределение на човешките ресурси и техните задължения и отговорности, ръководство на обекта.

5. Технологична последователност на строителния процес;

6. Общи мерки за осъществяване на контрол на качеството, контрол върху доставяните материали;

II. Управление на риска – изброяване/иденрифициране на възможните рискове и мерките, които ще бъдат предприети от страна на участника за намаляване на вероятността от тяхното настъпване и преодоляването им.

III. Линеен график за обществена поръчка с предмет: „Ремонтни работи на обект: Народно читалище „Христо Смирненски - 1919“, с. Царевци, Община Аврен“, съдържащ всички дейности заложиени по Техническото задание към документацията за участие, с посочени ед.мярка, и количество, с идентифицирани за всяка една дейност начален и краен момент на изпълнение, продължителност в дни, необходим брой работници.

IV. Диаграма на работната ръка – съдържаща графично изображение на необходимия брой работници за всеки един ден (общо 28 дни) от изпълнението на поръчката и посочен среден брой работници.

2. Оферта с вх. № 4/07.08.2015 г., постъпила в 15.35 часа, от „Кейбъл Тех“ ООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Янош Хуняди“ № 69;

Техническо предложение по образец от документацията за участие, Образец № 11 – подписано и подпечатано, съдържащо:

- срок на валидност на офертата 120 (сто и двадесет) дни от крайния срок за подаване на оферти.

- срок за изпълнение на дейностите по строително-ремонтните работи и съпътстващи дейности по реализация на проекта, съгласно техническото задание и количествените сметки общо за обекта – **75 (седемдесет и пет) календарни дни;**

- гаранционни срокове за извършените строително-ремонтните работи, съоръжения и строителни обекти:

- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях - **10 години;**

- за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения – **8 години;**

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – **5 години**, а в агресивна среда – **3 години;**

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 4.1, 4.2 и 4.3 - **5 години;**

- за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика - **5 години;**

- Организационно техническо решение за изпълнение на поръчката:

I. Работна програма, превенция на риска, опазване на околната среда:

1. Характеристика на обекта - описание на обекта, който следва да бъде изпълнен – местоположение на обекта, приложен снимков материал за съществуващото положение, ведно с кратко пояснение, какво предлага да изпълни участника, техническа характеристика на обекта;

2. Етапи за изпълнение на СМР, съобразно изискванията на ЗУТ – посочени и изброени шест етапа необходими за изпълнение на обекта;

3. Ключови моменти и технологични особености при изпълнението на проекта. Методология. Разпределение на дейностите с цел отчетност и качество, посочени са необходимите трудови ресурси за изпълнение на поръчката.

4. Описание на общите дейности и характеристики на строителния процес - подробно описани и изброени;

5. Посочено е, че влаганите материали – строителни продукти ще отговарят на нормативните изисквания, същите ще бъдат придружавани от сертификати, издадени от акредитирани лица.

6. Описание на основните задължения на отговорните длъжностни лица – координатор по безопасност и здраве, технически ръководител;

7. Идентификация на рисковете за качествено и навременно изпълнение и мерки за тяхното предотвратяване и преодоляване – класифициране на опасностите, мерки за намаляване на риска при работа със строителни платформи и др., мерки за намаляване на възможните рискове чрез използване на лични предпазни средства, мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при ЦМР, включително за местата със специфични рискове, мерки по опазване на околната среда – предложени в табличен вид.

II. Линеен календарен график, съдържащ всички дейности заложили по Техническото задание към указанията към публичната покана, единица мярка, количество, както и графично изображение на идентифицираните видове дейности - начален и краен момент на изпълнение.

III. Диаграма на работната ръка – съдържаща графично изображение на необходимия брой работници за всеки един ден (общо 75 дни) от изпълнението на поръчката.

3. Оферта с вх. № 5/07.08.2015 г., постъпила в 15.40 часа, от „РИС“ ООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Марин Дринов“ № 42;

Техническо предложение по образец от документацията за участие, Образец № 11 – подписано и подпечатано, съдържащо:

- срок на валидност на офертата 120 (сто и двадесет) дни от крайния срок за подаване на оферти.

- срок за изпълнение на дейностите по строително-ремонтните работи и съпътстващи дейности по реализация на проекта, съгласно техническото задание и количествените сметки общо за обекта – **43 (четиридесет и три) календарни дни;**

- гаранционни срокове за извършените строително-ремонтните работи, съоръжения и строителни обекти: **5 (пет) години;**

- Организационно техническо решение за изпълнение на поръчката:

I. Работна програма, включваща:

1. Организация за изпълнение на ремонта по видове дейности – съобразена с изготвения линеен график и диаграма на работната ръка

2. Видове основни строителни дейности, последователност и срок на изпълнение – представено разпределение на видовете строителни работи – разделени на две фази: фасадни работи и вътрешни СМР – изброени дейностите, които се включват в двете фази и календарните дни, необходими за тяхното изпълнение. Посочени е необходимия брой работници, както и техните специалности за изпълнение на поръчката. В табличен вид са посочени определените работни звена (брой и специалност) за изпълнение на отделните видове СМР, съгласно диаграмата на работната ръка

3. Вътрешни правила на участника за осигуряване на качеството при изпълнение на СМР – подробно е описана системата за контрол на качеството в дружеството представлявано от участника: контрол на обекти и документация, входящ контрол при доставка на строителни материали, междинен и краен контрол. Задължения на длъжностните лица за осигуряване на качеството на извършваните СМР. Организация за контрол на качеството при изпълнение на ЦМР/СРР на обекта. Подготовка на строителната площадка. Организация и координация, своевременност и ефективност.

4. Мерки за опазване на околната среда - изброяване на възможните рискове и мерките, които ще бъдат предприети от страна на участника за намаляване на вероятността от тяхното настъпване и преодоляването им. Съхраняване и изхвърляне на отпадъци, рециклиране и др.

5. Условия за спазване изискванията по ЗЗБУТ и Пожарна безопасност – подробно описани.

6. Обяснителна записка, съдържаща вида и броя на необходимите за изпълнение дейностите по СМР строителни работници, продължителността на всяка една от видовете строително-ремонтни работи за реализация на обекта, сроковете за изпълнение на отделните видове СМР, в табличен вид - вид дейност, брой и вид строителни работници, срок за изпълнение на СМР.

II. Линеен график за обект: „Ремонтни работи на обект: Народно читалище „Христо Смирненски - 1919“, с. Царевци, Община Аврен“, съдържащ всички дейности заложи по Техническото задание към указанията към публичната покана, с посочени ед.мярка, и количество СМР, както и графично изображение на идентифицираните видове дейности - начален и краен момент на изпълнение.

III. Диаграма на работната ръка – съдържаща всички дейности заложи по Техническото задание, с посочени ед.мярка, и количество СМР, норма време за единица СМР, брой работници в едно звено, човекочасове, човекодни, брой звена, брой работници, продължителност в календарни дни, графично изображение за всяка една дейност начален и краен момент, и необходим брой работници.

Комисията пристъпи към оценка на Техническите предложения на допуснатите участници - „Стоянов - 06“ ЕООД, „Кейбъл Тех“ ООД и „РИС“ ООД, съгласно методиката в документацията за участие, което е отразено в следващата таблица:

Показатели	„Стоянов - 06“ ЕООД	„Кейбъл Тех“ ООД	„РИС“ ООД
П1 – Срок за изпълнение (СИ)	28/28*15 = 15 т.	28/75*15 = 5,60 т.	28/43*15 = 9,77 т.
П2 – Гаранционен срок (ГСР)	5/5*15 = 15 т.	5/5*15 = 15 т.	5/5*15 = 15 т.
П3 Организационно техническо решение за			

изпълнение на поръчката			
ПЗ.1. Съдържание на работната програма и линейния график	5 т.	5 т.	15 т.
ПЗ.2. Съответствие между линейния график и останалите части на работната програма	5 т.	5 т.	15 т.
<u>Обща техническа оценка</u>	40 т.	30,60 т.	54,77 т.

Мотиви за оценката:

За участник „Стойанов - 06“ ЕООД:

П 2.1. Съдържание на работната програма и линейния график:

Участникът в своето Техническо предложение е приложил Работна програма, в която е описал на кратко организацията на работа при изпълнение на обекта и включва: етапи за работа; подход и организация на строителството; последователност за извършване на строителните дейности при изпълнение на обекта; организация на строителната площадка; складиране и съхранение на материалите; осигуряване на безопасни условия на труд и почивка на работниците; задължения на отговорните длъжностни лица на обекта; управление на риска. Представената работна програма не съдържа подробна информация относно изпълнението на всяка една дейност предвидена съгласно Техническото задание към указанията към публичната покана, а само схематично са представени подход и методика за изпълнение. Към работната програма е приложен линеен график за изпълнение на дейностите и диаграма на работната ръка, но не е приложил, липсва обяснителна записка към линейния график. Също така комисията установи, че по своето съдържание предложената от участника работна програма не съдържа информацията, която би следвало да съдържа една Обяснителна записка към линейния график.

П 2.2. Съответствие между линейния график и останалите части на работната програма:

При внимателно разглеждане на представените от участника документи към Техническото предложение в приложения линеен график Комисията констатира следните несъответствия:

1) за позиция № 1 в графа «край» за изпълнение на тази дейност участникът е предвидил 25 - ти ден, а в графичната част за изпълнение на същата дейност е предвиден край за изпълнение 26-ти ден

2) за позиция № 6 в графа «брой дни» и съответно в графи «начало» и «край» за изпълнение на тази дейност участникът е посочил 9 дни, съответно начало 17-ти ден и край 25-ти ден, а в графичната част за изпълнение на същата дейност са предвидени 8 дни (от ден 17 – ти до 24 – ти ден включително.)

3) за позиция № 7 в графа «брой работници» за изпълнение на тази дейност участникът е предвидил 5 броя работници, а в графичната част за изпълнение на същата дейност е предвидено да се изпълнява от 1 работник.

4) за позиция № 14 в графа «брой дни» и съответно в графи «начало» и «край» за изпълнение на тази дейност участникът е посочил 2 дни, съответно начало 27-ми ден и край 28-ми ден, а в графичната част за изпълнение на същата дейност е предвиден 1 ден (28-ми ден).

За участник „Кейбъл Тех“ ООД:

П 2.1. Съдържание на работната програма и линейния график:

Участникът в своето техническо предложение към работната си програма е приложил линеен график за изпълнение на дейностите и диаграма на работната ръка, но не е приложил Обяснителна записка към линейния график. Комисията установи, че по своето съдържание предложената от участника работна програма не съдържа информацията, която би следвало да съдържа една Обяснителна записка към линейния график. Представената от участника работна програма не съдържа подробна информация относно изпълнението на всяка една дейност предвидена съгласно Техническото задание към указанията към публичната покана, а само схематично са очертани параметрите на действие за изпълнение на поръчката, като са изброени основните видове дейности и какво би следвало да се извърши за тяхното реализиране. Участникът не е описал броят работници,

които възнамерява да ползва при всеки вид дейност, дните за изпълнение на всяка от отделните дейности, човекочасовете за всеки вид дейност и за цялостно изпълнение на строителството.

П 2.2. Съответствие между линейния график и останалите части на работната програма:

В приложените от Участника Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка, комисията констатира принципно съответствие между заложения брой работници и предвидените календарни дни за изпълнение на видовете дейности за изпълнение на обекта на поръчката. Поради липсата/непредставяне на обяснителна записка към линейния график, както и представяне на Организационно техническо предложение (работна програма), съдържащо недостатъчно подробно описание за изпълнение на всички дейности заложи в линейния график, комисията не може да прецени, дали между всички представени от участника документи към Техническото предложение е налице съответствие или не. Липсва подробно описание на разпределението на човешките ресурси, необходимите човекочасове, както във времево отношение, така и в тяхната технологична последователност и т.н.

За участник „РИС“ ООД:

П 2.1. Съдържание на работната програма и линейния график:

Участникът в своето Техническо предложение е приложил всички изискуеми документи съгласно указанията за участие към публичната покана. Подробно и изчерпателно са описани етапите, методите, необходимия човешки ресурс, начина на доставка на необходимите строителни материали, контрола върху качеството на материалите и изпълнението на дейностите за изпълнение на СМР. Към работната си програма и линеен график за изпълнение на дейностите е приложил диаграма на работната си ръка, в която се съдържат подробна информация за всяка една от отделните дейности при изпълнението на СМР, броят работници, които възнамерява да ползва участникът за всеки вид дейност, необходимите човекочасове, норма време за единица СМР, дните за изпълнение на отделните дейности и за цялостно изпълнение на строителството.

П 2.2. Съответствие между линейния график и останалите части на работната програма:

В приложените от Участника Линеен календарен график, Диаграма на работната ръка и Организационно техническо предложение (работна програма), съдържащо подробно описание за изпълнение на всички дейности заложи в линейния график, както във времево отношение, така и в тяхната технологична последователност е налице пълно съответствие между показателите по отношение на сроковете за изпълнение, предвидените дейности и човешкия ресурс предвиден за изпълнение на всяка една дейност поотделно.

След извършената оценка на техническите предложения на допуснатите участници, Комисията пристъпи към разглеждане на Ценовите предложения на участниците.

1. Оферта с вх. № 3/07.08.2015 г., постъпила в 13.25 часа, от „Стоянов - 06“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, 9000, ул. „Ивац“ № 3, партер;

Ценово предложение по образец от документацията за участие, Образец № 13 – попълнено, подписано и подпечатано, съдържащо:

1.1. Предложена обща цена за изпълнение на поръчката в размер на **88 789.93 лв. без ДДС (осемдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет лева и 93 ст.)** и **106 547.91 лв. с ДДС (сто и шест хиляди петстотин четиридесет и седем лева и 91 ст.)**.

В ценовото предложение са посочени параметрите на ценообразуването при оферирание на СМР, които са както следва:

- средна часова ставка за работна ръка за СМР - 3.60 лв./час;
- допълнителни разходи върху труда - 90 %
- допълнителни разходи върху механизацията 30 %
- доставно-складови разходи 10 % върху цената на материалите
- печалба 10 % върху СМР.

1.2. Количествено стойностна сметка (КСС) към Ценова оферта за обществена поръчка с предмет: „Ремонтни работи на обект: Народно читалище „Христо Смирненски - 1919“, с. Царевци, Община Аврен“, Образец № 13.1. – оригинал;

1.3. Анализи на единичните цени за всички видове СМР – оригинал.

1.4. Количествено стойностна сметка и анализи на единичните цени за всички видове СМР на електронен носител;

При внимателно разглеждане на представената от участника Количествено – стойностна сметка комисията установи разминаване в сбора между Общата сума без ДДС за изпълнение на СМР и изчисления Данък добавена стойност (ДДС) с Общата сума на поръчката с ДДС, като разминаването е в размер на 0.01 лв. След обстойно разглеждане и проверка на цялото КСС за всяка отделна позиция поотделно, комисията не откри разминаване в нито една от позициите, съдържащи видовете дейности, които следва да се извършат при изпълнение предмета на поръчката, тяхното количество, единична цена и обща стойност за изпълнение на всяка позиция. Няма разлика и при сумиране на предложените от участника общи цени за видовете дейности по отделни позиции и общата стойност без ДДС за изпълнение на поръчката.

Настоящата комисия счита, че установеното разминаване в размер на 0.01 лв. в представеното от участника КСС се дължи на закръглянето до втория знак на посочените стойности в КСС на единичните цени на отделните видове дейности, които ще се изпълняват.

Предвид горното Комисията счита, че установената разлика съставлява несъществена аритметична грешка в резултат на зададените формули за изчисление на КСС в excel – формат и няма да повлияе на общата цена за изпълнение на строително – ремонтните работи, тъй като приоритетна и подлежаща на оценка е предложената **обща цена без ДДС** и респективно предложените единични цени за всеки един вид дейност, която ще се изпълнява.

2. Оферта с вх. № 4/07.08.2015 г., постъпила в 15.35 часа, от „Кейбъл Тех“ ООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Янош Хуняди“ № 69;

Ценово предложение по образец от документацията за участие, Образец № 13 – попълнено, подписано и подпечатано, съдържащо:

2.1. Предложена обща цена за изпълнение на поръчката в размер на **91 513.61 лв. без ДДС (деветдесет и една хиляди петстотин и тринадесет лева и 61 ст.) и 109 816.33 лв. с ДДС (сто и девет хиляди осемстотин и шестнадесет лева и 33 ст.)**.

В ценовото предложение са посочени параметрите на ценообразуването при оферирание на СМР, които са както следва:

- средна часова ставка за работна ръка за СМР - 3.80 лв./час;
- допълнителни разходи върху труда - 80 %
- допълнителни разходи върху механизацията 30 %
- доставно-складови разходи 8 % върху цената на материалите
- печалба 10 % върху СМР.

2.2. Количествено стойностна сметка (КСС) към Ценова оферта за обществена поръчка с предмет: „Ремонтни работи на обект: Народно читалище „Христо Смирненски - 1919“, с. Царевци, Община Аврен“, Образец № 13.1. – оригинал;

2.3. Анализи на единичните цени за всички видове СМР – оригинал.

2.4. Количествено стойностна сметка на електронен носител;

3. Оферта с вх. № 5/07.08.2015 г., постъпила в 15.40 часа, от „РИС“ ООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Марин Дринов“ № 42;

Ценово предложение по образец от документацията за участие, Образец № 13 – попълнено, подписано и подпечатано, съдържащо:

3.1. Предложена обща цена за изпълнение на поръчката в размер на **91 304.65 лв. без ДДС (деветдесет и една хиляди триста и четири лева и 65 ст.) и 109 565.58 лв. с ДДС (сто и девет хиляди петстотин шестдесет и пет лева и 58 ст.)**.

В ценовото предложение са посочени параметрите на ценообразуването при оферирание на СМР, които са както следва:

- средна часова ставка за работна ръка за СМР - 3.00 лв./час;
- допълнителни разходи върху труда - 90 %
- допълнителни разходи върху механизацията 30 %
- доставно-складови разходи 10 % върху цената на материалите
- печалба 10 % върху СМР.

3.2. Количествено стойностна сметка (КСС) към Ценова оферта за обществена поръчка с предмет: „Ремонтни работи на обект: Народно читалище „Христо Смирненски - 1919“, с. Царевци, Община Аврен“, Образец № 13.1. – оригинал;

3.3. Анализи на единичните цени за всички видове СМР – оригинал.

3.4. Количествено стойностна сметка, анализи на единичните цени за всички видове СМР и ценово предложение на електронен носител;

Комисията пристъпи към оценяване на финансовата оценка на офертите на допуснатите участници, съгласно методиката за оценка в документацията за участие, което е отразено в следващата таблица:

Показатели	„Стоянов - 06“ ЕООД	„Кейбъл Тех“ ООД	„РИС“ ООД
П4 – Цена (Ц)	88 789.93/88 789.93*40 = 40 т.	88 789.93/91 513.61*40 = 38,81 т.	88 789.93/91 304.65*40 = 38,90 т.

След извършване на финансовата оценка на допуснатите участници, комисията пристъпи към изчисляване на комплексната оценка – сумиране на точките по всички показатели за оценка, описани в указанията за участие за обществената поръчка, което е отразено в следващата таблица:

Показатели	„Стоянов - 06“ ЕООД	„Кейбъл Тех“ ООД	„РИС“ ООД
П1 – Срок за изпълнение (СИ)	15 т.	5,60 т.	9,77 т.
П2 – Гаранционен срок (ГСР)	15 т.	15 т.	15 т.
П3 - Организационно техническо решение за изпълнение на поръчката	10 т.	10 т.	30 т.
П4 – Цена (Ц)	40 т.	38,81 т.	38,90 т.
Комплексна оценка - КО = П1+П2+П3+П4	15+15+10+40 = 80 т.	5,60+15+10+38,81 = 69,41 т.	9,77+15+30+38,90 = 93,67 т.

След извършване на оценката по всички показатели, комисията класира офертите на участниците в обществена поръчка по реда на Глава 8а от ЗОП с предмет: „Ремонтни работи на обект: Народно читалище „Христо Смирненски - 1919“, с. Царевци, Община Аврен“, както следва:

I - во място – участник с Оферта с вх. № 5/07.08.2015 г., постъпила в 15.40 часа, от „РИС“ ООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Марин Дринов“ № 42 с общ резултат от всички показатели за оценка – 93,67 т.

II - ро място – участник с Оферта с вх. № 3/07.08.2015 г., постъпила в 13.25 часа, от „Стоянов - 06“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, 9000, ул. „Ивац“ № 3, партер, с общ резултат от всички показатели за оценка – 80 т.

III - то място – участник с Оферта с вх. № 4/07.08.2015 г., постъпила в 15.35 часа, от „Кейбъл Тех“ ООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Янош Хуняди“ № 69, с общ резултат от всички показатели за оценка – 69,41 т.

Във връзка с горните констатации на комисията, същата взе единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

1. Комисията класира:

I - во място – участник с Оферта с вх. № 5/07.08.2015 г., постъпила в 15.40 часа, от „РИС“ ООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Марин Дринов“ № 42 с общ резултат от всички показатели за оценка – 93,67 т.

II - ро място – участник с Оферта с вх. № 3/07.08.2015 г., постъпила в 13.25 часа, от „Стоянов - 06“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, 9000, ул. „Ивац“ № 3, партер, с общ резултат от всички показатели за оценка – 80 т.

III - то място – участник с Оферта с вх. № 4/07.08.2015 г., постъпила в 15.35 часа, от „Кейбъл Тех“ ООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Янош Хуняди“ № 69, с общ резултат от всички показатели за оценка – 69,41 т.

2. Комисията предлага на Възложителя – Председателя на НЧ „Христо Смирненски – 1919“, с. Царевци да сключи договор за изпълнение по обществена поръчка по реда на Глава 8а от ЗОП с предмет: „Ремонтни работи на обект: Народно читалище „Христо Смирненски - 1919“, с. Царевци, Община Аврен“ с участника „РИС“ ООД, ЕИК 103780688, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Марин Дринов“ № 42, представлявано от Слав Дечев Славов – Управител.

Комисията приключи своята работа на 12.08.2015 г. в 16:20 часа.

КОМИСИЯ:

Председател : 1. инж. Деян Иванов:

Членове: 2. Магдалена Митева:

3. Силвия Белева:

4. Петър Петров:

5. Красимира Тодорова:

УТВЪРДИЛ ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НЧ «ХР. СМИРНЕНСКИ-1919», С. ЦАРЕВЦИ
ТОДОРКА МИХАЛЕВА
ДАТА: 13.08.2015г.....

