




О Б Щ И Н А Р О М А Н

3130 гр. Роман, бул. Христо Ботев № 132-136

тел. 09123/20 64, факс 09123/2349

е-mail: roman@roman.bg web: www.roman.bg


УТВЪРДИЛ
СОНИЯ ДИМИТРОВА ТИНЧЕВА
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА РОМАН
УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ ПО ЧЛ.7, АЛ.1 ОТ ЗОП
ЗАПОВЕД №1158/24.9.2019г.

Дата 31.08.....2020г.

ДОКЛАД

От дейността на комисия назначена със Заповед №.701/02.06.2020г за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по ЗОП, открита с Решение № 399/19.03.2020г. „ **ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ В С. КАМЕНО ПОЛЕ, С. КУНИНО, С. СИНЬО БЪРДО, С. РАДОВЕНЕ, С. ДОЛНА БЕШОВИЦА , С. КУРНОВО И С. ХУБАВЕНЕ ОБЩИНА РОМАН**“ в състав:

Председател: Мариета Ивайлова-главен експерт ОП и ОП
и членове

1. Мариета Пешева –адвокат
2. Красимир Дочев –гл. специалист ТСУ и КС
3. инж. Хачик Маркосян –гл. специалист ТСУ и КС
4. инж. Иво Гаджов - външен експерт спец. Транспортно строителство

на основание Заповед №. Заповед №.701/02.06.2020г на Възложителя и при спазване на императивните изисквания на ЗОП и ППЗОП в периода 02.06.2020 до 25.08.2020г. включително извърши подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите за участие в открита процедура с предмет „ **ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ В С. КАМЕНО ПОЛЕ, С. КУНИНО, С. СИНЬО БЪРДО, С. РАДОВЕНЕ, С. ДОЛНА БЕШОВИЦА , С. КУРНОВО И С. ХУБАВЕНЕ ОБЩИНА РОМАН** Работата на комисията и направените констатации са отразени в четири броя протоколи, а именно Протокол № 1 , Протокол №2 Протокол №3и Протокол № 4

На основание изискванията на чл.103,ал.3 от ЗОП и чл.106 от ЗОП и чл.60 от ППЗОП комисията състави настоящия доклад до Възложителя, в който обобщава работата си както следва :

Работният процес по разглеждане и оценка на постъпилите оферти бе подробно обективизиран в четири броя протоколи.

В деловодството на община Роман в срока указан в обявлението, са постъпили следните оферти

№ по ред	Вх. Номер и дата	час	Участник
1	0400-60/3/28.05.2020	14,33	Нивел Строй ЕООД Гр. София ул. „Сребърна“ №22 ет.3
2	0400-60/4/01.06.2020	13,58	Автомагистрала Хемус „ АД Гр. София Ул. Г.С. Раковски № 128 ет.8
3	0400-60/5/01.06.2020	15,12	ДЗЗД Искър 2020 с участници Електрик форс ЕООД, Интер Строй Груп ЕООД и ЕМ Джи Строй Груп“ ЕООД Гр. Мездра ул. Христо Ботев № 26 офис 102
4	0400-60/6/01.06.2020	16,45	ДЗЗД ПИМ-ВР 13 с участници „Пътнинженеринг –М „ АД и „Стефстрой 2010“ ЕООД гр. Враца ул. Стоян Кяльчев № 6

Офертите бяха отворени и разгледани от комисията при спазване на императивните изисквания на ЗОП и ППЗОП

В рамките на публичното заседание на 02.06.2020г. комисията отвори опаковките на офертите по реда на тяхното подаване и извърши следните публичните действия съгласно изискванията на чл.54,ал.3-5 от ППЗОП. На заседанието присъства упълномощен представител на участника подал оферта ДЗЗД„ПИМ –ВР 13“ инж. Иван Миков Иванов с пълномощно

Комисията извърши проверка за наличието във опаковките на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“

Трима от членовете на комисията подписаха пликовете с надпис “Предлагани ценови параметри“ и представителя на участника ДЗЗД „ПИМ –ВР 13“

След приключване на публичната част на заседанието, комисията продължи работата си по разглеждане и обсъждане на постъпилите предложения и състави протокол по чл.54,ал.7 от ППЗОП.

По отношение на съответствието на представените от участника документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, липсват документи или са с непълно съдържание отразени в Протокол № 1 на комисията, приключен на 19.06.2020. Допълнителни документи и доказателства са изискани и от трима от участниците в процедурата на основание чл.54,ал.8 от ППЗОП.

В законоустановеният срок изискваните допълнително документи са представени в деловодството на община Роман, както следва:

Автомагистрала Хемус „ АД и ДЗЗД Искър 2020

От участниците Нивел строй ЕООД и ДЗЗД ПИМ-ВР 13 не са изисквани допълнителни документи за доказване критериите за подбор

Комисията установи, че допълнително изискваните документи са представени в рамките на определения срок от пет работни дни, поради което пристъпи към разглеждането им.

На основание чл.54,ал.2 от ППЗОП комисията извърши проверка на съответствието на документите в опаковката , с изискванията към личното състояние и критериите за подбор , поставени от възложителя, при което комисията установи ,че и четирима от участниците отговарят на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и следва да бъдат допуснати до разглеждане на техническото предложение.

Комисията разгледа техническите предложения на участниците, при което констатира следното:

1. Участник : „Нивел Строй“ ЕООД гр. София

1.1 В опаковката на участника по отношение на техническото предложение са приложени: Образец № 5. „Техническо предложение“ с приложени Програма за изпълнение на дейностите, и попълнен Образец №6.

Всички документи са редовно представени в съответствие с представените в документацията образци, подписани и подпечатани от представляващия участника.

Офертата съответства на обявените от възложителя изисквания за наличност по отношение на техническото предложение.

2.2. Комисията разгледа детайлно „Техническото предложение“ на участника, /за съответствие с изискванията на Възложителя за присъждане на 4 точки и констатира:

В точка 1 на Образец №5 участника предлага срок за изпълнение **90/деветдесет /** календарни дни, който е в съответствие с поставеното от Възложителя условие, срока за изпълнение да не е по дълъг от 90 /деветдесет календарни дни/.

В точка 2 на Образец № 5 участника предлага гаранционен срок **2/две /**години. За асфалтови работи и шест години за съоръжения

В приложената Програма за изпълнение на дейностите в отделни точки са представени съответно :

- Етапи на изпълнение на поръчката ,
- Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение и технология на изпълнение на отделните видове СМР
- Организация и подход на изпълнение
- Организация на работата на екипа ръководен и изпълнителски
- Контрол върху изпълнение на СМР
- Материали, които предвиждат да използват при изпълнение на поръчката и организация на доставките
- Мерки за опазване на околната среда и гаранции за изпълнението им по време на изпълнение на поръчката.
- Начини на комуникация с възложителя и останалите участници в строителния процес
- Мерки и действия по възникване на ситуации при прекъсване на обществената поръчка
- Анализ на обстоятелствата които могат да предизвикат затруднение на строителната площадка.

При подробно запознаване със съдържанието на всяка от точките комисията установи следното:

Участникът е описал три етапа на изпълнение на поръчката:

-подготвителен етап – описани са подготовката и мобилизацията за работа.

-етап основно строителство

- етап –приключване е демобилизация

За етапа на основно строителство на СМР е описана технологията на изпълнение по видове СМР, със необходимите механизация, работна ръка и материали. Аргументирана е технологичната последователност и срока за изпълнение. Технологията е описана по видове СМР.

Работната програма съдържа организация и подхода на изпълнение включваща обозначаване на строителната площадка, временно строителство и местата за работа, за складиране на оборудване и техника.

Описани са мерките за безопасни условия на труд, както и мерки за пожарна безопасност.

Показана е организация на експертите и изпълнителния състав в организационна схема, разписано и разпределението на отговорностите и дейностите в ръководния екип и изпълнителския състав, включително разпределението на ниво отделна задача в табличен вид.

Описани са отговорностите и пълномощията на ключовия персонал и контрола по изпълнение на СМР, и неговото качество, включително качеството на строителните материали и продукти.

Участника е описал характеристиките на основните строителни материали и дейностите по доставката им.

Посочени са мерки за опазване на околната среда и гаранциите за изпълнението им по време на изпълнение на поръчката. Предвидени са мерки и методи които ще бъдат спазени по време на строителството: мерки за намаляване на замърсяване на атмосферния въздух с прахови частици и изгорели газове; мерки за ограничаване замърсяването на пътната инфраструктура; мерки за намаляване и предотвратяване замърсяването на водите; мерки за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците генерирани по време на строителството.

Описани са начините на комуникацията с Възложителя и останалите участници в процеса на изпълнение на обекта.

Посочени са организационни мерки и действия по прекъсване на строителния процес. Анализирани са обстоятелствата които могат да предизвикат затруднения в планираната организация в строителната площадка като са формулирани четири вида риск. За всеки от тях са описани допускания, предпоставки и фактори които оказват влияние за допускане, аспекти и сфери на проявление, както и мерки за предотвратяване или преодоляване на последиците при настъпване.

Допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 5 точки :

Комисията констатира, че са описани необходимите ресурси за изпълнение на поръчката - материали, механизация, работници и др.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа.

Показана е обезпечеността на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението..

С това участника покрива изискванията за наличие на допълнителни **обстоятелства необходими за присъждане на 5 т.,** съгласно утвърдената методика.

Допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 6 точки :
Комисията констатира, че участникът не е описал мерки за намаляване на затрудненията на населението.

1.3 След направения подробен преглед на техническото предложение в неговата цялост комисията установи, че са налице всички условия и изисквания на Възложителя за допускане до оценяване по Технически показатели. Комисията реши, че допуска до оценка по технически показатели офертата на участник **„Нивел Строй“ ЕООД гр. София .**

Съобразно констатираните факти, комисията изведе обосновано заключение, че за офертата на участник **Нивел строй ЕООД гр. София , не са налице допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 6 точки по показател „Качество на техническото предложение“.**

2.Участник :Автомагистрала Хемус АД гр. София

2.1 В опаковката на участника по отношение на техническото предложение са приложени: Образец № 5. „Техническо предложение“ с приложения Програма за изпълнение на дейностите, Образец №6;

Всички документи са редовно представени в съответствие с представените в документацията образци, подписани и подпечатани от представляващия участника.

Офертата съответства на обявените от възложителя изисквания за наличност по отношение на техническото предложение.

2.2. Комисията разгледа детайлно „Техническо предложение“ на участника, /за съответствие с изискванията на Възложителя за присъждане на 4 точки и констатира:

В точка 1 на Образец №5. участника предлага срок за изпълнение **90/деветдесет/** календарни дни, който е в съответствие с поставеното от Възложителя условие срока за изпълнение да не е по дълъг от 90/деветдесет календарни дни/.

В точка 2 на Образец № 5 участника предлага гаранционен срок **2/две /**години.

В приложената Програма за изпълнение на дейностите в отделни точки са представени съответно :

- Етапи на изпълнение на поръчката , технология и последователност на изпълнение на СМР
- Организация и подход на изпълнение. Организация на строителната площадка
- Мерки за намаляване на затрудненията на населението при изпълнение на строителството
- Методи, техники начини на работа ,които ще допринесат за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха , осигуряване на безопасни условия на труд и пожарна безопасност при изпълнение на дейностите по възложения обект

При подробно запознаване със съдържанието на всяка от точките комисията установи следното:

Участникът е описал три етапа на изпълнение на поръчката:

-подготвителен етап – описани са подготовката и мобилизацията за работа.

-етап на изпълнение на СМР

- етап –отчитане, приемане и заплащане на строителството.

За етапа на изпълнение на СМР е отразена технологията на изпълнение по видове СМР,

организация и подхода на работа , производството и доставката на строителните материали, организацията на инженерния и изпълнителския състав, разпределение на отговорностите на членовете на екипа който ще отговаря за изпълнението на проекта, както и контрола върху СМР.

Описани са отговорностите и пълномощията на ключовия персонал и контрола по изпълнение на СМР.

Описана е комуникацията и координация с Възложителя и останалите участници в процеса на изпълнение на обекта;

Описани са основните строителни материали, които ще бъдат вложени на обектите, но не е направено описание на техническите им характеристики . Участникът се е позовал само на действащите стандарти.

Подробно са описани мерки и изисквания за намаляване на затрудненията на населението при извършване на строителството. Описани са мерки, свързани с опазване на околната среда по време на изпълнение на обекта, както и мерките на безопасни условия на труд и пожарна безопасност

Преглед на допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 5 точки :

При прегледа на техническото предложение, комисията констатира, че не са описани техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвиждат да бъдат вложени в строежа ,а са посочени само действащите стандарти. С това участника не покрива изискванията за наличие на допълнителни обстоятелства необходими за присъждане на 5 т., съгласно утвърдената методика.

2.3 След направения подробен преглед на техническото предложение в неговата цялост комисията установи, че са налице всички условия и изисквания на Възложителя за допускане до оценяване по Технически показатели. Комисията реши, че допуска до оценка по технически показатели офертата на участник **Автомагистрала Хемус АД гр. София** .

Съобразно констатираните факти, комисията изведе обосновано заключение, че за офертата на участник **Автомагистрала Хемус АД гр. София** , не са налице допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 5 точки по показател *„Качество на техническото предложение“*.

3. Участник : „ДЗЗД Искър 2020“ гр. Мездра

3.1 В опаковката на участника по отношение на техническото предложение са приложени: Образец № 5. „Техническо предложение“ с приложени Програма за изпълнение на дейностите, и попълнен Образец №6;

Всички документи са редовно представени в съответствие с представените в документацията образци, подписани и подпечатани от представляващия участника.

Офертата съответства на обявените от възложителя изисквания за наличност по отношение на техническото предложение.

3.2. Комисията разгледа детайлно „Техническото предложение“ на участника, /за съответствие с изискванията на Възложителя за присъждане на 4 точки /и констатира:

В точка 1 на Образец №5 участника предлага срок за изпълнение **90/деветдесет/** / календарни дни, който е в съответствие с поставеното от Възложителя условие срока за изпълнение да не е по дълъг от 90 /деветдесет календарни дни/.

В точка 2 на Образец № 5 участника предлага гаранционен срок 3/три /години.

В приложената Програма за изпълнение на дейностите в отделни точки са представени съответно :

- Описание на видовете СМР
- Технология на изпълнението на СМР
- Организация на строителната площадка
- Организация на работата на инженерно техническия състав, разпределение на експертите на ниво отделна задача, мерки и начини на контрол на изпълнение на задачите.
- Технически характеристики на основните материали
- Методи техники и начини на работа, прилагането на които ще донесе за ограничаване на замърсяването на околната среда, въздух
- Комуникация с възложителя и останалите участници в строителния процес
- Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на жителите в района на строителната площадка.
- Осигуряване на качество на СМР
- Мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
- План за предотвратяване и ликвидиране пожари и аварии

При подробно запознаване със съдържанието на всяка от точките комисията установи следното:

Участникът е описал три етапа на изпълнение на поръчката:

-подготвителен етап

-етап строителство

- етап –предаване на документация на възложителя , демобилизация

За етапа на основно строителство на СМР е описана технологията на изпълнение по видове СМР, контрола на материалите които ще се влагат в строителството , тяхното

влагане и транспортиране до строителната площадка включително качеството на строителните материали и продукти.

Описано е изпитването и приемането на видовете строително монтажни работи .

Описани са аргументи за приетата технологична последователност за изпълнение на СМР

Участникът е описал организация на строителната площадка включваща обозначаване на строителната площадка, временно строителство и местата за работа, за складиране на оборудване и техника.

Показани са необходимата механизация , работна ръка и материали взаимовръзката им по между им .

Участникът е описал организацията на инженерно техническия състав и разпределение на експертите на ниво отделна задача в табл. вид , като е посочено за всеки един експерт по отделно какви задачи ще изпълнява ,отговорността и контрола който ще упражнява по време на строителството .При описаните видове СМР участникът е посочил задълженията на експертите , както и групите от работници които ще изпълняват отделните видове СМР обезпечени със техника. Посочени са мерките за вътрешен контрол върху организацията на работа на екипа.

В работната програма са описани техническите характеристики на основните материали , организацията на доставките и контрола на качеството им.Описани са мерките за безопасни условия на труд, както и мерки за пожарна безопасност.

Участника е описал характеристиките на основните строителни материали и дейностите по доставката им.

Посочени са мерки за опазване на околната среда и гаранциите за изпълнението им по време на изпълнение на поръчката. Предвидени са мерки и методи които ще бъдат спазени по време на строителството: мерки за намаляване на замърсяване на атмосферния въздух с Прахови частици и изгорели газове ;мерки за ограничаване замърсяването на пътната инфраструктура; мерки за намаляване и предотвратяване замърсяването на водите , почвата и растителността в района на обектите; мерки за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците генерирани по време на строителството.

Описани са начините на комуникацията с Възложителя и останалите участници в процеса на изпълнение на обекта.

Посочени са организационни мерки и действия по прекъсване на строителния процес. Анализирани са обстоятелствата които могат да предизвикат затруднения в планираната организация в строителната площадка като са формулирани четири вида риск .За всеки от тях са описани допускания , предпоставки и фактори които оказват влияние за допускане, аспекти и сфери на проявление , както и мерки за предотвратяване или преодоляване на последиците при настъпване.

Допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 5 точки :

Комисията констатира, че са описани необходимите ресурси за изпълнение на поръчката - материали, механизация, работници и др.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа.

Показана е обезпечеността на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението..

С това участника покрива изискванията за наличие на допълнителни **обстоятелства необходими за присъждане на 5 т., съгласно утвърдената методика.**

Допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 6 точки :

Комисията констатира, че участникът е описал мерки за намаляване на затрудненията на населението и мерки за ограничаване замърсяването на околната среда , въздух, пътна инфраструктура и депониране на отпадъци

1.3 След направения подробен преглед на техническото предложение в неговата цялост комисията установи, че са налице всички условия и изисквания на Възложителя за допускане до оценяване по Технически показатели. Комисията реши, че допуска до оценка по технически показатели офертата на участник „ДЗД Искър 2020“ гр. Мездра .

Съобразно констатираните факти, комисията изведе обосновано заключение, че за офертата на участник ДЗД Искър 2020 гр. Мездра , са налице **допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 6 точки по показател „Качество на техническото предложение“.**

4. Участник : „ПИМ-ВР 12“ ДЗД гр. Враца

4.1 В опаковката на участника по отношение на техническото предложение са приложени: Образец № 5. „Техническо предложение“ с приложени Програма за изпълнение на дейностите, и попълнен Образец №6;

Всички документи са редовно представени в съответствие с представените в документацията образци, подписани и подпечатани от представляващия участника.

Офертата съответства на обявените от възложителя изисквания за наличност по отношение на техническото предложение.

4.2. Комисията разгледа детайлно „Техническото предложение“ на участника, /за съответствие с изискванията на Възложителя и за присъждане на 4 точки /и констатира:

В точка 1 на Образец №5 участника предлага срок за изпълнение **90/деветдесет /** календарни дни, който е в съответствие с поставеното от Възложителя условие срока за изпълнение да не е по дълъг от 90 /деветдесет календарни дни/.

В точка 2 на Образец № 5 участника предлага гаранционен срок **2/две /**години.

В приложената Програма за изпълнение на дейностите в отделни точки са представени съответно :

- Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката
- Описание на видовете СМР на тяхната последователност и технология на изпълнение
- Организация и подход на изпълнение включително човешки ресурс за всеки етап и всяка от дейностите, както и задълженията на отговорните за изпълнението им лица

- Описани на контрола върху изпълнението на СМР
- Описани са материалите, които ще се вложат и е направено описание на организацията на доставките
- Мерки за осигуряване на безопасни условия труд и пожарна и аварийна безопасност.
- Мерки за опазване на околната среда и гаранции за изпълнението им по време на изпълнение на поръчката.
- Начин на комуникация с възложителя и останалите участници в строителния процес.
- Действия по възникване на ситуации по прекъсване на изпълнението на обществената поръчка.
- Приемане на работите и гаранционен срок

При подробно запознаване със съдържанието на всяка от точките комисията установи следното:

Участникът е описал четири етапа на изпълнение на поръчката:

- етап 1- подготвителен
- етап 2- строителство
- етап 3 -довършителни работи
- етап 4- предаване на обекта

За етап 1 са описани временната организация на движение , временни съоръжения , почистване и организация на строителна площадка.

За втори етап - строителство са описани видовете СМР , последователност на изпълнение технологията на изпълнение и необходимото оборудване/механизация. Описан е подхода на изпълнение , задължените и отговорните експерти за всеки един от етапите , както и изпълнителския персонал. Описан е контрола върху изпълнението на СМР и контрола на качествено му изпълнение, отговорните лица за упражняване на този контрол, структурата за управление на качеството, контрола на качеството върху влаганите строителни материали.

Описани са материалите, необходими за изпълнение на поръчката, организацията на доставка и базите за производство и доставка.

Предвидени са мерки за безопасни условия на труд и пожарна и аварийна безопасност при различните видове работи.

Показани са задълженията и отговорностите на участниците в строителството във връзка с мерките за безопасни условия на труд.

Участникът е предвидил мерки за опазване на околната среда свързани с депонирането на отпадъци по време на строителството , течни друг вид отпадъци както и мерки за намаляване на негативното въздействие върху водите, почвите ,биоразнообразието и шума .

Показани са начините на комуникация с възложителя и останалите участници в строителния процес.

При прегледа на работната програма комисията констатира наличие на елементи от програмата неотнoсими към настоящата поръчка , навеждащи към друг проект или друг обект, а именно :

- Предвидена е Временна организация на движението. В схемите на временната организация Приложение 40 на стр. 6 от офертата и приложение 20 на стр.8 участника предвижда сигнализиране на работен участък върху банкета .По документация не се предвижда СМР на банкета .

Преглед на допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 5 точки

:

При прегледа на техническото предложение, комисията констатира, че не са описани техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвиждат да бъдат вложени в строежа ,а са посочени само действащите стандарти. Няма описани мерки за намаляване на затрудненията на населението по време на строителството .С това участника не покрива изискванията за наличие на допълнителни обстоятелства необходими за присъждане на 5 т., съгласно утвърдената методика.

4.3 След направения подробен преглед на техническото предложение в неговата цялост комисията установи, че са налице всички условия и изисквания на Възложителя за допускане до оценяване по Технически показатели. Комисията реши, че допуска до оценка по технически показатели офертата на участник **ПИМ ВР-13 ДЗЗД гр. Враца** .

Съобразно констатираните факти, комисията изведе обосновано заключение, че за офертата на участник **ПИМ ВР-13 ДЗЗД гр. Враца** , не са налице допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 5 точки по показател „Качество на техническото предложение“.

Във връзка с горните констатации Комисията отрази направените технически оценки на допуснатите оферти съгласно Методиката за оценка в табличен вид, както следва:

ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ

Наименование на участника	КТП _n	Качество на техническото предложение /точки/ $\text{КТП} = \frac{\text{КТП}_n}{6} \times 100$
„НИВЕЛ СТРОЙ „ЕООД	5	83,33

АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД	4	66,66
ДЗЗД Искър 2020	6	100
ПИМ ВР-13 ДЗЗД	4	66,66

Комисията продължи своята работа на 04.08.2020 с отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници, за което предварително бе публикувано съобщение в профила на купувача.

На заседанието на комисията присъстваха упълномощен представител на ПИМ-ВР 13 ДЗЗД, който се вписа в регистъра на участниците

На основание чл.57,ал.3 от ППЗОП изречение трето Комисията обяви резултатите от оценка на техническите предложения на участниците допуснати до оценка и протоколирани в Протокол № 2. отразяващ работата на комисията .

На основание чл.57,ал.3 от ППЗОП Комисията отвори и оповести ценовото предложение на допуснатите участници както следва

Участник Автомагистрали Хемус АД гр. София

Единични цени за изпълнение на поръчката

	Основни дейности: СМР	мярка	цена лв. без ДДС	цена лв. с ДДС
1	Изкоп в земни почви с ограничена ширина - машинен	м ³	6,45	7,74
2	Доставка и полагане на трошено-каменна настилка, вкл.уплътняване	м ³	38,91	46,69
3	Извозване на земни маси на 5 км	м ³	8,80	10,56
4	Доставка и полагане на асфалтобетон - плътна смес - 24 кг. / м2 / см. (включва : доставка, почистване на основата, грундиране с битумна емулсия, рязане и разкъртване, машинно полагане, валиране; с деб. до 5 см.)	тон	91,45	109,74
5	Доставка и полагане на подложен бетон В10	м ³	111,45	133,74
6	Доставка и полагане на неармиран бетон В20	м ³	145,90	175,08
7	Кюфраж за тяло и крила на водосток	м ²	27,80	33,36
8	Блажна боя по метални повърхности –двукратно	м ²	60,00	72,00
9	Доставка и монтаж на стоманобетонена тръба ф800 за водосток	м	269,34	323,21

Единичните цени за изпълнение на строително-монтажни работи са формирани при следните елементи на ценообразуване:

- часова ставка 7,50.лв/чч;
- допълнителни разходи върху труд 100.%;
- допълнителни разходи за механизация: .40%;
- доставно - складови разходи: .15.%;
- печалба - 15%

Участник „Нивел Строй“ ЕООД гр. София

Единични цени за изпълнение на поръчката

	Основни дейности: СМР	мярка	цена лв. без ДДС	цена лв. с ДДС
1	Изкоп в земни почви с ограничена ширина - машинен	м ³	8,79	10,55
2	Доставка и полагане на трошено-каменна настилка, вкл.уплътняване	м ³	34,26	41,11
3	Извозване на земни маси на 5 км	м ³	4,67	5,60
4	Доставка и полагане на асфалтобетон - плътна смес - 24 кг. / м2 / см. (включва : доставка, почистване на основата, грундиране с битумна емулсия, рязане и разкъртване, машинно полагане, валиране; с деб. до 5 см.)	тон	162,75	195,30
5	Доставка и полагане на подложен бетон В10	м ³	116,00	139,20
6	Доставка и полагане на неармиран бетон В20	м ³	129,00	154,80
7	Котваж за тяло и крила на водосток	м ²	18,75	22,50
8	Блажна боя по метални повърхности –двукратно	м ²	4,20	5,04
9	Доставка и монтаж на стоманобетонова тръба ф800 за водосток	м	143,00	171,60

Единичните цени за изпълнение на строително-монтажни работи са формирани при следните елементи на ценообразуване:

- часова ставка 5,10.лв/чч;
- допълнителни разходи върху труд 100.%;
- допълнителни разходи за механизация: 30%;
- доставно - складови разходи: .10%;
- печалба - 10%

Участник ДЗЗД Искър 2020 гр. Мездра

Единични цени за изпълнение на поръчката

	Основни дейности: СМР	мярка	цена лв. без ДДС	цена лв. с ДДС
1	Изкоп в земни почви с ограничена ширина - машинен	м ³	7,45	8,94
2	Доставка и полагане на трошено-каменна настилка, вкл.уплътняване	м ³	25,03	30,04
3	Извозване на земни маси на 5 км	м ³	9,50	11,40
4	Доставка и полагане на асфалтобетон - плътна смес - 24 кг. / м2 / см. (включва : доставка, почистване на основата, грундиране с битумна емулсия, рязане и разкъртване, машинно полагане, валиране; с деб. до 5 см.)	тон	153,25	183,90
5	Доставка и полагане на подложен бетон В10	м ³	116,20	139,44

6	Доставка и полагане на неармиран бетон В20	м ³	156,25	187,50
7	Кофраж за тяло и крила на водосток	м ²	28,62	34,34
8	Блажна боя по метални повърхности –двукратно	м ²	6,96	8,35
9	Доставка и монтаж на стоманобетонова тръба ф800 за водосток	м	235,00	282,00

Единичните цени за изпълнение на строително-монтажни работи са формирани при следните елементи на ценообразуване:

- часова ставка 6,00.лв/чч;
- допълнителни разходи върху труд 90%;
- допълнителни разходи за механизация: 20%;
- доставно - складови разходи: 10%;
- печалба - 10%

Участник ДЗД „ПИМ ВР -13“ гр. Враца

Единични цени за изпълнение на поръчката

	Основни дейности: СМР	мярка	цена лв. без ДДС	цена лв. с ДДС
1	Изкоп в земни почви с ограничена ширина - машинен	м ³	5,80	6,96
2	Доставка и полагане на трошено-каменна настилка, вкл.уплътняване	м ³	18,30	21,96
3	Извозване на земни маси на 5 км	м ³	3,30	3,96
4	Доставка и полагане на асфалтобетон - плътна смес - 24 кг. / м2 / см. (включва : доставка, почистване на основата, грундиране с битумна емулсия, рязане и разкъртване, машинно полагане, валиране; с деб. до 5 см.)	тон	143,04	171,65
5	Доставка и полагане на подложен бетон В10	м ³	149,53	179,44
6	Доставка и полагане на неармиран бетон В20	м ³	161,59	193,91
7	Кофраж за тяло и крила на водосток	м ²	13,60	16,32
8	Блажна боя по метални повърхности –двукратно	м ²	6,97	8,36
9	Доставка и монтаж на стоманобетонова тръба ф800 за водосток	м	282,68	339,22

Единичните цени за изпълнение на строително-монтажни работи са формирани при следните елементи на ценообразуване:

- часова ставка 5,50.лв/чч;
- допълнителни разходи върху труд 90%;
- допълнителни разходи за механизация: 30%;
- доставно - складови разходи: 8%;
- печалба - 10%

Комисията продължи работа с проверка на документите, съдържащи се в плика съдържащ ценово предложение за съответствие с изискванията на възложителя за пълнота, аритметични грешки, и след като разгледа допуснатите до този етап оферти установи, че :

При проверка на документите съдържащи се в ценовото предложение на участника Автомагистрала Хемус АД комисията установи , че същото отговаря на изискванията на Възложителя и се допуска до разглеждане на ценовото предложение

При проверка на документите съдържащи се в ценовото предложение на участника Нивел строй ЕООД комисията установи , че същото отговаря на изискванията на Възложителя и се допуска до разглеждане на ценовото предложение

При проверка на документите съдържащи се в ценовото предложение на участника ДЗЗД Искър 2020 комисията установи , че същото отговаря на изискванията на Възложителя и се допуска до разглеждане на ценовото предложение

При проверка на документите съдържащи се в ценовото предложение на участника ПИМ –ВР 13 ДЗЗД комисията установи , че същото отговаря на изискванията на Възложителя и се допуска до разглеждане на ценовото предложение

При направените проверки на допуснатите до разглеждане и оценка на ценовите предложения кандидати се установиха предложения, които са с 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници по показатели както следва:

	Основни дейности: СМР	мярка
1	Изкоп в земни почви с ограничена ширина - машинен	М ³
2	Доставка и полагане на трошено-каменна настилка, вкл.уплътняване	М ³
3	Извозване на земни маси на 5 км	М ³
4	Доставка и полагане на асфалтобетон - плътна смес - 24 кг. / м2 / см. (включва : доставка, почистване на основата, грундиране с битумна емулсия, рязане и разкъртване, машинно полагане, валиране; с деб. до 5 см.)	тон
7	Кофраж за тяло и крила на водосток	М ²
8	Блажна боя по метални повърхности –двукратно	М ²
9	Доставка и монтаж на стоманобетонова тръба ф800 за водосток	м

и е необходимо да се приложи разпоредбата на чл.72 от ЗОП по тези показатели

Предложението на участника „Автомагистрала Хемус АД е с повече от 20 на сто по – благоприятно от средната стойност на останалите участници по показател Доставка и полагане на асфалтобетон - плътна смес - 24 кг. / м2 / см. (включва : доставка, почистване на основата, грундиране с битумна емулсия, рязане и разкъртване, машинно полагане, валиране; с деб. до 5 см.)

Предложението на участника „Нивел строй ЕООД е с повече от 20 на сто по – благоприятно от средната стойност на останалите участници по показатели за оценка - Извозване на земни маси на 5 км и Блажна боя по метални повърхности –двукратно; Доставка и монтаж на стоманобетонова тръба ф800 за водосток

Предложението на участника „ДЗЗД Искър 2020 е с повече от 20 на сто по –благоприятно от средната стойност на останалите участници по показател за оценка - Блажна боя по метални повърхности –двукратно

Предложението на участника „ПИМ-ВР 13“ ДЗЗД е с повече от 20 на сто по – благоприятно от средната стойност на останалите участници по показатели за оценка

=
Изкоп в земни почви с ограничена ширина - машинен
Извозване на земни маси на 5 км
Доставка и полагане на трошено-каменна настилка, вкл.уплътняване
Кофраж за тяло и крила на водосток
Блажна боя по метални повърхности –двукратно

и комисията Реши:

На основание чл.72 ,ал.1 от ЗОП от участниците

Автомагистрала Хемус АД по показател Доставка и полагане на асфалтобетон - плътна смес - 24 кг. / м² / см. (включва : доставка, почистване на основата, грундиране с битумна емулсия, рязане и разкъртване, машинно полагане, валиране; с деб. до 5 см.)

„Нивел строй ЕООД по показатели за оценка –
Извозване на земни маси на 5 км
Блажна боя по метални повърхности –двукратно;
Доставка и монтаж на стоманобетонова тръба ф800 за водосток

„ДЗЗД Искър 2020 е по показател за оценка - Блажна боя по метални повърхности – двукратно

„ПИМ-ВР 13“ ДЗЗД по показатели за оценка –
Изкоп в земни почви с ограничена ширина - машинен
Извозване на земни маси на 5 км
Доставка и полагане на трошено-каменна настилка, вкл.уплътняване
Кофраж за тяло и крила на водосток
Блажна боя по метални повърхности –двукратно

която да представят в срок 5/пет/ дни от получаване на искането.

На 17.08.2020г. комисията продължи своята работа по разглеждане на представени писмени обосновки от участниците за което констатира следното:

Комисията, с писмо с изх. №0400-60/20/05.08.2020г. е изисквала от участника „Автомагистрала Хемус“ АД да представи подробна писмена обосновка съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗОП във връзка с предложената от участника единична цена за Доставка и полагане на асфалтобетон - плътна смес - 24 кг. / м² / см. (включва : доставка, почистване на основата, грундиране с битумна емулсия, рязане и разкъртване, машинно полагане, валиране; с деб. до 5 см.)

Искането е получено от участника на 07.08.2020г. съгласно известие за получаване.

С вх. № 0400-60/22/12.08.2020. участникът е представил подробна писмена обосновка за предлаганата от него цена.

Комисията констатира ,че участникът „Автомагистрала Хемус“ АД е представил писмена обосновка в срока по чл.72, ал.1 от ЗОП ,

На основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП комисията пристъпи към оценка на получената от „Автомагистрала Хемус“ АД обосновка по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по чл. 72, ал. 2 от ЗОП, на които се позовава съответния участник.

В Обосновката участника излага следните мотиви:

Пълна ресурсна обезпеченост и осигуреност на всички необходими за изпълнението на СМР материали, технически персонал и собствена механизация в непосредствена близост до обектите. Наличие на собствена асфалтова база в с. Скравена община Ботевград . Производител е на битумна емулсия и каменно брашно , влаганите инертни материали в производството на асфалтови смеси са собствено производство от кариера в с. Скравена . Приложен е анализ на единичната цена , сертификати за съответствие, протокол от независима строителна лаборатория.

Комисията приема така представената обосновка по чл. 72, ал. 2 от ЗОП на участника „Автомагистрала Хемус“ АД със следните мотиви:

На база описаното в представената обосновка, комисията приема наличието на изключително благоприятни условия и икономически особености на производствения процес на участника, предвид посочената и подробно описана ресурсна обезпеченост в т.ч. технически персонал, механизация , налични материали. Производствената база за асфалт и кариерата за добив на инертни материали, са собственост на участника, а основните материали за изпълнение на поръчката са собствено производство . Посоченото е обвързано и с анализ за начина на образуване на единичната цена, съобразен със съответните разходни норми за механизация, материали, норма време и посочените в ценовото предложение показатели на ценообразуване.

Комисията приема, че така така представената обосновка от Участника за формиране на ед. цена за **Доставка и полагане на асфалтобетон - плътна смес - 24 кг. / м² / см. (включва : доставка, почистване на основата, грундиране с битумна емулсия, рязане и разкъртване, машинно полагане, валиране; с деб. до 5 см.)** за изпълнение на предмета на поръчката е пълна и обективна. Представената от участника подробна информация дава възможност по безспорен начин да се установи начина на образуване на предлаганата цена на база нормативите за разход , предлаганите в офертата параметри на ценообразуване и благоприятните обстоятелства посочени по-горе.

Въз основа на гореизложеното , Комисията приема предложената обосновка и предлага на Възложителя участника „Автомагистрала Хемус“ АД да продължи участие в процедурата.

2. Комисията, с писмо с изх. **0400-60/19/05.08.2020** г. е изисквала от участника „Нивел строй“ ЕООД да представи подробна писмена обосновка съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗОП във връзка с предложената от участника единична цена за **„Извозване на земни маси на 5 км „, „Блажна боя по метални повърхности –двукратно“ и „ Доставка и монтаж на стоманобетонова тръба ф800 за водосток“**

Искането е получено от участника на 07.08.2020г. съгласно известие за получаване.

В дадения на участника пет дневен срок по чл.72, ал.1 от ЗОП същият не е представил изискваната подробна писмена обосновка за предлаганите от него цени за

Извозване на земни маси на 5 км; Блажна боя по метални повърхности –двукратно; Доставка и монтаж на стоманобетонова тръба ф800 за водосток. На основание чл.107, т.3 от ЗОП комисията предлага за отстраняване участника „Нивел строй“ ЕООД поради не представяне на подробна писмена обосновка за начина на образуване на предлаганите от него единични цени в срока по чл.72, ал.1 от ЗОП.

3.Комисията, с писмо с изх. 0400-60/17/05.08.2020. е изисквала от участника ДЗЗД „Искър 2020“ да представи подробна писмена обосновка съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗОП във връзка с предложената от участника единична цена за „Блажна боя по метални повърхности –двукратно“

Искането е получено от участника на 07.08.2020г. съгласно известие за получаване.

С вх. № 0400-60/21/11.08.2020. участникът е представил подробна писмена обосновка за предлаганата от него цена.

Комисията констатира ,че участникът ДЗЗД „Искър 2020“ е представил писмена обосновка в срока по чл.72, ал.1 от ЗОП ,

На основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП комисията пристъпи към оценка на получената от ДЗЗД „Искър 2020“ обосновка по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по чл. 72, ал. 2 от ЗОП, на които се позовава съответния участник.

Обосновката на участника съдържа следните мотиви :

Участникът се мотивира с наличието на система за контрол на качеството - Сертификат по ISO9001:2015, който гарантира качество на целия строителен процес , включително проучване и организацията на доставките и изпълнение на СМР; пълна ресурсна обезпеченост и осигуреност на всички необходими за изпълнението на СМР материали, технически персонал и изпълнителски персонал с голям опит за изпълнение на конкретния вид СМР. Представени са ценови проучвания за доставка на блажна боя за изпълнение на поръчката от различни търговски вериги доставчици. На база на тези проучвания е изготвен анализ на единичната цена , съобразен с разходните норми за труд, механизация, материали , както и с включените в предложението на участника параметри на ценообразуване. Гарантирано е спазване на мерките по чл.115 от ЗОП.

Комисията приема така представената обосновка по чл. 72, ал. 2 от ЗОП на участника ДЗЗД „Искър 2020 „ със следните мотиви:

Участникът е показал икономическите особености на производствения процес на изпълнение и се е позовал на спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП.

Участникът е направил подробна разбивка на ресурсната обезпеченост в т.ч. технически персонал, материали. Посочен е и начина на образуване на единичната цена, обвързан със съответните разходни норми за механизация, норма време и посочените в ценовото предложение показатели на ценообразуване, както и цена на материал на база проучване на цените в различни търговски вериги.

Комисията приема, че така така представената обосновка от Участника за формиране на ед. цена за „ Блажна боя по метални повърхности –двукратно“ за изпълнение на предмета на поръчката е пълна и обективна и от представената от него подробна информация безспорно се установява начина на образуване на предлаганата цена на база нормативите за разход , предлаганите в офертата параметри на ценообразуване и икономическите особености на производствения процес на изпълнение и контрол.

Въз основа на гореизложеното Комисията приема предложената обосновка и предлага на Възложителя участника ДЗЗД „Искър 2020“ да продължи участие в процедурата.

4. Комисията, с писмо с изх. **0400-60/18/05.08.2020г.** е изискала от участника „**ПИМ-ВР 13**“ ДЗЗД да представи подробна писмена обосновка съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗОП във връзка с предложената от участника единична цена за „Блажна боя по метални повърхности –двукратно“

Искането е получено от участника на 07.08.2020г. съгласно известие за получаване.

С вх. № **0400-60/23/12.08.2020г.** участникът е представил подробна писмена обосновка за предлаганата от него цена.

Комисията констатира ,че участникът „**ПИМ-ВР 13**“ ДЗЗД е представил писмена обосновка в срока по чл.72, ал.1 от ЗОП ,

На основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП комисията пристъпи към оценка на получената от „**ПИМ-ВР 13**“ ДЗЗД обосновка по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по чл. 72, ал. 2 от ЗОП, на които се позовава съответния участник:

Обосновката на участника подробно мотивира предложените цени с благоприятни условия, а именно:

1. Пълна ресурсна обезпеченост и осигуреност на всички необходими за изпълнението на СМР материали, техническа обезпеченост – собствена механизация, технически персонал. Механизацията в непосредствена близост до обектите. Наличие на собствена асфалтова база и ТСИ, собствен автосмесител с производителност 200 тона на час . Собствена акредитирана лаборатория
2. Тясна специализация при изпълнението на идентични обществени поръчки, доказан дългогодишен опит в бранша и обществена ангажираност.
3. Трайни търговски отношения с доставчици
4. Начин на ценообразуване.

Комисията приема така представената обосновка по чл. 72, ал. 2 от ЗОП на участника „**ПИМ-ВР 13**“ ДЗЗД със следните мотиви:

Участникът е направил подробна разбивка на ресурсната обезпеченост в т.ч. технически персонал, механизация , материали, производствена база за асфалт, кариера за добив на инертни материали, които са на разположение за изпълнение на поръчката и са собственост на участника. Описал е опита си в изпълнението на сходни обекти с поръчката, който гарантира оптимална степен на организация и оптимален разход на време. Посочени са трайните търговски отношения с доставчици. Посочен е и начина на образуване на единичните цени, обвързани със съответните разходни норми за механизация, норма време и посочените в ценовото предложение показатели на ценообразуване.

Комисията приема, че така така представената обосновка от Участника за формиране на ед. цена за:

Изкоп в земни почви с ограничена ширина - машинен

Извозване на земни маси на 5 км

Доставка и полагане на трошено-каменна настилка, вкл.уплътняване

Кофраж за тяло и крила на водосток

Блажна боя по метални повърхности –двукратно

за изпълнение на предмета на поръчката е пълна и обективна и от представената от участника подробна информация безспорно се установява начина на образуване на предлаганата цена, на база нормативите за разход , предлаганите в офертата параметри на ценообразуване и благоприятните обстоятелства посочени по-горе.

Въз основа на гореизложеното Комисията приема предложената обосновка и предлага на Възложителя участника „**ПИМ-ВР 13**“ ДЗЗД да продължи участие в процедурата.

В предвид на горното до оценка на ценовите предложения, съгласно утвърдената с документацията методика, се допускат офертите на Участниците в процедурата, а именно:

1. "Автомагистрала Хемус" АД
2. ДЗЗД „Искър 2020“
3. „ПИМ – ВР 13“ ДЗЗД

Комисията пристъпи към оценка на ценовите предложения на допуснатите участници съгласно утвърдената методика за оценка на офертите по Показател „финансова оценка“, която представлява оценка на предложената цена на участника и се формира както следва :

В ценовите си предложения, участниците предлагат единични цени за видове СМР, както следва:

	Основни дейности: СМР	мярка	цена лв. без ДДС
1	Изкоп в земни почви с ограничена ширина - машинен	м ³	
2	Доставка и полагане на трошено-каменна настилка, вкл.уплътняване	м ³	
3	Извозване на земни маси до 5 км	м ³	
4	Доставка и полагане на асфалтобетон - плътна смес - 24 кг. / м ² / см. (включва : доставка, почистване на основата, грундиране с битумна емулсия, рязане и разкъртване, машинно полагане, валиране; с деб. до 5 см.)	тон	
5	Доставка и полагане на подложен бетон В10	м ³	
6	Доставка и полагане на неармиран бетон В20	м ³	
7	Кофраж за тяло и крила на водосток	м ²	
8	Блажна боя по метални повърхности –двукратно	м ²	
9	Доставка и монтаж на стоманобетонова тръба ф800 за водосток	м	

Финансовата оценката на офертите се извършва по следната формула:

$$ПЦ = 0,02 \times Ц1 + 0,30 \times Ц2 + 0,03 \times Ц3 + 0,60 \times Ц4 + 0,01 \times Ц5 + 0,01 \times Ц6 + 0,01 \times Ц7 + 0,01 \times Ц8 + 0,01 \times Ц9$$

Където:

ПЦ – оценка на предложените от участника цени
и получените точки за предложени единични цени:

Ц1 Изкоп в земни почви с ограничена ширина – машинен

Ц2 Доставка и полагане на трошено-каменна настилка, вкл.уплътняване

Ц3 Извозване на земни маси на 5 км

Ц4 Доставка и полагане на асфалтобетон - плътна смес - 24 кг. / м2 / см.(включва : доставка, почистване на основата, грундиране с битумна емулсия, рязане и разкъртване, машинно полагане, валиране; с деб. до 5 см.)

Ц5 Доставка и полагане на подложен бетон В10

Ц6 Доставка и полагане на неармиран бетон В20

Ц7 Котва за тяло и крила на водосток

Ц8 Блажна боя по метални повърхности –двукратно

Ц9 Доставка и монтаж на стоманобетонова тръба ф800 за водосток

Точките за всеки един подпоказател (Ц1÷Ц9) се определят по следната формула:

$C = \frac{PЦmin}{100} \times 100$, където:

$PЦn$

Където:

C са получените точки за дадените единични цени

$PЦmin$ – минималната предложена ед. цена за дадена дейност СМР;

$PЦn$ – предложена ед.цена за дадена дейност СМР в оценяваната оферта;

Изчисленията на комисията са отразени в табличен вид по-долу:

Участник „Автомагистрала Хемус“ АД

	Показател - Основни дейности СМР	Мярка	Предложена от участника цена в лв. без ДДС	$C = \frac{PЦmin}{100} \times PЦn$	C_i умножен със съответния коефициент от формулата
1	Ц1 Изкоп в земни почви с ограничена ширина – машинен	м ³	6,45	89,92	1,80
2	Ц2 Доставка и полагане на трошено-каменна настилка, вкл.уплътняване	м ³	38,91	47,03	14,11
3	Ц3 Извозване на земни маси на 5 км	м ³	8,80	37,50	1,13
4	Ц4 Доставка и полагане на асфалтобетон - плътна смес - 24 кг. / м2 / см. (включва : доставка, почистване на основата, грундиране с битумна емулсия, рязане и		91,45	100	60

	разкъртване, машинно полагане, валиране; с деб. до 5 см.)				
5	Ц5 Доставка и полагане на подложен бетон В10	м ³	111,45	100	1,0
6	Ц6 Доставка и полагане на неармиран бетон В20	м ³	145,90	100	1,0
7	Ц7 Котраж за тяло и крила на водосток	м ²	27,80	48,92	0,49
8	Ц8 Блажна боя по метални повърхности – двукратно	м ²	60,00	11,60	0,12
9	Ц9 Доставка и монтаж на стоманобетонена тръба ф800 за водосток	м	269,34	87,25	0,87
	общо точки				80,52

Участник ДЗЗД „Искър 2020“

	Показател - Основни дейности СМР	Мярка	Предложена от участника цена в лв. без ДДС	$C = \frac{P_{Цmin}}{100} \times P_{Цn}$	Цi умножен със съответния коэффициент от формулата
1	Ц1 Изкоп в земни почви с ограничена ширина – машинен	м ³	7,45	77,85	1,57
2	Ц2 Доставка и полагане на трошено-каменна настилка, вкл.уплътняване	м ³	25,03	73,11	21,93
3	Ц3 Извозване на земни маси на 5 км	м ³	9,50	34,73	1,04

4	Ц4 Доставка и полагане на асфалтобетон - плътна смес - 24 кг. / м ² / см. (включва : доставка, почистване на основата, грундиране с битумна емулсия, рязане и разкъртване, машинно полагане, валиране; с деб. до 5 см.)	тон	153,25	59,67	35,80
5	Ц5 Доставка и полагане на подложен бетон В10	м ³	116,20	95,91	0,96
6	Ц6 Доставка и полагане на неармиран бетон В20	м ³	156,25	93,37	0,93
7	Ц7 Котраж за тяло и крила на водосток	м ²	28,62	47,51	0,48
8	Ц8 Блажна боя по метални повърхности -двукратно	м ²	6,96	100	1,0
9	Ц9 Доставка и монтаж на стоманобетонова тръба ф800 за водосток	м	235,00	100	1,0
	общо точки:				64,71

Участник „ПИМ –ВР 13“ ДЗЗД

Показател - Основни дейности СМР	Мярка	Предложена от	$C = \frac{P}{C_{min}} \times$
----------------------------------	-------	---------------	--------------------------------

			участника цена в лв. без ДДС	100, ПЦп	Цi умножен със съответния коэффициент от формулата
1	Ц1 Изкоп в земни почви с ограничена ширина – машинен	м ³	5,80	100	2,0
2	Ц2 Доставка и полагане на трошено-каменна настилка, вкл.уплътняване	м ³	18,30	100	30,0
3	Ц3 Извозване на земни маси на 5 км	м ³	3,30	100	3,0
4	Ц4 Доставка и полагане на асфалтобетон - плътна смес - 24 кг. / м ² / см. (включва : доставка, почистване на основата, грундиране с битумна емулсия, рязане и разкъртване, машинно полагане, валиране; с деб. до 5 см.)	тон	143,04	63,93	38,36
5	Ц5 Доставка и полагане на подложен бетон В10	м ³	149,53	74,53	0,75
6	Ц6 Доставка и полагане на неармиран бетон В20	м ³	161,59	90,29	0,90
7	Ц7 Кофраж за тяло и крила на водосток	м ²	13,60	100	1,0
8	Ц8 Блажна боя по метални повърхности –	м ²	6,97	99,85	1,0

	двукратно				
9	Ц9 Доставка и монтаж на стоманобетонова тръба ф800 за водосток	м	282,68	83,13	0,83
	общо точки				77,84

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА

След заместване на получените точки по всеки показател за оценка и съгласно посочената по-горе формула за изчисление, Комисията нанесе комплексните оценки на допуснатите оферти в таблицата по долу, както следва:

Комплексна оценка (КО) – максимален брой – 100 точки

Комплексната оценка на съответната оферта е сбор от стойностите на оценките по показатели КТП и ПЦ, всеки от които умножен по съответния процент относителна тежест в комплексната оценка.

Комплексната оценка се изчислява по формулата:

$$КО = КТП \times 50\% + ПЦ \times 50\% = \dots \text{ бр. точки, където}$$

КТП – показател качество на техническото предложение

ПЦ – показател финансова оценка

УЧАСТНИК	КТП	КТП 50%	х ПЦ	ПЦ x 50%	КО
„АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД	66,66	33,33	80,52	40,26	73,59
ДЗЗД“ ИСКЪР 2020“	100	50	64,71	32,36	82,36
„ПИМ –ВР 13“ ДЗЗД	66,66	33,33	77,84	38,92	72,25

КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

Във връзка с извършените от комисията действия по разглеждане и оценка на техническите и ценови предложения на участниците, допуснати до съответните етапи от процедурата, подробно описани в настоящия протокол и Протокол № 2 и получените комплексни оценки от участниците, на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП Комисията класира участниците в низходящ ред съобразно получената комплексна оценка, удостоверяваща степента на съответствие на офертата с предварително обявените от възложителя условия, както следва:

КЛАСИРАНЕ

1-во място - ДЗЗД „Искър 2020“ с комплексна оценка **82,36 т.**

2-ро място - „Автомострали Хемус „АД с комплексна оценка **73,59 т.**

3-то място - „ПММ – ВР 13“ ДЗЗД с комплексна оценка **72,25 т.**

Предвид извършеното класиране, Комисията предлага на Възложителя Кмета на Община Роман, за изпълнител на обществена поръчка с предмет „ **ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ В С. КАМЕНО ПОЛЕ, С. КУНИНО, С. СИНЬО БЪРДО, С. РАДОВЕНЕ, С. ДОЛНА БЕШОВИЦА , С. КУРНОВО И С. ХУБАВЕНЕ ОБЩИНА РОМАН**“ да бъде избран участник, класиран на първо място ДЗЗД „Искър 2020“ гр. Мездра с комплексна оценка **82,36 т.**

На основание чл.107,т.3 от ЗОП комисията предлага за отстраняване участника „Нивел строй“ ЕООД поради не представяне на подробна писмена обосновка за начина на образуване на предлаганите от него единични цени в срока по чл.72, ал.1 от ЗОП.

Настоящият доклад е съставен на 26.08.2020 и се подписва от членовете на комисията , ведно с Протокол № 1,Протокол № 2 Протокол №3 и Протокол № 4 отразяващи работата на комисията , както и цялата документация по обявяване и провеждане на обществената поръчка, в т.ч. и постъпилите оферти, на основание чл.106 от ЗОП се предава на Възложителя за утвърждаване . На основание чл.106, ал.6 от ЗОП в десет дневен срок от утвърждаване на доклада Възложителят да издаде решение за определяне на изпълнител или да прекрати процедурата.

ПРИЛОЖЕНИЯ: Цялата документация по обществената поръчка, заедно с подадените оферти.

Председател: Мариета Ивайлова-главен експерт ОП и ОЦ

И членове

1. Мариета Пешева –адвокат
2. Красимир Дочев –гл. специалист ТСУ и КС
3. инж. Хачик Маркосян –гл. специалист ТСУ и КС
4. инж. Иво Гаджов - външен експерт спец. Транспортно строителство

Днес 27.08.2020г.на основание чл.106 ,ал.1 от ЗОП и чл.60,ал.3 от ППЗОП настоящия доклад ведно с приложенията към него се представи на Възложителя за утвърждаване.

Предал:
Председател на Комисията

Приел:
Възложител

