

ПРОТОКОЛ № 2

на основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 7 от ППЗОП

Днес 23.12.2016 г., от 14.00 часа в Заседателната зала в сградата на Община Лом Комисия, назначена със Заповед № 939/24.11.2016 г. на Кмета на Община Лом в състав:

Председател: инж. Валентин Евтимов – Зам.кмет „ТСУБУП“

Членове:

1. Симеон Бончев Юрист
2. инж. Емил Кирилов Главен инженер на Община Лом
3. инж. Марин Василев Инженер, специалист „ОВК“
4. Анна Йорданова Главен експерт „Обществени поръчки“

се събра на закрито заседание с цел разглеждане на допълнително представените документи, относно съответствието на участниците с изисквания за лично състояние и критерии за подбор на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, в изпълнение на Протокол № 1 от работата на комисията и разглеждане на техническите предложения в съответствие с предварително обявените условия на Възложителя в публичното състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на извършване на СМР по проект „Използване на възобновяема енергия в домове за възрастни хора в с. Добри дол и административната сграда на Община Лом“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 г., обособени в две позиции: Обособена позиция № 1 - Подмяна на отоплителни инсталации в двата старчески дома и изграждане на топлопровод до тях от биогазцентралата в с. Добри дол, Обособена позиция № 2 - Подмяна на отоплителна инсталация и котел на база биогориво в сградата на Общинска администрация Лом”, открита с Решение № С-12 от 26.10.2016 г. на Кмета на Община Лом, обнародвана в електронния регистър на АОП под идентификационен № Е-31-00-055571/26.10.2016 г.

Съгласно изискванията на Протокол № 1 в срока определен в чл. 54, ал. 9 от ППЗОП са постъпили допълнителни документи от следните участници:

1. „КОРЕКТ” ООД, гр. Враца с вх. № 92-00-1325 (2) /14.12.2016 г.;
2. ДЗЗД „Консорциум СК-ТРС”, гр. Враца с вх. № 92-00-1323 (2) /15.12.2016 г.

На Комисията бе представен бял книжен плик от „СП-ЕНЕРГОРЕМОНТСТРОЙ” ЕООД, гр. Пловдив, заведен в деловодството на Община Лом с вх. № 92-00-1312 (2) /23.12.2016 г. Видно от обратната разписка, изпратеното копие от Протокол № 1 е получено на 14.12.2016 г. Срока определен в чл. 54, ал. 9 от ППЗОП изтича в 17,00 часа на 21.12.2016 г., а датата на пощенското клеймо при получаване на документите в районна пощенска станция Лом е 22.12.2016 г.

С оглед изложеното, на основание, чл. 107, т. 1 от ЗОП, комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участника „СП-ЕНЕРГОРЕМОНТСТРОЙ” ЕООД, гр. Пловдив, поради непредставяне в срок на исканите допълнителни документи за лично състояние и критерии за подбор на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП.

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи от участниците относно съответствието на участника с изискванията за лично състояние и критерии за подбор, поставени от Възложителя, по реда на тяхното постъпване.

А. В плик – допълнително изискани документи участникът - **„КОРЕКТ” ООД, гр. Враца** е представил Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

С допълнително предоставения нов ЕЕДОП /документ/ участникът е декларирал, че отговаря на изискваните критерии за подбор.

При прегледа на документите за личното състояние и критерии за подбор на участника „КОРЕКТ” ООД, гр. Враца включително и допълнително представените, Комисията установи, че всички документи съответстват на предварително обявените условия за лично състояние и критериите за подбор на Възложителя, в резултат на което Комисията единодушно реши да бъде разгледано техническото предложение на участника „КОРЕКТ“ ООД.

Б. В плик – допълнително изискани документи участникът - **ДЗЗД „Консорциум СК-ТРС”, гр. Враца** е представил:

1. Отделен ЕЕДОП за ДЗЗД „Консорциум СК-ТРС”;
2. Отделен ЕЕДОП за „Топлоремонтстрой-ТРС-94” ООД;
3. Копие на Удостоверение за регистрация в ЦПРС на „Топлоремонтстрой-ТРС-94”ООД;
4. Копие на Застрахователна полица за риск „Професионална отговорност в строителството” на „Топлоремонтстрой-ТРС-94”ООД.

С допълнително предоставените нови ЕЕДОП-и/документи/ участникът е декларирал, че отговаря на изискваните критерии за подбор.

При прегледа на документите за личното състояние и критерии за подбор на участника ДЗЗД „Консорциум СК-ТРС”, гр. Враца включително и допълнително представените, Комисията установи, че всички документи съответстват на предварително обявените условия за лично състояние и критериите за подбор на Възложителя, в резултат на което Комисията единодушно реши да бъде разгледано техническото предложение на участника ДЗЗД „Консорциум СК-ТРС”, гр. Враца.

Комисията продължи своята работа с разглеждане и оценка на техническите предложения на допуснатите участници по реда на постъпване на офертите им и съгласно одобрената от Възложителя методика.

Класирането на офертите се извършва по критерий «Икономически най-изгодна оферта» на основание чл.70, ал.2, т.3, както следва:

Показател А е „Предлагана цена” – с максимален брой 40 точки.

Показател Б е „Техническо предложение” – с максимален брой 40 точки. Оценка на техническите оферти се извършва от членовете на комисията, съгласно обявените критерии.

Показател В е „Срок за изпълнение” – с максимален брой 20 точки

Оценката по показател В се извършва по следната формула:

$$B = \frac{\text{Минимално предложен срок}}{\text{Предложен срок}} \times 20$$

където

„Минимално предложен срок” е най-краткият предложен срок от кандидат, допуснат до участие и класиране;

„Предложен срок ” е срокът, предложен от съответния кандидат, съгласно офертата в календарни дни.

Класирането на офертите се извършва във възходящ ред на получената комплексна оценка по формулата: $KO = A + B + B$

1. Участник ДЗЗД “Консорциум СК-ТРС”, гр. Враца

за Обособена позиция № 1 - Подмяна на отоплителни инсталации в двата старчески дома и изграждане на топлопровод до тях от биогазцентралата в с. Добри дол

Комисията установи, че “Техническото предложение за изпълнение на поръчката” на участника ДЗЗД “Консорциум СК-ТРС” съдържа изискваните от възложителя документи, като същите са представени в изискуемата форма.

Кратко описание на техническото предложение на участник №1 – ДЗЗД “Консорциум СК-ТРС”

В техническата си оферта участникът е предложил срок за изпълнение 63 календарни дни.

Приложени са линеен “График за изпълнение на СМР” и “Графика за заетостта на работната ръка и персонал” подневно за всеки един от подобектите с обща продължителност 63 календарни дни, които отговарят на предложения срок за изпълнение в образаца на техническо предложение. Предвижда се строително-монтажните дейности да се извършват от три комплексни бригади. Съобразено с необходимостта и обема на извършваните СМР, при условията и изискванията за квалификационна степен и компетентност, както и спазване безопасни условия на труд и трудова дисциплина кандидатът е представил състава на всяка една от комплексните бригади (длъжност и брой персонал) и техническата им обезпеченост.

В част „Организация за изпълнение на поръчката и план за работа“, участникът е описал изпълнението на видовете СМР за всеки от подобектите, разпределено по бригади. Бригада №1 е предвидено да изпълнява СМР по външен топлопровод и по тръбно трасе. Бригада №2 е предвидено да изпълнява СМР по първичен кръг на когенерация, по вторичен кръг към трасе за дома за стари хора и по котелна централа. Бригада №3 е предвидено да изпълнява СМР по дома за стари хора, по дома за възрастни хора с деменция и по тръбната разводка за БГВ.

Представен е списък на основните материали за изпълнение на поръчката, включващ наименование, производител, доставчик и стандарт. Участникът декларира, че съгласно изискванията на ISO 9001:2008 материалите се получават от съответния отговорник по качеството при осъществяване на входящ контрол.

Кандидатът предлага гаранционен срок за „тръбното трасе” – 10 (десет) години и 5 (пет) години за „всички останали СМР” (които не са под минималните, определени в Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България).

В техническото предложение към офертата се съдържат подробно посочени предложения за реализирането на всички обекти и етапи, както и на конкретните дейности в техническото задание. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована. От предложения линеен график, с приложена графика за заетостта на работната ръка е видно, че всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им по обекти е подробно и е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност. Доставка на материали е подробна и е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание. Ясно и подробно са посочени

видовете материали/оборудване и изделия, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като същите изцяло покриват изискванията на Възложителя.

Въз основа на гореизложеното и съобразно методиката, Комисията единодушно дава на ДЗЗД “Консорциум СК-ТРС” по показател Б_{дззд} **40 точки**.

Участникът ДЗЗД “Консорциум СК-ТРС” предлага **срок на изпълнение** предмета на поръчката **63 /шестдесет и три/** календарни дни.

Съобразно одобрената методика оценката по показател $V_{дззд} = 56/63 \times 20 = 17,78$ т.

2. Участник “ГЕО-МАР 03” ЕООД, гр. София

за **Обособена позиция № 1 - Подмяна на отоплителни инсталации в двата старчески дома и изграждане на топлопровод до тях от биогазцентралата в с. Добри дол**

Комисията установи, че Плик № 2 “Предложение за изпълнение на поръчката” на участника “ГЕО-МАР 03” ЕООД съдържа изискваните от възложителя документи, като същите са представени в изискуемата форма.

Кратко описание на техническото предложение на участник №2 – “ГЕО-МАР 03” ЕООД
В техническата си оферта участникът е предложил срок за изпълнение 56 календарни дни.

Направено е описание на предмета на поръчката, целите и очакваните резултати.

Участникът ясно е описал всички изисквания към различните строително монтажни работи, като ги е разделил и описал. Представил е подробна информация за отделните дейности.

Част Архитектурни и строително-конструктивни работи

- 1. Земни работи*
- 2. Мазачески работи*
- 3. Бояджийски работи*
- 4. Метални работи*
- 5. Отопление*
- 6. Вентилация*
- 7. Хигиенни и противопожарни норми*

В част „Организация за изпълнение на поръчката и план за работа“ е разгледано: мерки и организация във връзка с качествено и срочно изпълнение на дейностите по Договора; задължения и отговорности на експертите в екипите. За реализиране на своите дейности, участникът е предвидил и описал изпълнението на следните етапи:

- 1- Подготовка*
- 2- Изпълнение на строителството*
- 3- Предаване на строителството*
- 4- Въвеждане на обекта в експлоатация*
- 5- Гаранционно поддържане на строежа*

В част „описание етапите“ е включено: описание на вътрешната организация на отговорностите и методология за изпълнението на Договора и предвиждани мерки за контрол и координация на изпълнението; описание на резултатите до които ще доведе

изпълнението на дейностите, които се предприемат в контекста на общата задача-изпълнението на Договора; описание на методите, които ще допринесат за качествено постигане на очакваните резултати

За успешното постигане на целите на проекта, участникът залага на добрата координация между заинтересуваните лица, добро познаване на строителния процес и законовата рамка, и навременна реакция при възникване на проблем.

Приложен е линеен график с обща продължителност 56 календарни дни, която отговаря на предложения срок за изпълнение в образа на техническо предложение. За всяка дейност е посочен ангажиран експерт заетостта му по изпълнение на дейността, начало, продължителност и край.

Приложена е декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП.

В техническото предложение към офертата се съдържат подробно посочени предложения за реализирането на всички обекти и етапи, както и на конкретните дейности в техническото задание. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована. От предложението линеен график, с приложена диаграма на работната ръка е видно, че всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им по обекти е подробно и е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност. Доставката на материали е подробна и е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание. Ясно и подробно са посочени видовете материали/оборудване и изделия, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като същите изцяло покриват изискванията на Възложителя.....

Въз основа на гореизложеното и съобразно методиката, Комисията единодушно дава на "ГЕО-МАР 03" ЕООД по показател В_{ГЕО} **40 точки**.

Участникът "ГЕО-МАР 03" ЕООД предлага **срок на изпълнение** предмета на поръчката **56 /петдесет и шест/ календарни дни**.

Съобразно одобрената методика оценката по показател В_{ГЕО}= 56/56 x 20= **20,00 т.**

за Обособена позиция № 2 - Подмяна на отоплителна инсталация и котел на база биогориво в сградата на Общинска администрация

Комисията установи, че Плик № 2 "Предложение за изпълнение на поръчката" на участника "ГЕО-МАР 03" ЕООД съдържа изискваните от възложителя документи, като същите са представени в изискуемата форма.

Кратко описание на техническото предложение на участник №2 – "ГЕО-МАР 03" ЕООД
В техническата си оферта участникът е предложил срок за изпълнение 63 календарни дни.

Направено е описание на предмета на поръчката, целите и очакваните резултати.

Участникът ясно е описал всички изисквания към различните строително-монтажни работи, като ги е разделил и описал. Представил е подробна информация за отделните дейности.

Част Архитектурни и строително-конструктивни работи

- 1. Земни работи*
- 2. Мазачески работи*

3. Бояджийски работи
4. Метални работи
5. Отопление
6. Вентилация
7. Хигиенни и противопожарни норми

В част „Организация за изпълнение на поръчката и план за работа“ е разгледано: мерки и организация във връзка с качествено и срочно изпълнение на дейностите по Договора; задължения и отговорности на експертите в екипите. За реализиране на своите дейности, участникът е предвидил и описал изпълнението на следните етапи:

- 1- Подготовка
- 2- Изпълнение на строителството
- 3- Предаване на строителството
- 4- Въвеждане на обекта в експлоатация
- 5- Гаранционно поддържане на строежа

В част „описание етапите“ е включено: описание на вътрешната организация на отговорностите и методология за изпълнението на Договора и предвиждани мерки за контрол и координация на изпълнението; описание на резултатите до които ще доведе изпълнението на дейностите, които се предприемат в контекста на общата задача-изпълнението на Договора; описание на методите, които ще допринесат за качествено постигане на очакваните резултати

За успешното постигане на целите на проекта, участникът залага на добрата координация между заинтересуваните лица, добро познаване на строителния процес и законовата рамка, и навременна реакция при възникване на проблем.

Приложен е линеен график с обща продължителност 63 календарни дни, която отговаря на предложения срок за изпълнение в образеца на техническо предложение. За всяка дейност е посочен ангажиран експерт заетостта му по изпълнение на дейността, начало, продължителност и край.

В техническото предложение към офертата се съдържат подробно посочени предложения за реализирането на всички обекти и етапи, както и на конкретните дейности в техническото задание. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована. От предложението линеен график, с приложена диаграма на работната ръка е видно, че всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им по обекти е подробно и е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност. Доставка на материали е подробна и е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание. Ясно и подробно са посочени видовете материали/оборудване и изделия, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като същите изцяло покриват изискванията на Възложителя.....

Въз основа на гореизложеното и съобразно методиката, Комисията единодушно дава на “ГЕО-МАР 03” ЕООД по показател $V_{ГЕО}$ **40 точки**.

Участникът “ГЕО-МАР 03” ЕООД предлага **срок на изпълнение** предмета на поръчката **63 /шестдесет и три/ календарни дни**.

Съобразно одобрената методика оценката по показател $V_{ГЕО} = 62/63 \times 20 = 19,68$ т.

3. Участник “КОРЕКТ” ООД, гр.Враца

за Обособена позиция № 1 - Подмяна на отоплителни инсталации в двата старчески дома и изграждане на топлопровод до тях от биогазцентралата в с. Добри дол

Комисията установи, че “Техническото предложение” за изпълнение на поръчката на участника “КОРЕКТ” ООД съдържа изискваните от възложителя документи, като същите са представени в изискуемата форма.

Кратко описание на техническото предложение на участник №3 – “КОРЕКТ” ООД

В техническата си оферта участникът е предложил срок за изпълнение 62 календарни дни.

В част „Строително предложение“ е разгледано: изграждането на временни съоръжения (санитарни, водоснабдяване, ел. захранване, съхранение на материалите), монтаж на информационни табели, отговорност по опазване на строителната площадка и възстановяване на околното пространство, съставянето на актове, протоколи, проби и изпитания по време на строителството, мерките за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Направено е описание на отделните етапи, последователността на изпълнение на поръчката, целите и очакваните резултати. Описана е нормативната база, касаеща изпълнението на СМР и въвеждането на обекта в експлоатация.

В част „Организация и подход на изпълнение“ е представен план за изпълнение на строителството. Описана е технологията и последователността на изпълнение на основните видове СМР: подготовка на строителната площадка, изпълнение на видовете СМР; условията за изпълнение на дейностите; приемане на извършената работа; изготвяне и предаване на строителната документация и екзекутивите; мерките за осигуряване на качеството; вида, последователността и координацията на работните звена; мерките за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при изпълнение на СМР.

Приложени са “линеен график” и “Диаграма на работната ръка за изпълнение на строителството” с обща продължителност 62 календарни дни, която отговаря на предложения срок за изпълнение в образеца на техническо предложение.

Кандидатът предлага гаранционен срок за изпълнението на всички видове СМР–5 (пет) години (които не са под минималните, определени в Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България).

В техническото предложение към офертата се съдържат подробно посочени предложения за реализирането на всички обекти и етапи, както и на конкретните дейности в техническото задание. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована. От предложения линеен график, с приложена диаграма на работната ръка е видно, че всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им по обекти е подробно и е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност. Доставка на материали е подробна и е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание. Ясно и подробно са посочени видовете материали/оборудване и изделия, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като същите изцяло покриват изискванията на Възложителя.

Въз основа на гореизложеното и съобразно методиката, Комисията единодушно дава на “КОРЕКТ” ООД по показател $B_{КОР}$ **40 точки**.

Участникът “КОРЕКТ” ООД предлага срок на изпълнение предмета на поръчката **62 /шестдесет и два/ календарни дни**.

Съобразно одобрената методика оценката по показател $B_{КОР} = 56/62 \times 20 =$ **18,06 т.**

за Обособена позиция № 2 - Подмяна на отоплителна инсталация и котел на база биогориво в сградата на Общинска администрация Лом

Комисията установи, че “Техническото предложение” за изпълнение на поръчката на участника “КОРЕКТ” ООД съдържа изискваните от възложителя документи, като същите са представени в изискуемата форма.

Кратко описание на техническото предложение на участник №3 – “КОРЕКТ” ООД

В техническата си оферта участникът е предложил срок за изпълнение 62 календарни дни.

В част „Строително предложение“ е разгледано: изграждането на временни съоръжения (санитарни, водоснабдяване, ел. захранване, съхранение на материалите), монтаж на информационни табели, отговорност по опазване на строителната площадка и възстановяване на околното пространство, съставянето на актове, протоколи, проби и изпитания по време на строителството, мерките за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Направено е описание на отделните етапи, последователността на изпълнение на поръчката, целите и очакваните резултати. Описана е нормативната база, касаеща изпълнението на СМР и въвеждането на обекта в експлоатация.

В част „Организация и подход на изпълнение“ е представен план за изпълнение на строителството. Описана е технологията и последователността на изпълнение на основните видове СМР: подготовка на строителната площадка, изпълнение на видовете СМР; условията за изпълнение на дейностите; приемане на извършената работа; изготвяне и предаване на строителната документация и екзекутивите; мерките за осигуряване на качеството; вида, последователността и координацията на работните звена; мерките за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при изпълнение на СМР.

Приложени са “линеен график” и “Диаграма на работната ръка за изпълнение на строителството” с обща продължителност 62 календарни дни, която отговаря на предложения срок за изпълнение в образеца на техническо предложение.

Кандидатът предлага гаранционен срок за изпълнението на всички видове СМР–5 (пет) години (които не са под минималните, определени в Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България).

В техническото предложение към офертата се съдържат подробно посочени предложения за реализирането на всички обекти и етапи, както и на конкретните дейности в техническото задание. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована. От предложения линеен график, с приложена диаграма на работната ръка е видно, че всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им по обекти е подробно и е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност. Доставката на материали е подробна и е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание. Ясно и подробно са посочени видовете материали/оборудване и изделия, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като същите изцяло покриват изискванията на Възложителя.....

Въз основа на гореизложеното и съобразно методиката, Комисията единодушно дава на “КОРЕКТ” ООД по показател $B_{КОР}$ **40 точки**.

Участникът “КОРЕКТ” ООД предлага **срок на изпълнение** предмета на поръчката **62 /шестдесет и два/ календарни дни**.

Съобразно одобрената методика оценката по показател $B_{КОР} = 62/62 \times 20 =$ **20,00 т.**

С оглед гореизложеното, оценките на техническите предложения на участниците, са както следва:

за **Обособена позиция № 1 - Подмяна на отоплителни инсталации в двата старчески дома и изграждане на топлопровод до тях от биогазцентралата в с. Добри дол**

№ по ред	Участник	Показател Б – „Техническо предложение”		Показател В – „Срок за изпълнение”	
		Брой точки	Резултат с тежест (40%)	Календарни дни	Резултат с тежест (20%)
1.	ДЗЗД “Консорциум СК-ТРС”	40	40,00	63	17,78
2.	“ГЕО-МАР 03” ЕООД	40	40,00	56	20,00
3.	“КОРЕКТ” ООД	40	40,00	62	18,06

за **Обособена позиция № 2 - Подмяна на отоплителна инсталация и котел на база биогориво в сградата на Общинска администрация Лом**

№ по ред	Участник	Показател Б – „Техническо предложение”		Показател В – „Срок за изпълнение”	
		Брой точки	Резултат с тежест (40%)	Календарни дни	Резултат с тежест (20%)
1.	“ГЕО-МАР 03” ЕООД	40	40,00	63	19,68
2.	“КОРЕКТ” ООД	40	40,00	62	20,00

Комисията взе решение за насрочване на публично заседание за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на 30.12.2016 г. от 11:00 ч.

Настоящият Протокол се състави в 1 (един) екземпляр на дата 23.12.2016 г.

КОМИСИЯ:

Председател:

Членове: 1.

3.

Заличена информация на основание чл. 2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД.
