



ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ – ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

Кмет: 05112 / 25-54
Зам.кмет: 05112 / 35-70
Зам.кмет: 05112 / 35-77
Секретар: 05112 / 35-55
Централа: 05112 / 35-53

Факс: 05112 / 22-14
beloslav.eu@gmail.com
obshtina_beloslav@beloslav.org
www.beloslav.org



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Към Договор № 111 от 12.10.2020 г. за с предмет: „Транспортиране на ЕГО, строителни отпадъци и отпадъци от пепел, генерирани на територията на община Белослав до Регионално депо за неопасни отпадъци по две обособени позиции -по Обособена позиция 1 „Транспортиране на ЕГО и строителни отпадъци, генерирани на територията на община Белослав до регионално депо за неопасни отпадъци”

Днес 04...01.2022 г. в гр.Белослав между:

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ, ЕИК 000093403, с адрес: гр. Белослав, ул. „Цар Симеон Велики” № 23, представлявана от инж.Деян Иванов - кмет на община Белослав и Катя Павлова – гл.счетоводител, от една страна, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**:

и

”АДИАН АМГ” ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Варна, БУЛ.“ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК“ № 115, АП.14-9, ЕИК 103750481,представявано от **АНТРАНИК ДЖЕЗАЙРЛИЯН** - управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, и двете страни по Договор № 111 от 12.10.2020 г. с предмет: „Транспортиране на ЕГО, строителни отпадъци и отпадъци от пепел, генерирани на територията на община Белослав до Регионално депо за неопасни отпадъци по две обособени позиции -по Обособена позиция 1 „Транспортиране на ЕГО и строителни отпадъци, генерирани на територията на община Белослав до регионално депо за неопасни отпадъци“.

На основание, чл.184, ал.1, във връзка с чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, чл.47 от договора, Подробна писмена обосновка с вх.№ 01УТ – 71/9/15.11.2021 г. от „Адиан АМГ“ ЕООД с искане за изменение единичните цени на отделните дейности, свързани с изпълнението на услугите по договора и Протокол от 01.12.2021 г. (утвърден на 30.12.2021 г.) на комисия, назначена със Заповед № 816/23.11.2021г. на Кмета на Община Белослав се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Страните след като взеха предвид следното:

1.Чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП предвижда „Договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения могат да бъдат изменени когато поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора или рамковото споразумение;”

2. Постъпила е Подробна писмена обосновка с вх.№ 01УТ – 71/9/15.11.2021 г. от „Адиан АМГ“ ЕООД с искане за изменение единичните цени на отделните дейности, свързани с изпълнението на услугите по Договор № 111 от 12.10.2020 г. с предмет: „Транспортиране на ЕГО, строителни отпадъци и отпадъци от пепел, генерирани на територията на община Белослав до Регионално депо за неопасни отпадъци по две обособени позиции ” Обособена позиция 1 „Транспортиране на ЕГО и строителни отпадъци, генерирани на територията на община Белослав до регионално депо за неопасни отпадъци”.

Мотивите на дружеството са следните:

2.1.Към датата на подаване на документите за участие – 14.07.2020 г., цената на

дизеловото гориво е била 1,43 лв./л. без ДДС с вкл. търговска отстъпка, а към м. октомври 2021 г. възлиза на 1,95 лв./л. без ДДС.

В доказателство на гореизложеното представят фактури за гориво за двата отчетни периода - юли 2020 г. и октомври 2021 г.

Видно от приложените подробни анализи за начина на образуване на единичните цени за отделните дейности, свързани с изпълнението на услугите може да се обобщи, че за периода м. 07.2020 г. – м. 10.2021 г. цената на дизела е завишена с 36 %.

2.2. С Постановление № 331 от 26 ноември 2020 г. е определен нов размер на минималната работна заплата за страната - 650,00 лв., считано от 01.01.2021 г. В приложеното към документите за участие в обществена поръчка Ценово предложение, разходите за труд са определени на база минимална работна заплата за 2020 г. - 610,00 лв.

Видно от приложените към настоящата обосновка сравнителна таблица и подробни анализи за начина на образуване на единичните цени за отделните дейности, свързани с изпълнението на услугите може да се обобщи, че спрямо 2020 г., през настоящата 2021 г. разходите за ФРЗ и осигурителни вноски са завишени с 6,6 %.

Имайки предвид, че относителният дял на двата основни фактора – гориво и заплати - заемат над 50% от общата единична цена за транспортиране на 1 бр. контейнер за ЕГО и строителни отпадъци, с оглед непрекъснатия и рекорден в последните месеци ръст на цените на горивата, увеличението на минималната заплата през 2021 г., както и очакваният ръст на минималната работна заплата през следващата година, предлагат да се измени договора с предложените в таблицата цени.

Приложени са

1. Анализи на единичните цени – 6 бр.
2. Сравнителна таблица – 1 бр.
3. Фактури за гориво – 2 бр.
4. Кредитни известия за гориво (отстъпка) – 2 бр.

3. Със Заповед № 816/23.11.2021г. на Кмета на Община Белослав е назначена комисия, която да разгледа, прецени и излезе с предложение за промяна единичните цени на услугата по Договор № 111 от 12.10.2020 г. с предмет: „Транспортиране на ЕГО, строителни отпадъци и отпадъци от пепел, генерирани на територията на община Белослав до Регионално депо за неопасни отпадъци по две обособени позиции ” Обособена позиция 1 „Транспортиране на ЕГО и строителни отпадъци, генерирани на територията на община Белослав до регионално депо за неопасни отпадъци”:

С протокол от 01.12.2021 г., комисията приема да бъде подписано допълнителното споразумение към Договор за възлагане на обществена поръчка № 111 от 12.10.2020 г. с предмет: „Транспортиране на ЕГО, строителни отпадъци и отпадъци от пепел, генерирани на територията на община Белослав до Регионално депо за неопасни отпадъци по две обособени позиции ” Обособена позиция 1 „Транспортиране на ЕГО и строителни отпадъци, генерирани на територията на община Белослав до регионално депо за неопасни отпадъци”.

Комисията е съпоставила цените на дизеловото гориво за периода м. 07.2020 г. – м. 10.2021 г., като цената на горивото е завишена с 36 %, а разходите за ФРЗ и осигурителни вноски са завишени с 6,6 %.

След подробно разглеждане на представените анализи на цените, предвид увеличените цени на горивата и промяната на МРЗ за страната, комисията счита, че са налице обективни обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, поради което е възникнала необходимост от изменение на договора (промяна на единичните цени и общата стойност на договора), което не води до промяна на предмета на договора.

Предвид гореизложеното и на основание чл.184, ал.1, във връзка с чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, чл.47 от договора страните се споразумяха за следното:

§ 1. Страните одобряват нови Единични цени за предоставяне на услугите по Договор за възлагане на обществена поръчка № 111 от 12.10.2020 г. с предмет: „Транспортиране на ЕГО, строителни отпадъци и отпадъци от пепел, генерирани на територията на община Белослав до Регионално депо за неопасни отпадъци по две обособени позиции ” Обособена позиция 1 „Транспортиране на ЕГО и строителни отпадъци, генерирани на територията на община Белослав до регионално депо за неопасни отпадъци”, съгласно Таблица по-долу:

Цена за транспортиране на контейнер от гр.Белослав до Регионално депо регионално за неопасни отпадъци в с.Въглен(община Аксаково) - за 1 бр.	54,32 лева /петдесет и четири лева и тридесет и две стотинки/ без ДДС
Цена за транспортиране на контейнер от с.Езерово до Регионално депо за неопасни отпадъци в с.Въглен(община Аксаково) - за 1 бр.	66,88лева/шестдесет и шест лева и осемдесет и осем стотинки/ без ДДС
Цена за транспортиране на контейнер от с.Страшимирово до Регионално депо регионално депо за неопасни отпадъци в с.Въглен(община Аксаково) - за 1 бр.	66,88лева/шестдесет и шест лева и осемдесет и осем стотинки/ без ДДС
Цена за транспортиране на контейнер от с.Разделна до Регионално депо регионално депо за неопасни отпадъци в с.Въглен(община Аксаково) за 1 бр.	141,79лева/сто четиридесет и един лева и осемдесет и осем стотинки/ без ДДС.

§ 2. Чл.7, ал.1 от договора се изменя по следния начин:

„Чл. 7. (1) За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на база единичните цени, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовото му предложение, като максималната стойност на договора не може да надвишава 110 112,38лева (сто и десет хиляди сто и дванадесет лева и тридесет и осем стотинки) без ДДС и 132 134,86лева (сто и тридесет и две хиляди сто тридесет и четири лева и осемдесет и шест стотинки) с ДДС (наричана по-нататък „Цена“ или „Стойността на Договора“).“

§ 3. Това допълнително споразумение и договорените с него изменения влизат в сила от 04.01.2022 г.

§ 4. Всички останали условия по договора, които не се изменят запазват действието си.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
КМЕТ НА
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ:
/ИНЖ.ДЕЯН ИВАНОВ/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/КАТЯ ПАВЛИЧЕВА/

СЪГЛАСУВАЛ:

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ:
/ИВАНКА ДИМИТРОВА/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
УПРАВИТЕЛ НА
„АДИАН АМГ” ЕООД
/АНТРАНИК ДЖЕЗАЙРЛИЯН/

Подписите в настоящия документ са заложени на основание чл.37 от ЗОП.