

ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68; тел.: 0915/882-114;
центра: 0915/8-26-55; факс: 0915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.bg; www.byala-slatina.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

КЪМ ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 102/ 24.10.2019 г.

Днес, 03.08.2021 г., в гр. Бяла Слатина, между:

1. **Община Бяла Слатина**, ЕИК/БУЛСТАТ 000193058, със седалище и адрес: гр. Бяла Слатина 3200, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, ул. „Климент Охридски“ № 68, представлявано от инж. Иво Ценов Цветков – Кмет на Община Бяла Слатина и Татяна Иванова Пеняшка – Директор дирекция „Бюджет и счетоводство“, наричана по-долу **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“** от една страна,

и


2. **„Тидекс“ ЕООД**, ЕИК/БУЛСТАТ 831752845, гр. София, р-н Оборище, ул. „Панайот Волов“ №26Б, офис 4-5, представлявано от Елена [REDACTED] Годорова, в качеството ѝ на Управител, наричано по-долу за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**, от друга страна.

Данните са заличени на осн. чл 37 от ЗОП

Като страни по договор №102/24.10.2019г. с предмет **„Извършване на СМР в изпълнение на проект „Обновяване на материалната база на детска градина „Радост“ по договор № BG06RDNP001-7.004-0012-C01 от 14.05.2019 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Извършване на строително монтажни работи за обновяване на основната сграда на детска градина „Радост“ в град Бяла Слатина“, Обособена позиция № 2: „Извършване на строително монтажни работи за обновяване на допълнителна сграда на детска градина „Радост“, находяща се на ул. „Акация“ в гр. Бяла Слатина“, Обособена позиция № 3: „Извършване на строително монтажни работи за обновяване на допълнителна сграда на детска градина „Радост“, находяща се в с. Попица“, за Обособена позиция № 3: „Извършване на строително монтажни работи за обновяване на допълнителна сграда на детска градина „Радост“, находяща се в с. Попица“** по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 г.

Имайки предвид следните обстоятелства:

Между Община Бяла Слатина в качеството ѝ на Възложител и „Тидекс“ ЕООД в качеството му на Изпълнител в резултат на проведена обществена поръчка е сключен договор №102/24.10.2019г. с предмет **„Извършване на СМР в изпълнение на проект „Обновяване на материалната база на детска градина „Радост“ по договор № BG06RDNP001-7.004-0012-C01 от 14.05.2019 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Извършване на строително монтажни работи за обновяване на основната сграда на детска градина „Радост“ в град Бяла Слатина“, Обособена позиция № 2: „Извършване на строително монтажни работи за обновяване на допълнителна сграда на детска градина „Радост“, находяща се на ул. „Акация“ в гр. Бяла Слатина“, Обособена позиция № 3: „Извършване на строително монтажни работи за обновяване на допълнителна сграда на детска градина „Радост“, находяща се в с. Попица“, за**



Обособена позиция № 3: „Извършване на строително монтажни работи за обновяване на допълнителна сграда на детска градина "Радост", находяща се в с. Попица“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 г.

С писмо с вх. № 2600-267-55/03.08.2021г. „Тидекс“ ЕООД уведомява Община Бяла Слатина, че е направена промяна на банковата им сметка.

На основание чл.116, ал.1, т.7 от ЗОП, във връзка с писмо с вх. № 2600-267-55/03.08.2021г. от „Тидекс“ ЕООД, и фактическата обстановка, посочени по-горе страните по договора подписаха настоящето допълнително споразумение за следното:

Изменя се чл.4, ал.7 от Договор №102/24.10.2019г. и той добива вида:

Чл. 4. (7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща дължимите суми по Договора по банков път на сметката на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

Обслужваща банка

IBAN:

BIC:

Титуляр:

Заличено на осн. чл. 72 и чл. 74 от ДОПК. във вр. с чл. 37 от ЗОП

Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

Това допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните по него.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Иво Евсиков
Кмет на Община Бяла Слатина

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Елена Годорова
Управител

Татяна Пеняшка
Директор дирекция
„Бюджет и счетоводство“

Данните са заличени на осн. чл 37 от ЗОП