



ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕЛИЦА

2780 – БЕЛИЦА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ул. "Георги Андрейчин" № 15

тел./факс 07444/22 77; тел. 07444/23 23; e-mail:obelica@abv.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №148 от 18.09.2018г.

Днес, 25.08.2020 г., в гр. Белица се сключи настоящото допълнително споразумение за изменение на договор за обществена поръчка между:

1. ОБЩИНА БЕЛИЦА, БУЛСТАТ 000024688, със седалище и адрес на управление: гр. Белица, ул. „Георги Андрейчин“ 15, представлявана от Радослав Сабинов Ревански – Кмет на Община Белица и Джемиле Ибрахим Сапунджи - главен счетоводител, наричана за краткост в договора „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**”

и

2. „ТЕРОЛ” ЕООД, с ЕИК 121452974, със седалище и адрес на управление: гр. София 1124, област София (столица), община Столична, район р-н Средец, ул. „Цар Иван Асен II”, № 75, ет.2, ап.13, представлявано от Александър Севдалинов Терзиев в качеството му на управител, наричано за краткост в договор „**ИЗПЪЛНИТЕЛ**”

За : „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в населените места на община Белица“, по Обособена позиция №: 1: Реконструкция на улична мрежа в град Белица, община Белица

На основание изготвени инвестиционни проекти във фаза „Работен проект“ за проект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в населените места на община Белица“ от 16.08.2018 г. и чл. 55 от Договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка от 18.09.2018 г., във връзка с чл. 116, ал. 1, т.3, т.7 и § 23 от ЗОП, страните се споразумяха да сключат допълнително споразумение, с което да направят следните изменения в договора:

Раздел III. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ чл.6 се променя по следния начин:

Чл. 6. Общата стойност на договора е 785 561,11 лв. /седемстотин осемдесет и пет хиляди петстотин шестдесет и един лева и единадесет стотинки/ без ДДС или 942 673,33 лв. /деветстотин четиридесет и две хиляди шестстотин седемдесет и три лева и тридесет и три/, съгласно количествено-стойностна сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Така предложената цена е окончателна, приета от страните и не подлежи на промяна с изключение на случаите уредени в Закона за обществените поръчки. Цената е за цялостно извършване на СМР, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, опазване и други подобни, разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове, както и печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Всички останали клаузи на договора остават непроменени и запазват действието си.



ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕЛИЦА

2780 – БЕЛИЦА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ул. “Георги Андрейчин” № 15

тел./факс 07444/22 77; тел. 07444/23 23; e-mail:obelica@abv.bg

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и става неразделна част от Договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка от 18.09.2018 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛИЦА

/ Радослав Ревански /

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ТЕРОЛ“ ЕООД

/ Александър Терзиев – управител /

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

/ Джемале Сапунджи /



ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕЛИЦА

2780 – БЕЛИЦА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ул. “Георги Андрейчин” № 15

тел./факс 07444/22 77; тел. 07444/23 23; e-mail:obelica@abv.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №149 от 18.09.2018г.

Днес, 25.08.2020 г., в гр. Белица се сключи настоящото допълнително споразумение за изменение на договор за обществена поръчка между:

1. ОБЩИНА БЕЛИЦА, БУЛСТАТ 000024688, със седалище и адрес на управление: гр. Белица, ул. „Георги Андрейчин“ 15, представлявана от Радослав Сабинов Ревански – Кмет на Община Белица и Джемиле Ибрахим Сапунджи - главен счетоводител, наричана за краткост в договора **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**

и

2. „ТЕРОЛЪ ЕООД, с ЕИК 121452974, със седалище и адрес на управление: гр. София 1124, област София (столица), община Столична, район р-н Средец, ул. „Цар Иван Асен II“, № 75, ет.2, ап.13, представлявано от Александър Севдалинов Терзиев в качеството му на управител, наричано за краткост в договор **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**

За : **„Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в населените места на община Белица“**, по Обособена позиция №: 2: Реконструкция на улична мрежа в село Бабяк, община Белица

На основание изготвени инвестиционни проекти във фаза „Работен проект“ за проект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в населените места на община Белица“ от 16.08.2018 г. и чл. 55 от Договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка от 18.09.2018 г., във връзка с чл. 116, ал. 1, т.3, т.7 и § 23 от ЗОП,

страните се споразумяха да сключат допълнително споразумение, с което да направят следните изменения в договора:

Раздел III. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ чл.6 се променя по следния начин:

Чл. 6. Общата стойност на договора е 259 318,85 лв. /двеста петдесет и девет хиляди триста и осемнадесет лева и осемдесет и пет стотинки/ без ДДС или 311 182,62 лв. /триста и единадесет хиляди сто осемдесет и два лева и шестдесет и две стотинки/, съгласно количествено-стойностна сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Така предложената цена е окончателна, приета от страните и не подлежи на промяна с изключение на случаите уредени в Закона за обществените поръчки. Цената е за цялостно извършване на СМР, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, опазване и други подобни, разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове, както и печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Всички останали клаузи на договора остават непроменени и запазват действието си.



ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕЛИЦА

2780 – БЕЛИЦА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ул. "Георги Андрейчин" № 15

тел./факс 07444/22 77; тел. 07444/23 23; e-mail:obelica@abv.bg

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и става неразделна част от Договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка от 18.09.2018 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛИЦА

/ Радослав Ревански /

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ТЕРОЛ“ ЕООД

/ Александър Терзиев – управител /

.....
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

/ Джемиле Сапунджи /



ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕЛИЦА

2780 – БЕЛИЦА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ул. "Георги Андрейчин" № 15

тел./факс 07444/22 77; тел. 07444/23 23; e-mail:obelica@abv.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №150 от 18.09.2018г.

Днес, 25.08.2020 г., в гр. Белица се сключи настоящото допълнително споразумение за изменение на договор за обществена поръчка между:

1. ОБЩИНА БЕЛИЦА, БУЛСТАТ 000024688, със седалище и адрес на управление: гр. Белица, ул. „Георги Андрейчин“ 15, представлявана от Радослав Сабинов Ревански – Кмет на Община Белица и Джемиле Ибрахим Сапунджи - главен счетоводител, наричана за краткост в договора **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**

и

2. „ТЕРОЛ“ ЕООД, с ЕИК 121452974, със седалище и адрес на управление: гр. София 1124, област София (столица), община Столична, район р-н Средец, ул. „Цар Иван Асен II“, № 75, ет.2, ап.13, представлявано от Александър Севдалинов Терзиев в качеството му на управител, наричано за краткост в договор **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**

За : **„Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в населените места на община Белица“, по Обособена позиция №: 3: Реконструкция на улична мрежа в село Дагоново, община Белица**

На основание изготвени инвестиционни проекти във фаза „Работен проект“ за проект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в населените места на община Белица“ от 16.08.2018 г. и чл. 55 от Договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка от 18.09.2018 г., във връзка с чл. 116, ал. 1, т.3, т.7 и § 23 от ЗОП, страните се споразумяха да сключат допълнително споразумение, с което да направят следните изменения в договора:

Раздел III. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ чл.6 се променя по следния начин:

Чл. 6. Общата стойност на договора е 26 647,81 лв. /двадесет и шест хиляди шестстотин четиридесет и седем лева и осемдесет и една стотинки/ без ДДС или 31 977,37 лв. / тридесет и една хиляди деветстотин седемдесет и седем лева и тридесет и седем стотинки/, съгласно количествено-стойностна сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Така предложената цена е окончателна, приета от страните и не подлежи на промяна с изключение на случаите уредени в Закона за обществените поръчки. Цената е за цялостно извършване на СМР, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, опазване и други подобни, разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове, както и печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


Всички останали клаузи на договора остават непроменени и запазват действието си.



ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕЛИЦА

2780 – БЕЛИЦА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ул. "Георги Андрейчин" № 15

тел./факс 07444/22 77; тел. 07444/23 23; e-mail: obelica@abv.bg



Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и става неразделна част от Договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка от 18.09.2018 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛИЦА

/ Радослав Ревански /

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ТЕРОЛ“ ЕООД

/ Александър Терзисев – управител /

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

/ Джемиле Сапунджи /



ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕЛИЦА

2780 – БЕЛИЦА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ул. „Георги Андрейчин“ № 15

тел./факс 07444/22 77; тел. 07444/23 23; e-mail: obelica@abv.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №151 от 18.09.2018г.

Днес, 25.08.2020 г., в гр. Белица се сключи настоящото допълнително споразумение за изменение на договор за обществена поръчка между:

1. ОБЩИНА БЕЛИЦА, БУЛСТАТ 000024688, със седалище и адрес на управление: гр. Белица, ул. „Георги Андрейчин“ 15, представлявана от Радослав Сабинов Ревански – Кмет на Община Белица и Джемиле Ибрахим Сапунджи - главен счетоводител, наричана за краткост в договора **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**

и

2. „ТЕРОЛ“ ЕООД, с ЕИК 121452974, със седалище и адрес на управление: гр. София 1124, област София (столица), община Столична, район р-н Средец, ул. „Цар Иван Асен II“, № 75, ет.2, ап.13, представлявано от Александър Сввдалинов Терзиев в качеството му на управител, наричано за краткост в договор **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**

За : **„Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в населените места на община Белица“, по Обособена позиция №: 4: Реконструкция на улична мрежа в село Краище, община Белица**

На основание изготвени инвестиционни проекти във фаза „Работен проект“ за проект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в населените места на община Белица“ от 16.08.2018 г. и чл. 55 от Договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка от 18.09.2018 г., във връзка с чл. 116, ал. 1, т.3, т.7 и § 23 от ЗОП, страните се споразумяха да сключат допълнително споразумение, с което да направят следните изменения в договора:

Раздел III. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ чл.6 се променя по следния начин:

Чл. 6. Общата стойност на договора е 375 075,20 лв. / триста седемдесет и пет хиляди седемдесет и пет лева и двадесет стотинки/ без ДДС или 450 090,24 лв. /четиристотин и петдесет хиляди деветдесет лева двадесет и четири стотинки/, съгласно количествено-стойностна сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Така предложената цена е окончателна, приета от страните и не подлежи на промяна с изключение на случаите уредени в Закона за обществените поръчки. Цената е за цялостно извършване на СМР, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, опазване и други подобни, разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове, както и печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Всички останали клаузи на договора остават непроменени и запазват действието си.



ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕЛИЦА

2780 – БЕЛИЦА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ул. "Георги Андрейчин" № 15

тел./факс 07444/22 77; тел. 07444/23 23; e-mail:obelica@abv.bg

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и става неразделна част от Договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка от 18.09.2018 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛИЦА

/ Радослав Ревански /

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ТЕРОЛ“ ЕООД

/Александър Терзиев –управител/

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Джемиле Сапунджи /



ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕЛИЦА

2780 – БЕЛИЦА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ул. "Георги Андрейчин" № 15

тел./факс 07444/22 77; тел. 07444/23 23; e-mail:obelica@abv.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №152 от 18.09.2018г.

Днес, 25.08.2020 г., в гр. Белица се сключи настоящото допълнително споразумение за изменение на договор за обществена поръчка между:

1. ОБЩИНА БЕЛИЦА, БУЛСТАТ 000024688, със седалище и адрес на управление: гр. Белица, ул. „Георги Андрейчин“ 15, представлявана от Радослав Сабинов Ревански – Кмет на Община Белица и Джемиле Ибрахим Сапунджи - главен счетоводител, наричана за краткост в договора „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**”

и

2. „ТЕРОЛ’ ЕООД, с ЕИК 121452974, със седалище и адрес на управление: гр. София 1124, област София (столица), община Столична, район р-н Средец, ул. „Цар Иван Асен II”, № 75, ет.2, ап.13, представлявано от Александър Севдалинов Терзиев в качеството му на управител, наричано за краткост в договор „**ИЗПЪЛНИТЕЛ**”

За : „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в населените места на община Белица“, по Обособена позиция №: 5: Реконструкция на улична мрежа в село Горно Краище, община Белица

На основание изготвени инвестиционни проекти във фаза „Работен проект“ за проект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в населените места на община Белица“ от 16.08.2018 г. и чл. 55 от Договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка от 18.09.2018 г., във връзка с чл. 116, ал. 1, т.3, т.7 и § 23 от ЗОП, страните се споразумяха да сключат допълнително споразумение, с което да направят следните изменения в договора:

Раздел III. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ чл.6 се променя по следния начин:

Чл. 6. Общата стойност на договора е 335 790,91 лв. /триста тридесет и пет хиляди седемстотин и деветдесет лева и деветдесет и една стотинки/ без ДДС или 402 949,09 лв. /четиристотин и две хиляди деветстотин четиридесет и девет лева и девет стотинки/, съгласно количествено-стойностна сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Така предложената цена е окончателна, приета от страните и не подлежи на промяна с изключение на случаите уредени в Закона за обществените поръчки. Цената е за цялостно извършване на СМР, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, опазване и други подобни, разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове, както и печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Всички останали клаузи на договора остават непроменени и запазват действието си.



ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕЛИЦА

2780 – БЕЛИЦА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ул. “Георги Андрейчин” № 15

тел./факс 07444/22 77; тел. 07444/23 23; e-mail:obelica@abv.bg

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и става неразделна част от Договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка от 18.09.2018 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛИЦА

/ Радослав Ревански /

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ТЕРОЛ“ ЕООД

/ Александър Терзиев – управител /

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/ Жемиле Сапунджи /

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП,
във връзка с чл. 5, пар. 1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679