



РЕШЕНИЕ

№ 1053 / 07.082020г.

На основание §131,ал.1 от ПЗР на ЗОП чл.106,ал.6 и чл.108 т.1 от ЗОП и Протокол № 1, Протокол № 2, Протокол 3, Доклад на Комисия назначена със Заповед № №.665/01.06.2020г за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по ЗОП, открита с Решение № 373/17.03.2020г. с предмет „РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РОМАН“, Обособена позиция № 1 „Ремонт на общински пътища на територията на община Роман“ и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Ремонт на улици на територията на община Роман“

I.ОБЯВЯВАМ:

Класиране на участниците

За Обособена позиция № 1 „Ремонт на общински пътища на територията на община Роман“

1-во място „Нивел строй „ ЕООД – с комплексна оценка 99,55т.

2- ро място „Автомострици Хемус „ АД – с комплексна оценка 81,24т.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Ремонт на улици на територията на община Роман“

1-во място „Нивел строй „ ЕООД – с комплексна оценка 96,32т.

2- ро място „Автомострици Хемус „ АД – с комплексна оценка 83,33т.

II.ОПРЕДЕЛЯМ:

За изпълнител на обществена поръчка с предмет „РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РОМАН „За Обособена позиция № 1 „Ремонт на общински пътища на територията на община Роман“

1-во място „Нивел строй „ ЕООД – с комплексна оценка 99,55т.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Ремонт на улици на територията на община Роман“

1-во място „Нивел строй „ ЕООД – с комплексна оценка 96,32т.

III.ОТСТРАНЯВАМ:

„За Обособена позиция № 1 „Ремонт на общински пътища на територията на община Роман“

1.На основание чл.107,т.1,от ЗОП отстранявам участника **„ДЗЗД Искър 2020 гр. Мездра при следните мотиви:** С Протокол № 1 на комисията на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят е изискал от участника да представи доказателства за изпълнените видове строителни дейности – актове протоколи обр.19, договори за подизпълнител и др. документи с които да докаже изпълнените видове СМР. Комисията констатира , че участникът ДЗЗД „Искър 2020“ не е представил допълнително изисканите документи, с които да докаже критерия за подбор „Технически и професионални способности.“

Предвид констатираното, комисията приема, че офертата на участника не отговаря на изискванията на Възложителя, заложи в документацията за участие и обявлението, а именно „през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертите да е изпълнил минимум 1 дейност за строителство, идентични или сходни с предмета на поръчката, които да докаже, заедно с доказателства по смисъла на чл.67, ал.5 от ЗОП

2. На основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, отстранявам участника **Гарант 90-Цонев и Сие“ ООД при следните мотиви**

Предвидена е Временна организация на движението. В схемите на временната организация Приложение 40 на стр. 10 от офертата и приложение 20 на стр.16 участника предвижда сигнализиране на работен участък върху банкетата .По документация не се предвижда СМР на банкетата .

На стр.22 т.1.2.4 „Разчистване на строителната площадка“ е записано ,че включва „изпълнението на дейности по премахването, почистването, и/или преместване на съществуващи огради, стени , съоръжения... “ , дейности които не са предвидени в настоящата поръчка .

На стр. 20 от работната програма т.1.2.1 „Подготовка на строителството“ е записано ,че включва „ уточняване на местата за извозване на строителни отпадъци съгласувано с възложителя както и местата за депониране на изкопните материали подлежащи на повторно влагане в строителството на обекта“, което е неотнормосимо към настоящата обществена поръчка

Не е налице пълно съответствие между работната програма и Линейния график, а именно - на стр.19 в работната програма е записано ,че работното време и от 08.00 до 17,00 часа от понеделник до петък. Видно от приложения линеен календарен график работната седмица е от понеделник до неделя без прекъсване .Тези констатации водят до извода ,че офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия от възложителя На основание чл.183 от ЗОП да се сключи договор с участникът класиран на първо място и определен за изпълнител.

3.На основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, отстранявам участника **ПММ –ВР 12 ДЗЗД при следните мотиви :**

На стр. 11 от работната програма „Почистване на строителната площадка“ е предвидено „премахване , почистване и преместване на съществуващи съоръжения.... “ ...“ дейности които не са предвидени в настоящата поръчка .

На стр.34 от работната програма е предвидено по време на изпълнение да се предоставя *месечен доклад* , като е посочено предвиденото съдържане на доклада .Комисията смята това за неприложимо за конкретната процедура, предвид посочения срок за изпълнение от 19 календарни дни.

На стр.52 от работната програма са предложени дейности свързани с опазване на околната среда, касаещи изкопно-насипни работи, които не са приложими към настоящата поръчка, тъй като в нея не са предвидени такъв вид работи.

На стр.55 от работната програма са предвидени мерки за опазване на околната среда свързани с третиране на строителни отпадъци от бетон , метали , пластмаса и др . В настоящата поръчка такива строителни отпадъци няма да бъдат генерирани тъй като е предвидено само премахване на компрометирана асфалтова настилка.

Предвидена е Временна организация на движението. В схемите на временната организация Приложение 40 на стр. 8 от офертата и приложение 20 на стр.8 участника предвижда сигнализиране на работен участък върху банкетата .По документация не се предвижда СМР на банкетата

Не е налице пълно съответствие между работната програма и Линейния график, а именно - на стр.19 и стр.20 в работната програма е записано ,че запълването на дупките ще се извърши с *неплътна асфалтова смес* , а в приложения линеен календарен график в колона „необходими материали“ никъде не е посочена неплътна асфалтова смес. Тези констатации водят до извода ,че офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия от възложителя а именно:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Ремонт на улици на територията на община Роман“

1. На основание чл.107, т.1, от ЗОП отстранявам участника **„ДЗЗД Искър 2020 гр. Мездра при следните мотиви:** С Протокол № 1 на комисията на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят е изискал от участника да представи доказателства за изпълнените видове строителни дейности – актове протоколи обр.19, договори за подизпълнител и др. документи с които да докаже изпълнените видове СМР. Комисията констатира , че участникът ДЗЗД „Искър 2020“ не е представил допълнително изискваните документи, с които да докаже критерия за подбор „Технически и професионални способности .“

Предвид констатираното, комисията приема, че офертата на участника не отговаря на изискванията на Възложителя, заложен в документацията за участие и обявлението, а именно „през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертите да е изпълнил минимум 1 дейност за строителство, идентични или сходни с предмета на поръчката, които да докаже, заедно с доказателства по смисъла на чл.67, ал.5 от ЗОП

2. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, отстранявам участника **„Гарант 90-Цонев и Сие“ ООД**

Предвидена е Временна организация на движението. В схемите на временната организация Приложение 40 на стр. 10 от офертата и приложение 20 на стр.16 участника предвижда сигнализиране на работен участък върху банкета .По документация не се предвижда СМР на банкета

На стр.21 т.1.2.4 „Разчистване на строителната площадка“ е записано ,че включва „изпълнението на дейности по премахването, почистването, и/или преместване на съществуващи огради, стени , съоръжения...“ .Такива дейности не са предвидени в настоящата поръчка .

На стр. 20 от работната програма т.1.2.1 „Подготовка на строителството“ е записано ,че включва „ уточняване на местата за извозване на строителни отпадъци съгласувано с възложителя както и местата за депонирание на изкопните материали подлежащи на повторно влагане в строителството на обекта“ , което е непоносимо към настоящата обществена поръчка.

В описаните видове СМР и тяхната последователност и технология на изпълнение липсва описание на технологията и необходимите материали за изпълнение за „Доставка и монтаж на кахони“.

Комисията констатира , че от стр. 39 до стр.72 от работната програма участникът е посочил за всеки обект поотделно видовете СМР, технологията на изпълнение , контрола върху изпълнението и отговорните експерти , но за дейност „доставка и полагане на плътен асфалтобетон 24 кг/м²“ и „ изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес с деб. от 2см. до 4 см ръчно“, които са включени в обектите на всякъде е записано ,че тези дейности ще се изпълнят на ул. „Алеко Константинов“ от ОК 161 до ОК 25 гр. Роман. За дейност „доставка и полагане на трошен камък за основа и уплътняване“ за различните обекти, които включват този вид СМР е записано ,че ще се изпълнява на ул. „Хан Крум“ гр. Роман

Не е налице пълно съответствие между работната програма и Линейния график, а именно - на стр.18 в работната програма е записано ,че работното време и от 08.00 до 17,00 часа от понеделник до петък. Видно от приложения линейен календарен график работната седмица е от понеделник до неделя без прекъсване .Тези констатации водят до извода ,че офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия от възложителя ,

3. На основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, отстранявам участника **ПИМ –ВР 12 ДЗЗД при следните мотиви :**

Предвидена е Временна организация на движението. В схемите на временната организация Приложение 40 на стр. 8 от офертата и приложение 20 на стр.8 участника предвижда сигнализиране на работен участък върху банкета .По документация не се предвижда изпълнението на СМР на банкета

В част II „Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение и технология на изпълнение на отделните СМР“ от стр.13 до стр.25 липсва описание на технологията на изпълнение за „Доставка и монтаж на кахони“, „Доставка и монтаж комбиниран парапет“, „Армировъчни работи“ и „Котважни работи“ .

Не е налице пълно съответствие между работната програма и Линеиния график, а именно - на стр.19 в работната програма е записано ,че запълването на дупките ще се извърши с неплътна асфалтова смес , като в приложения линеен календарен график, в колона „необходими материали“ никъде не е посочено неплътна асфалтова смес. Тези констатации водят до извода ,че офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия от възложителя На основание чл.43,ал.1 от ЗОП настоящето решение да се изпрати на участниците в три дневен срок.

На основание чл.43,ал.1 и ал.2 от ЗОП настоящето решение да се изпрати в един и същи ден на участниците и се публикува в профила на купувач, на следния електронен адрес <http://e-obp.eu/bp/Roman>

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл.196,ал.1т.1,във вр.с чл.199 от ЗОП пред Комисия за защита на конкуренцията в десет дневен срок, считано от датата на получаването му от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ



СОНЯ ДИМИТРОВА ТИНЧЕВА
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА РОМАН
УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ ПО ЧЛ.7,АЛ.1 ОТ ЗОП
ЗАПОВЕД №1158/24.9.2019г.