



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/882-114;
централа: 0915/8-26-55; факс: 0915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.bg; www.byala-slatina.com

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

КЪМ ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 95/ 16.10.2019 г.

Днес, 23.06.2020 г., в гр. Бяла Слатина, между:

1. **Община Бяла Слатина**, ЕИК/БУЛСТАТ 000193058, със седалище и адрес: гр. Бяла Слатина 3200, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, ул. "Климент Охридски" № 68, представлявано от инж. Иво Ценов Цветков – Кмет на Община Бяла Слатина и Татяна Иванова Пеняшка – Директор дирекция „Бюджет и счетоводство“, наричана по-долу „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**“ от една страна,

и

2. „Сет инженеринг“ ЕООД, с ЕИК 200079448, със седалище и адрес на управление: гр. София, Столична община, ул. "Хайдушка гора" № 28, вх. Б, ап. 7, представляван от Янчо [REDACTED] Петков, в качеството му на Управител, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, **Данните са заличени на осн. чл 37 от ЗОП**

на основание чл. 116, ал. 1, т.7 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и във връзка с писмо с вх. № 2600-457-1/22.06.2020 г., се подписа настоящето допълнително споразумение, като страните се споразумяха за следното:


Да се измени Раздел **III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**, чл.3, ал. 4 от Договора и да добие следния вид:

Чл. 3. (4) Договорената по чл.3, ал. 1 цена е платима от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както следва:

1. Окончателно плащане в размер на 100 % от стойността на договора, платима в срок от 30 /тридесет/ дни след:

- приемане на строежа и издаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация;

- представяне от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на окончателен доклад;



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ
НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“



- подписване на приемо-предавателен протокол за окончателното приемане на изпълнението на Договора и
- издадена на фактура от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** към **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- или след верифициране на окончателното искане от ДФЗ РА.

Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се подписва в два оригинални екземпляра.

Същото влиза в сила от датата на подписването му.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

.....
ИНЖ. ИВО ЦВЕТКОВ
Кмет на Община Бяла Слатина

.....
Татяна Пеняшка
Директор на Дирекция „Бюджет и счетоводство“

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

.....
ЯНЧО ЦЕТКОВ
Управител на „Сет инженеринг“ ЕООД

Данните са заличени на осн. чл 37 от ЗОП