



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/88-21-14; централа:
0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.bg; www.byala-slatina.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 5

Към Договор за възлагане на обществена поръчка № 106/14.10.2020 г.

с предмет „Текущ ремонт на улична и пътна мрежа, алеи, тротоари и други общински обекти на територията на община Бяла Слатина”

Днес, 19.06.2023 година в гр. Бяла Слатина, се подписа настоящето допълнително споразумение, между:

1. ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА, БУЛСТАТ: 000193058, със седалище и адрес на управление: гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68, дан. № BG000193058, представлявана от инж. Иво Ценов Цветков – Кмет на Община Бяла Слатина, и Татяна Иванова Пеняшка – Директор Дирекция „Бюджет и счетоводство“ на Община Бяла Слатина, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. Обединение “РД РОУДС”, със седалище и адрес на управление гр. София п.к. 1359, р-н Люлин, бул. “Д-р Петър Дертлиев” № 129; Булстат 177453950; банков код [REDACTED], сметка № [REDACTED], представлявано от Людмил [REDACTED] Лазаров, в качеството му на Упълномощен представител, съгласно Договор за учредяване на обединение от 09.06.2020г. и допълнително споразумение от 18.04.2023 г., между:

➤ „РаТек“ ООД, ЕИК 201799598, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Люлин“, бул. “Д-р Петър Дертлиев” № 129, представляван от Людмил [REDACTED] Лазаров, в качеството му на Управител, и

Заличено, съгласно чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679

➤ „Дунав Бетон“ ЕООД, ЕИК 202707720, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Люлин“, бл. 348, ет. 15, ап. 71, представляван от Васил [REDACTED] Василев, в качеството му на Управител, от друга страна,

наричани по-долу за краткост **СТРАНИТЕ**,

Като взеха предвид следните факти и обстоятелства:

- че договорът между страните, който е подписан в резултат на проведена обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на улична и пътна мрежа, алеи, тротоари и други общински обекти на територията на община Бяла Слатина” е сключен при оферирани единични цени за отделни строително-ремонтни дейности и не са определени предварително обектите, общинска собственост, които ще подлежат на текущ ремонт;

- фактът, че е подписано допълнително споразумение за индексация на цените, съобразно Методиката, определена от Министерски съвет;

- обстоятелствата, че са възложени СМР дейности по извършване на голям брой обекти, общинска собственост, които не са били предвидени първоначално за ремонт;

- не е приет републикански бюджет и не е целесъобразно да се провежда нова обществена поръчка;

- налице са обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора или рамковото споразумение;

- увеличението на цената няма да надхвърли с повече от 50 на сто стойността на основния договор

на основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП и при спазване на изискванията на чл.116, ал.2 от ЗОП, страните се споразумяха за следното изменение:

↓ Допълва се Раздел II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ, чл.3, ал.1 и тя добива вида:

Чл. 3. (1) Общата стойност на договора е до 7 300 000,00 лв. (седем милиона и триста хиляди лева) без ДДС, съответно 8 760 000,00 лв. (осем милиона седемстотин и шестдесет хиляди лева) с ДДС, при единични цени на отделните видове СМР и анализи, съгласно представеното ценово предложение и прилагане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление на Министерски съвет на Република България № 290 от 27 септември, 2022 г. за дейности, възложени за изпълнение и приети от



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/88-21-14; централа:
0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.bg; www.byala-slatina.bg

възложителя след 15.03.2023 г. /датата на подписване на допълнително споразумение №3 към договора/.

Всички останали условия на Договор за възлагане на обществена поръчка № 106/14.10.2020 г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и влиза в сила от датата на подписването му.

За Възложителя:

.....
1. Инж. Иво Ненов Цвезков
Кмет на Община Бяла Слатина

.....
2. Татяна Иванова Пеняшка
Директор Дирекция „БИС“

.....
Съгласувал юрист
Цветелина Андровска-Илиева
Директор Дирекция „Правна“

За Изпълнителя:

.....
Людмил Лазаров
Представява ОБЕДИНЕНИЕ
„РД РОУДС“

Заличено, съгласно чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679