



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз
Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: Община Белица		Национален регистрационен номер: 2 000024688	
Пощенски адрес: ул. Георги Андрейчин 15			
Град: Белица	код NUTS: BG413	Пощенски код: 2780	Държава: BG
Лице за контакт: Мария Чонкова		Телефон: +359 74442323	
Електронна поща: obelica@abv.bg		Факс: +359 74442277	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): https://obshtinabelitsa.com/ Адрес на профила на купувача (URL): https://www.e-obp.eu/bp/Document/3db0f6b5-f3a2-4883-b308-f2c9f90ef12f			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: Избор на изп. за изпълнение на СМР на проект с раб. загл. „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструкт., вкл. следните обекти: • СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Белица. Референтен номер: 2
II.1.2) Основен CPV код: 45200000 Допълнителен CPV код: 1 2
II.1.3) Вид на поръчка <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: 2 Избор на изпълнител за изпълнение на СМР за обект: „Вертикална планировка – Преасфалтиране на двора“ Обособена позиция №: 3 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 Основен CPV код: 1 45200000 Допълнителен CPV код: 1 2
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: община Белица, гр. Белица, ул. Георги Андрейчин № 27 код NUTS: 1 BG413
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Дейностите по Обособена Позиция 3 са както следва: По отношение на преасфалтиране на двора на училището: – Фрезоване на съществуващата настилка с дебелина 5см и извозването на фрезованата настилка;

-Подравняване и уплътняване на земната основа;
 -Полагане на плътен асфалтобетон тип „А“;
 Обемът на СМР е посочен в Техническата спецификация.

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 44
 или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да Не

Идентификация на проекта:

Договор № 01/07/2/0/00417/ 12.10.2017 г. и Анекс №I от 27.11.2017г.

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 202-490282

Номер на обявлението в РОП: 939030

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 89

Обособена позиция №: 2 3

Наименование:

Избор на изпълнител за изпълнение на СМР за обект: „Вертикална планировка – Преасфалтиране на двора“

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

14.10.2019 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да Не

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹

Официално наименование:

ПЕТКАНИН ЕООД

Национален регистрационен номер: ²

101626296

Пощенски адрес:

ул. „Отец Паисий“ № 11

Град:

с. Огняново

код NUTS:

BG413

Пощенски код:

2947

Държава:

BG

Електронна поща:

eood5kanin@abv.bg

Телефон:

+359 8998770417

Интернет адрес: (URL)

www.wv

Факс:

+359 00

Изпълнителят е МСП

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

Обща стойност на обществената поръчка: 78013.80

Валута:

BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Допълнителна информация: ²

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване		
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията		
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18		
Град: София	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg		Телефон: +359 29884070
Интернет адрес (URL): http://www.cpc.bg		Факс: +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
Електронна поща:		Телефон:
Интернет адрес (URL):		Факс:
VI.4.3) Подаване на жалби		
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: Съгласно Глава двадесет и седма, чл. 197 от ЗОП		
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ²		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
Електронна поща:		Телефон:
Интернет адрес (URL):		Факс:
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление		
Дата: 21.05.2021 дд/мм/гггг		

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА**VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията**

VII.1.1) Основен CPV код: 45200000
Допълнителен CPV код: ^{1 2}
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 45200000
Допълнителен CPV код: ^{1 2}
VII.1.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение: община Белица, гр. Белица, ул. Георги Андрейчин № 27 код NUTS: ¹ BG413
VII.1.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)

Дейностите по Обособена Позиция 3 са както следва:

По отношение на преасфалтиране на двора на училището:

-Фрезоване на съществуващата настилка с дебелина 5см и извозването на фрезованата настилка;

-Подравняване и уплътняване на земната основа;

-Полагане на плътен асфалтобетон тип „А“;

Обемът на СМР е посочен в Техническата спецификация.

VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 44

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 78013.80 Валута: BGN

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да Не

VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹

Официално наименование:

ПЕТКАНИН ЕООД

Национален регистрационен номер: ²
101626296

Пощенски адрес:

ул. „Отец Паисий“ № 11

Град:

с. Огняново

код NUTS:

BG413

Пощенски код:

2947

Държава:

BG

Електронна поща:

eood5kanin@abv.bg

Телефон:

+359 8998770417

Интернет адрес: (URL)

www.wv

Факс:

+359 000

Изпълнителят е МСП

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

Да Не

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

В резултат на настъпилите в хода на строителството на обекта се налага промени в част от първоначално заложените количества СМР спрямо реално изпълнените, настъпването на които промени, както и необходимостта от тяхното извършване са надлежно удостоверени чрез съставени от участниците в строителството документи /одобрен инвестиционен проект, вписани в Заповедната книга на строежа заповеди на лицето, упражняващо авторски надзор по време на строителството, актуализирана количествена и количествено-стойностна сметка, писмена обосновка за причините, наложили промените, заменителна таблица и др./, включително като съобразиха процедурното изменение на одобрения инвестиционен проект след издаване на разрешението за строеж поради съществено отклонение по смисъла на чл. 154, ал. 2 от ЗУТ и издадена заповед за допълнение на разрешението за строеж на обекта.

VII.2.2) Причини за изменение

Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

<p><input checked="" type="checkbox"/> Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС) Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства: Допълнителното споразумение се сключва, с оглед на възникнали обстоятелства, след сключване на Договор № 89 от 14.10.2019 г., които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора. Изменението не е съществено и не води до промяна на предмета на договора и се налага поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителя не е могъл да предвиди.</p>			
VII.2.3) Увеличение на цената			
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)			
Стойност, без да се включва ДДС:	78013.80	Валута:	BGN
Обща стойност на поръчката след измененията			
Стойност, без да се включва ДДС:	78010.91	Валута:	BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
 2 в приложимите случаи