



ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

гр.Сунгурларе, обл.Бургас, ул."Георги Димитров" № 2
тел: 05571/5063; факс:5585; e-mail:kmetsungurlare@abv.bg

РЕШЕНИЕ

за прекратяване на възлагането на обществена поръчка за строителство

№6/22.04.2020г.

На основание чл.44 от ЗМСМА, чл. 108, т.4 , чл.181, ал.7 и чл.110, ал. 1, т.9 от Закона за обществените поръчки, в качеството си на Възложител вземам следното Решение :

Прекратявам процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет :
„РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ”

Обособена позиция №1 „Ремонт на общински път BGS 2261/BGS 1265 Лозица – Огнен – Терзийско от км. 0+000 до км. 1+400“

Обособена позиция №2 „Ремонт на общински път BGS 2267/ II -73 Прилеп – ж.п гара Завет – Съединение от км. 12+000 до км. 16+900“ ,
открита с Решение № 21/20.09.2019г., публикувана с Обявление №00047-2019-0010

МОТИВИ ЗА ПОСТАНОВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

В хода на провеждане на процедурата и разглеждане на офертите са открити пропуски в предвидените за изпълнение видове строително ремонтни работи от приложените към Документацията за остойностяване Количествени сметки по двете обособени позиции, както и непълнота в Техническата спецификация.

Пропуснатите видове работи са съществено необходими за изпълнение на строителството, предмет на поръчката, както и за постигане на крайния очакван резултат от реализирането му.

В Техническата спецификация , както и в Количествените сметки на двете обособени позиции не са предвидени основни видове работи, задължителни за изпълнението на строителството по ремонта в посочените участъци :

1.И по двете обособени позиции не предвидено изпълнението на дейността „възстановяване на компрометирани водостоци“ , която дейност е абсолютно необходима предвид действителното фактическо положение на съществуващите водостоци в предвидените за ремонт участъци;

2. В Техническа спецификация за обектите липсва част ВОД, а в Количествените сметки и по двете обособени позиции не е предвидена дейност по монтаж на стандартни пътни знаци, каквито липсват в предвидените за ремонт участъци, а поставянето на същите е категорично необходимо.

Предвид необходимостта от изпълнението на пропуснатите видове работи, Техническата спецификация за обектите, Количествените сметки и прогнозната стойност на на поръчката като цяло, както и на всяка от обособените позиции ще претърпят промени, които промени се явяват съществени промени в условията на обявената поръчка.

Това фактическото обстоятелство покрива хипотезата на чл.110, ал. 1, т.9 от Закона за обществените поръчки и представлява правно основание за прекратяване на възлагането

поради необходимост от съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица.

ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО

Настоящото решение да бъде изпратено на участниците в тридневен срок от издаването му и в същия ден да бъде публикувано на "Профил на купувача" на община Сунгурларе в преписката по процедурата, а именно: <https://e-obp.eu/bp/Document/2350e577-3bfo-4ea3-99ac-bbd2161b3edf>

С. У. Н. А.

чл. 36а, ал.3

Възложител:

Кмет на Общ

Д-р Георги Кенов

от ЗОП