



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

| | | | |
|---|--------------------|--|----------------|
| I.1) Наименование и адреси | | | |
| Официално наименование: Община Белица | | Национален регистрационен номер: ² 000024688 | |
| Пощенски адрес: ул. Георги Андрейчин 15 | | | |
| Град: Белица | код NUTS: BG413 | Пощенски код: 2780 | Държава: BG |
| Лице за контакт: Мария Чонкова | | Телефон: +359 74442323 | |
| Електронна поща: obelica@abv.bg | | Факс: +359 74442277 | |
| Интернет адрес/и Основен адрес (URL): https://obshtinabelitsa.com/ Адрес на профила на купувача (URL): https://www.e-obp.eu/bp/Document/003ad7e5-5c51-4a9d-9cba-7530608edb47 | | | |

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

| | |
|--|--|
| II.1.1) Наименование: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Изграждане на Водопровод от м. Чирек до с. Лютово“ Референтен номер: ² | |
| II.1.2) Основен CPV код: 45231300 | |
| Допълнителен CPV код: ^{1 2} | |
| II.1.3) Вид на поръчка <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги | |

II.2) Описание

| |
|--|
| II.2.1) Наименование: ² „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Изграждане на Водопровод от м. Чирек до с. Лютово“ Обособена позиция №: ² |
| II.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 45231300 Допълнителен CPV код: ^{1 2} |
| II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: Територията на община Белица код NUTS: ¹ BG413 |
| II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Целта на възлаганата поръчка е изграждане на Водопровод от м. Чирек до с. Лютово. Изграждането на водопровода е във връзка с недостига на водата и лошите |

показатели на старото водохващане и създамата се реална опасност от въвеждане на дългосрочен воден режим в селото. Това е единствено възможния вариант за водоснабдяване на с. Лютово.

С изпълнението на конкретни дейности, предмет на договора за възлагане на обществената поръчка се очакват резултати както следва:

- Изработен инвестиционен проект и изпълнено строителство в съответствие с действащата нормативна уредба и изискванията на възложителя;
- Изготвена строителна документация, доказваща правилното и качествено изпълнение на СМР;
- Въведен в експлоатация строеж;
- Осигуряване обем доставяна вода за с. Лютово.

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване
 Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 160
 или
 Начална дата: _____ дд/мм/гггг
 Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
 Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да Не
 Идентификация на проекта:

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 176-398284

Номер на обявлението в РОП: 867054

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 138
 Обособена позиция №: 2
Наименование:
 „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Изграждане на Водопровод от м. Чирек до с. Лютово“

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
 22.08.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
 Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да Не

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹

| | | | |
|---|--|----------------------------|----------------|
| Официално наименование: ВЕРА СТРОЙ ЕООД | Национален регистрационен номер: ² 200562468 | | |
| Пощенски адрес: ул. Христо Вакарелски № 1, ет. 3, ап. 18 | | | |
| Град: София | код NUTS: BG411 | Пощенски код: 1700 | Държава: BG |
| Електронна поща: verastroi@gmail.com | | Телефон: +359 895551534 | |
| Интернет адрес: (URL) | | Факс: +359 000 | |

Изпълнителят е МСП Да Не
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към

| | | | |
|---|-----------|---------|-----|
| момента на сключване на договора; без да се включва ДДС) | | | |
| Обща стойност на обществената поръчка: | 299300.00 | Валута: | BGN |

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

| |
|--|
| VI.3) Допълнителна информация: ² |
| |
| |

VI.4) Процедури по обжалване

| | | |
|--|------------------------|----------------|
| VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване | | |
| Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията | | |
| Пощенски адрес: бул. Витоша № 18 | | |
| Град: София | Пощенски код: 1000 | Държава: BG |
| Телефон: +359 29884070 | | |
| Електронна поща: срсadmin@срс.bg | Факс: +359 29807315 | |
| Интернет адрес (URL): http://www.cpc.bg | | |

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²

| | | |
|-------------------------|---------------|----------|
| Официално наименование: | | |
| Пощенски адрес: | | |
| Град: | Пощенски код: | Държава: |
| Телефон: | | |
| Електронна поща: | Факс: | |
| Интернет адрес (URL): | | |

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно Глава двадесет и седма, чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ²

| | | |
|-------------------------|---------------|----------|
| Официално наименование: | | |
| Пощенски адрес: | | |
| Град: | Пощенски код: | Държава: |
| Телефон: | | |
| Електронна поща: | Факс: | |
| Интернет адрес (URL): | | |

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 14.08.2020 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА**VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията**

| | | | |
|---|--------------------|--|----------------|
| VII.1.1) Основен CPV код: 45231300 Допълнителен CPV код: ¹ ² _____ | | | |
| VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ² | | | |
| VII.1.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: Територията на община Белица код NUTS: ¹ BG413 | | | |
| VII.1.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Целта на възлаганата поръчка е изграждане на Водопровод от м. Чирек до с. Лютово. Изграждането на водопровода е във връзка с недостига на водата и лошите показатели на старото водохващане и създалата се реална опасност от въвеждане на дългосрочен воден режим в селото. Това е единствено възможния вариант за водоснабдяване на с. Лютово. С изпълнението на конкретни дейности, предмет на договора за възлагане на обществената поръчка се очакват резултати както следва: • Изработен инвестиционен проект и изпълнено строителство в съответствие с действащата нормативна уредба и изискванията на възложителя; • Изготвена строителна документация, доказваща правилното и качествено изпълнение на СМР; • Въведен в експлоатация строеж; • Осигуряване обем доставяна вода за с. Лютово. | | | |
| VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 160 или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): _____ _____ | | | |
| VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 299300.00 Валута: BGN | | | |
| Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹ | | | |
| Официално наименование: ВЕРА СТРОЙ ЕООД | | Национален регистрационен номер: ² 200562468 | |
| Пощенски адрес: ул. Христо Вакарелски № 1, ет. 3, ап. 18 | | | |
| Град: София | код NUTS: BG411 | Пощенски код: 1700 | Държава: BG |
| Електронна поща: verastroi@gmail.com | | Телефон: +359 895551534 | |
| Интернет адрес: (URL) | | Факс: +359 000 | |
| Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> | | | |
| VII.2) Информация относно изменения | | | |
| VII.2.1) Описание на измененията Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката): | | | |

| | | | |
|---|-----------|---------|-----|
| <p>С Допълнително споразумение към Договор № 138/22.08.2018 г. между Община Белица и „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД, страните се съгласяват чл. 4, ал. 4 от същият да бъде изменен както следва:</p> <p>от „Плащанията по настоящия договор се осъществяват в лева, чрез банков превод от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка, както следва: Банка: „Банка ДСК“ ЕАД, BIC: STSABGSF, IBAN:BG34STSA93000021870747“</p> <p>на „Плащанията по настоящия договор се осъществяват в лева, чрез банков превод от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка, както следва: Банка: ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА, IBAN:BG46UBBS80021090670340, BIC: UBBSBGSF, Титуляр: „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД“</p> | | | |
| VII.2.2) Причини за изменение | | | |
| <input type="checkbox"/> Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС) Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя: | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС) Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства: Договор № 138/22.08.2018 г. между Община Белица и „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД за настоящата обществена поръчка се е изменил на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП, а именно налагат се изменения в първоначално сключения договор, които не са съществени (изменение на банковата сметка на Изпълнителя). | | | |
| VII.2.3) Увеличение на цената | | | |
| Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената) | | | |
| Стойност, без да се включва ДДС: | 299300.00 | Валута: | BGN |
| Обща стойност на поръчката след измененията | | | |
| Стойност, без да се включва ДДС: | 299300.00 | Валута: | BGN |

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
 2 в приложимите случаи