



О Б Щ И Н А Р О М А Н

3130, гр. Роман, бул. „Христо Ботев“ № 132-136,
www.roman.bg, e-mail: roman@roman.bg, тел.: 09123/20 64, факс 09123/23 49

УТВЪРЖДАВАМ: положен подпис
СОНЯ ДИМИТРОВА ТИНЧЕВА
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА РОМАН
УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ ПО ЧЛ.7,АЛ.1 ОТ ЗОП
ЗАПОВЕД №1158/24.9.2019г.

ДОКЛАД

От дейността на комисия назначена със Заповед №.948/20.07.2020Г за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по ЗОП, открита с Решение № 748/11.06.2020Г. „**ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА РОМАН**“

Комисия в състав:

Председател: Мариета Ивайлова-главен експерт ОП и ОП
И членове

инж. Хачик Маркосян –гл. специалист ТСУ и КС

Диляна Миркова –старши счетоводител

на основание Заповед №.948/20.07.2020Г на Възложителя и при спазване на императивните изисквания на ЗОП и ППЗОП се извърши подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите за участие в открита процедура с предмет **ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА РОМАН**

Работата на комисията и направените констатации са отразени в два броя протоколи, а именно Протокол № 1 и Протокол №2

На основание изискванията на чл.103,ал.3 от ЗОП и чл.106 от ЗОП и чл.60 от ППЗОП комисията състави настоящия доклад до Възложителя, в който обобщава работата си както следва :

Работният процес по разглеждане и оценка на постъпилите три оферти бе подробно обективиран в два броя протоколи.

В деловодството на община Роман в срока указан в обявлението, са постъпили три оферти

№ по ред	Вх. Номер и дата	час	Участник
1	0400-145/2/17.07.2020	11,22	Мегаинвест-холд ЕООД Дупница ,ул. Самоковско шосе 38
2	0400-145/3/17.07.2020	14,42	ДЗЗД Искър 2020 с участници Електрик форс ЕООД, Интер Строй Груп ЕООД и ЕМ Джи

			Строй Груп“ ЕООД Гр. Мездра ул. Христо Ботев № 26 офис 102
3	0400-142/4/17.07.2020	16,45	ДЗЗД ПИМ-ВР 19 с участници „Пътнинженеринг –М „ АД и „Стефстрой 2010“ ЕООД гр. Враца ул. Стоян Кялъчев № 6

Офертите бяха отворени и разгледани от комисията при спазване на императивните изисквания на ЗОП и ППЗОП

В рамките на публичното заседание на 20.07.2020г. комисията отвори опаковките на офертите по реда на тяхното подаване и извърши следните публичните действия съгласно изискванията на чл.54,ал.3-5 от ППЗОП

Комисията извърши проверка за наличието във опаковките на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“

Трима от членовете на комисията подписаха плика с надпис “Предлагани ценови параметри“ и представителя на участника ДЗЗД ПИМ-ВР 19 .

След приключване на публичната част на заседанието, комисията продължи работата си по разглеждане и обсъждане на постъпилите предложения и състави протокол по чл.54,ал.7 от ППЗОП.

По отношение на съответствието на представените от участника документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, комисията констатира ,че за участниците подали оферти , няма липсващи документи, и няма такива по отношение на които комисията да е констатирала непълноти и пропуски.

В съответствие с чл.56, ал.2 от ППЗОП, на 02.12.2020г. комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на тримата участници подали оферти и констатира следното:

1. Оферта 0400-145/2/17.07.2020от Мегаинвест-холд ЕООД Дупница , ул. Самоковско шосе 38

1.1 В опаковката на участника по отношение на техническото предложение са приложени: Образец № 5. „Техническо предложение“ с приложени Програма за изпълнение на дейностите, и попълнен Образец №6.

Всички документи са редовно представени в съответствие с представените в документацията образци, подписани и подпечатани от представляващия участника.

Офертата съответства на обявените от възложителя изисквания за наличност по отношение на техническото предложение.

1.2. Комисията разгледа детайлно „Техническото предложение“ на участника, /за съответствие с изискванията на Възложителя за присъждане на 4 точки и констатира:

В точка 1 на Образец №5 участника предлага срок за изпълнение **119** / календарни дни, който е в съответствие с поставеното от Възложителя условие, срока за изпълнение да не е по дълъг от 120/сто и двадесет календарни дни/.

В точка 2 на Образец № 5 участника предлага гаранционен срок 2/две /години.

В приложената Програма за изпълнение на дейностите в отделни точки са представени съответно :

- Организация и мобилизация на използваните от участника ресурси и подготовка на строителната площадка
- Организация на работата
- Организация на изпълнение на строително-монтажните работи
- Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение и технология на изпълнение на отделните видове СМР, система за осигуряване качеството на строителните материали, мерки за безопасност и здраве
- Организация и подход на изпълнение
- Организация на работата на екипа ръководен и изпълнителски
- Контрол върху изпълнение на СМР
- Материали, които предвиждат да използват при изпълнение на поръчката и организация на доставките
- Мерки за опазване на околната среда и гаранции за изпълнението им по време на изпълнение на поръчката.
- Начини на комуникация с възложителя и останалите участници в строителния процес
- Мерки и действия по възникване на ситуации при прекъсване на обществената поръчка
- Анализ на обстоятелствата които могат да предизвикат затруднение на строителната площадка.

При подробно запознаване със съдържанието на всяка от точките комисията установи следното:

За етапа на строителството на СМР е описана технологията на изпълнение по видове СМР, със необходимите механизация , работна ръка и материали.. Технологията е описана по видове СМР.

Работната програма съдържа организация и подхода на изпълнение включваща обозначаване на строителната площадка, временно строителство и местата за работа,

Описани са мерките за безопасни условия на труд, както и мерки за безопасност на гражданите

Разписано и разпределението на отговорностите и дейностите в ръководния екип и изпълнителския състав, показано е разпределението на ниво отделна задача

Описани са отговорностите и пълномощията на ключовия персонал и контрола по изпълнение на СМР, и неговото качество, включително качеството на строителните материали и продукти.

Участника не е описал характеристиките на основните строителни материали , но е посочил дейностите по доставката им и контрола на влаганите материали.

Посочени са мерки за опазване на околната среда и гаранциите за изпълнението им по време на изпълнение на поръчката. Предвидени са мерки и методи които ще бъдат спазени по време на строителството

Описани са начините на комуникацията с Възложителя и останалите участници в процеса на изпълнение на обекта.

Посочени са организационни мерки и действия по прекъсване на строителния процес. Анализирани са обстоятелствата които могат да предизвикат затруднения в планираната организация в строителната площадка като са формулирани четири вида риск .За всеки от

тях са описани допускания , предпоставки и фактори които оказват влияние за допускане, аспекти и сфери на проявление , както и мерки за предотвратяване или преодоляване на последиците при настъпване.

Допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 5 точки :

Комисията констатира, че са за всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа.

Показана е обезпечеността на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението..

С това участника покрива изискванията за наличие на допълнителни **обстоятелства необходими за присъждане на 5 т., съгласно утвърдената методика.**

Допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 6 точки :

Участникът е предложил при реализацията на обектите използването на конкретни, относими и приложими методи, техники и начини на работа, прилагането на които ще допринесе за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци) и намаляване на затрудненията на населението .

1.3 След направения подробен преглед на техническото предложение в неговата цялост комисията установи, че са налице всички условия и изисквания на Възложителя за допускане до оценяване по Технически показатели. Комисията реши, че допуска до оценка по технически показатели офертата на участник **„Мегаинвест-холд“ ЕООД .**

Съобразно констатираните факти, комисията изведе обосновано заключение, че за офертата на участник **Мегаинвест –холд ЕООД , са налице допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 6 точки по показател „Качество на техническото предложение“.**

2. Участник : „ДЗЗД Искър 2020“ гр. Мездра

2.1 В опаковката на участника по отношение на техническото предложение са приложени: Образец № 5. „Техническо предложение“ с приложени Програма за изпълнение на дейностите, и попълнен Образец №6;

Всички документи са редовно представени в съответствие с представените в документацията образци, подписани и подпечатани от представляващия участника.

Офертата съответства на обявените от възложителя изисквания за наличност по отношение на техническото предложение.

2.2. Комисията разгледа детайлно „Техническото предложение“ на участника, /за съответствие с изискванията на Възложителя за присъждане на 4 точки /и констатира:

В точка 1 на Образец №5 участника предлага срок за изпълнение **120 / календарни дни,** който е в съответствие с поставеното от Възложителя условие срока за изпълнение да не е по дълъг от 120/ сто и двадесет календарни дни/.

В точка 2 на Образец № 5 участника предлага гаранционен срок 3/три /години.

В приложената Програма за изпълнение на дейностите в отделни точки са представени съответно :

- Описание на видовете СМР
- Технология на изпълнението на СМР
- Организация на строителната площадка
- Организация на работата на инженерно техническия състав, разпределение на експертите на ниво отделна задача, мерки и начини на контрол на изпълнение на задачите.
- Технически характеристики на основните материали
- Методи техники и начини на работа, прилагането на които ще донесе за ограничаване на замърсяването на околната среда, въздух
- Комуникация с възложителя и останалите участници в строителния процес
- Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на жителите в района на строителната площадка.
- Осигуряване на качество на СМР
- Мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
- План за предотвратяване и ликвидиране пожари и аварии

При подробно запознаване със съдържанието на всяка от точките комисията установи следното:

Участникът е описал три етапа на изпълнение на поръчката:

-подготвителен етап

-етап строителство

- етап –предаване на документация на възложителя , демобилизация

За етапа на основно строителство на СМР е описана технологията на изпълнение по видове СМР, контрола на материалите които ще се влагат в строителството , тяхното влагане и транспортиране до строителната площадка включително качеството на строителните материали и продукти.

Описано е изпитването и приемането на видовете строително монтажни работи .

Описани са аргументи за приетата технологична последователност за изпълнение на СМР

Участникът е описал организация на строителната площадка включваща обозначаване на строителната площадка, временно строителство и местата за работа, за складиране на оборудване и техника.

Показани са необходимата механизация , работна ръка и материали взаимовръзката им по между им .

Участникът е описал организацията на инженерно техническия състав и разпределение на експертите на ниво отделна задача в табл. вид , като е посочено за всеки един експерт по отделно какви задачи ще изпълнява ,отговорността и контрола който ще упражнява по време на строителството .При описаните видове СМР участникът е посочил задълженията на експертите , както и групите от работници които ще изпълняват отделните видове СМР

обезпечени със техника. Посочени са мерките за вътрешен контрол върху организацията на работа на екипа.

В работната програма са описани техническите характеристики на основните материали , организацията на доставките и контрола на качеството им. Описани са мерките за безопасни условия на труд, както и мерки за пожарна безопасност.

Участника е описал характеристиките на основните строителни материали и дейностите по доставката им.

Посочени са мерки за опазване на околната среда и гаранциите за изпълнението им по време на изпълнение на поръчката. Предвидени са мерки и методи които ще бъдат спазени по време на строителството: мерки за намаляване на замърсяване на атмосферния въздух с Прахови частици и изгорели газове ;мерки за ограничаване замърсяването на пътната инфраструктура; мерки за намаляване и предотвратяване замърсяването на водите , почвата и растителността в района на обектите; мерки за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците генерирани по време на строителството.

Описани са начините на комуникацията с Възложителя и останалите участници в процеса на изпълнение на обекта.

Посочени са организационни мерки и действия по прекъсване на строителния процес. Анализирани са обстоятелствата които могат да предизвикат затруднения в планираната организация в строителната площадка като са формулирани четири вида риск .За всеки от тях са описани допускания , предпоставки и фактори които оказват влияние за допускане, аспекти и сфери на проявление , както и мерки за предотвратяване или преодоляване на последиците при настъпване.

Допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 5 точки :

Комисията констатира, че за всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа.

С това участника покрива изискванията за наличие на допълнителни **обстоятелства необходими за присъждане на 5 т., съгласно утвърдената методика.**

Допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 6 точки :

Комисията констатира, че участникът е описал мерки за намаляване на затрудненията на населението и мерки за ограничаване замърсяването на околната среда , въздух, пътна инфраструктура и депониране на отпадъци

2.3 След направения подробен преглед на техническото предложение в неговата цялост комисията установи, че са налице всички условия и изисквания на Възложителя за допускане до оценяване по Технически показатели. Комисията реши, че допуска до оценка по технически показатели офертата на участник „ДЗЗД Искър 2020“ гр. Мездра .

Съобразно констатираните факти, комисията изведе обосновано заключение, че за офертата на участник **ДЗЗД Искър 2020 гр. Мездра** , са налице **допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 6 точки по показател „Качество на техническото предложение“.**

3.Участник : „ПИМ-ВР 19“ ДЗЗД гр. Враца

3.1В опаковката на участника по отношение на техническото предложение са приложени: Образец № 5. „Техническо предложение“ с приложени Програма за изпълнение на дейностите, и попълнен Образец №6;

Всички документи са редовно представени в съответствие с представените в документацията образци, подписани и подпечатани от представляващия участника.

Офертата съответства на обявените от възложителя изисквания за наличност по отношение на техническото предложение.

3.2. Комисията разгледа детайлно „Техническото предложение“ на участника, /за съответствие с изискванията на Възложителя и за присъждане на 4 точки /и констатира:

В точка 1 на Образец №5 участника предлага срок за изпълнение **118** / календарни дни, който е в съответствие с поставеното от Възложителя условие срока за изпълнение да не е по дълъг от 120/ сто и двадесет календарни дни/.

В точка 2 на Образец № 5 участника предлага гаранционен срок 2/две /години.

В приложената Програма за изпълнение на дейностите в отделни точки са представени съответно :

- Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката
- Описание на видовете СМР на тяхната последователност и технология на изпълнение
- Организация и подход на изпълнение включително човешки ресурс за всеки етап и всяка от дейностите, както и задълженията на отговорните за изпълнението им лица
- Описани на контрола върху изпълнението на СМР
- Описани са материалите, които ще се вложат и е направено описание на организацията на доставките
- Мерки за осигуряване на безопасни условия труд и пожарна и аварийна безопасност.
- Мерки за опазване на околната среда и гаранции за изпълнението им по време на изпълнение на поръчката.
- Начин на комуникация с възложителя и останалите участници в строителния процес.
- Действия по възникване на ситуации по прекъсване на изпълнението на обществената поръчка.
- Приемане на работите и гаранционен срок

При подробно запознаване със съдържанието на всяка от точките комисията установи следното:

Участникът е описал четири етапа на изпълнение на поръчката:

-етап 1- подготвителен

-етап 2- строителство

-етап 3 -довършителни работи

- етап 4- предаване на обекта

За етап 1 са описани временната организация на движение , временни съоръжения , почистване и организация на строителна площадка.

За втори етап - строителство са описани видовете СМР , последователност на изпълнение технологията на изпълнение и необходимото оборудване/механизация.

Описан е подхода на изпълнение , задължените и отговорните експерти за всеки един от етапите , както и изпълнителския персонал. Описан е контрола върху изпълнението на СМР и контрола на качеството му изпълнение, отговорните лица за упражняване на този контрол, структурата за управление на качеството, контрола на качеството върху влаганите строителни материали.

Описани са материалите, необходими за изпълнение на поръчката, организацията на доставка и базите за производство и доставка.

Предвидени са мерки за безопасни условия на труд и пожарна и аварийна безопасност при различните видове работи.

Показани са задълженията и отговорностите на участниците в строителството във връзка с мерките за безопасни условия на труд.

Участникът е предвидил мерки за опазване на околната среда свързани с депонирането на отпадъци по време на строителството , течни друг вид отпадъци както и мерки за намаляване на негативното въздействие върху водите, почвите ,биоразнообразието и шума .

Показани са начините на комуникация с възложителя и останалите участници в строителния процес.

При прегледа на работната програма комисията констатира наличие на елементи от програмата неотнормирани към настоящата поръчка , навеждащи към друг проект или друг обект, а именно :

- На стр.5 участникът е записал видове работи които ще се извършват на горесцитираните общински пътища . По документация не се предвижда СМР на общински пътища .
- Предвидена е Временна организация на движението. В схемите на временната организация Приложение 40 на стр. 7 от офертата и приложение 20 на стр.7 участника предвижда сигнализиране на работен участък върху банката .По документация не се предвижда СМР на банката .
- На стр.33 е записано ,че проектанта ще упражнява авторски надзор по време на строителството, както и на стр.44 че ще се спазват изискванията на техническия проект . По време на изпълнението на СМР не се предвижда авторски надзор, а инвеститорски контрол от страна на възложителя.
- На стр.14 участникът е посочил ,че съществуващите напоителни канали ще се спрат със съгласието на заинтересованите власти, или ще се вкарат в отвеждащи тръби или ще се изолират по друг начин .По документация не се предвижда СМР изкоп с багер на самосвал и напоителни канали .

Преглед на допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 5 точки :

При прегледа на техническото предложение, комисията констатира, че не са описани техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвиждат да бъдат вложени в строежа ,а са посочени само действащите стандарти. Няма описани мерки за намаляване на затрудненията на населението по време на строителството .С това участника не покрива изискванията за наличие на допълнителни **обстоятелства необходими за присъждане на 5 т., съгласно утвърдената методика.**

3.3 След направения подробен преглед на техническото предложение в неговата цялост комисията установи, че са налице всички условия и изисквания на Възложителя за допускане до оценяване по Технически показатели. Комисията реши, че допуска до оценка по технически показатели офертата на участник **ПИМ ВР-19 ДЗЗД гр. Враца .**

Съобразно констатираните факти, комисията изведе обосновано заключение, че за офертата на участник **ПИМ ВР-19 ДЗЗД гр. Враца , не са налице допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 5 точки по показател „Качество на техническото предложение“.**

Във връзка с горните констатации Комисията отрази направените технически оценки на допуснатите оферти по съгласно Методиката за оценка в табличен вид, както следва:

ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ

Наименование на участника	КТП_n	Качество на техническото предложение /точки/ КТП_n КТП = ----- x 100 6
МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД ЕООД	6	100
ДЗЗД Искър 2020	6	100
ПИМ ВР-19 ДЗЗД	4	66,66

Комисията продължи своята работа на 08.03.2021 г. от 09,00 ч. в сградата на Община Роман с отваряне на ценовото предложение допуснатите участници , за което предварително бе публикувано съобщение в профила на купувача.

На заседанието на комисията не присъстват представители на участниците

На основание чл.57,ал.3 от ППЗОП изречение трето Комисията обяви резултатите от оценка на техническите предложения на участниците допуснати до оценка протоколирани в Протокол № 1, отразяващ работата на комисията .

На основание чл.57,ал.3 от ППЗОП Комисията отвори и оповести ценовите предложения на допуснатите участници по реда на подаване на офертите

Участник Мегаинвест-холд ЕООД

1. Единични цени за изпълнение на поръчката

	Основни дейности: СМР	мярка	Ед. цена без ДДС	Ед. цена с ДДС
1	Изкоп с багер по улици с ограничена ширина	м ³	4,75	5,70
2	Извозване на излишни земни маси до 3 км	курс	6,50	7,80
5	Механизирано разкъртване на пътни настилки	100м3	180,00	216,00
6	Натоварване с багер на транспорт	м ³	1,26	1,51
7	Повдигане на уличен отток при асфалтови настилки	Бр.	71,45	85,74
8	Доставка и полагане на асфалтобетон - плътна смес - 24 кг. / м2 / см. (включва : доставка, почистване на основата, грундиране с битумна емулсия, рязане и разкъртване, машинно полагане, валиране; с деб. до 5 см.)	тон	167,00	200,40
9	Извозване на отпадъци до 5 км	курс	10,50	12,60
10	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес с деб. от 2см до 4см –ръчно,вкл. транспорт и рязане/включва: доставка, почистване на основата , рязане и разкъртване, битумен разлив, ръчно полагане , валиране/	М ²	25,50	30,60
11	Изкоп за подравняване	м ³	4,80	5,76
12	Доставка и полагане на подосновен пласт от трошенокаменна настилка на пласт от 10 см, вкл.уплътняване	м ³	29,50	35,40
13	Доставка и полагане на подосновен пласт от трошенокаменна настилка на пласт от 15 см, вкл.уплътняване	м ³	35,26	42,31
14	Изкоп с багер на самосвал	М3	4,80	5,76
15	Кофраж на отводнителен канал	М2	16,00	19,20
16	Доставка и полагане на армиран бетон В 20	М3	180,00	216,00
17	Доставка на винкел 30/30/1,5 с дължина 6м.	бр	18,20	21,84
18	Доставка и полагане на армировъчна мрежа	М2	28,50	34,20
19	Изработка на решетка за отводнителна канавка	м	26,30	31,56
20	Доставка и монтаж на отводнителна тръба PN 16 Ф 200	м	27,00	32,40
21	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 15 / 20	м	20,00	24,00
22	Настилка от бетонови плочи 40/40/5 за тротоар	м2	33,50	40,20

24	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 8/20	м	18,00	21,60
----	---	---	-------	-------

2. Единичните цени, посочени в т. 1 са фиксирани (крайни за времето на изпълнение, на поръчката) и включват всички преки и непреки разходи, необходими за изпълнение на дейностите.
3. Единичните цени за изпълнение на строително-монтажни работи са формирани при следните елементи на ценообразуване:
 - часова ставка 6,10..лв/чч;
 - допълнителни разходи върху труд 90.%;
 - допълнителни разходи за механизация: 40.%;
 - доставно - складови разходи: 10%;
 - печалба - 10%

Участник ДЗД „Искър 2020“

1.Единични цени за изпълнение на поръчката

	Основни дейности: СМР	мярка	Ед. цена без ДДС	Ед. цена с ДДС
1	Изкоп с багер по улици с ограничена ширина	м ³	5,80	6,96
2	Извозване на излишни земни маси до 3 км	курс	35,00	42,00
5	Механизирано разкъртване на пътни настилки	100м3	420,00	504,00
6	Натоварване с багер на транспорт	м ³	7,50	9,00
7	Повдигане на уличен отток при асфалтови настилки	Бр.	120,00	144,00
8	Доставка и полагане на асфалтобетон - плътна смес - 24 кг. / м ² / см. (включва : доставка, почистване на основата, грундиране с битумна емулсия, рязане и разкъртване, машинно полагане, валиране; с деб. до 5 см.)	тон	157,16	188,59
9	Извозване на отпадъци до 5 км	курс	40,00	48,00
10	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес с деб. от 2см до 4см –ръчно,вкл. транспорт и рязане/включва: доставка, почистване на основата , рязане и разкъртване, битумен разлив, ръчно полагане , валиране/	М ²	27,15	32,58
11	Изкоп за подравняване	м ³	7,50	9,00
12	Доставка и полагане на подосновен пласт от трошенокаменна настилка на пласт от 10 см, вкл.уплътняване	м ³	28,00	33,60
13	Доставка и полагане на подосновен пласт от	м ³	28,00	33,60

	трошенокаменна настилка на пласт от 15 см, вкл.уплътняване			
14	Изкоп с багер на самосвал	М3	7,50	9,00
15	Кофраж на отводнителен канал	М2	28,00	33,60
16	Доставка и полагане на армиран бетон В 20	М3	158,50	190,20
17	Доставка на винкел 30/30/1,5 с дължина 6м.	бр	48,00	57,60
18	Доставка и полагане на армировъчна мрежа	М2	3,80	4,56
19	Изработка на решетка за отводнителна канавка	м	54,00	64,80
20	Доставка и монтаж на отводнителна тръба PN 16 Ф 200	м	65,00	78,00
21	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 15 / 20	м	18,50	22,20
22	Настилка от бетонови плочи 40/40/5 за тротоар	м2	42,00	50,40
24	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 8/20	м	15,0	18,00

2.Единичните цени, посочени в т. 1 са фиксирани (крайни за времето на изпълнение, на поръчката) и включват всички преки и непреки разходи, необходими за изпълнение на дейностите.

3.Единичните цени за изпълнение на строително-монтажни работи са формирани при следните елементи на ценообразуване:

- часова ставка 6,00..лв/чч;
- допълнителни разходи върху труд 90.%;
- допълнителни разходи за механизация: 20.%;
- доставно - складови разходи: 10%;
- печалба - 10%

Участник ДЗЗД „ПИМ ВР -19“ гр. Враца

1.Единични цени за изпълнение на поръчката

	Основни дейности: СМР	мярка	Ед. цена без ДДС	Ед. цена с ДДС
1	Изкоп с багер по улици с ограничена ширина	м ³	5,80	6,96
2	Извозване на излишни земни маси до 3 км	курс	62,50	75,00
5	Механизирано разкъртване на пътни настилки	100м3	350,00	420,00
6	Натоварване с багер на транспорт	м ³	6,40	7,68
7	Повдигане на уличен отток при асфалтови настилки	Бр.	71,30	85,56
8	Доставка и полагане на асфалтобетон - плътна смес - 24 кг. / м2 / см. (включва : доставка, почистване на основата, грундиране с битумна	тон	143,04	171,65

	емулсия, рязане и разкъртване, машинно полагане, валиране; с деб. до 5 см.)			
9	Извозване на отпадъци до 5 км	курс	68,50	82,20
10	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилната с гореща асфалтова смес с деб. от 2см до 4см –ръчно,вкл. транспорт и рязане/включва: доставка, почистване на основата , рязане и разкъртване, битумен разлив, ръчно полагане , валиране/	М ²	22,45	26,94
11	Изкоп за подравняване	м ³	5,95	7,14
12	Доставка и полагане на подосновен пласт от трошенокаменна настилка на пласт от 10 см, вкл.уплътняване	м ³	35,30	42,36
13	Доставка и полагане на подосновен пласт от трошенокаменна настилка на пласт от 15 см, вкл.уплътняване	м ³	36,30	43,56
14	Изкоп с багер на самосвал	М3	5,70	6,84
15	Кофраж на отводнителен канал	М2	15,90	19,08
16	Доставка и полагане на армиран бетон В 20	М3	161,59	193,91
17	Доставка на винкел 30/30/1,5 с дължина 6м.	бр	28,90	34,68
18	Доставка и полагане на армировъчна мрежа	М2	3,78	4,54
19	Изработка на решетка за отводнителна канавка	м	74,40	89,28
20	Доставка и монтаж на отводнителна тръба PN 16 Ф 200	м	29,30	35,16
21	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 15 / 20	м	26,90	32,28
22	Настилка от бетонови плочи 40/40/5 за тротоар	м2	45,60	54,72
24	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 8/20	м	21,60	25,92

2.Единичните цени, посочени в т. 1 са фиксирани (крайни за времето на изпълнение, на поръчката) и включват всички преки и непреки разходи, необходими за изпълнение на дейностите.

3.Единичните цени за изпълнение на строително-монтажни работи са формирани при следните елементи на ценообразуване:

- часова ставка 6,00..лв/чч;
- допълнителни разходи върху труд 90.%;
- допълнителни разходи за механизация: 30.%;
- доставно - складови разходи:. 8%;
- печалба - 10%

Комисията продължи работа с проверка на документите, съдържащи се в плика съдържащ ценово предложение за съответствие с изискванията на възложителя за

пълнота, аритметични грешки, и след като разгледа допуснатите до този етап оферти установи, че :

При проверка на документите съдържащи се в ценовото предложение на участника **Мегаинвест –холд ЕООД** комисията установи , че същото **отговаря на изискванията на Възложителя и се допуска до разглеждане на ценовото предложение**

При проверка на документите съдържащи се в ценовото предложение на участника **ДЗЗД Искър 2020** комисията установи , че същото **отговаря на изискванията на Възложителя и се допуска до разглеждане на ценовото предложение**

При проверка на документите съдържащи се в ценовото предложение на участника **ПИМ –ВР 19 ДЗЗД** комисията установи , че същото **отговаря на изискванията на Възложителя и се допуска до разглеждане на ценовото предложение**

При направените проверки на допуснатите до разглеждане и оценка на ценовите предложения на кандидати не се установиха предложения, които са с 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници по показатели

Комисията пристъпи към оценка на ценовите предложения на допуснатите участници съгласно утвърдената методика за оценка на офертите по **Показател „финансова оценка”**, която представлява оценка на предложената цена на участника и се формира както следва :

В ценовите си предложения, участниците предлагат единични цени за видове СМР, както следва:

В ценовите си предложения, участниците предлагат единични цени за видове СМР, както следва:

	Основни дейности: СМР	мярка	Ед. Цена без ДДС
1	Изкоп с багер по улици с ограничена ширина	м ³	
2	Извозване на излишни земни маси до 3 км	курс	
5	Механизирано разкъртване на пътни настилки	100м3	
6	Натоварване с багер на транспорт	м ³	
7	Повдигане на уличен отток при асфалтови настилки	Бр.	
8	Доставка и полагане на асфалтобетон - плътна смес - 24 кг. / м2 / см. (включва : доставка, почистване на основата, грундиране с битумна емулсия, рязане и разкъртване, машинно полагане, валиране; с деб. до 5 см.)	тон	
9	Извозване на отпадъци до 5 км	курс	
10	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес с деб. от 2см до 4см –ръчно,вкл. транспорт и рязане/включва: доставка, почистване на основата , рязане и разкъртване, битумен разлив, ръчно полагане , валиране/	М ²	
11	Изкоп за подравняване	м ³	

12	Доставка и полагане на подосновен пласт от трошенокаменна настилка на пласт от 10 см, вкл.уплътняване	м ³	
13	Доставка и полагане на подосновен пласт от трошенокаменна настилка на пласт от 15 см, вкл.уплътняване	м ³	
14	Изкоп с багер на самосвал	М3	
15	Кофраж на отводнителен канал	М2	
16	Доставка и полагане на армиран бетон В 20	М3	
17	Доставка на винкел 30/30/1,5 с дължина 6м.	бр	
18	Доставка и полагане на армировъчна мрежа	М2	
19	Изработка на решетка за отводнителна канавка	м	
20	Доставка и монтаж на отводнителна тръба PN 16 Ф 200	м	
21	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 15 / 20	м	
22	Настилка от бетонови плочи 40/40/5 за тротоар	м2	
24	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 8/20	м	

Максимален брой точки по показателя ПЦ – 100 точки.

Финансовата оценката на офертите се извършва на база единичните цени **на основните видове** работи с най- голям обем в обхвата на обществената поръчка, по следната формула:

$$\text{ПЦ} = 0,02 \times \text{Ц1} + 0,13 \times \text{Ц2} + 0,20 \times \text{Ц3} + 0,50 \times \text{Ц4} + 0,11 \times \text{Ц5} + 0,01 \times \text{Ц6} + 0,01 \times \text{Ц7} + 0,01 \times \text{Ц8} + 0,01 \times \text{Ц9}$$

Където:

ПЦ – оценка на предложените от участника цени

и **получените точки** за предложени единични цени на основните видове СМР:

Ц1 Изкоп в земни почви с ограничена ширина – машинен

Ц2 Доставка и полагане на трошено-каменна настилка, с деб.10 см вкл.уплътняване

Ц3 Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с гореща асфалтова смес с деб. от 2см до 4см –ръчно,вкл. транспорт и рязане/включва: доставка, почистване на основата , рязане и разкъртване, битумен разлив, ръчно полагане , валиране/

Ц4 Доставка и полагане на асфалтобетон - плътна смес - 24 кг. / м2 / см.(включва : доставка, почистване на основата, грундиране с битумна емулсия, рязане и разкъртване, машинно полагане, валиране; с деб. до 5 см.)

Ц5 Доставка и полагане на подосновен пласт от трошенокаменна настилка на пласт от 15 см, вкл.уплътняване

Ц6 Доставка и полагане на армиран бетон В20

Ц7 Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 15 / 20

Ц8 Настилка от бетонови плочи 40/40/5 за тротоар

Ц9 Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 8/20

Точките за всеки един подпоказател (Ц1÷Ц9) се определят по следната формула:

$$Ц = \frac{ПЦ_{min}}{ПЦ_n} \times 100, \text{ където:}$$

$ПЦ_n$

Където:

Ц са получените точки за дадените единични цени

$ПЦ_{min}$ – минималната предложена ед. цена за дадена дейност СМР;

$ПЦ_n$ – предложена ед.цена за дадена дейност СМР в оценяваната оферта;

Изчисленията на комисията са отразени в табличен вид по-долу:

Участник „Мегаинвест-холд“ ЕООД

	Показател - Основни дейности СМР	Предложена от участника цена в лв. без ДДС	$Ц = \frac{ПЦ_{min}}{ПЦ_n} \times 100,$	$Ц_i$ умножен със съответния коефициент от формулата
1	Ц1 Изкоп в земни почви с ограничена ширина – машинен	4,75	100	2,00
2	Ц2 Доставка и полагане на трошено-каменна настилка, с деб.10 см вкл.уплътняване	29,50	94,92	12,34
3	Ц3 Изкърпване на единични дупки и деформации на настилната с гореща асфалтова смес с деб. от 2см до 4см –ръчно,вкл. транспорт и рязане/включва: доставка, почистване на основата , рязане и разкъртване, битумен разлив, ръчно полагане , валиране/	25,50	88,04	17,61
4	Ц4 Доставка и полагане на асфалтобетон - плътна смес - 24 кг. / м2 / см.(включва : доставка, почистване на основата, грундиране с битумна	167,00	85,65	42,83

	емулсия, рязане и разкъртване, машинно полагане, валиране; с деб. до 5 см.)			
5	Ц5 Доставка и полагане на подосновен пласт от трошенокаменна настилка на пласт от 15 см, вкл.уплътняване	35,26	79,41	8,74
6	Ц6 Доставка и полагане на армиран бетон В20	180,00	88,06	0,88
7	Ц7 Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 15 / 20	20,00	92,50	0,93
8	Ц8 Настилка от бетонови плочи 40/40/5 за тротоар	33,50	100	1,00
9	Ц9 Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 8/20	18,00	83,33	0,83
	общо точки			87,15

Участник „ДЗЗД Искър 2020“

	Показател - Основни дейности СМР	Предложена от участника цена в лв. без ДДС	$C_i = \frac{P_i \min}{P_i n} \times 100,$	C_i умножен със съответния коефициент от формулата
1	Ц1 Изкоп в земни почви с ограничена ширина – машинен	5,80	81,90	1,64
2	Ц2 Доставка и полагане на трошено-каменна настилка, с деб.10 см вкл.уплътняване	28,00	100,00	13,00
3	Ц3 Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с гореща	27,15	82,69	16,54

	асфалтова смес с деб. от 2см до 4см –ръчно,вкл. транспорт и рязане/включва: доставка, почистване на основата , рязане и разкъртване, битумен разлив, ръчно полагане , валиране/			
4	Ц4 Доставка и полагане на асфалтобетон - плътна смес - 24 кг. / м2 / см.(включва : доставка, почистване на основата, грундиране с битумна емулсия, рязане и разкъртване, машинно полагане, валиране; с деб. до 5 см.)	157,16	91,02	45,51
5	Ц5 Доставка и полагане на подосновен пласт от трошенокаменна настилка на пласт от 15 см, вкл.уплътняване	28,00	100,00	11,00
6	Ц6 Доставка и полагане на армиран бетон В20	158,50	100,00	1,00
7	Ц7 Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 15 / 20	18,50	100,00	1,00
8	Ц8 Настилка от бетонови плочи 40/40/5 за тротоар	42,00	79,76	0,80
9	Ц9 Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 8/20	15	100,00	1,00
	общо точки			91,48

Участник „ПИМ-ВР19“ДЗЗД

	Показател - Основни	Предложена		
--	----------------------------	-------------------	--	--

	дейности СМР	от участника цена в лв. без ДДС	$C = \frac{P_{Cmin}}{P_{Cn}} \times 100,$	C_i умножен със съответния коэффициент от формулата
1	Ц1 Изкоп в земни почви с ограничена ширина – машинен	5,8	81,90	1,64
2	Ц2 Доставка и полагане на трошено-каменна настилка, с деб.10 см вкл.уплътняване	35,3	79,32	10,31
3	Ц3 Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с гореща асфалтова смес с деб. от 2см до 4см –ръчно,вкл. транспорт и рязане/включва: доставка, почистване на основата , рязане и разкъртване, битумен разлив, ръчно полагане , валиране/	22,45	100,00	20,00
4	Ц4 Доставка и полагане на асфалтобетон - плътна смес - 24 кг. / м2 / см.(включва : доставка, почистване на основата, грундиране с битумна емулсия, рязане и разкъртване, машинно полагане, валиране; с деб. до 5 см.)	143,04	100,00	50,00
5	Ц5 Доставка и полагане на подосновен пласт от трошенокаменна настилка на пласт от 15 см, вкл.уплътняване	36,3	77,13	8,48
6	Ц6 Доставка и полагане на армиран бетон В20	161,59	98,09	0,98
7	Ц7 Доставка и полагане на видими бетонови	26,9	68,77	0,69

	бордюри 15 / 20			
8	Ц8 Настилка от бетонови плочи 40/40/5 за тротоар	45,6	73,46	0,73
9	Ц9 Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 8/20	21,6	69,44	0,69
	общо точки			93,53

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА

След заместване на получените точки по всеки показател за оценка и съгласно посочената по-горе формула за изчисление, Комисията нанесе комплексните оценки на допуснатите оферти в таблицата по долу, както следва:

Комплексна оценка (КО) – максимален брой – 100 точки

Комплексната оценка на съответната оферта е сбор от стойностите на оценките по показатели КТП и ПЦ, всеки от които умножен по съответния процент относителна тежест в комплексната оценка.

Комплексната оценка се изчислява по формулата:

$$КО = КТП \times 50\% + ПЦ \times 50\% = \dots\dots \text{бр. точки, където}$$

КТП – показател качество на техническото предложение

ПЦ – показател финансова оценка

УЧАСТНИК	КТП	КТП x 50%	ПЦ	ПЦ x 50%	КО
„МЕГАИНВЕС – ХОЛД“ ЕООД	100	33,33	87,15	43,58	93,58
ДЗЗД“ ИСКЪР 2020“	100	50	91,48	45,74	95,48
„ПИМ –ВР 19“ ДЗЗД	66,66	33,33	93,53	46,77	80,10

КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

Във връзка с извършените от комисията действия по разглеждане и оценка на техническите и ценови предложения на участниците, допуснати до съответните етапи от процедурата, подробно описани в настоящия протокол и Протокол № 1 и получените комплексни оценки от участниците, на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП Комисията класира участниците в низходящ ред съобразно получената комплексна оценка, удостоверяваща степента на съответствие на офертата с предварително обявените от възложителя условия, както следва:

1-во място - ДЗЗД „Искър 2020“ с комплексна оценка **95,48 т.**

2-ро място - „Мегаинвест- холд ЕООД с комплексна оценка **93,58 т.**

3-то място - „ПИМ –ВР 19 ДЗЗД с комплексна оценка **80,10 т.**

Предвид извършеното класиране, Комисията предлага на Възложителя Кмета на Община Роман, за изпълнител на обществена поръчка с предмет **ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА РОМАН**“ да бъде избран участник, класиран на първо място ДЗЗД „Искър 2020“ гр. Мездра с комплексна оценка **95,48 т.**

Настоящият доклад е съставен на 15.03.2021и се подписа от членовете на комисията , ведно с Протокол № 1,Протокол № 2, отразяващи работата на комисията , както и цялата документация по обявяване и провеждане на обществената поръчка, в т.ч. и постъпилите оферти, на основание чл.106 от ЗОП се предава на Възложителя за утвърждаване . На основание чл.106, ал.6 от ЗОП в десет дневен срок от утвърждаване на доклада Възложителят да издаде решение за определяне на изпълнител или да прекрати процедурата.

ПРИЛОЖЕНИЯ: Цялата документация по обществената поръчка, заедно с подадените оферти.

Комисия в състав:

Председател: Мариета Ивайлова-главен експерт ОП и ОП положен подпис

И членове

инж. Хачик Маркосян –гл. специалист ТСУ и КС положен подпис

Диляна Миркова –старши счетоводител положен подпис

Днес 16.03.2021г.на основание чл.106 ,ал.1 от ЗОП и чл.60,ал.3 от ППЗОП настоящия доклад ведно с приложенията към него се представи на Възложителя за утвърждаване.

Предал : положен подпис Приел: положен подпис

Председател на Комисията

Възложител

Забележка: Налице са положени подписи от членовете на комисията, като същите са заличени на основание чл.37 от ЗОП и чл.2, ал.1 от ЗЗЛД