



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68; тел.: 0915/882-114;
централа: 0915/8-26-55; факс: 0915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.com; www.byala-slatina.com

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

КЪМ ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 69/ 23.06.2020 г.

Днес, 12.04.2021 г., в гр. Бяла Слатина, между:

1. **Община Бяла Слатина**, ЕИК/БУЛСТАТ 000193058, със седалище и адрес: гр. Бяла Слатина 3200, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, ул. „Климент Охридски“ № 68, представлявано от инж. Иво Ценов Цветков – Кмет на Община Бяла Слатина и Татяна Иванова Пеняшка – Директор дирекция „Бюджет и счетоводство“, наричана по-долу **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“** от една страна,


и

2. **„Райкомерс Конструкшън“ ЕАД**, ЕИК/БУЛСТАТ 131458468, гр. София, ж.к. Люлин, бул. „Д-р Петър Дертлиев“ №129, представлявано от Иван [REDACTED] Моллов, в качеството му на Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“** от друга страна,

Данните са заличени на осн. чл 37 от ЗОП

на основание чл.116, ал.1, т.7 от Закона за обществените поръчки, Заповед №1 и №2 на водещия проектант, надлежно оформена от страните в строителния процес Заменителна таблица, актуализирана КСС и Становище от Главния архитект на Община Бяла Слатина, се сключи настоящото допълнително споразумение към **Договор №69/23.06.2020 г.**, с предмет **„Извършване на СМР в изпълнение на проект „Подобряване на енергийната ефективност в общински сгради на територията на община Бяла Слатина по договор № BG06RDNP001-7.008-0019-C01 от 13.11.2019 г. за предоставяне на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“ по обособени позиции: Обособена позиция №1: "Извършване на строително-монтажни работи на административна сграда на кметство село Попица", Обособена позиция №2: "Извършване на строително-монтажни работи на административна сграда на кметство Бъркачево", Обособена позиция №3: "Извършване на строително-монтажни работи на административна сграда на кметство село Алтимир", Обособена позиция №4: "Извършване на строително-монтажни работи на административна сграда на кметство село Галиче" и обособена позиция №5: "Доставка и монтаж на инверторни климатизатори в Административна сграда на кметство село Алтимир, Административна сграда на кметство село Бъркачево, Административна сграда на кметство село Галиче и Административна сграда на кметство село Попица", за Обособена позиция №4: "Извършване на строително-монтажни работи на административна сграда на кметство село Галиче" за следното:**

Чл.1. Страните се споразумяха и приемат така предложените несъществени изменения, подробно описани в Заменителна таблица (Приложение №1) и актуализирана КСС (Приложение №2), които са неразделна част от настоящето Допълнително споразумение.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ
НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Чл.2. В останалата си част клаузите на Договор №69/23.06.2020г., остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра - един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

.....
Иво Цветков
Кмет на Община Бяла Слатина

.....
Татяна Пеняшка
Директор дирекция
„Бюджет и счетоводство“

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....
Иван Моллов
Изпълнителен директор

Данните са заличени на осн. чл 37 от ЗОП

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Бяла Слатина

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "Райкомерс Конструкшън" ЕАД


ОБЕКТ: Извършване на СМР в изпълнение на проект „Подобряване на енергийната ефективност в общински сгради на територията на община Бяла Слатина по договор № BG06RDNP001-7.008-0019-C01 от 13.11.2019 г. за предоставяне на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020” по обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Извършване на строително-монтажни работи на административна сграда на кметство село Попица", Обособена позиция № 2: "Извършване на строително-монтажни работи на административна сграда на кметство Бъркачево", Обособена позиция № 3: "Извършване на строително-монтажни работи на административна сграда на кметство село Алтимир", Обособена позиция № 4: "Извършване на строително-монтажни работи на административна сграда на кметство село Галиче" и обособена позиция № 5: "Доставка и монтаж на инверторни климатизатори в Административна сграда на кметство село Алтимир, Административна сграда на кметство село Бъркачево, Административна сграда на кметство село Галиче и Административна сграда на кметство село Попица", за Обособена позиция № 4: "Извършване на строително-монтажни работи на административна сграда на кметство село Галиче"

№ по ред	Наименование на дейността	Мерна единица	Количество	Единична цена	Стойност
1	2				
	Топлоизолация на външни стени				
1	Демонтаж на каменна облицовка-варовик	м ²	0.00	24.60	0.00
2	Доставка и полагане на топлоизолация EPS с дебелина 10 см, включително шпакловка, лепилна маса, стъклофибърна мрежа, дюбели, грунд, ъглов профил, водооткапващ профил, силикатна мазилка и скеле	м ²	499.54	68.64	34,288.43
3	Доставка и полагане на топлоизолация XPS с дебелина 10 см, включително шпакловка, лепилна маса, стъклофибърна мрежа, дюбели, грунд, ъглов профил, водооткапващ профил, холкер и мозаечна мазилка	м ²	55.00	59.40	3,267.00
4	Доставка и монтаж на топлоизолация обръщане около прозорци XPS с деб. 2-4 см $\lambda=0,030\text{W/mK}$, вкл. контактен грунд, лепило, мрежа, крепежни елементи, шпакловка, ъглов профил, водооткапващ профил и мозаечна мазилка	м'	265.00	47.98	12,714.70
5	Доставка и монтаж на външна подпрозоречна обшивка от ламарина, прахово боядисана	м'	68.50	37.64	2,578.34
6	Доставка и монтаж на предстенна обшивка от гипсокартон на конструкция за затваряне на топлоизолация минерална вата с дебелина 10см и с коеф. на топлопроводност $\lambda=0,035\text{ W/mK}$, включително шпакловка, ъглови профили, грундиране и латекс	м ²	70.00	62.00	4,340.00
	Съпътстващи строително-монтажни работи				
1	Очукване на компрометирана мазилка, полагане на шпакловка, грунд и мазилка	м ²	60.00	41.64	2,498.40
2	Доставка и полагане на гранитогрес по балкони	м ²	4.00	69.35	277.40
3	Демонтаж на мраморна облицовка на стълби и колони	м ²	0.00	28.84	0.00
4	Доставка и полагане на гранитогрес по площадка и стълби при главен вход, включително циментова замазка и лепило	м ²	27.10	69.35	1,879.39
5	Обръщане на колони	м ²	20.00	61.26	1,225.20
6	Демонтаж и обратен монтаж след почистване и боядисване на парапет на балконите	м'	1.32	105.00	138.60

7	Доставка и монтаж на парапет при главен вход, включително демонтаж на съществуващ парапет	м'	5.10	249.40	1,271.94
8	Доставка и полагане на армирана циментова замазка, битумен грунд и два пласта хидроизолация- първи пласт без посипка, втори пласт с посипка (козирки)	м ²	25.87	48.26	1,248.49
9	Доставка и полагане на улици	м'	44.00	25.51	1,122.44
10	Доставка и полагане на водосточни тръби	м'	6.63	30.40	201.55
11	Доставка и полагане на ламаринена обшивка	м'	88.00	32.68	2,875.84
12	Обръщане при козирки /стени и таван/	м ²	55.93	61.26	3,426.27
Подмяна на дограма					
1	Демонтаж на стара дървена дограма - прозорци	м ²	64.38	7.51	483.49
2	Демонтаж на стара дървена дограма - врати	м ²	23.16	7.51	173.93
3	Демонтаж на метални решетки	бр.	4.00	1.84	7.36
4	Доставка и монтаж на петкамерна PVC дограма с двоен стъклопакет, Uw=1,4 W/m2K	м ²	64.38	170.00	10,944.60
5	Доставка и монтаж на алуминиева врата с термопанел	м ²	25.89	224.96	5,824.21
6	Обръщане на отвори при дограма до 15 см /вътрешно/	м'	327.16	17.94	5,869.25
7	Доставка и монтаж на ламаринен покрив	м ²	7.46	116.00	865.36
8	Доставка и монтаж на метален капак по детайл	бр.	1.00	259.96	259.96
Топлоизолация на под към външен въздух					
1	Доставка и полагане на топлоизолация EPS с дебелина 12 см, включително шпакловка, лепилна маса, стъклофибърна мрежа, дюбели, грунд, силикатна мазилка и скеле	м ²	37.00	72.12	2,668.44
Топлоизолация на покрив					
1	Доставка и полагане на минерална вата с дебелина 10 см по тавана на втория етаж	м ²	260.81	26.80	6,989.71
2	Доставка и затваряне на топлоизолация с гипсокартон два пласта, пожароустойчив, включително шпакловка, грунд и латекс	м ²	260.81	59.74	15,580.79
Ремонт на покрив					
1	Разкриване на покрив, включително премахване на съществуващи керемиди, дървена обшивка и извозване до депо	м ²	490.00	5.12	2,508.80
2	Демонтаж на улици	м'	90.00	2.90	261.00
3	Демонтаж на водосточни тръби	м'	52.00	2.90	150.80
4	Доставка и наковаване на дървена обшивка с дебелина 25мм	м ²	490.00	31.92	15,640.80
5	Доставка и полагане на подпокривно дифузионно фолио	м ²	490.00	5.24	2,567.60
6	Доставка и наковаване на летви и контралетви над дървена обшивка за полагане на керемиди	м ²	490.00	10.70	5,243.00
7	Доставка и полагане на керемиди	м ²	490.00	16.45	8,060.50
8	Обработка на дървената конструкция срещу гниене и вредители	м ²	980.00	12.16	11,916.80
9	Доставка и монтаж на улици	м'	90.00	25.51	2,295.90
10	Доставка и монтаж на водосточни тръби, включително крепежни елементи, колена и казанчета	м'	52.00	30.40	1,580.80
11	Възстановяване и измазване на зидария на комини, вкл. контактен грунд, шпакловъчна маса, универсален грунд, водоотблъскваща, дишаща и еластична мазилка и шапки на комини.	бр.	0.00	411.00	0.00
12	Доставка и направа на обшивка за стреха от PVC ламинирана обшивка	м ²	57.00	33.80	1,926.60
Мълниезащитна и заземителна инсталация					
1	Демонтаж и обратен монтаж на мълниеприемен прът	бр.	1.00	75.00	75.00

2	Демонтаж и монтаж на говорители - 4бр. за оповестяване (сирени) монтирани на метален стълб	к-кт	1.00	100.00	100.00
3	Демонтаж и монтаж на "спусък" от мълниезащитна инсталация	м'	10.00	42.40	424.00
4	Доставка и монтаж на ревизионна кутия комплект с клема	бр.	1.00	55.00	55.00
5	Измерване на защитното заземление	бр.	1.00	160.00	160.00
Силова инсталация					
1	Доставка на кабел тип СВТ 3x2,5мм ²	м'	13.00	3.59	46.67
2	Доставка и монтаж на на PVC кабелен канал 20/20мм	м'	13.00	13.50	175.50
3	Направа на отвор в стена диаметър до 5 см.	бр.	2.00	9.73	19.46
4	Полагане на кабел в кабелен канал	м'	13.00	1.87	24.31
5	Доставка и монтаж на разклонителна кутия за открит монтаж с направа на връзки	бр.	1.00	10.64	10.64
6	Доставка и монтаж на контакт единичен 230V, 16A за открит монтаж	бр.	2.00	12.77	25.54
Осветителна инсталация					
1	Демонтаж на осветително тяло - съществуващо	бр.	11.00	7.51	82.61
2	Доставка и монтаж на проводник тип СВТ 3x1,5мм ²	м'	8.40	3.50	29.40
3	Монтаж на осветително тяло	бр.	11.00	9.88	108.68
Всичко без ДДС:					176,510.50

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
/инж. Иво Цветков/

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
/инж. Иван Моллов/

Данните са заличени на осн. чл 37 от ЗОП