



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА КАРНОБАТ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ

Договор № BG16RFOP001-2.001-0056-C01-U-04

Днес, 07-06-18 г., в град Карнобат, между:

ОБЩИНА КАРНОБАТ, с адрес: град Карнобат, бул. „България“ 12, код по Регистър БУЛСТАТ 000057026 и номер по ЗДДС BG 000057026, представлявана от Стефка Иванова – зам.кмет на Община Карнобат (Заповед за заместване № РД-435/05.06.2018 г. на Кмета на общината), наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

„ИНТЕРКОНСУЛТ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, община Монтана, област Монтана, ул. „Хаджи Димитър“ № 14, вх. Б, ет.5, ап.22, ЕИК 111560033, представлявана от Николинка Рашкова-Каменова в качеството ѝ Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

(**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно **„Страните“**, а всеки от тях поотделно **„Страна“**);

Настоящото допълнително споразумение се сключва на основание чл.116, ал.1, т. 5 от Закона за обществените поръчки и чл. 13.2 от Договор № BG16RFOP001-2.001-0056-C01-U-04 от 14.06.2017 г. с предмет: „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при извършване на строителни и монтажни работи във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0056 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“

Мотиви:

Съгласно сключения договор, предметът включва упражняване на строителен надзор в строителството по чл. 166, ал.1, т.1 от ЗУТ, относно спазване на изискванията за безопасност на строителните и монтажните работи, предвидени в чл. 169, ал. 1, ал. 2 от ЗУТ във връзка с Административен договор № BG16RFOP001-2.001-0056-C01, № РД-02-37-39 от 01.09.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Срокът за изпълнение на договора е 360 дни.

Изпълнението на договора е пряко свързано с реализацията на проект BG16RFOP001-2.001-0056 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Проектът предвижда повишаване на енергийната ефективност на 16 бр. многофамилни жилищни сгради.

Към настоящия момент проектът е все още в изпълнение.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА КАРНОБАТ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Някои от сградите са в процес на реализация предвид забавяне във възлагането на дейностите по СМР, дължащи се на обжалване на процедури пред Комисия за защита на конкуренцията и Върховен административен съд.

С оглед изложеното, е необходима корекция в чл. 2.1 от сключеният договор, съгласно която за срок за изпълнение следва да се счита датата 01.03.2019 г. и който срок съответства с разпоредбите на Административен договор № BG16RFOP001-2.001-0056-C01, № РД-02-37-39 от 01.09.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Съобразно гореописаното, на основание чл. 116, ал.1, т.5 от ЗОП и 13.2 от Договора, страните се споразумяха за следното изменение в договора:

Чл.2.1. се изменя и приема следното изражение:

„Чл.2.1. Срокът за изпълнение на договора е до 01.03.2019 г.“

Всички останали клаузи от договора остават непроменени и запазват действието си.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и става неразделна част от Договор № BG16RFOP001-2.001-0056-C01-U-04 от 14.06.2017 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

/ Стефка Иванова //

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ..

/ Николинка Рашкова-Каменова //

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ..

/ Ваня Желязкова /

СЪГЛАСУВАНО С ЮРИСТ: .

/ Деница Димова //

Подписите на лицата са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД