

България – Строителни и монтажни работи – Изпълнение на СМР по проект с работно заглавие „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища: „BLG1020/II-84, Якоруда—Разлог/жп гара Белица—Краище—Лютово—Бабяк—Орцево“... Прод. в раз. VI.3) „Доп. инф.“. ОJ S 32/2024 14/02/2024

Обявление за изменение на договор
Строителство

1. Купувач

1.1. Купувач

Официално наименование: Община Белица

2. Процедура

2.1. Процедура

Заглавие: Изпълнение на СМР по проект с работно заглавие „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища: „BLG1020/II-84, Якоруда—Разлог/жп гара Белица—Краище—Лютово—Бабяк—Орцево“... Прод. в раз. VI.3) „Доп. инф.“.

Описание: Реконструкция и рехабилитация на общински пътища: „BLG1020 /II-84, Якоруда—Разлог/жп гара Белица—Краище—Лютово—Бабяк—Орцево“, „BLG1021 /III-8406/ Белица—лет. Семково“, „BLG1024/BLG1020, жп гара Белица—Лютово/Краище—Горно Краище“ на територията на община Белица. Процедурата е разделена на 6 (шест) обособени позиции предвид броя на отделните обекти, в които следва да бъде изпълнено строителството.

Идентификатор на процедурата: 080ec454-cd92-4d8f-baa6-37487f5e8ada

2.1.1. Цел

Естество на поръчката: Строителство

Основна класификация (срв): 45000000 Строителни и монтажни работи

2.1.4. Обща информация

Допълнителна информация: Прод. раз. II.1.1) „BLG1021 /III-8406/ Белица—лет. Семково“ „BLG1024/BLG1020, жп гара Белица—Лютово/Краище—Горно Краище“ на територията на община Белица

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

5. Обособена позиция

5.1. Обособена позиция: LOT-0001

Заглавие: Реконструкция на път BLG 1021 Белица-Семково от км 0+000 до км. 6+300 – част „Електро“

Описание: Направа на тръбна мрежа за оптичен кабел, преминаващ изцяло подземно. В проекта е заложено новоизгр. подземна канална мрежа да се състои от 2 тръби — основна и резервна. Оптичният кабел навсякъде трябва да бъде защитен в HDPE тръба ф 40/32 мм. Мин. дълбочина на изкопа за полагане на оптичен кабел е 0,80 м при мека или склалиста почва и 0,60 м в монолитна скала или бетон. Ако има места, където тази дълбочина не може да бъде спазена, трябва да се вземат мерки за допълн. защита на кабела. Предвижда се изпълн. на кабелни шахти, които трябва да бъдат разположени

на разст. не повече от 1,00 км, като капаците на новоинст. шахти трябва да бъдат закрити на дълб. 50 см. Стените на шахтите трябва да бъдат иззидани от тухли, а дъното покрито с пясък или мека почва. Трасето на новопостр. канална мрежа е заложено да се оборудва с пасивни маркери на всеки 500 м (при всяка шахта и при всички чупки на трасето). Цялото трасе трябва да се маркира с подземна сигнална лента. Общата дължина за изпълн. от км 0+000 до км 6+300.

Вътрешен идентификатор: 1

5.1.1. Цел

Естество на поръчката: Строителство

Основна класификация (срв): 45233120 Строителни и монтажни работи на пътища

5.1.6. Обща информация

Проект за възлагане на обществена поръчка, финансиран изцяло или частично със средства от ЕС

5.1.12. Условия за възлагане на обществена поръчка

Информация за крайните срокове за преразглеждане: Съгласно глава 27, чл. 197 от ЗОП

5.1.16. Допълнителна информация, медиация и преразглеждане (обжалване)

Организация, отговаряща за преразглеждането (обжалването): Комисия за защита на конкуренцията

5.1. Обособена позиция: LOT-0002

Заглавие: Изграждане на бетонова канавка на общински път „BLG 1024/BLG 1020, жп гара Белица—Лютово/—Крайще—Горно Крайще“

Описание: Предвижда изграждане на нов бетонов окоп с бетонови сглобяеми елементи от ляво на оста на общинския път. Общата дължина за изпълнение е 320,00 м, като се включва профилиране и почистване на съществуващия окоп.

Вътрешен идентификатор: 2

5.1.1. Цел

Естество на поръчката: Строителство

Допълнителна класификация (срв): 45233120 Строителни и монтажни работи на пътища

5.1.6. Обща информация

Проект за възлагане на обществена поръчка, финансиран изцяло или частично със средства от ЕС

5.1.12. Условия за възлагане на обществена поръчка

Информация за крайните срокове за преразглеждане: Съгласно глава 27, чл. 197 от ЗОП

5.1.16. Допълнителна информация, медиация и преразглеждане (обжалване)

Организация, отговаряща за преразглеждането (обжалването): Комисия за защита на конкуренцията

5.1. Обособена позиция: LOT-0004

Заглавие: Реконструкция и рехабилитация на общински път „BLG1020 /II-84, Якоруда—Разлог/жп гара Белица—Крайще—Лютово—Бабяк—Орцево“ — част „Електро“

Описание: Предвижда направа на тръбна мрежа за оптичен кабел, преминаващ изцяло подземно. В проекта е заложено новоизгр. подземна канална мрежа да се състои от 2 тръби — основна и резервна. Оптичният кабел навсякъде трябва да бъде защитен в HDPE тръба ф 40/32 мм. Мин. дълб. на изкопа за полагане на оптичен кабел е 0,80 м при мека или склалиста почва и 0,60 м в монолитна скала или бетон. Ако има места,

където тази дълб. не може да бъде спазена, трябва да се вземат мерки за допълн. защита на кабела. Предвижда се изпълн. на кабелни шахти, които трябва да бъдат разпол. на разст. не повече от 1,00 км, като капаците на новоинст. шахти трябва да бъдат закрити на дълб. 50 см. Стените на шахтите трябва да бъдат иззидани от тухли, а дъното покрито с пясък или мека почва. Трасето на новопостр. канална мрежа е заложено да се оборудва с пасивни маркери на всеки 500 м (при всяка шахта и при всички чупки на трасето). Цялото трасе трябва да се маркира с подземна сигнална лента. Общата дължина за изпълн. от км 0+000 до км 9+704,59.

Вътрешен идентификатор: 4

5.1.1. Цел

Естество на поръчката: Строителство

Допълнителна класификация (срв): 45233120 Строителни и монтажни работи на пътища

5.1.6. Обща информация

Проект за възлагане на обществена поръчка, финансиран изцяло или частично със средства от ЕС

5.1.12. Условия за възлагане на обществена поръчка

Информация за крайните срокове за преразглеждане: Съгласно глава 27, чл. 197 от ЗОП

5.1.16. Допълнителна информация, медиация и преразглеждане (обжалване)

Организация, отговаряща за преразглеждането (обжалването): Комисия за защита на конкуренцията

5.1. Обособена позиция: LOT-0005

Заглавие: Изграждане на бетонова канавка на общински път „BLG1024/BLG 1020, жп. Гара Белица—Лютово/Крайще—Горно Крайще“ — част „Електро“

Описание: Предвижда направа на тръбна мрежа за оптичен кабел, преминаващ изцяло подземно. В проекта е заложено новоизгр. подземна канална мрежа да се състои от 2 тръби — основна и резервна. Оптичният кабел навсякъде трябва да бъде защитен в HDPE тръба ф 40/32 мм. Мин. дълбочина на изкопа за полагане на оптичен кабел е 0,80 м при мека или склалиста почва и 0,60 м в монолитна скала или бетон. Ако има места, където тази дълб. не може да бъде спазена, трябва да се вземат мерки за допълн. защита на кабела. Предвижда се изп. на кабелни шахти, които трябва да бъдат разположени на разстояние не повече от 1,00 км, като капаците на новоинстал. шахти трябва да бъдат закрити на дълбочина 50 см. Стените на шахтите трябва да бъдат иззидани от тухли, а дъното покрито с пясък или мека почва. Трасето на новопостр. канална мрежа е заложено да се оборудва с пасивни маркери на всеки 500 м (при всяка шахта и при всички чупки на трасето). Цялото трасе трябва да се маркира с подземна сигнална лента. Общата дължина за изпълнение е 320,00 м.

Вътрешен идентификатор: 5

5.1.1. Цел

Естество на поръчката: Строителство

Допълнителна класификация (срв): 45233120 Строителни и монтажни работи на пътища

5.1.6. Обща информация

Проект за възлагане на обществена поръчка, финансиран изцяло или частично със средства от ЕС

5.1.12. Условия за възлагане на обществена поръчка

Информация за крайните срокове за преразглеждане: Съгласно глава 27, чл. 197 от ЗОП

5.1.16. Допълнителна информация, медиация и преразглеждане (обжалване)

Организация, отговаряща за преразглеждането (обжалването): Комисия за защита на конкуренцията

5.1. Обособена позиция: LOT-0006

Заглавие: "Реконструкция на път BLG 1021 Белица - Семково от км 0+000 до км 6 + 300"

Описание: Предвижда възстановяване и подобряване на транспортно – експлоатационните качества и носимоспособност на настилка на пътното платно с оглед осигуряване безопасност на движението, подобряване комфорта на пътуване и по-добро отводняване. Началото на участъка за изпълнение започва от края на урбанизираната територия на гр. Белица. Краят на участъка е на км 6+300. Предвижда се пълно използване на съществуващата настилка като в открит път са заложени две ленти за движение с ширина 2,75м и два броя банкети с ширина 1,00м. Заложено е от страна на ската да се изгради бетонова ригола с ширина 0,75м и бетонов бордюр 18 /35см. Общата дължина за изпълнение от км 0+000 до км 6 + 300.

Вътрешен идентификатор: 6

5.1.1. Цел

Естество на поръчката: Строителство

Допълнителна класификация (срв): 45233120 Строителни и монтажни работи на пътища

5.1.6. Обща информация

Проект за възлагане на обществена поръчка, финансиран изцяло или частично със средства от ЕС

5.1.12. Условия за възлагане на обществена поръчка

Информация за крайните срокове за преразглеждане: Съгласно глава 27, чл. 197 от ЗОП

5.1.16. Допълнителна информация, медиация и преразглеждане (обжалване)

Организация, отговаряща за преразглеждането (обжалването): Комисия за защита на конкуренцията

6. Резултати

Стойност на всички договори, възложени с това съобщение: 3 002 223,71 BGN

6.1. Резултат — идентификатор на обособена позиция: LOT-0001

6.1.2. Информация за победителите

Победител:

Търг:

Идентификатор на търга: 572979-2019

Идентификатор на обособена позиция или група обособени позиции: LOT-0001

Стойност на резултата: 223 975,23 BGN

Възлагане на подизпълнители: no

Стойността на частта от поръчката за подизпълнение е известна: не

Процентният дял от поръчката за подизпълнение е известен: не

Информация за договора:

Идентификатор на договора: 96

Заглавие: Реконструкция на път BLG 1021 Белица—Семково от км 0+000 до км. 6+300 — част „Електро“

Дата на сключване на договора: 19/11/2019

Информация относно средства от Европейския съюз
Идентификатор на средствата от ЕС: Договор № 01/07/2/0/00422/19.09.2017 г. по ПРСР
Допълнителни подробности за средствата от ЕС: Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

6.1. Резултат — идентификатор на обособена позиция: LOT-0002

6.1.2. Информация за победителите

Победител:

Търг:

Идентификатор на търга: 572979-2019

Идентификатор на обособена позиция или група обособени позиции: LOT-0002

Стойност на резултата: 26 742,40 BGN

Възлагане на подизпълнители: по

Стойността на частта от поръчката за подизпълнение е известна: не

Процентният дял от поръчката за подизпълнение е известен: не

Информация за договора:

Идентификатор на договора: 97

Заглавие: Изграждане на бетонова канавка на общински път „BLG 1024/BLG 1020, жп гара Белица—Лютово/—Краище—Горно Краище“

Дата на сключване на договора: 19/11/2019

Информация относно средства от Европейския съюз

Идентификатор на средствата от ЕС: Договор № 01/07/2/0/00422/19.09.2017 г. по ПРСР

Допълнителни подробности за средствата от ЕС: Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

6.1. Резултат — идентификатор на обособена позиция: LOT-0004

6.1.2. Информация за победителите

Победител:

Търг:

Идентификатор на търга: 572979-2019

Идентификатор на обособена позиция или група обособени позиции: LOT-0004

Стойност на резултата: 342 959,30 BGN

Възлагане на подизпълнители: по

Стойността на частта от поръчката за подизпълнение е известна: не

Процентният дял от поръчката за подизпълнение е известен: не

Информация за договора:

Идентификатор на договора: 98

Заглавие: Реконструкция и рехабилитация на общински път „BLG1020 /II-84, Якоруда—Разлог/жп гара Белица—Краище—Лютово—Бабяк—Орцево“ — част „Електро“

Изграждане на бетонова канавка на общински път „BLG1024/BLG 1020, жп. Гара Белица—Лютово/Краище—Горно Краище“ — част „Електро“

Дата на сключване на договора: 19/11/2019

Информация относно средства от Европейския съюз

Идентификатор на средствата от ЕС: Договор № 01/07/2/0/00422/19.09.2017 г. по ПРСР

Договор № 01/07/2/0/00422/19.09.2017 г. по ПРСР

Допълнителни подробности за средствата от ЕС: Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

6.1. Резултат — идентификатор на обособена позиция: LOT-0005

6.1.3. Неспечелили оференти:

Търг:

Официално наименование: ВЕРА СТРОЙ ЕООД

6.1. Резултат — идентификатор на обособена позиция: LOT-0006

6.1.2. Информация за победителите

Победител:

Търг:

Идентификатор на търга: 00196-2019-0003

Идентификатор на обособена позиция или група обособени позиции: LOT-0006

Стойност на резултата: 2 396 815,10 BGN

Възлагане на подизпълнители: по

Стойността на частта от поръчката за подизпълнение е известна: не

Процентният дял от поръчката за подизпълнение е известен: не

Информация за договора:

Идентификатор на договора: 100

Заглавие: Реконструкция на път BLG 1021 Белица—Семково от км 0+000 до км 6 + 300

Дата на сключване на договора: 19/11/2019

Информация относно средства от Европейския съюз

Идентификатор на средствата от ЕС: Договор № 01/07/2/0/00422/19.09.2017 г. по ПРСР

Допълнителни подробности за средствата от ЕС: Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

7. Изменение

Идентификатор на раздела: 572979-2019

Идентификатор на раздела: 572979-2019

Идентификатор на раздела: 572979-2019

Идентификатор на раздела: 572979-2019

Идентификатор на раздела: 572979-2019

Причина за изменението: Потребност от изменения поради обстоятелства, които добросъвестен купувач не би могъл да предвиди.

Причина за изменението: Потребност от допълнително строителство, услуги или доставки от първоначалния изпълнител.

Причина за изменението: Потребност от допълнително строителство, услуги или доставки от първоначалния изпълнител.

Причина за изменението: Потребност от допълнително строителство, услуги или доставки от първоначалния изпълнител.

Причина за изменението: Потребност от допълнително строителство, услуги или доставки от първоначалния изпълнител.

Описание: На основание чл. 55 от Договора и чл. 117а във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП се прави индексация на договора, съгласно Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (наричана за краткост

„Методиката“), с която се регламентира начинът за изменение на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора за строителство и рамковото споразумение за строителство.

Описание: На основание чл. 55 от Договора и чл. 117а във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП се прави индексация на договора, съгласно Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (наричана за краткост „Методиката“), с която се регламентира начинът за изменение на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора за строителство и рамковото споразумение за строителство.

Описание: На основание чл. 55 от Договора и чл. 117а във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП се прави индексация на договора, съгласно Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (наричана за краткост „Методиката“), с която се регламентира начинът за изменение на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора за строителство и рамковото споразумение за строителство.

Описание: На основание чл. 55 от Договора и чл. 117а във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП се прави индексация на договора, съгласно Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (наричана за краткост „Методиката“), с която се регламентира начинът за изменение на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора за строителство и рамковото споразумение за строителство.

Описание: На основание чл. 55 от Договора и чл. 117а във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП се прави индексация на договора, съгласно Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (наричана за краткост „Методиката“), с която се регламентира начинът за изменение на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора за строителство и рамковото споразумение за строителство.

7.1. Изменение

Идентификатор на раздела: CON-0001

Описание на измененията: На основание чл. 55 от Договора и чл. 117а във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП страните по настоящия Договор сключиха настоящото допълнително споразумение, с което се споразумяха за следното: §1. Изменят цената по чл. 6 от Договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка от 11.09.2018г. при спазване на изискванията на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290 от 27 септември 2022 г. въз основа и до размера на съставения в съответствие с Методиката акт за индексация на стойностите на приетите след 30.06.2020г. СМР по Договора. §2. Увеличената стойност на цената по Договора, посочена в §1 от настоящото допълнително споразумение, се заплаща и се дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до размера на осигуреното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ финансиране за това. Общата стойност на договора е 219 609,86 (двеста и деветнадесет хиляди шестстотин и девет лева и осемдесетдесет и шест стотинки) лв. без ДДС и 268 770,28 (двеста шестдесет и осем хиляди седемстотин

и седемдесет лева и двадесет и осем стотинки) лв. с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНТЕЛЯ.

7.1. Изменение

Идентификатор на раздела: CON-0002

Описание на измененията: На основание чл. 55 от Договора и чл. 117а във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП страните по настоящия Договор сключиха настоящото допълнително споразумение, с което се споразумяха за следното: §1. Изменят цената по чл. 6 от Договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка от 11.09.2018г. при спазване на изискванията на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290 от 27 септември 2022 г. въз основа и до размера на съставения в съответствие с Методиката акт за индексация на стойностите на приетите след 30.06.2020г. СМР по Договора. §2. Увеличената стойност на цената по Договора, посочена в §1 от настоящото допълнително споразумение, се заплаща и се дължи на ИЗПЪЛНТЕЛЯ до размера на осигуреното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ финансиране за това. Общата стойност на договора е 30 753,76 (тридесет хиляди седемстотин петдесет и три лева и седемдесет и шест стотинки) лв. без ДДС и 36 904,51 (тридесет и шест хиляди и деветстотин и четири лева и петдесет и една стотинки) лв. с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНТЕЛЯ.

7.1. Изменение

Идентификатор на раздела: CON-0003

Описание на измененията: На основание чл. 55 от Договора и чл. 117а във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП страните по настоящия Договор сключиха настоящото допълнително споразумение, с което се споразумяха за следното: §1. Изменят цената по чл. 6 от Договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка от 11.09.2018г. при спазване на изискванията на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290 от 27 септември 2022 г. въз основа и до размера на съставения в съответствие с Методиката акт за индексация на стойностите на приетите след 30.06.2020г. СМР по Договора. §2. Увеличената стойност на цената по Договора, посочена в §1 от настоящото допълнително споразумение, се заплаща и се дължи на ИЗПЪЛНТЕЛЯ до размера на осигуреното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ финансиране за това. Общата стойност на договора е 381 243,72 (триста осемдесет и един хиляди двеста четиридесет и три лева и седемдесет и две стотинки) лв. без ДДС и 457 492,46 (четиристотин петдесет и седем хиляди четиристотин деветдесет и два лева и четиридесет и шест стотинки) лв. с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНТЕЛЯ.

7.1. Изменение

Идентификатор на раздела: CON-0004

Описание на измененията: На основание чл. 55 от Договора и чл. 117а във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП страните по настоящия Договор сключиха настоящото допълнително споразумение, с което се споразумяха за следното: §1. Изменят цената по чл. 6 от Договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка от 11.09.2018г. при спазване на изискванията на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290 от 27 септември 2022 г. въз основа и до размера на съставения в съответствие с Методиката акт за индексация на стойностите на приетите след 30.06.2020г. СМР по Договора. §2. Увеличената стойност на цената по Договора, посочена в §1 от настоящото допълнително споразумение, се заплаща и се дължи на ИЗПЪЛНТЕЛЯ до размера на

осигуреното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ финансиране за това. Общата стойност на договора е 13 491,43 (тридесет хиляди четиристотин деветдесет и един лева и четиридесет и три стотинки) лв. без ДДС и 16 177,72 (шестнадесет хиляди сто седемдесет и седем лева и седемдесте и две стотинки) лв. с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7.1. Изменение

Идентификатор на раздела: CON-0005

Описание на измененията: На основание чл. 55 от Договора и чл. 117а във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП страните по настоящия Договор сключиха настоящото допълнително споразумение, с което се споразумяха за следното: §1. Изменят цената по чл. 6 от Договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка от 11.09.2018г. при спазване на изискванията на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290 от 27 септември 2022 г. въз основа и до размера на съставения в съответствие с Методиката акт за индексация на стойностите на приетите след 30.06.2020г. СМР по Договора. §2. Увеличената стойност на цената по Договора, посочена в §1 от настоящото допълнително споразумение, се заплаща и се дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до размера на осигуреното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ финансиране за това. Общата стойност на договора е 2 751 203,99 (два милиона седемстотин петдесет и една хиляди двеста и три лева и деветдесет и девет стотинки) лв. без ДДС и 3 301 444,79 (три милиона триста и една хиляди четиристотин четиридесет и четири лева и седемдесет и девет стотинки) лв. с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

8. Организации

8.1. ORG-0001

Официално наименование: Община Белица

Регистрационен номер: 000024688

Пощенски адрес: ул. „Георги Андрейчин“ № 15

Град: Белица

Пощенски код: 2780

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Благоевград (Blagoevgrad) (BG413)

Държава: България

Звено за контакт: Ибрахим Мехов

Електронна поща: obelica@abv.bg

Телефон: +359 74442323

Факс: +359 74442277

Интернет адрес: <https://obshtinabelitsa.com/>

Роли на тази организация:

Купувач

8.1. ORG-0002

Официално наименование: „Партрейд“ ООД

Регистрационен номер: 112062174

Пощенски адрес: район „Триадица“, бул. „Черни връх“ № 158

Град: София

Пощенски код: 1407

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): София (столица) (Sofia (stolitsa)) (BG411)

Държава: България

Електронна поща: partrade@partrade.bg

Телефон: +359 34445755

Факс: +359 34445659

Роли на тази организация:

Оферент

Победител за тези обособени позиции: LOT-0001

8.1. ORG-0005

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

Регистрационен номер: 000698612

Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18

Град: София

Пощенски код: 1000

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): София (Sofia) (BG412)

Държава: България

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

Телефон: +359 29884070

Факс: +359 29807315

Интернет адрес: <http://www.cpc.bg>

Роли на тази организация:

Организация, отговаряща за преразглеждането (обжалването)

8.1. ORG-0006

Официално наименование: ВЕРА СТРОЙ ЕООД

Регистрационен номер: 200562468

Пощенски адрес: ул. „Христо Вакарелски“ 1, ет. 3, ап. 18

Град: София

Пощенски код: 1700

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): София (столица) (Sofia (stolitsa)) (BG411)

Държава: България

Електронна поща: verastroi@gmail.com

Телефон: +359 895551534

Роли на тази организация:

Оферент

Победител за тези обособени позиции: LOT-0002 LOT-0004 LOT-0006

11. Информация за обявлението

11.1. Информация за обявлението

Идентификатор/версия на обявлението: 3e65feb1-ec23-4866-84e0-fbcc2056d2f8 - 01

Вид на формуляра: Изменение на договор

Вид обявление: Обявление за изменение на договор

Дата на изпращане на известието: 13/02/2024 12:16:28 (UTC)

Езици, на които настоящото известие е официално достъпно: български

11.2. Информация за публикуването

Номер на публикуване на обявлението: 93991-2024

Номер на броя на ОВ S: 32/2024
Дата на публикуване: 14/02/2024