



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към

Договор за доставка

№ РД-09-16/16.01.2018 г.

Днес, 31.01.2018 г., в гр. Дупница, между:

ОБЩИНА ДУПНИЦА, със седалище и административен адрес в гр. Дупница - 2600, пл. „Свобода” № 1, с ЕИК 000261630, представлявана от инж. Методи Христов Чимев, в качеството му на Кмет на Общината и Мая Атанасова - Главен счетоводител, наричана по-долу за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**, от една страна

и

„ЕЛИТ КАР“ ООД, с ЕИК 103558125, със седалище и адрес на управление в гр. Варна 9000, бул. „Сливница“ № 137, ет. 1, представлявано от Златин Иванов Тотин и Любомир Георгиев Начков, в качеството им на Управители, представляващи дружеството „заедно и поотделно“, наричани по-долу за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**, от друга страна,

се сключи настоящето Допълнително споразумение към Договор за изпълнение на доставка № РД-09-16/16.01.2018 г., с оглед следната фактическа обстановка и обективни обстоятелства, предпоставящи подписването му:

1. В резултат от проведена по реда и при условията на Глава 26^{та} във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, обществена поръчка с предмет: *„Доставка на оборудване на сервизната база, предназначено за техническото обслужване на новозакупен подвижен състав (автобуси), в рамките на проект „BG16RFOP001-1.29-0002 – Интегриран градски транспорт на гр. Дупница, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“*“, Община Дупница е възложила осъществяването на комплекса от дейности, попадащи в обхвата на обществената поръчка с посочения предметен обхват на „ЕЛИТ КАР“ ООД - Дружеството, определено за Изпълнител след проведената конкурентна процедура.

2. Визираните доставки са възложени, а допустимостта на изпълнението и финансирането им, е съобразно сключения от Община Дупница и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.29-0002-C01 „Интегриран градски транспорт на град Дупница“.

1

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0002 «Интегриран градски транспорт на град Дупница» по процедура BG16RFOP001-1.029 «Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Дупница», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.

3. Възлагането на доставките, формулирани като предмет на изпълнение на обществената поръчка, е реализирано, посредством подписването между Страните (Община Дупница и „ЕЛИТ КАР“ ООД) на Договор със сигнатура от деловодната система на Община Дупница под № РД-09-16/16.01.2018 г.

4. Съгласно Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020 г., Бенефициентът е длъжен да ползва следната сигнатура на възложените договори за строителство/доставки/услуги на изпълнители – (номера на договора за безвъзмездна финансова помощ) сигнатура за вида на договора за изпълнение) – D (доставка), U (услуга), S(строителство) – пореден номер на сключеният договор с изпълнител в рамките на договора за безвъзмездна финансова помощ.

Договорът за възлагане на обществената поръчка, сключен между Страните, напълно съответства текстово със съдържанието на Проекта, приложен в документацията по проведената процедура, допълнен с предложенията от офертата на „ЕЛИТ КАР“ ООД, въз основа на които Дружеството е определено за Изпълнител на поръчката.

Логично следствие от горепосоченото, както и с цел стриктното спазване на нормативните изисквания и принципите на относимите и приложими законови разпоредби, е възникването на необходимост от подписване на Допълнително споразумение към основния Договор, посредством което споразумение да се отрази коректно сигнатурата, определена в Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020 г.

На следващо място, предвид обстоятелството, че допускането на въпросната промяна в текста на Договор № РД-09-16/16.01.2018 г. **не води до неоправдано изменение на предмета на поръчката и е изцяло в рамките на първоначалната стойност на Договора (дължимата цена за изпълнение на доставката не се променя) и поради което също следва да се приема за несъществено, то несъмнено е налице кумулативната даденост на всички нормативно изискуеми предпоставки, обуславящи възможността за прилагане на предвиденото в чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП изменение на основния Договор за обществена поръчка.**

Едновременно, стриктното спазване на целите и принципите на Закона от друга страна спомага за постигане и на целите на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.029-0002-C01, съответно водещо от своя страна до законосъобразно разходване на отпуснатите на Възложителя средства по Проект „Интегриран градски транспорт на град Дупница“ от Оперативна програма „Регони в растеж 2014-2020“, подкрепена от Европейския фонд за регионално развитие.

Отчитайки съвкупността от изложените по-горе обстоятелства и предвид възможността за прилагане нормата на чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП, като допустимо по смисъла на ЗОП, изменение на вече сключен договор за обществена поръчка, **страните се споразумяха за следното:**

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0002 «Интегриран градски транспорт на град Дупница» по процедура BG16RFOP001-1.029 «Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Дупница», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.

1. След думите Договор № РД-09-16/16.01.2018 г. се добавя следното «№ BG16RFOP001-1.29-0002-C01 – D - 1»


2. Всички останали клаузи от договора се запазват и остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и влиза в сила от датата на подписването му.



ачков)

Гл. счетоводител: ..



(Мая Атанасова)