



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник

за ОА - Перник

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПЕРНИК
Тел.: 076 62 93 14
Иак № ДГ-28-(2)
Дата: 03.12.2019

АНЕКС № 2 КЪМ ДОГОВОР ЗА СМР № ДГ - 28/31.07.2019г.

Днес, 03 декември 2019г. в гр. Перник на основание чл. 116, ал. 1 т. 1 и т. 2 от Закона за обществените поръчки, във връзка със Заповед от 28.11.2019г. на проектанта по част електро от състава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договор за СМР № ДГ - 28/31.07.2019г., описана в Заповедна книга на строежа : „Подмяна на втората асансьорна уредба/ асансьор „ А2“ във вход „Б“ на административната сграда на Областна администрация – Перник“, находящ се в УПИ I, „За ОБНС и озеленяване“, кв. 208, гр. Перник – ЦГЧ, с идентификатор 55871.505.481 във връзка с писмо от „ РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД, ИЗПЪЛНИТЕЛ по Договор за СМР № ДГ - 28/31.07.2019г. с наш входящ № 18-00-172/26.11.2019г. и във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 3 от Договор за СМР № ДГ - 28/31.07.2019г., се сключи настоящият Анекс № 2 към Договор за СМР № ДГ - 28/31.07.2019г. между:

1. **ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРНИК**, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, пл. „Св. Иван Рилски“ № 1Б, ЕИК: 113055670, , представлявана от **Ирена Любенова Соколова – Областен управител** и **Юлиана Николаева Арnaudова – главен счетоводител**, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, и
2. **„ РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Люлин, бул. „ Д-р Петър Дертлиев“ 129, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 131458468, Идентификационен номер по ДДС: 131458468, представлявано от **Иван Христов Моллов - управител**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

като страните се споразумяха за следното:

1. Съгласно Заповед на проектанта по част електро от състава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договор за СМР № ДГ - 28/31.07.2019г от 28.11.2019г., описана в Заповедна книга на строежа : „Подмяна на втората асансьорна уредба/ асансьор „ А2“ във вход „Б“ на административната сграда на Областна администрация – Перник“, находящ се в УПИ I, „За ОБНС и озеленяване“, кв. 208, гр. Перник – ЦГЧ, с идентификатор 55871.505.481 и предоставената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по горецитирания договор

таблица с надвишаващи количества, от която се вижда, че предвидените средства по договора не са достатъчни за завършване на проекта (приложение към писмо от „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД, с наш входящ № 18-00-172/26.11.2019г) се увеличават заложените количества кабели по Договор за СМР № ДГ - 28/31.07.2019г., чиято обща стойност възлиза на 6 565 .00 (шест хиляди петстотин шестдесет и пет лева) с ДДС.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати сумата от 6 565 .00 (шест хиляди петстотин шестдесет и пет лева), представляваща увеличение на заложените кабели за изпълнението на предмета на договора в 7-дневен срок от сключването на настоящия Анекс и след кумулативното наличие на следните предпоставки:

1. предоставянето на фактура - оригинал от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за горепосочената сума и
2. осигурено финансиране от страна на първостепенния разпоредител- Министерски съвет.

Останалите клаузи на Договор за СМР № ДГ - 28/31.07.2019г. остават непроменени.

Настоящият Анекс е неразделна част от Договор за СМР № ДГ - 28/31.07.2019г и се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ИРЕНА СОКОЛОВА

Областен управител

ЮЛИАНА АРАНАУДОВА

Главен счетоводител

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ИВАН МОЛЛОВ

Управител