

РЕШЕНИЕ

№ *В.П.531* от *12.09* 2020 г.

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6, чл. 181, ал.6 и чл. 108, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и резултати, отразени в Протоколи № 1, 2 и 3 и Утвърдителен протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП от работата на комисията, назначена със Заповед № РД-2-286/19.05.2020 година на Кмета на Община Брезник, за провеждане на обществена поръчка – публично състезание с предмет: **Изпълнение на СМР на ОБЕКТ: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Брезник - ВТОРИ ЕТАП“**, открита с Решение № ПС-3/ 10.04.2020 г.

І. О Б Я В Я В А М :

Класирането на участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка, както следва:

На първо място -Участник „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП” АД - 100 точки;

ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

Участник „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП” АД - 100 точки;

ІІІ. ОТСТРАНЕНИ УЧАСТНИЦИ:

На основание чл. 107, т. 2, б. ”а” от ЗОП, отстранявам „РАДО ОЛРАД” ЕООД със следните мотиви:

Представения подробен линеен график не представлява строителна програма, която да съдържа изпълнение на всички дейности, предвидени съгласно изискванията на документацията и техническата спецификация. В графика не се съдържа информация за всички дейностите съгласно изискванията на документацията за участие и техническата спецификация. Липсват ясно дефинирани етапи за изпълнение на строително монтажните работи на обекта. Представения график започва със мобилизация, за която участникът е предвидил пет календарни дни. Не е описано в дните определени за мобилизация какви дейности ще се извършват и за всяка една от тях колко време е необходимо. Съгласно утвърдената документация срокът за изпълнение на строително монтажните работи започва да тече от датата на откриване на строителна площадка. От така представения график не става ясно кой ден Участникът възнамерява да открие строителната площадка. В останалото част от графика се съдържат дейности по изпълнение на строително монтажните работи буквално копирани от приложената Количествено стойностна сметка към процедурата. В графика не е предвиден етап по предаване на обекта на Възложителя и съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Ден 179 от представения линеен график, участника предвижда да полага „Плътен асфалтобетон тип „А“ - 4см“. Съгласно утвърдената документация срокът за изпълнение на строителството приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Участникът не е предвидил срок за предаване на обекта на Възложителя, който участникът не е предвидил в графика.

Представеният подробен линеен график не съдържа данни за продължителността и разпределението във времето на всеки етап от обекта, в това число, строителство, доставка на материали и оборудване. В графика участника е посочил време за изпълнение на всяка една посочена дейност в количествено стойностната сметка към процедурата, като не е посочил броя и квалификацията на необходимите квалифицирани лица и предвиденото оборудване и механизация. Линеиния график не е съобразен с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя, не съответства на строителната програма и **има липсващи елементи.**

Относно представената Строителна програма:

В нея не са включени всички етапи на изпълнение на поръчката, не са описани всички видовете дейности, както и тяхната последователност. Не са описани подробно и детайлно предвидената за ползване механизация. Разработката не съдържа информация за използваната технология при изпълнението на дейностите, включени в предмета на поръчката. Строителната програма не съответства на Представения подробен линеен график.

Участникът „РАДО ОЛРАД” ЕООД е представил Предложение за изпълнение на поръчката, което не съответства на техническата спецификация и изискванията на Възложителя съгласно утвърдената документация.

Установените несъответствия правят офертата на участника „РАДО ОЛРАД” ЕООД неподходяща по смисъла на §2, т.25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Документацията за участие и Техническата спецификация. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал.3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП - предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

Съгласно утвърдената документация „Участник, чиито подробен линеен график за изпълнение на дейности има липсващи елементи, показва технологична несъвместимост на отделните дейности, както и противоречие с описаното в строителната програма, техническите спецификации, методиката за оценка или други условия, заложен в документацията, обявлението или нормативен документ, уреждащ изпълнението, се отстранява“.

IV. Установени конфликти на интереси по отношение на участници в процедурата: неприложимо

Настоящото решение подлежи на обжалване по реда и в срока по чл. 197, ал. 1, т.7, във вр. с чл. 199 от ЗОП пред Комисия за защита на конкуренцията.

На основание чл. 43, ал. 1 (отм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.) от ЗОП във връзка с параграф 131 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП в сила от 01.11.2019 г., настоящото решение да се изпрати до участниците в процедурата в тридневен срок от издаването му.

На основание чл. 36а, ал. 1, т. 2 от ЗОП във връзка с чл. 24, ал.1, т. 2 от ППЗОП настоящото решение да се публикува в профила на купувача в деня на изпращането му на участниците.

На основание чл. 43, ал. 1(отм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.) от ЗОП във връзка с параграф 131 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП в сила от 01.11.2019 г. възложителят посочва връзка към електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани протоколите и утвърдения доклад на комисията, както следва:
<https://e-obp.eu/bp/Document/6bc8ba29-b271-40cc-a3fb-290ee89c37c8>

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ВАСИЛ УЗУНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗНИК**