



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014  
2020



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ОБЩИНА ДУПНИЦА 2600

№ РД09-918/18.10.2018 г.  
гр. Дупница

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

за прекратяване на Договор № РД09-918/18.10.2018 г. с предмет: „Инженеринг - на проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор за изграждане на физкултурен салон в ОУ „Неофит Рилски“ гр. Дупница“

Днес, .....2019 г., в гр. Дупница, между:

**ОБЩИНА ДУПНИЦА**, със седалище и административен адрес в гр. Дупница - 2600, пл. „Свобода“ № 1, с Булстат: 000261630, представлявана от инж. Методи Христов Чимев, в качеството му на Кмет на Общината и Мая Атанасова - Главен счетоводител, наричана по-долу за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**, от една страна

и

**„СТАНДАРТ СТРОЙ 2003“** ЕООД, с ЕИК: 131120422, със седалище и адрес на управление: град София, п.к. 1712, район Младост, ж.к. МЛАДОСТ 3, бл. 336, вх.3, ет.1, ап.1, представлявано от управителя Антон [REDACTED] Костадинов, наричано по-долу за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**, от друга страна,

се сключи настоящото допълнително споразумение на основание чл. 118, ал. 1, предл. второ от ЗОП и чл. 38, ал. 2, т. 1 от Договор № РД09-918/18.10.2018 г. за прекратяване по взаимно съгласие на Договор № РД09-918/18.10.2018 г. с предмет: „Инженеринг - на проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор за изграждане на физкултурен салон в ОУ „Неофит Рилски“ гр. Дупница“ предвид настъпили в дружеството на Изпълнителя промени, поставящи го в обективна невъзможност да изпълни договора качествено, в срок и в договорения обем, заради броя напуснал персонал и технически кадри, които ще доведе до значителна забава дружеството – изпълнител да изпълни задълженията си по Договора в съответствие с уговорените в чл. 3 и чл. 4 от него срокове.

Водени от гореизложеното и във връзка с получено Писмо изх. № 10/16.01.2019 г. на „СТАНДАРТ СТРОЙ 2003“ ЕООД, регистрирано в Община Дупница под № 26-00-157/18.01.2019 г. и постигнатото взаимно съгласие между страните за прекратяване на сключения между тях Договор, страните се споразумяха за следното:

1. На основание чл. 118, ал. 1, предл. второ от ЗОП и чл. 38, ал. 2, т. 1 от Договор № РД09-918/18.10.2018 г. прекратяват по взаимно съгласие Договор № РД 09-918/18.10.2018 г., считано от датата на подписване на настоящото споразумение.

*“Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0003 “Подобрване на образователната инфраструктура в гр. Дупница”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

- Възложителят се задължава да върне заплатената от Изпълнителя гаранция за изпълнение на договора в срок до 15 дни от датата на подписване на настоящото споразумение.

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от Договор № РД09-918/18.10.2018 г.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и влиза в сила от датата на подписването му.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

(име: *Методи Чимев*)

Гл. счетоводител

(*Мая Атанасова*)



**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

(*Антони Костов*)



*Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.029-0002 «Интегриран градски транспорт на град Дупница» по процедура BG16RFOP001-1.029 «Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Дупница», който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дупница и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.*