

До Община Болярово
Гр. Болярово, Обл. Ямбол
Ул. Д.Благоев N7

ОФЕРТА



Реализация на проект “Дейности по реконструкция, ремонт, оборудван и обзавеждане на Основно училище "Стефан Караджа", село Стефан Караджово”

“Избор на изпълнител за благоустрояване на Основно училище "Стефан Караджа, село Стефан Караджово”

УЧАСТНИК:

„ДИННО“ ЕООД

с.Стара река, ул. " Граф Игнатиев" 12

Тел: 0897 94 52

e-mail: dinno.eood@abv.bg

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ.2, Т. 5 ОТ
ЗЗЛД

ДИННО EOOD

До: Община Болярово

Гр. Болярово

Ул. Д.Благоев 7

Оферент: "ДИННО" ЕООД

ЕИК/Булстат: 202325133

Адрес: с. Стара река, ул."Граф Игнатиев" 12

Управител: Господин Господинов

ОФЕРТА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

с настоящото, Ви представяме нашата Оферта за участие в обявената от Вас процедура за изпълнение на заложените дейности при реализация на проект: "Дейности по реконструкция, ремонт, оборудван и обзавеждане на Основно училище "Стефан Караджа", село Стефан Караджово", "Избор на изпълнител за благоустрояване на Основно училище "Стефан Караджа", село Стефан Караджово"

Настоящата оферта е валидна за период от 90 (деветдесет) дни.

Като неразделна част от настоящата оферта , прилагаме:

1. Техническо предложение;
- 2.Ценово предложение в левове с посочен ДДС - КСС

Дата: 02.07.2018г.

Подпис и печат:.....

Господин Господинов -
Управител на "ДИННО"
ЕООД

**ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ.2, Т. 5 ОТ
ЗЗЛД**

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ:

Реализация на проект "Дейности по реконструкция, ремонт, оборудван и обзавеждане на Основно училище "Стефан Караджа", село Стефан Караджово"

"Избор на изпълнител за благоустрояване на Основно училище "Стефан Караджа, село Стефан Караджово"

Етапи на изпълнение:

I етап – Подготвителен (мобилизационен) - включва следните дейности:

- Запознаване с проектната документация на обекта
- Обезопасяване на обекта с временна ограда
- Устройване на временни складове за материали
- Поставяне на информационна табела
- Поставяне на контейнери за техн. р-во и работници, хим. Тоалетни
- Обезпечаването на обекта с материали ще започне веднага след сключване на договор за строителство

При изпълнението на строежа стриктно ще се спазва одобрения инвестиционен проект, изискванията на всички правилници и наредби за изпълнението на СМР.

II етап – Изпълнение на СМР по част Благоустрояване:

- Демонтаж на стари тротоарни плочи
- Тънък изкоп до 0,5м ръчно в з.п.
- Дрениращ пясъчен слой с деб. 10см.
- Доставка и полагане на бетонови бордюри 50/16/8 /тротоарни плочи/
- Настилка от тротоарни плочи на ВЦ разтвор
- Доставка и монтаж скамейки с носещи бетонови стойки и дървени облегалки и седалки
- Събиране ,натоварване и извозване на стр. отпадъци

III етап – Подготовка на документацията за съставяне на Акт. Обр.15, освобождаване на строителната площадка от всички временни съоръжения и почистване на площадката от строителни и други отпадъци.

Фирмата разполага с необходимите технически, човешки и материални ресурси за изпълнение на поръчката.

Дата: 02.07.2018г.

Подпис и печат:.....
Господин Господинов - Управител
" ДИННО" ЕООД

ДАНИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ.2, Т. 5 ОТ
ЗЗЛД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА *ОБЕКТ*:


Реализация на проект "Дейности по реконструкция, ремонт, оборудван и обзавеждане на Основно училище "Стефан Караджа", село Стефан Караджово"

"Избор на изпълнител за благоустрояване на Основно училище "Стефан Караджа, село Стефан Караджово"

**КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ**

№ по ред	Описание на благоустройствени дейности	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6,00
	БЛАГОУСТРОЯВАНЕ				
1	Демонтаж стари тротоарни плочи	м ²	362	4,13	1495,06
2	Гънък изкоп до 0,5м ръчно в з.п.	м ³	53,3	28,05	1495,07
3	Дренаж пясъчен слой с деб.10см	м ³	53,3	42,23	2250,86
4	Настилка от тротоарни плочи на ВЦ разтвор	м ²	533,2	44,13	23530,12
5	Доставка и полагане на бетонови бордюри 50/16/8 /тротоарни плочи/	м	185,6	24,99	4638,14
6	Доставка и монтаж на скамейки с носещи бетонови стойки и дървени облегалки и седалки	бр	4	436,00	1744,00
7	Събиране, натоварване и извозване на стр.отпадъци	м ³	19	32,10	609,90
	ВСИЧКО:				35763,14
	ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС :				35763,14
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС 20% :				42915,77

Дата: 02.07.2018г.

Подпис и печат:
Господин Господинов  Управител
"ДИННО" ЕООД

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ НА
 ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ.2, Т. 5 ОТ
 ЗЗЛД