



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/8-20-11;
централа: 0915/8-26-55; факс: 0915/8-29-14, e-mail: bslatina@mail.bg; www.byala-slatina.com

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №2 КЪМ ДОГОВОР № 116/07.12.2017 г.

Днес, 21.12.2018 год., в гр. Бяла Слатина, на основание чл.116, ал.1, т.5 от Закона за обществените поръчки и във връзка с промяна в обстоятелствата, относно нуждата от извършване на част от дейностите, предвидени в договора, се подписа настоящето допълнително споразумение между:

1. **Община Бяла Слатина**, адрес: гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68 БУЛСТАТ 000193058, представлявана от инж. Иво Ценов Цветков – Кмет на Община Бяла Слатина и Татяна Иванова Пеняшка – Директор на Дирекция „Бюджет и счетоводство“, наричана по-долу за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**, от една страна, и

2. **„Райкомерс Конструкшън“ ЕАД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Люлин, бул. „Д-р Петър Дертлиев“ №129, ЕИК/БУЛСТАТ 131458468, представлявано от Иван [REDACTED] Моллов, в качеството му на Изпълнителен директор, наричан по-долу за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**, от друга страна,

като страни по Договор №116/07.12.2017 г. с предмет **„ПОДМЯНА НА УЧАСТЪЦИ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА“ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ**: Обособена позиция №1 „Изграждане на участъци от канализационни клонове по ул. „Тимок“, ул. „Бачо Киро“, ул. „Акация“ и ул. „Тодор Каблешков“ и подмяна на съпътстващата водопроводна мрежа по ул. „Тимок“, ул. „Бачо Киро“ и ул. „Тодор Каблешков“, в гр. Бяла Слатина“; Обособена позиция №2 „Подмяна на участъци от съществуваща водопроводна мрежа по ул. „Райко Даскалов“, ул. „Васил Левски“ и ул. „Христо Ботев“ в с. Бъркачево, община Бяла Слатина“; Обособена позиция №3 „Подмяна на участъци от съществуващата водопроводна мрежа по ул. „Христо Ботев“, ул. „Васил Левски“ и ул. „Бенковски“ в с. Бърдарски геран, община Бяла Слатина“ и Обособена позиция №4 „Подмяна на участъци от съществуващата водопроводна мрежа на територията на с. Галиче, община Бяла Слатина“, за Обособена позиция №1 „Изграждане на участъци от канализационни клонове по ул. „Тимок“, ул. „Бачо Киро“, ул. „Акация“ и ул. „Тодор Каблешков“ и подмяна на съпътстващата водопроводна мрежа по ул. „Тимок“, ул. „Бачо Киро“ и ул. „Тодор Каблешков“, в гр. Бяла Слатина“, с което страните се споразумяха за следното:

Имайки предвид следните обстоятелства:

Между Община Бяла Слатина в качеството ѝ на Възложител и „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД в качеството му на Изпълнител е сключен договор в резултат на проведена обществена поръчка, а именно: **„ПОДМЯНА НА УЧАСТЪЦИ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА“ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ**: Обособена позиция №1 „Изграждане на участъци от канализационни клонове по ул. „Тимок“, ул. „Бачо Киро“, ул. „Акация“ и ул. „Тодор Каблешков“ и подмяна на съпътстващата водопроводна мрежа по ул. „Тимок“, ул. „Бачо Киро“ и ул. „Тодор Каблешков“, в гр. Бяла Слатина“; Обособена позиция №2 „Подмяна на участъци от съществуваща водопроводна мрежа по ул. „Райко Даскалов“, ул. „Васил Левски“ и ул. „Христо Ботев“ в с. Бъркачево, община Бяла Слатина“; Обособена позиция №3 „Подмяна на участъци от съществуващата водопроводна мрежа по ул. „Христо Ботев“, ул. „Васил Левски“ и ул. „Бенковски“ в с. Бърдарски геран, община Бяла Слатина“ и Обособена позиция №4 „Подмяна на участъци от съществуващата водопроводна мрежа на територията на с. Галиче, община Бяла Слатина“, за Обособена позиция №1 „Изграждане на участъци от канализационни клонове по ул. „Тимок“, ул. „Бачо Киро“, ул. „Акация“ и ул. „Тодор Каблешков“ и подмяна на съпътстващата водопроводна мрежа по ул. „Тимок“, ул. „Бачо Киро“ и ул. „Тодор Каблешков“, в гр. Бяла Слатина“.

Залучено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/8-20-11;
централа: 0915/8-26-55; факс: 0915/8-29-14, e-mail: bslatina@mail.bg; www.byala-slatina.com

Стойността на сключения договор е 1 051 100,00 лв. (един милион петдесет и една хиляди и сто лева) без ДДС и е в размер на 1 261 320,00 лв. (един милион двеста шестдесет и една хиляди триста и двадесет лева) с ДДС.

В Количествената сметка, част от проекта, е предвидено изграждане на водопровод и канализация по 4 улици. Тъй като експлоататор на тези съоръжения е дружеството „ВиК Враца“ ООД, то същото по време на действие на настоящия договор е изпълнило част от предвидените в него дейности със собствени средства.

Във връзка с гореизложеното, се налага да се актуализира предмета и стойността на настоящия договор, като бъдат извадени направените от „ВиК Враца“ ООД строителни дейности.

„ВиК Враца“ ООД е изпълнило следните дейности:

- Изграждане на водопровод на ул. „Тимок“ – 32 943,00 лв. без ДДС;
- Изграждане на водопровод по ул. „Бачо Киро“ – 22 370,36 лв. без ДДС;
- Възел от водопроводна мрежа в кръстовището при ул. „Николай Хрелков“ и ул. „Бачо Киро“ – 41 584,42 лв. без ДДС;
- Възел от водопроводна мрежа в кръстовището при ул. „Николай Хрелков“ и ул. „Никола Й. Вапцаров“ – 11 256,20 лв. без ДДС;
- Възел от водопроводна мрежа в кръстовището при ул. „Николай Хрелков“ и ул. Акация“ – 5 841,40 лв. без ДДС;
- Изграждане/подмяна на 19 броя СВО – 13 642,00 лв. без ДДС;

Обща сума на изпълнените СМР дейности в размер на 127 637,38 лв. без ДДС.

Тъй като настоящия договор е сключен „под условие“ за финансиране, то Община Бяла Слатина е продължила да търси средства за подобряване на техническата инфраструктура в града и в частност в тези четири улици. С постановление на Министерски съвет от 2017 г. е финансирано асфалтирането на ул. „Бачо Киро“, поради което следва от дейностите по настоящия договор да отпадне и перото за възстановяване на настилката по тази улица, което е в размер на 7 824,00 лв. без ДДС.

Във връзка с гореизложеното, страните по договора се споразумяха за промяна в чл.3, ал.1 от същия, и той добива вида:

Чл. 3. (1) Цената за изпълнение на Договора, дължима от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е в размер на 915 638,62 лв./деветстотин и петнадесет хиляди шестстотин тридесет и осем лева и шестдесет и две стотинки/ без ДДС, съответно и е в размер на 1 098 766,34 лв. /един милион деветдесет и осем хиляди седемстотин шестдесет и шест лева и тридесети четири стотинки/ с ДДС., съгласно направеното Ценово предложение, неразделна част от договора.

Настоящото допълнително споразумение е подписано в два оригинални екземпляра, по един за всяка от страните по него.

Допълнителното споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. инж. Иво Ценов Цветков
Кмет на Община Бяла Слатина

2.....

Татяна Иванова Пеняшка
Директор Дирекция „Бюджет и счетоводство“

СЪГЛАСУВАЛ Юрист:

Цветелина Андровска-Илиева
Директор Дирекция „Правна“

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Иван Мезлю
Изпълнителен директор

RAICOMMERC
CONSTRUCTO

13 Райкомер Конструкции ЕАД гр. Г

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД