

Д-106/20.06.2016г.

**Възложител: ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД**

**Изпълнител: ОБЕДИНЕНИЕ «ИВАЙЛОВГРАД»**

**Предмет на договора:** „Инженеринг – проектиране и извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи по две обособени позиции, за постигане на обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ивайловград, изпълнявана в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради за 2015 г.“, по Обособена позиция №2 – Жилищна сграда с административен адрес: гр. Ивайловград, ул. „Шести септември“, № 6, находяща се в УПИ I от кв. 23 по ПУП на гр. Ивайловград от 2000 г. ЗП - сутерен - 870 кв. м.; ЗП – I ет. 895 кв. м.; ЗП – II – V ет. - 872 кв. м.; РЗП - 5253 кв. м.

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР № Д – 75/05.05.2016 г.

Днес, 17.06.2016 г., в гр. Ивайловград, между:

**ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД**, с ЕИК 000235870, със седалище и административен адрес в гр. Ивайловград, ул. „България“ № 49, представлявана от Диана Овчарова – Кмет на Общината и Красимира Димитрова – Директор на Дирекция „ФСДУС“, наричана по-долу за краткост „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**“, от една страна

и

**ОБЕДИНЕНИЕ „ИВАЙЛОВГРАД“**, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 177015838, със седалище и адрес на управление в гр.София, в.з. Симеоново, ул. „64.“ № 9, представлявано от Петя Николова Кирилова – Управител, наричан по-долу за краткост „**ИЗПЪЛНИТЕЛ**“,

се сключи настоящето споразумение към Договор №Д-75/05.05.2016 г. за следното:

### ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, на основание чл. 43, ал.2, т.1, буква „г“ от Закона за обществени поръчки (отм.), се договарят чл. 3, ал.1 и ал.2 от Договор №Д-75/05.05.2016 г. да придобие следния вид:

„**Чл. 3 (1)** **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да плати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** договорената цена за изпълнението на обществената поръчка, чиято обща стойност е **777 076,29** (словом: седемстотин седемдесет и седем хиляди, седемдесет и шест лева и двадесет и девет стотинки) лева без ДДС, а с ДДС 20 % - **932 491,55** (словом: деветстотин тридесет и две хиляди, четиристотин деветдесет и един лева и петдесет и пет стотинки) лева.

(2) Цената по ал. 1 е формирана както следва:

1. Цена за изработване на инвестиционен проект във фаза работен проект – **36 245,70** (словом: тридесет и шест хиляди, двеста четиридесет и пет лева и седемдесет стотинки) лева без ДДС, а с ДДС 20 % - **43 494,84**

- (словом: четиридесет и три хиляди, четиристотин деветдесет и четири лева и осемдесет и четири стотинки) лева.
2. Цена за изпълнение на строително - монтажните работи – **735 314,94** (словом: седемстотин тридесет и пет хиляди, триста и четиринадесет лева и деветдесет и четири стотинки) лева без ДДС, а с ДДС 20 % - **882 377,93** (словом: осемстотин осемдесет и две хиляди, триста седемдесет и седем лева и деветдесет и три стотинки) лева.
  3. Цена за упражняване на авторски надзор по време на строителството – **5 515,65** (словом: пет хиляди, петстотин и петнадесет лева и шестдесет и пет стотинки) лева без ДДС, а с ДДС 20 % - **6 618,78** (словом: шест хиляди, шестстотин и осемнадесет лева и седемдесет и осем стотинки) лева.
  4. Както и.....без ДДС, или.....с ДДС, представляващи непредвидени разходи по време на изпълнение на СМР. (Непредвидените разходи следва да са в размер на максимум 10% от стойността на СМР).  
- при непредвидени обстоятелства, възникнали след сключването на този договор, довели до необходимост от извършване на допълнителни видове и/или количества СМР, същите се изпълняват в рамките на 10 % (десет на сто) непредвидени разходи, или чрез частична замяна на СМР по договора, когато това е в интерес на Възложителя и не води до увеличаване стойността на договора, като констатирането, изпълнението и разплащането на СМР се извършва въз основа на двустранни корекционни (заменителни) таблици, подписани от представители на Изпълнителя и Възложителя.“

Посоченият член от договора се променя, поради факта, че се намаля цената за изпълнение, което е в интерес на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като същото е съобразено с утвърдените от МРРБ референтни стойности за допустимите дейности при изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Останалите клаузи от Договор № Д-75/05.05.2016 г. остават непроменени.

Настоящото допълнително спазумение се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра – един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

(Кмет - Диана Овчарова)

Директор на дирекция „ФСДУС“:

(Красимира Димитрова)



**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

(Управител *П.А. Кирилад*)

