


Вх.№ ОД/1-1-(3)Дата: 24.06.2020 г.

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: Областна администрация - Перник		Национален регистрационен номер: ² 113055670	
Пощенски адрес: пл. Св. Иван Рилски №1Б			
Град: Перник	код NUTS: BG414	Пощенски код: 2300	Държава: BG
Лице за контакт: инж. Емил Костадинов		Телефон: +359 76649932	
Електронна поща: oblast@pk.government.bg		Факс: +359 76604755	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): https://www.pk.government.bg/ Адрес на профила на купувача (URL): https://e-obp.eu/bp/oblPernik			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: Аварийно изграждане на водопровод от Мало Бучино до гр. Перник в едно с помпена станция и резервоар, с цел аварийно водоснабдяване на гр. Перник Референтен номер: ² 957893	
II.1.2) Основен CPV код: 45000000	Допълнителен CPV код: ^{1 2}
II.1.3) Вид на поръчка <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги	

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: ² Обособена позиция №: 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: гр. Перник код NUTS: ¹ BG414
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Спешно, неотложно аварийно изграждане на водопровод от Мало Бучино до гр. Перник в едно с помпена станция и резервоар, с цел аварийно водоснабдяване на гр. Перник, производство и/или доставка на строителни детайли/ елементи и влагането им в строежа. Изкопни работи в тежко земни площи, подравняване дъното на изкопа, полагане на пясъчна подложка, полагане на ПВЦ-0 тръби Ф- 630 мм, бетонови работи, обратно засипани с пясък, обратно засипани със земни почви, полагане и трамбоване на скална маса, възстановяване на връхна настилка, включване във

водопроводната мрежа на гр. Перник.	
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване	
Продължителност в месеци: 4 или Продължителност в дни: _____	
или	
Начална дата: _____ дд/мм/гггг	
Крайна дата: _____ дд/мм/гггг	
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):	
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз	
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Идентификация на проекта:	

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА**IV.2) Административна информация****IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка**

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 046-107864

Номер на обявлението в РОП:957893

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: ДГ-5/31.01.2020г.

Обособена позиция №: 2

Наименование:

Аварийно изграждане на водопровод от Мало Бучино до гр. Перник в едно с помпена станция и резервоар, с цел аварийно водоснабдяване на гр. Перник

V.2) Възлагане на поръчката**V.2.1) Дата на сключване на договора**

06.02.2020 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да Не **V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹**

Официално наименование:

Монтажи ЕАД

Национален регистрационен номер: ²

831629999

Пощенски адрес:

гр. София район Изгрев ул. Лъчезар Станчев 9

Град:

София

код NUTS:

BG411

Пощенски код:

1797

Държава:

BG

Електронна поща:

montagi@montagi.com

Телефон:

+359 228777777

Интернет адрес: (URL)

https://www.montagi.com/

Факс:

+359 228777777

Изпълнителят е МСП

Да Не

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

Обща стойност на обществената поръчка: 22131640

Валута:

BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**VI.3) Допълнителна информация: ²**

С Решение № 36 от 28.01.2020г. на Столичния общински съвет е съгласувал възмездно отпускане на водни количества от водоснабдителната система на гр. София към тази на гр. Перник, до възстановяване на регулярното водоподаване на община Перник. С ПМС №65 от 31.01. 2020г. и ПМС № 16 от 31.01.2020г. са отпуснати целеви средства в размер на 27 040 000 лв. с ДДС и е Възложено на областния управител на Област София съвместно с

областния управител на Област Перник да бъде проведена процедурата по възлагането.
 За спешното решаване на проблема е необходимо провеждането на процедура за осигуряване на водоснабдяването на гр. Перник чрез обявяването на поръчка за изграждането на водопровод от Мало Бучино до Перник и включването на гр. Перник към водопреносната мрежа на столична община, с предмет ВиК инженерство.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град:

София

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Телефон:

+359 29884070

Електронна поща:

срсadmin@срс.bg

Факс:

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

<http://www.cpc.bg>

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

чл. 197, ал.1 от ЗОП- Жалба може да се подава в 10- дневен срок

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ²

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 24.06.2020 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА**VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията**

VII.1.1) Основен CPV код: 45000000 Допълнителен CPV код: ¹ ² _____			
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²			
VII.1.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: гр. Перник код NUTS: ¹ BG414			
VII.1.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Изпълнението на поръчката включва: а) извършване на необходимите проучвателни работи и изготвяне на проект, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация и изискванията към действащите към момента нормативни документи; б) извършване на всички съгласувания с всички експлоатационни дружества и администрации, чието разрешение, съдействие, или становище е необходимо за изпълнение на предмета на обществената поръчка; в) изпълнение на задълженията си като проектант по време на строителството и въвеждането в експлоатация на строежа, в съответствие с действащото българско законодателство (Наредба № 3 от 31 юли 2003г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Наредба № 2 от 31 юли 2003г. на МРРБ, включително осъществяване на авторски надзор по реда на чл.162, ал.2 от ЗУТ по време на строителството на обекта) г) отстраняване за своя сметка недостатъците на проекта, установени в хода на извършване на проверките от Възложителя и			
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: _____ или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг			
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): _____ _____			
VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 22131640.00 Валута: BGN			
Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>			
VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹			
Официално наименование: Монтажи ЕАД		Национален регистрационен номер: ² 831629999	
Пощенски адрес: гр. София район Изгрев ул. Лъчезар Станчев 9			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1797	Държава: BG
Електронна поща: montagi@montagi.com		Телефон: +359 228777777	
Интернет адрес: (URL) https://www.montagi.com		Факс: +359 228777777	
Изпълнителят е МСП Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

На основание чл. 116, ал. 1, т.1 от ЗОП, във връзка с чл. 11, ал.2 от Договор за СМР с № ДГ-5/06.02.2020г. и входящ Доклад с № 32-00-399/29.05.2020г. на инж. Йонка Пеловска- външен експерт в областна администрация- Перник, срока за изпълнение на договора се удължава с 8 / осем/ месеца считано до 07.02.2020г. включително. Срокът се удължава поради възникване на непреодолима сила при спазване на законовата и нормативна уредба и разпоредба на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Строежът е допуснат за изпълнение съгласно чл. 148, ал. 6 от ЗУТ а именно : При бедствени и аварийни ситуации разрешения за строеж по изключение могат да се издават по частични работни проекти. Строителните книжа могат да се комплектуват и по време на изпълнението на неотложните аварийни и възстановителни работи или след изпълнението им и се предават на органа, компетентен да издаде разрешението за строеж

VII.2.2) Причини за изменение

- Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

- Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагач орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Срокът на действие на Договор № ДГ-5/06.02.2020г. се налага да бъде повторно удължен с още 8 /осем/ месеца, считано до 07.02.2021г. включително, с цел набавяне на цялата необходима основна проектна документация и съгласуването ѝ, както и изискуемата строителна документация за и въвеждане в експлоатация на аварийния довеждащ водопровод.

VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС:	22131640.00	Валута:	BGN
----------------------------------	-------------	---------	-----

Обща стойност на поръчката след измененията

Стойност, без да се включва ДДС:	22131640.00	Валута:	BGN
----------------------------------	-------------	---------	-----

Възлагачият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи