



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

| | | | |
|---|--------------------|--|----------------|
| I.1) Наименование и адреси | | | |
| Официално наименование: ОБЩИНА АВРЕН | | Национален регистрационен номер: ² 000093378 | |
| Пощенски адрес: ул. „Тодор Ноев“ № 8 | | | |
| Град: с. Аврен | код NUTS: BG331 | Пощенски код: 9135 | Държава: BG |
| Лице за контакт: Светла Димитрова - гл. специалист ОП | | Телефон: +359 0895-770408 | |
| Електронна поща: zop@avren.bg | | Факс: +359 05106-2208 | |
| Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.avren.bg Адрес на профила на купувача (URL): www.avren.bg | | | |

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

| | |
|---|--|
| II.1.1) Наименование: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩИНА АВРЕН“ Референтен номер: ² 900-2018-10 | |
| II.1.2) Основен CPV код: 71410000 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____ | |
| II.1.3) Вид на поръчка <input type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input checked="" type="checkbox"/> Услуги | |

II.2) Описание

| |
|---|
| II.2.1) Наименование: ² „ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩИНА АВРЕН“ Обособена позиция №: ² |
| II.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 71410000 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____ |
| II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: код NUTS: ¹ BG331 |
| II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) „ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩИНА АВРЕН“ |
| II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична |

| | |
|--|--|
| система за закупуване | |
| Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: _____ | |
| или | |
| Начална дата: _____ дд/мм/гггг | |
| Крайна дата: _____ дд/мм/гггг | |
| В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): | |
| | |
| II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз | |
| Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| Идентификация на проекта: | |

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА**IV.2) Административна информация**

| |
|---|
| IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка |
| Номер на обявлението в ОВ на ЕС: □□□□/S □□□□-□□□□□□ |
| Номер на обявлението в РОП: 882404 |

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

| | |
|---|----|
| Поръчка №: | 50 |
| Обособена позиция №: | 2 |
| Наименование: | |
| „ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩИНА АВРЕН“ | |

V.2) Възлагане на поръчката

| | | | |
|--|--------------------|--|--|
| V.2.1) Дата на сключване на договора | | | |
| 05.03.2019 дд/мм/гггг | | | |
| V.2.2) Информация относно оферти | | | |
| Поръчката е възложена на група от икономически оператори | | | |
| Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹ | | | |
| Официално наименование: ГЕОТЕХИНЖЕНЕРИНГ“ ООД | | Национален регистрационен номер: ² 130095553 | |
| Пощенски адрес: гр. София, п.к. 1700, Община Столична, бул. „Д-р Г.М. Димитров“ № 57 | | | |
| Град: гр. София | код NUTS: BG411 | Пощенски код: 1000 | Държава: BG |
| Електронна поща: our.geotech@gmail.com | | Телефон: +359 899-171700 | |
| Интернет адрес: (URL) www.20% | | Факс: +359 899-171700 | |
| Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) | | | Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> |
| V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС) | | | |
| Обща стойност на обществената поръчка: | | 125000 | Валута: BGN |

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

| |
|--|
| VI.3) Допълнителна информация: ² |
| |
| |

VI.4) Процедури по обжалване

| |
|--|
| VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване |
| Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията |
| Пощенски адрес: |

| | | |
|---|------------------------|---------------------------|
| Бул. Витоша № 18 | | |
| Град: София | Пощенски код: 1000 | Държава: BG |
| | | Телефон: +359 29884070 |
| Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg | Факс: +359 29807315 | |
| Интернет адрес (URL): http://www.cpc.bg | | |
| VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ² | | |
| Официално наименование: | | |
| Пощенски адрес: | | |
| Град: | Пощенски код: | Държава: |
| | | Телефон: |
| Електронна поща: | Факс: | |
| Интернет адрес (URL): | | |
| VI.4.3) Подаване на жалби | | |
| Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: Съгласно чл.197 от ЗОП | | |
| VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ² | | |
| Официално наименование: | | |
| Пощенски адрес: | | |
| Град: | Пощенски код: | Държава: |
| | | Телефон: |
| Електронна поща: | Факс: | |
| Интернет адрес (URL): | | |
| VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление | | |
| Дата: 01.02.2021 дд/мм/гггг | | |

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

| |
|---|
| VII.1.1) Основен CPV код: 71410000 Допълнителен CPV код: ¹ 2 |
| VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ² |
| VII.1.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: код NUTS: ¹ BG331 |
| VII.1.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) „ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩИНА АВРЕН“ |
| VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване |

| | | | |
|--|--------------------|--|--|
| Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: _____ или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг | | | |
| В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): _____ _____ | | | |
| VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) | | | |
| Обща стойност на поръчката/обособената позиция: | | 125000 | Валута: BGN |
| Поръчката е възложена на група от икономически оператори | | | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹ | | | |
| Официално наименование: „ГЕОТЕХИНЖЕНЕРИНГ“ ООД | | Национален регистрационен номер: ² 130095553 | |
| Пощенски адрес: гр. София, п.к. 1700, Община Столична, бул. „Д-р Г.М. Димитров“ № 57 | | | |
| Град: гр. София | код NUTS: BG411 | Пощенски код: 1000 | Държава: BG |
| Електронна поща: our.geotech@gmail.com | | Телефон: +359 889-171700 | |
| Интернет адрес: (URL) www.20% | | Факс: +359 889-171700 | |
| Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) | | | Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> |

VII.2) Информация относно изменения

| |
|---|
| <p>VII.2.1) Описание на измененията</p> <p>Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката): На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, точка 2.4. от Договор № 50/05.03.2019 г. се изменя по следния начин: „2.4. Предвидените срокове са само времето за работа на екипа. В тях не се включват сроковете и периодите за предоставяне на информация по чл. 115 и чл. 116 от ЗУТ, както и тези за съгласувателни становища от заинтересовани териториални и централни администрации и специализирани контролни органи и експлоатационни дружества, приемане, обществено обсъждане и одобряване на съответните етапи. С оглед сключеното споразумение за съфинансиране, изработването на ОУПО – Аврен, страните следва да имат в предвид, че влязло в сила решение на Общински съвет – Аврен за одобряването на същия се внася в МРРБ, не по-късно от 30.09.2021 г.“</p> |
| <p>VII.2.2) Причини за изменение</p> <p><input type="checkbox"/> Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагач орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства: Предвид извънредната епидемиологична обстановка в страната, свързана с COVID 19, в следствие на която възникват: - Затруднено набавянето на необходимите за изработването на ОУП изходни данни и информация от централните и териториални администрации, експлоатационните дружества и др., както и ограничения достъп до институциите поради COVID 19; - Продължителни процедури по съгласуване по реда на Закона за културното наследство, постановяването на решенията на компетентните органи по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие;</p> |

| | | | |
|--|--------|---------|-----|
| <ul style="list-style-type: none">- Настъпили промени по време на изготвяне на ОУП;- Отлагане на провеждането на обществени обсъждания поради въведените ограничителни мерки против разпространението на COVID 19;- Анекс № РД-02-30-60(1)/03.12.2020 г., с който се удължава срока на Споразумение № РД-02-30-60/11.12.2018 г. за финансово подпомагане изработването на Общ устройствен план на община (ОУПО) Аврен. | | | |
| VII.2.3) Увеличение на цената | | | |
| Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената) | | | |
| Стойност, без да се включва ДДС: | 125000 | Валута: | BGN |
| Обща стойност на поръчката след измененията | | | |
| Стойност, без да се включва ДДС: | 125000 | Валута: | BGN |

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
- 2 в приложимите случаи