



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА КАРНОБАТ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ

Договор за възлагане на обществена поръчка за услуги

№ BG16RFOP001-3.002-0027-C01-U-03

Днес, 04.05.2018 г., в град Карнобат, между:

ОБЩИНА КАРНОБАТ, с адрес: град Карнобат, бул. „България“ 12, код по Регистър БУЛСТАТ 000057026 и номер по ЗДДС BG 000057026, представлявана от Георги Димитров – Кмет на общината, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

„ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Черен връх“ № 189 Г, вх. Б, ет.4, ап.15, ЕИК 175455251, представлявана от Нели Апостолова в качеството на Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

(**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „**Страните**“, а всеки от тях поотделно „**Страна**“);

Настоящото допълнително споразумение се сключва на основание чл.116, ал.1, т. 5 от Закона за обществените поръчки относно изпълнение на Договор № BG16RFOP001-3.002-0027-C01-U-03 от 04.05.2017 г. с предмет „Извършване на дейност по информация и публичност по проект: BG16RFOP001-3.002-0027 „Реконструкция и обновяване на материалната база на Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост гр. Карнобат” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.“

Мотиви:

Съгласно сключения договор, предметът включва предоставяне срещу възнаграждение на дейности по информираност и публичност във връзка с реализацията на проект Реконструкция и обновяване на материалната база на Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост гр. Карнобат“, по който бенефициент е Община Карнобат.

Срокът за изпълнение на конкретните дейности по договора е както следва:

- 1.Организиране на пресконференции по проекта – до 10 календарни дни след получаване на възлагателно писмо от Възложителя;
- 2.Публикации в печатни/електронни медии – до 5 календарни дни след получаване на възлагателно писмо от Възложителя;
- 3.Подготвяне и издаване на брошури с тираж от 500 (петстотин) броя – до 30 календарни дни след получаване на възлагателно писмо от Възложителя;

“Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-3.002-0027 „Реконструкция и обновяване на материалната база на Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост гр. Карнобат”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЩИНА КАРНОБАТ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

4.Изработка и поставяне на 1 (един) бр. билборд на обекта по време на строително-ремонтните дейности и 1 (един) бр. постоянна обяснителна табела при приключване на строителството – до 10 календарни дни след получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

Изпълнението на договора е пряко свързано с реализацията на проект BG16RFOP001-3.002-0027 „Реконструкция и обновяване на материалната база на Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост гр. Карнобат”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

С оглед изложеното, е необходима корекция в чл. 4 от сключеният договор, съгласно която Договорът влиза в сила на *посочената в началото му дата, на която е подписан от Страните* и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора, но за не повече от 1 (една) година, считано от датата на сключването му.

Към момента на сключване на настоящото допълнително споразумение, цитираният проект, по който Община Карнобат е бенефициент е в процес на реализация.

Съобразно гореописаното, на основание чл. 116, ал.1, т.5 от ЗОП, страните се споразумяха за следното изменение в договора:

Чл.4. се изменя и приема следното изражение:

„Чл.4. Договорът влиза в сила на *посочената в началото му дата, на която е подписан от Страните* и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора и до крайния срок за изпълнение на проект BG16RFOP001-3.002-0027 „Реконструкция и обновяване на материалната база на Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост гр. Карнобат”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.“

Всички останали клаузи от договора остават непроменени и запазват действието си.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и става неразделна част от Договор № BG16RFOP001-3.002-0027-C01-U-03 от 04.05.2017 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ..

/Георги Димитров/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/Нели Апостолова/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ...

/Ванда Желязкова/

СЪГЛАСУВАНО С ЮРИСТ:

/Деница Димова/

Подписите на лицата са заличени на
основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

“Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-3.002-0027 „Реконструкция и обновяване на материалната база на Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост гр. Карнобат”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.