

**АНЕКС**  
**КЪМ ДОГОВОР**  
**№ 1/ 02.01.2019 г.**

Днес, 31.12.2019 г., в гр. Болярово, между

**1. ОБЩИНА БОЛЯРОВО**, с БУЛСТАТ: 000970051., с адрес: гр. Болярово, ул. „Димитър Благоев“ № 7, представлявана от **ХРИСТО ХРИСТОВ** – Кмет на **Община Болярово**, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

**2. ТЕХНОСТРОЙ – ИНЖИНИРИНГ 99**“, ЕИК 128056792, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол и адрес на управление Обходен път Запад № 21, представлявано и управлявано от **инж. СТОЯН ИВАНОВ** – Изпълнителен директор, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

се сключи настоящият анекс към договор № 1/02.01.2019 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет **“ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА ПРЕЗ 2019 г. В ОБЩИНА БОЛЯРОВО”**

на основание чл. 2, ал. 2 от Договора, Страните се споразумяха за следното:

1. Срокът на Договора, заложен в чл. 2, ал. 1 се удължава по взаимно споразумение до сключване на нов договор или до изчерпване на сумата по чл. 3, ал. 2 от Договора, което първо настъпи.

2. Действието на анекса влиза в сила от дата на възникване на неблагоприятни климатични условия, в случай, че няма още сключен нов договор.

3. Възникването на неблагоприятни климатични условия се удостоверява с констативен протокол, подписан и от двете страни.

Всички останали клаузи по договора, остават непроменени.

Настоящият анекс се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**  
**ХРИСТО ХРИСТОВ**

Кмет на Община Болярово

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**  
**инж. СТОЯН ИВАНОВ**

Изпълнителен директор на „Технострой –  
Инжинеринг 99“ АД

ДАННИТЕ СА  
ЗАЛИЧЕНИ НА  
ОСНОВАНИЕ ЗЗЛД