



О Б Щ И Н А Р О М А Н

3130 гр. Роман, бул. Христо Ботев № 132-136

тел. 09123/20 64, факс 09123/2349

e-mail: roman@roman.bg web: www.roman.bg

ПРОТОКОЛ 1

Съставен на основание §131, ал.1 от ПЗР на ЗОП чл.54, ал.7 от ППЗОП, във връзка с чл.103, ал.3 от ЗОП от дейността на комисия назначена със Заповед №.948/20.07.2020Г за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по ЗОП, открита с Решение № 748/11.06.2020Г. „ **ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА РОМАН**

Днес 20.07.2020 г. от 10,00 ч. в сградата на Община Роман се събра

Комисия в състав:

Председател: Мариета Ивайлова-главен експерт ОП и ОП

И членове

инж. Хачик Маркосян –гл. специалист ТСУ и КС

Диляна Миркова –старши счетоводител

Всеки един от членовете на комисията, преди започване на своята работа подписа декларация по реда на чл. 103, ал.2 от ЗОП.

До определеният краен срок за подаване на оферти 17.07.2020г -17,00 часа са постъпили три оферти както следва:

№ по ред	Вх. Номер и дата	час	Участник
1	0400-145/2/17.07.2020	11,22	Мегаинвест-холд ЕООД Дупница ,ул. Самоковско шосе 38
2	0400-145/3/17.07.2020	14,42	ДЗЗД Искър 2020 с участници Електрик форс ЕООД, Интер Строй Груп ЕООД и ЕМ Джи Строй Груп“ ЕООД Гр. Мездра ул. Христо Ботев № 26 офис 102
3	0400-142/4/17.07.2020	16,45	ДЗЗД ПИМ-ВР 19 с участници „Пътнинженеринг –М „ АД и „Стефстрой 2010“ ЕООД гр. Враца ул. Стоян Кяльчев № 6

Председателят на комисията прие постъпилите оферти, за което подписа протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП и обяви, че в законоустановения срок съгласно документацията за участие и решението за откриване на процедурата са постъпили три оферти. Няма подадени оферти след изтичане на крайния срок

На заседанието на Комисията присъства представител на участника подал оферта за участие в процедурата:

ДЗЗД „ПИМ –ВР 19“ инж. Валентина Цветкова с пълномощно

Присъстващия представител на участника се вписва в регистър на участниците или техни упълномощени представители и представиха пълномощни.

Работата на комисията протече при спазване на следният ред:

Проверка на представените от участниците опаковки за съответствие с изискванията на чл.47, ал.9 от ППЗОП, във връзка с чл.47, ал.2 от ППЗОП и на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в документацията за участие, с посочване на установени липса, непълнота и/или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

I.Отваряне на опаковките на подадените оферти

Приетите опаковки на подадените оферти за участие са с видимо ненарушена цялост, запечатани, непрозрачни, с входящ номер, дата и час на подаване

II. Проверка на комплектността на офертата

2.1 Първа бе отворена опаковката на Оферта 0400-145/2/17.07.2020от Мегаинвест-холд ЕООД Дупница ,ул. Самоковско шосе 38

В съответствие с чл.54, ал.3 от ППЗОП, комисията оповести съдържанието на офертата, която съдържа: документи доказващи критериите за подбор и личното състояние на участника, „Предложение за изпълнение на поръчката“ – и непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

При спазване на изискването на чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членове на комисията и представителя на „ДЗЗД,,ПИМ –ВР 19, подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

2.2 Втора бе отворена опаковката на Оферта 0400-145/3/17.07.2020 ДЗЗД Искър 2020 с участници Електрик форс ЕООД, Интер Строй Груп ЕООД и ЕМ Джи Строй Груп“ ЕООД Гр. Мездра ул. Христо Ботев № 26 офис 102

В съответствие с чл.54, ал.3 от ППЗОП, комисията оповести съдържанието на офертата, която съдържа: документи доказващи критериите за подбор и личното състояние на участника, „Предложение за изпълнение на поръчката“ – и непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

При спазване на изискването на чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членове на комисията и представителя на „ДЗЗД,,ПИМ –ВР 19, подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

2.3 Трета бе отворена опаковката на Оферта 0400-142/4/17.07.2020 ДЗЗД ПИМ-ВР 19 с участници „Пътнинженеринг –М „ АД и „Стефстрой 2010“ ЕООД гр. Враца ул. Стоян Кяльчев № 6

В съответствие с чл.54, ал.3 от ППЗОП, комисията оповести съдържанието на офертата, която съдържа: документи доказващи критериите за подбор и личното състояние на участника,

„Предложение за изпълнение на поръчката“ – и непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

При спазване на изискването на чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членове на комисията, подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

С това приключи публичната част на заседанието. Съгласно разпоредбите на чл.54, ал.3 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от Възложителя.

В резултат на извършената проверка за съответствие, комисията направи следните

КОНСТАТАЦИИ:

I. Оферта 0400-145/2/17.07.2020от Меганвест-холд ЕООД Дупница ,ул. Самоковско шосе 38

2.1 1.1. Опис на представените документи- обр.1

1.2. ЕЕДОП на електронен носител

1.3. Техническо предложение обр.5

1.4. Плик „Предлагани ценови параметри“

1.5 Декларация обр.6

Комисията установи, че по отношение на представените от участника документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП във връзка с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от Възложителя, няма липсващи документи, и няма такива по отношение на които комисията да е констатирала непълноти и пропуски **допуска участника до разглеждане на техническото предложение**

II. Оферта 0400-145/3/17.07.2020 ДЗЗД Искър 2020 с участници Електрик форс ЕООД, Интер Строй Груп ЕООД и ЕМ Джи Строй Груп“ ЕООД Гр. Мездра ул. Христо Ботев № 26 офис 102

1.1. Опис на представените документи- обр.1

1.2. ЕЕДОП на електронен носител за всички участници в ДЗЗД

1.3. Техническо предложение обр.5

1.4. Плик „Предлагани ценови параметри“

1.5 Декларация обр.6

1.6 Доказателства за изпълнени сходни обекти –референции и договори, протокол обр.19

1.7Договор за създаване на сдружение и Анекс към него

Комисията установи, че по отношение на представените от участника документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП във връзка с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от Възложителя, няма липсващи документи, и няма такива по отношение на които комисията да е констатирала непълноти и пропуски **допуска участника до разглеждане на техническото предложение**

III. Оферта 0400-142/4/17.07.2020 ДЗЗД ПИМ-ВР 19 с участници „Пътнинженеринг –М „ АД и „Стефстрой 2010“ ЕООД гр. Враца ул. Стоян Кяльчев № 6

1.1. Опис на представените документи- обр.1

1.2. ЕЕДОП на електронен носител за всички участници в ДЗЗД

1.3. Техническо предложение обр.5

1.4. Плик „Предлагани ценови параметри“

1.5 Декларация обр.6

Комисията установи, че по отношение на представените от участника документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП във връзка с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от Възложителя, няма липсващи документи, и няма такива по отношение на които комисията да е констатирала непълноти и пропуски и **допуска участника до разглеждане на техническото предложение**

Днес 02.12.2020г. След преценка съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, в съответствие с чл.56, ал.2 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците допуснати до разглеждането им, относно съответствието им с предварително обявените условия и оценка

1. Оферта 0400-145/2/17.07.2020от Мегаинвест-холд ЕООД Дупница , ул. Самоковско шосе 38

1.1 В опаковката на участника по отношение на техническото предложение са приложени: Образец № 5. „Техническо предложение“ с приложени Програма за изпълнение на дейностите, и попълнен Образец №6.

Всички документи са редовно представени в съответствие с представените в документацията образци, подписани и подпечатани от представляващия участника.

Офертата съответства на обявените от възложителя изисквания за наличност по отношение на техническото предложение.

1.2. Комисията разгледа детайлно „Техническото предложение“ на участника, /за съответствие с изискванията на Възложителя за присъждане на 4 точки и констатира:

В точка 1 на Образец №5 участника предлага срок за изпълнение **119 / календарни дни**, който е в съответствие с поставеното от Възложителя условие, срока за изпълнение да не е по дълъг от 120/сто и двадесет календарни дни/.

В точка 2 на Образец № 5 участника предлага гаранционен срок 2/две /години.

В приложената Програма за изпълнение на дейностите в отделни точки са представени съответно :

- Организация и мобилизация на използваните от участника ресурси и подготовка на строителната площадка
- Организация на работата
- Организация на изпълнение на строително-монтажните работи
- Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение и технология на изпълнение на отделните видове СМР, система за осигуряване качеството на строителните материали, мерки за безопасност и здраве

- Организация и подход на изпълнение
- Организация на работата на екипа ръководен и изпълнителски
- Контрол върху изпълнение на СМР
- Материали, които предвиждат да използват при изпълнение на поръчката и организация на доставките
- Мерки за опазване на околната среда и гаранции за изпълнението им по време на изпълнение на поръчката.
- Начини на комуникация с възложителя и останалите участници в строителния процес
- Мерки и действия по възникване на ситуации при прекъсване на обществената поръчка
- Анализ на обстоятелствата които могат да предизвикат затруднение на строителната площадка.

При подробно запознаване със съдържанието на всяка от точките комисията установи следното:

За етапа на строителството на СМР е описана технологията на изпълнение по видове СМР, със необходимите механизация, работна ръка и материали.. Технологията е описана по видове СМР.

Работната програма съдържа организация и подхода на изпълнение включваща обозначаване на строителната площадка, временно строителство и местата за работа,

Описани са мерките за безопасни условия на труд, както и мерки за безопасност на гражданите

Разписано и разпределението на отговорностите и дейностите в ръководния екип и изпълнителския състав, показано е разпределението на ниво отделна задача

Описани са отговорностите и пълномощията на ключовия персонал и контрола по изпълнение на СМР, и неговото качество, включително качеството на строителните материали и продукти.

Участника не е описал характеристиките на основните строителни материали, но е посочил дейностите по доставката им и контрола на влаганите материали.

Посочени са мерки за опазване на околната среда и гаранциите за изпълнението им по време на изпълнение на поръчката. Предвидени са мерки и методи които ще бъдат спазени по време на строителството

Описани са начините на комуникацията с Възложителя и останалите участници в процеса на изпълнение на обекта.

Посочени са организационни мерки и действия по прекъсване на строителния процес. Анализирани са обстоятелствата които могат да предизвикат затруднения в планираната организация в строителната площадка като са формулирани четири вида риск .За всеки от тях са описани допускания, предпоставки и фактори които оказват влияние за допускане, аспекти и сфери на проявление, както и мерки за предотвратяване или преодоляване на последиците при настъпване.

Допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 5 точки :

Комисията констатира, че за всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа.

Показана е безопасността на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението..

С това участника покрива изискванията за наличие на допълнителни **обстоятелства необходими за присъждане на 5 т., съгласно утвърдената методика.**

Допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 6 точки :

Участникът е предложил при реализацията на обектите използването на конкретни, относими и приложими методи, техники и начини на работа, прилагането на които ще допринесе за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци) и намаляване на затрудненията на населението .

1.3 След направения подробен преглед на техническото предложение в неговата цялост комисията установи, че са налице всички условия и изисквания на Възложителя за допускане до оценяване по Технически показатели. Комисията реши, че допуска до оценка по технически показатели офертата на участник **„Мегаинвест-холд“ ЕООД .**

Съобразно констатираните факти, комисията изведе обосновано заключение, че за офертата на участник **Мегаинвест –холд ЕООД , са налице допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 6 точки по показател „Качество на техническото предложение“.**

2. Участник : „ДЗЗД Искър 2020“ гр. Мездра

2.1 В опаковката на участника по отношение на техническото предложение са приложени: Образец № 5. „Техническо предложение“ с приложени Програма за изпълнение на дейностите, и попълнен Образец №6;

Всички документи са редовно представени в съответствие с представените в документацията образци, подписани и подпечатани от представляващия участника.

Офертата съответства на обявените от възложителя изисквания за наличност по отношение на техническото предложение.

2.2. Комисията разгледа детайлно „Техническото предложение“ на участника, /за съответствие с изискванията на Възложителя за присъждане на 4 точки /и констатира:

В точка 1 на Образец №5 участника предлага срок за изпълнение **120 / календарни дни**, който е в съответствие с поставеното от Възложителя условие срока за изпълнение да не е по дълъг от 120/ сто и двадесет календарни дни/.

В точка 2 на Образец № 5 участника предлага гаранционен срок 3/три /години.

В приложената Програма за изпълнение на дейностите в отделни точки са представени съответно :

- Описание на видовете СМР
- Технология на изпълнението на СМР
- Организация на строителната площадка
- Организация на работата на инженерно техническия състав, разпределение на експертите на ниво отделна задача, мерки и начини на контрол на изпълнение на задачите.

- Технически характеристики на основните материали
- Методи техники и начини на работа, прилагането на които ще донесе за ограничаване на замърсяването на околната среда, въздух
- Комуникация с възложителя и останалите участници в строителния процес
- Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на жителите в района на строителната площадка.
- Осигуряване на качество на СМР
- Мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
- План за предотвратяване и ликвидиране пожари и аварии

При подробно запознаване със съдържанието на всяка от точките комисията установи следното:

Участникът е описал три етапа на изпълнение на поръчката:

-подготвителен етап

-етап строителство

- етап –предаване на документация на възложителя , демобилизация

За етапа на основно строителство на СМР е описана технологията на изпълнение по видове СМР, контрола на материалите които ще се влагат в строителството , тяхното влагане и транспортиране до строителната площадка включително качеството на строителните материали и продукти.

Описано е изпитването и приемането на видовете строително монтажни работи .

Описани са аргументи за приетата технологична последователност за изпълнение на СМР

Участникът е описал организация на строителната площадка включваща обозначаване на строителната площадка, временно строителство и местата за работа, за складиране на оборудване и техника.

Показани са необходимата механизация , работна ръка и материали взаимовръзката им по между им .

Участникът е описал организацията на инженерно техническия състав и разпределение на експертите на ниво отделна задача в табл. вид , като е посочено за всеки един експерт по отделно какви задачи ще изпълнява ,отговорността и контрола който ще упражнява по време на строителството .При описаните видове СМР участникът е посочил задълженията на експертите , както и групите от работници които ще изпълняват отделните видове СМР обезпечени със техника. Посочени са мерките за вътрешен контрол върху организацията на работа на екипа.

В работната програма са описани техническите характеристики на основните материали , организацията на доставките и контрола на качеството им. Описани са мерките за безопасни условия на труд, както и мерки за пожарна безопасност.

Участника е описал характеристиките на основните строителни материали и дейностите по доставката им.

Посочени са мерки за опазване на околната среда и гаранциите за изпълнението им по време на изпълнение на поръчката. Предвидени са мерки и методи които ще бъдат спазени по време на строителството: мерки за намаляване на замърсяване на атмосферния въздух с Прахови частици и изгорели газове ;мерки за ограничаване замърсяването на пътната инфраструктура; мерки за намаляване и предотвратяване замърсяването на водите , почвата и растителността в района на обектите; мерки за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците генерирани по време на строителството.

Описани са начините на комуникацията с Възложителя и останалите участници в процеса на изпълнение на обекта.

Посочени са организационни мерки и действия по прекъсване на строителния процес. Анализирани са обстоятелствата които могат да предизвикат затруднения в планираната организация в строителната площадка като са формулирани четири вида риск .За всеки от тях са описани допускания , предпоставки и фактори които оказват влияние за допускане, аспекти и сфери на проявление , както и мерки за предотвратяване или преодоляване на последиците при настъпване.

Допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 5 точки :

Комисията констатира, че за всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа.

С това участника покрива изискванията за наличие на допълнителни **обстоятелства необходими за присъждане на 5 т., съгласно утвърдената методика.**

Допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 6 точки :

Комисията констатира, че участникът е описал мерки за намаляване на затрудненията на населението и мерки за ограничаване замърсяването на околната среда , въздух, пътна инфраструктура и депониране на отпадъци

2.3 След направения подробен преглед на техническото предложение в неговата цялост комисията установи, че са налице всички условия и изисквания на Възложителя за допускане до оценяване по Технически показатели. Комисията реши, че допуска до оценка по технически показатели офертата на участник „ДЗЗД Искър 2020“ гр. Мездра .

Съобразно констатираните факти, комисията изведе обосновано заключение, че за офертата на участник **ДЗЗД Искър 2020 гр. Мездра** , са налице **допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 6 точки по показател „Качество на техническото предложение“.**

3.Участник : „ПИМ-ВР 19“ ДЗЗД гр. Враца

3.1В опаковката на участника по отношение на техническото предложение са приложени: Образец № 5. „Техническо предложение“ с приложени Програма за изпълнение на дейностите, и попълнен Образец №6;

Всички документи са редовно представени в съответствие с представените в документацията образци, подписани и подпечатани от представляващия участника.

Офертата съответства на обявените от възложителя изисквания за наличност по отношение на техническото предложение.

3.2. Комисията разгледа детайлно „Техническото предложение“ на участника, /за съответствие с изискванията на Възложителя и за присъждане на 4 точки /и констатира:

В точка 1 на Образец №5 участника предлага срок за изпълнение **118** / календарни дни, който е в съответствие с поставеното от Възложителя условие срока за изпълнение да не е по дълъг от 120/ сто и двадесет календарни дни/.

В точка 2 на Образец № 5 участника предлага гаранционен срок 2/две /години.

В приложената Програма за изпълнение на дейностите в отделни точки са представени съответно :

- Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката
- Описание на видовете СМР на тяхната последователност и технология на изпълнение
- Организация и подход на изпълнение включително човешки ресурс за всеки етап и всяка от дейностите, както и задълженията на отговорните за изпълнението им лица
- Описани на контрола върху изпълнението на СМР
- Описани са материалите, които ще се вложат и е направено описание на организацията на доставките
- Мерки за осигуряване на безопасни условия труд и пожарна и аварийна безопасност.
- Мерки за опазване на околната среда и гаранции за изпълнението им по време на изпълнение на поръчката.
- Начин на комуникация с възложителя и останалите участници в строителния процес.
- Действия по възникване на ситуации по прекъсване на изпълнението на обществената поръчка.
- Приемане на работите и гаранционен срок

При подробно запознаване със съдържанието на всяка от точките комисията установи следното:

Участникът е описал четири етапа на изпълнение на поръчката:

- етап 1- подготвителен
- етап 2- строителство
- етап 3 -довършителни работи
- етап 4- предаване на обекта

За етап 1 са описани временната организация на движение , временни съоръжения , почистване и организация на строителна площадка.

За втори етап - строителство са описани видовете СМР , последователност на изпълнение технологията на изпълнение и необходимото оборудване/механизация. Описан е подхода на изпълнение , задължените и отговорните експерти за всеки един от етапите , както и изпълнителския персонал. Описан е контрола върху изпълнението на СМР и контрола на качествено му изпълнение, отговорните лица за упражняване на този контрол, структурата за управление на качеството, контрола на качеството върху влаганите строителни материали.

Описани са материалите, необходими за изпълнение на поръчката, организацията на доставка и базите за производство и доставка.

Предвидени са мерки за безопасни условия на труд и пожарна и аварийна безопасност при различните видове работи.

Показани са задълженията и отговорностите на участниците в строителството във връзка с мерките за безопасни условия на труд.

Участникът е предвидил мерки за опазване на околната среда свързани с депонирането на отпадъци по време на строителството , течни друг вид отпадъци както и мерки за намаляване на негативното въздействие върху водите, почвите ,биоразнообразието и шума .

Показани са начините на комуникация с възложителя и останалите участници в строителния процес.

При прегледа на работната програма комисията констатира наличие на елементи от програмата неотнормирани към настоящата поръчка , навеждащи към друг проект или друг обект, а именно :

- На стр.5 участникът е записал видове работи които ще се извършват на горечитираните общински пътища . По документацията не се предвижда СМР на общински пътища .
- Предвидена е Временна организация на движението. В схемите на временната организация Приложение 40 на стр. 7 от офертата и приложение 20 на стр.7 участника предвижда сигнализиране на работен участък върху банкета .По документацията не се предвижда СМР на банкета .
- На стр.33 е записано ,че проектантът ще упражнява авторски надзор по време на строителството, както и на стр.44 че ще се спазват изискванията на техническия проект . По време на изпълнението на СМР не се предвижда авторски надзор, а инвеститорски контрол от страна на възложителя.
- На стр.14 участникът е посочил ,че съществуващите напоителни канали ще се спрат със съгласието на заинтересованите власти, или ще се вкарат в отвеждащи тръби или ще се изолират по друг начин .По документацията не се предвижда СМР изкоп с багер на самосвал и напоителни канали .

Преглед на допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на 5 точки :

При прегледа на техническото предложение, комисията констатира, че не са описани техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвиждат да бъдат вложени в строежа ,а са посочени само действащите стандарти. Няма описани мерки за намаляване на затрудненията на населението по време на строителството .С това участника не покрива изискванията за наличие на допълнителни **обстоятелства необходими за присъждане на 5 т., съгласно утвърдената методика.**

4.3 След направения подробен преглед на техническото предложение в неговата цялост комисията установи, че са налице всички условия и изисквания на Възложителя за допускане до

оценяване по Технически показатели. Комисията реши, че допуска до оценка по технически показатели офертата на участник **ПИМ ВР-19 ДЗЗД гр. Враца** .

Съобразно констатираните факти, комисията изведе обосновано заключение, че за офертата на участник **ПИМ ВР-19 ДЗЗД гр. Враца** , не са налице допълнителните обстоятелства необходими за присъждане на **5 точки** по показател „*Качество на техническото предложение*“.

Във връзка с горните констатации Комисията отрази направените технически оценки на допуснатите оферти по съгласно Методиката за оценка в табличен вид, както следва:

ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ

Наименование на участника	КТП _n	Качество на техническото предложение /точки/ КТП _n КТП = ----- x 100 6
МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД ЕООД	6	100
ДЗЗД Искър 2020	6	100
ПИМ ВР-19 ДЗЗД	4	66,66

На основание чл.57,ал.2 от ППЗОП Комисията да проведе публично заседание за отваряне на ценовите оферти на 08.03.2021. от 09,00 часа, в зала 222 на Община Роман, находяща се в гр.Роман, бул. „Христо Ботев” №132-136.

На основание чл.57,ал.3 от ППЗОП председателят на комисията да организира обявяването на датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти, съгласно условията на документацията за участие.

След извършване на всички гореописани действия комисията приключи своята работа в 12:00 ч. на 01.03.2021 г. и ще се събере на следващо заседание за продължаване на работата си на 08.03.2021 от 09,00 часа.

Настоящият протокол съдържа 11 страници и е подписан от членовете на комисията, както следва:

Комисия в състав:

Председател: Мариета Ивайлова-главен експерт ОП и ОП положен подпис

И членове

инж. Хачик Маркосян –гл. специалист ТСУ и КС положен подпис

Диляна Миркова –старши счетоводител положен подпис

Забележка: Налице са положени подписи от членовете на комисията, като същите са заличени на основание чл.37 от ЗОП и чл.2,ал.1 от ЗЗЛД