




ОБЩИНА ЛОМ



3600 Лом, ул. „Дунавска“ №12, тел. (0971) 69 101, факс: (0971) 66 026, e-mail: lom.municipality@lom.egov.bg, www.lom.bg

РАЗЯСНЕНИЯ ДО ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изграждане и рехабилитация на канализационната мрежа реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа на гр. Лом по проект „Интегрирано управление и пречистване на водите в град Лом, Община Лом, Етап I“.

Относно: Постъпили въпроси по горесцитираната обществена поръчка.

Въпрос № 1:

В тържбата документация на стр.56 при оценката на показател „Управление на риска“ е записано:

„10 точки получава офертата в която участникът е описал аспектите и сферите на проявление на всеки от рисковете предложил е мерки за тяхното управление (недопускане или предотвратяване на последствията от появата им), и е налице следното:

- Участникът е отчетел всички възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, за всеки от описаните рискове и е описал въздействието му върху изпълнението на договора, като е предложил ефективни и адекватни мерки;

- Предложени са ефективни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилния риск. За всеки от рисковете е предложена поне по една мярка която е конкретно обвързана със спецификата на обекта и предвидените СМР»

На същата страница е посочено:

„10 точки получава офертата, за която в техническото предложение е обърнато задълбочено внимание на всеки един от рисковете и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- Участникът е отчетел всички възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, за всеки от описаните рискове и е предвидил степента на въздействието му върху изпълнението на договора за всяка от дейностите, като е предложил ефективни и адекватни мерки;

- Предложени са ефективни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки (повече от една) за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни (повече от една) адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилния риск. Предложените мерки обезпечават всички аспекти на проявление на риска.

Участникът е идентифицирал и разгледал и други рискове които с висока степен на възможност могат да се появят при изпълнение на договора и да окажат влияние на изпълнението му, и за тези рискове е предложил адекватни и конкретни мерки за управление.»

Моля уточнете текста относно оценката по показател „Управление на риска“

Отговор на въпрос № 1:

В резултат на техническа грешка текста „10 точки получава офертата, за която в техническото предложение е обърнато задълбочено внимание на всеки един от рисковете и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

– Участникът е отчетел всички възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, за всеки от описаните рискове и е предвидил степента на въздействието му върху изпълнението на договора за всяка от дейностите, като е предложил ефективни и адекватни мерки;

- Предложени са ефективни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки (повече от една) за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни (повече от една) адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилния риск. Предложените мерки обезпечават всички аспекти на проявление на риска.» е останал от предходна версия на методиката за оценка. Същия не трябва да се взема в предвид. Условието за получаване на 10 точки по показател «Управление на риска» са

10 точки получава офертата в която участникът е описал аспектите и сферите на проявление на всеки от рисковете предложил е мерки за тяхното управление (недопускане или предотвратяване на последици от появата им), и е налице всяко едно от следните обстоятелства::

– Участникът е отчетел всички възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, за всеки от описаните рискове и е описал въздействието му върху изпълнението на договора, като е предложил ефективни и адекватни мерки;

- Предложени са ефективни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилния риск. За всеки от рисковете е предложена **поне по една мярка която е конкретно обвързана със спецификата на обекта и предвидените СМР.**

- Участникът е идентифицирал и разгледал и други рискове, които с висока степен на възможност могат да се появят при изпълнение на договора и да окажат влияние на изпълнението му, и за тези рискове е предложил адекватни и конкретни мерки за управление.»

Въпрос №2: В Образец №4 – декларация за посещение на строителната площадка, са налице два броя подписи и дати за Декларатора и посещението съответно. Моля Възложителя да поясни или да потвърди нашето разбиране, че е достатъчно да бъдат положени по един подпис и дати.

Отговор на въпрос № 2:

Съгласно записаното в т.5.2.3 на указанията за участие „Участникът трябва да посети строителната площадка и да се запознае с условията на място и да оцени на своя отговорност, за своя сметка и риск всички необходими фактори за подготовката на неговата оферта и подписването на договора, за което представя декларация Образец № 4 от настоящата документация.

За целта е достатъчно декларацията (Образец №4) да бъде подписано от представляващия участника или лицето упълномощено да подписва документите в офертата, а именно достатъчно е да бъде положен по един подпис и дата.

Въпрос №3: В Приложение № 1 към Тръжната документация – „Проект на Договор“ – чл.16, ал. 3 е посочено, че „Отговорност за извършване на действията по ал.2 т.1-4 носи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ“. С оглед обхвата на т.1 и 2, които попадат изцяло извън прерогативите на

Изпълнителя, моля Възложителя са потвърди, че отговорностите на Изпълнителя се изчерпват с ангажиментите по т.3 и4”

Отговор на въпрос № 3:

Да във връзка с чл. 16 от Проекта договора, отговорностите на Изпълнителя се изчерпват с ангажиментите по т.3 и 4 на чл.16.

Въпрос №4: В раздел 9 „Организация на строителството” от Техническите спецификации Възложителя е указал, че „изпълнителя трябва да представи График за изпълнение на СМР”, който „покрива съдържанието на ...РПОИС”.

Моля Възложителя са потвърди нашето разбиране, че това задължение възниква след подписване на Договор с избрания Изпълнител (като част от задълженията по силата на чл.16, ал.2 на Договора – т.4.

Отговор на въпрос № 4:

Да изискването за представяне на „График за изпълнение на СМР” записано в раздел 9 на Техническите спецификации е по отношение на избрания Изпълнител (като част от задълженията по силата на чл.16, ал.2 на Договора – т.4) и е във връзка с факта, че при подписване на договора ще е конкретизиран, като дати годишни сезони и други детайли периода на изпълнение. Графика за изпълнение ще е по същество „актуализирана Технологично-строителна програма”

Въпрос №5: В раздел VI от Указанията –т.6.2.2 – ПЛИК 2 – Предложение за изпълнение на поръчката”, е указано, че Участникът следва да представи „линеен календарен план”, който „задължително са съдържа информация – вид СМР, и съответно за всеки вид СМР – единица мярка, количество ...” .

Предвид мащабите на проекта (около 4 000 позиции на КС), същинските цели на календарния план и с оглед постигане на разбираемост и сравнимост на различните предложения, моля Възложителя да потвърди нашето разбиране, че *аналогични по своята същност СМР* които се изпълняват с идентични ресурси (механизация и работна ръка) могат да бъдат отразени общо като една позиция във формата на календарния план.*

*Например, различните фасонни части – фланци, колена предфланшови връзки, тройници и т.п. могат да се обединят като „доставка и монтаж на фасонни части за тръби”.

Отговор на въпрос № 5: Да допустимо е.

Видно от методиката за оценка за Възложителя е от съществено значение още на ниво оферта да е паясно с организацията, последователността и етапите на изпълнение, сроковете и ресурсите, с които участника предвижда да изпълни поръчката. Впредвид, че включените в поръчката СМР са свързани с изпълнение на големи по обем изкопни и монтажни работи по протежение на уличната мрежа на гъсто населени територии на град Лом от съществено значение е офертата в частност линейния календарен план да онагледява изпълнението на предвидените СМР включително ресурсите (човешки и технически), които съответния участник предвижда за изпълнението. В тази връзка отделни строителни работи (операции), *които са аналогични по своята същност СМР (както е посочено в примера даден към въпроса) и се изпълняват в един интервал от време, от едно и също работно звено/бригада, включително механизацията с която е обезпечено,* могат да бъдат обединени в една позиция (ред) на линейния календарен план. От участникът се изисква в обединената позиция да опише в колона «**Дейност / Наименование на СМР**» на линейния календарен план всички строителни работи (операции), които са включени (обединени).

Въпрос №6: В Техническата спецификация тръбопроводите за питейна вода са описани като *двуслойни тръби* с интегриран меден проводник за диаметър DN 90 и като *трислойни* с интегриран меден проводник за детекция за диаметър DN 100. В общото описание на

профила на тръбата за всички диаметри са предвидени два слоя с интегриран меден продоник. Предвид разминаването в описанията, моля Възложителя да даде **еднозначно описание за профила на тръбите за питеен водопровод.**

Отговор на въпрос № 6: Разминаване в описанията като цяло няма. Тръбва да се спазва Техническата спецификация като водеща по отношение на техническите характеристики на материалите.

Водопроводните тръби за ЛОУГ II - ДЕЙНОСТ 2 – Рехабилитация (реконструкция) на съпътстваща водопроводна мрежа за централна градска част са както следва:

- **Двуслойни тръби за диаметри DN90mm** за питейна вода с интегрирани медни синусоидално разположени проводници;
- **Трислойни тръби за диаметри от (включително) DN110mm** включително за питейна вода с интегрирани медни синусоидално разположени проводници;

Въпрос № 7: В Количествените сметки за изграждане на канализационна мрежа в квартал „Момин брод“ са предвидени канализационни тръби от **полиетилен с клас на твърдост SN8**, докато съгласно Техническата спецификация същите са описани като тръбопроводи от **полипропилен с клас на твърдост SN10**. Моля Възложителя да даде **еднозначно описание на вида на материала и класа на мякост на тръбите.**

Отговор на въпрос № 7: Документа с приоритет (водеш) е техническата спецификация За квартал „Момин Брод“ канализационните тръби са **гофрирани тръби PP (полипропилен) с клас на твърдост SN10.**

Въпрос №8: В Количествените сметки бяха установени разминавания между количествата в отделни участъци и сумарните такива, както следва:

- ✓ КСС_glavni_kl_kolektor_Mladenowo_i_otliwni_kan_ot_PR – Sheet_Отливен канал ПРЗ – позII – Монтажни работи, поз 16 – „Видеообследване /CCTV инспекция/ със самоходни ...“, общия сбор е записан като 213,70м при реална сума от 236,40.
- ✓ КСС_vtorrostepenna_mreja_na_GK.1 (kl.1-kl.173) – (kl.163-kl.177) – Sheet_kl.4 – Мов. Възложителя да отрази коректните суми в КС по части.

Отговор на въпрос №8: В посочените файлове има технически грешки при сумиране на общите стойности (общ сбор), а също така във папка 22-2_Obrazec 15 -KS_VOДА, файл 02_KSS_MOMIN_BROD_WATER, в sheet GK-1 и Кл.2 липсва сумарното количество на изкопите в помощната клетка J8, което води до некоректни количества за позиции „Ръчен изкоп в земни почви на отвал (10% от общия изкоп)“, „Машинен изкоп на отвал“, „Засипване на изкопи с ограничена ширина без трамбоване“ и „Уплътняване на насипа с ръчна трамбовка с дебелина на пласта 10cm“. За количество „Общ изкоп“ клетка J8 в sheet GK-1 следва да се посочи 1049,00м³, а в sheet Кл.2 следва да се посочи 664,00м³.

За целта са представени нови коригирани файлове с отстранени технически грешки.

Постоящите разяснения са неразделна част от документацията за участие в процедурата.

С уважение,
ИВО ИВАНОВ
Кмет на Община Лом

