



Европейски съюз

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019“

BG05FMOP001-3.002

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №2

към

Договор №31-114/11.07.2016 г. за обществена поръчка

Днес, 02.05.2017 г., в гр. Угърчин, на основание чл.116, ал.1, т.5, вр. §23 ПЗР на ЗОП, между:

Община Угърчин, ЕИК/БУЛСТАТ: 000291716, със седалище и адрес: гр. Угърчин, пл. „Свобода“ №1, п.к.5580, представлявана от Станимир Петков – Кмет на Община Угърчин и Галина Рускова – главен счетоводител, наричана по-долу **"ВЪЗЛОЖИТЕЛ"**, от една страна,

и

„СТЕЛИТ 1“ ЕООД, адрес: гр. Севлиево – 5400, ул. „Стойчо Часовникаров“ №1, ЕИК 107544354, обслужваща банка АЛФА БАНК клон България, IBAN BG66CRBA98981000972909, BIC CRBVBG66, представлявано от Цветан Ботев Макавеев, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна

се подписа настоящото Допълнително споразумение за изменение на Договор №31-114/11.07.2016 г. за обществена поръчка, с което страните се споразумяха за следното:

Във връзка със сключено Допълнително споразумение №1 към Договор №BG05FMOP001-03.002-0140-C01 за изпълнение на Проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Угърчин“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019“ BG05FMOP001-3.002, с което се удължава срока за предоставяне на социалната услуга до 31.12.2019 г.

Страните считат, че е приложима хипотезата на чл.116, ал.1, т.5 от ЗОП, тъй като не е налице нито едно от условията, визирани в чл.116, ал.5 от ЗОП:

1. Настоящото изменение **не** въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници, биха позволили допускането на други участници, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално избраната.

2. Настоящото изменение **не** води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници в процедурата, поради факта, че Изпълнителят няма да получи ползи, надхвърлящи сумата, за която е сключен Договор №31-114/11.07.2016 г.

3. Настоящото изменение **не** засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка, тъй като не касае левовата стойност на същия или максимално допустимите количества на доставяните хранителни стоки.

4. Изпълнителят **не** се заменя с нов.

Страните се споразумяха за следното: във връзка с гореизложеното се променя срока на Допълнително споразумение №1 от 31.10.2016 г., като вместо: „важи до 30.04.2017 г.“ **да се чете:** „важи до приключване на Договор №31-114/11.07.2016 г.“.



Европейски съюз

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА**

Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019“
BG05FMOP001-3.002

Настоящото Допълнително споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и се счита за неразделна част от Договор №31-114/11.07.2016 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
СТАНИМИР ПЕТКОВ
Кмет на Община Угърчин

Галина Рускова
Главен счетоводител

Съгласувал:
Весела Кръстева
Юрисконсулт

Изготвил:
Камелия Вълчанова
Началник отдел РИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ЦВЕТАН МАКАВЕЕВ
„Стелит“ ЕООД управител

* С. 140 к. 2 ал. 2 от ЗЗНД