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Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инстала

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

 

№ ................................../......................2019 г 

№ BG16M1OP002

 

Днес, ………… 20....г. в гр. Дупница, 

1. ОБЩИНА ДУПНИЦА, със седалище и адрес на управление:………………………, с 

БУЛСТАТ: ………………………., представлявана от 

качеството си на Кмет на община Дупница и ……………………………..

счетоводител в Общинска администрация , наричана по

ВЪЗЛОЖИТЕЛ и  

 

2. …………………........................…………., със седалище и адрес на управление 

................................................., вписано в търговския регистър при Агенция по 

вписванията с ЕИК / БУЛСТАТ ....................................[

съответната идентификация съгласно националното законодателство на 

държавата, в която лицето е установено

презиме, фамилия на представляващия

представляващия], наричан по

 

ПРЕАМБЮЛ  

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ по настоящият договор е ползвател на безвъзмездна финансова 

помощ, предоставена му по силата на Договор за безвъзмездна финансова помощ 

(ДБФП) BG16M1OP002-2.002

2020” процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации 

за предварително третиране на битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФ

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

2014-2020 г.” 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

 

№ ................................../......................2019 г  

 

BG16M1OP002-2.002-0008-C01-S01 

Днес, ………… 20....г. в гр. Дупница,  

, със седалище и адрес на управление:………………………, с 

БУЛСТАТ: ………………………., представлявана от …………………………

качеството си на Кмет на община Дупница и ……………………………..

счетоводител в Общинска администрация , наричана по-долу за краткост 

…………........................…………., със седалище и адрес на управление 

................................................., вписано в търговския регистър при Агенция по 

вписванията с ЕИК / БУЛСТАТ ....................................[за чуждестранно лице 

ответната идентификация съгласно националното законодателство на 

държавата, в която лицето е установено], представлявано от ........................... [

презиме, фамилия на представляващия] - ............................... [

], наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,  

по настоящият договор е ползвател на безвъзмездна финансова 

помощ, предоставена му по силата на Договор за безвъзмездна финансова помощ 

2.002-0008-C01, по Оперативна програма „Околна среда

” процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации 

за предварително третиране на битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФ

 

1 

0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана 

ии и на инсталации за предварително третиране на 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 

 

, със седалище и адрес на управление:………………………, с 

…………………………, в 

качеството си на Кмет на община Дупница и ……………………………..–Главен 

долу за краткост 

…………........................…………., със седалище и адрес на управление 

................................................., вписано в търговския регистър при Агенция по 

за чуждестранно лице - 

ответната идентификация съгласно националното законодателство на 

], представлявано от ........................... [име, 

............................... [длъжност на 

по настоящият договор е ползвател на безвъзмездна финансова 

помощ, предоставена му по силата на Договор за безвъзмездна финансова помощ 

програма „Околна среда 2014-

2.002 ”Комбинирана 

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации 

за предварително третиране на битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР за 



О П Е Р А Т И В Н А

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А

 

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инстала

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

 

изпълнение на проект BG16M1OP002

инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови 

отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", финансиран по ОП

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е избрал 

обществена поръчка с предмет 

инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци и на 

инсталация за предварително третиране на битови отпадъци“

поръчка е проведена в съответствие с нормите на Закона за обществени поръчки и 

приложимите нормативни актове. 

 

На основание чл.112, ал.1 от Закона за обществените поръчки и въз основа на Решение 

№ .............. от ...................20.... год.

изпълнител, сключиха настоящия договор за следното: 

 

І. ДЕФИНИЦИИ  

 

Чл. 1. Освен, ако контекстът не изисква друго, думите и изразите, изброени в този чл. 1 

по азбучен ред и изписани в Договора с главна буква, и

1. „Археологически обекти” 

човешка дейност от минали епохи, намиращи се в земните пластове, на тяхната 

повърхност, на сушата и под вода, за които източници на информация са теренните

проучвания – Закон за културното наследство (обн. ДВ, бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от 

10.04.2009 г.);  

2. „Авансово Плащане“ Възложителят трябва да извърши авансово плащане, в размер 

на 10% (десет на сто) от Цената на договора без ДДС, под формата на б

за мобилизация и проектиране, когато Изпълнителят представи гаранция за 100 % 

обезпечаване на авансовото плащане. 

3. „Акт за междинно плащане“ 

документи, Консултанта предава на Възложителя Акт за Междинно Плащане, посочващ 

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

2014-2020 г.” 

на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови 

отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", финансиран по ОП

е избрал ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Проектиране и строителство на компостираща 

инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци и на 

инсталация за предварително третиране на битови отпадъци“

поръчка е проведена в съответствие с нормите на Закона за обществени поръчки и 

приложимите нормативни актове.  

На основание чл.112, ал.1 от Закона за обществените поръчки и въз основа на Решение 

№ .............. от ...................20.... год. на Кмета на Община Дупница за определяне на 

изпълнител, сключиха настоящия договор за следното:  

Освен, ако контекстът не изисква друго, думите и изразите, изброени в този чл. 1 

по азбучен ред и изписани в Договора с главна буква, имат следното значение: 

1. „Археологически обекти” са всички движими и недвижими материални следи от 

човешка дейност от минали епохи, намиращи се в земните пластове, на тяхната 

повърхност, на сушата и под вода, за които източници на информация са теренните

Закон за културното наследство (обн. ДВ, бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от 

Възложителят трябва да извърши авансово плащане, в размер 

на 10% (десет на сто) от Цената на договора без ДДС, под формата на б

за мобилизация и проектиране, когато Изпълнителят представи гаранция за 100 % 

обезпечаване на авансовото плащане.  

3. „Акт за междинно плащане“ - в рамките на 28 дни от получаването на отчетните 

документи, Консултанта предава на Възложителя Акт за Междинно Плащане, посочващ 

 

2 

0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана 

ии и на инсталации за предварително третиране на 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 

 

0008 "Проектиране и изграждане на 

инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови 

отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня", финансиран по ОП 

чрез открита процедура за възлагане на 

„Проектиране и строителство на компостираща 

инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци и на 

инсталация за предварително третиране на битови отпадъци“. Обществената 

поръчка е проведена в съответствие с нормите на Закона за обществени поръчки и 

На основание чл.112, ал.1 от Закона за обществените поръчки и въз основа на Решение 

на Кмета на Община Дупница за определяне на 

Освен, ако контекстът не изисква друго, думите и изразите, изброени в този чл. 1 

мат следното значение:  

са всички движими и недвижими материални следи от 

човешка дейност от минали епохи, намиращи се в земните пластове, на тяхната 

повърхност, на сушата и под вода, за които източници на информация са теренните 

Закон за културното наследство (обн. ДВ, бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от 

Възложителят трябва да извърши авансово плащане, в размер 

на 10% (десет на сто) от Цената на договора без ДДС, под формата на безлихвен кредит 

за мобилизация и проектиране, когато Изпълнителят представи гаранция за 100 % 

в рамките на 28 дни от получаването на отчетните 

документи, Консултанта предава на Възложителя Акт за Междинно Плащане, посочващ 



О П Е Р А Т И В Н А
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Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инстала

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

 

сумата, която Консултантът безпристрастно определя като дължима, който е основание 

за плащане. Сумата от изплатения аванс и м

надвишава 90% от стойността на Договора. 

4. „Акт за окончателно плащане“ 

документи, Консултанта издава до Възложителя Акт за Окончателно Плащане, 

посочващ сумата, която е дъл

суми от Възложителя. 

5. „Възложител” означава Община Дупница представлявана от Кмета на общината; 

6. „Гаранция за изпълнение на договора” 

сметка на Възложителя или безусловна неотменима банкова гаранция или застраховка в 

полза на Възложителя, с която Изпълнителят обезпечава изпълнението на задълженията 

си по този Договор. Ако условията на гаранцията определят точно нейната дата на 

изтичане, и ако Договора не е 

изтичане, то тогава Изпълнителят трябва да удължи валидността на гаранцията докато 

Договора бъде изпълнен.  

7. „Гаранция за авансово плащане“ 

сметка на Възложителя или безусловна неотменима банкова гаранция или застраховка в 

полза на Възложителя, с която Изпълнителят обезпечава 100 % авансовото плащане. 

Изпълнителят трябва да обезпечи гаранцията да бъде валидна и изпълнима докато 

авансовото плащане бъде възстановено,

намаляван с възстановената от Изпълнителя сума, както е определено в Актовете за 

Плащане. Ако условията на гаранцията определят точно нейната дата на изтичане, и ако 

авансовото плащане не бъде възстановено на датата к

изтичане, то тогава Изпълнителят трябва да удължи валидността на гаранцията докато 

авансовото плащане бъде възстановено. 

8. „Гаранционни задължения” 

Дефект съгласна Гаранционните условия в съответния Гаранционен срок и срок от 12 

месеца за съобщаване на дефекти съгласно Офертата на Изпълнителя; 

9. „Гаранционен срок” означава съответния общ гаранционен период за изпълнените 

СМР на Строежа, вкл. съоръжения, съгласно договора; 

10. „График за изпълнение” 

е предложил с Техническата оферта и съдържа описание на последов

времевата продължителност на всички дейности, попадащи в обхвата на проектирането 

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  
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компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002
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сумата, която Консултантът безпристрастно определя като дължима, който е основание 

за плащане. Сумата от изплатения аванс и междинните плащания 

надвишава 90% от стойността на Договора.  

4. „Акт за окончателно плащане“ - в рамките на 28 дни от получаването на отчетните 

документи, Консултанта издава до Възложителя Акт за Окончателно Плащане, 

посочващ сумата, която е дължима като крайна, с отразени всички платени до момента 

означава Община Дупница представлявана от Кмета на общината; 

6. „Гаранция за изпълнение на договора” означава паричен депозит по набирателната 

я или безусловна неотменима банкова гаранция или застраховка в 

полза на Възложителя, с която Изпълнителят обезпечава изпълнението на задълженията 

си по този Договор. Ако условията на гаранцията определят точно нейната дата на 

изтичане, и ако Договора не е изпълнен на датата която е 28 дни преди датата на 

изтичане, то тогава Изпълнителят трябва да удължи валидността на гаранцията докато 

7. „Гаранция за авансово плащане“ означава паричен депозит по набирателната 

или безусловна неотменима банкова гаранция или застраховка в 

полза на Възложителя, с която Изпълнителят обезпечава 100 % авансовото плащане. 

Изпълнителят трябва да обезпечи гаранцията да бъде валидна и изпълнима докато 

авансовото плащане бъде възстановено, но нейният размер прогресивно ще бъде 

намаляван с възстановената от Изпълнителя сума, както е определено в Актовете за 

Плащане. Ако условията на гаранцията определят точно нейната дата на изтичане, и ако 

авансовото плащане не бъде възстановено на датата която е 28 дни преди датата на 

изтичане, то тогава Изпълнителят трябва да удължи валидността на гаранцията докато 

авансовото плащане бъде възстановено.  

8. „Гаранционни задължения” означава, което и да е задължение за отстраняване на 

онните условия в съответния Гаранционен срок и срок от 12 

месеца за съобщаване на дефекти съгласно Офертата на Изпълнителя; 

означава съответния общ гаранционен период за изпълнените 

СМР на Строежа, вкл. съоръжения, съгласно договора;  

10. „График за изпълнение” означава линеен календарен график, който Изпълнителят 

е предложил с Техническата оферта и съдържа описание на последов

времевата продължителност на всички дейности, попадащи в обхвата на проектирането 

 

3 

0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана 

ии и на инсталации за предварително третиране на 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 

 

сумата, която Консултантът безпристрастно определя като дължима, който е основание 

еждинните плащания не може да 

рамките на 28 дни от получаването на отчетните 

документи, Консултанта издава до Възложителя Акт за Окончателно Плащане, 

жима като крайна, с отразени всички платени до момента 

означава Община Дупница представлявана от Кмета на общината;  

означава паричен депозит по набирателната 

я или безусловна неотменима банкова гаранция или застраховка в 

полза на Възложителя, с която Изпълнителят обезпечава изпълнението на задълженията 

си по този Договор. Ако условията на гаранцията определят точно нейната дата на 

изпълнен на датата която е 28 дни преди датата на 

изтичане, то тогава Изпълнителят трябва да удължи валидността на гаранцията докато 

означава паричен депозит по набирателната 

или безусловна неотменима банкова гаранция или застраховка в 

полза на Възложителя, с която Изпълнителят обезпечава 100 % авансовото плащане. 

Изпълнителят трябва да обезпечи гаранцията да бъде валидна и изпълнима докато 

но нейният размер прогресивно ще бъде 

намаляван с възстановената от Изпълнителя сума, както е определено в Актовете за 

Плащане. Ако условията на гаранцията определят точно нейната дата на изтичане, и ако 

оято е 28 дни преди датата на 

изтичане, то тогава Изпълнителят трябва да удължи валидността на гаранцията докато 

означава, което и да е задължение за отстраняване на 

онните условия в съответния Гаранционен срок и срок от 12 

месеца за съобщаване на дефекти съгласно Офертата на Изпълнителя;  

означава съответния общ гаранционен период за изпълнените 

означава линеен календарен график, който Изпълнителят 

е предложил с Техническата оферта и съдържа описание на последователността и 

времевата продължителност на всички дейности, попадащи в обхвата на проектирането 



О П Е Р А Т И В Н А

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А

 

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инстала

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

 

и Строително-монтажните работи и други дейности за цялостното завършване на 

строежа, предвидени в предмета на Договора; 

11. „Възлагателно писмо“ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за започване на проектирането.

12. „Ден на достъп” означава датата на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а по 

Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на Строителната площадка, на която 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предост

площадка;  

13. „Дата на приключване” означава датата на съставяне на Констативен акт обр.15 по 

Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството (обн. ДВ. бр.72 от 15 Август

допълнения) (“Наредба № 3

14. „Дейности по Договора” 

15. „Дефект” означава проявен в съответния Гаранционен срок или срока за 

съобщаване на дефекти от 12 месеца Не

Гаранционен срок отклонение от изискващите се с Техническите спецификации 

качества на изпълнените СМР на Строежа, вкл. съоръжения, свързани с безопасната 

експлоатация;  

16. „Договор” означава настоящия договор, вкл. пре

приетата от Възложителя оферта на Изпълнителя за изпълнение на обществената 

поръчка;  

17. „Доставчик” означава лицето, с което Изпълнителят е сключил договор за 

доставката на стоки и материали за влагане в изпълнението на Стр

преработен вид или произведени при заводски условия; 

18. „Екзекутивна документация” 

Съществено завършване, съдържа пълен комплект чертежи за действително 

извършените СМР, включително отразяв

проекти;  

19. „Етап” означава част от Строежа, която Изпълнителят трябва да изпълни при 

условията на Съществено завършване съгласно предвидения в Графика за изпълнение 

на СМР междинен срок;  

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

2014-2020 г.” 

монтажните работи и други дейности за цялостното завършване на 

строежа, предвидени в предмета на Договора;  

11. „Възлагателно писмо“ означава писмото, подадено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 

за започване на проектирането.  

” означава датата на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а по 

Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на Строителната площадка, на която 

предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до Строителната 

” означава датата на съставяне на Констативен акт обр.15 по 

Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството (обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г. с последващите изменения и 

Наредба № 3”);  

14. „Дейности по Договора” означава дейностите по чл. 4, ал. 2 от този Договор; 

означава проявен в съответния Гаранционен срок или срока за 

съобщаване на дефекти от 12 месеца Недостатък или установено в съответния 

Гаранционен срок отклонение от изискващите се с Техническите спецификации 

качества на изпълнените СМР на Строежа, вкл. съоръжения, свързани с безопасната 

” означава настоящия договор, вкл. преамбюла и приложенията, както и 

приетата от Възложителя оферта на Изпълнителя за изпълнение на обществената 

” означава лицето, с което Изпълнителят е сключил договор за 

доставката на стоки и материали за влагане в изпълнението на Стр

преработен вид или произведени при заводски условия;  

18. „Екзекутивна документация” е документация, която се изготвя след датата на 

Съществено завършване, съдържа пълен комплект чертежи за действително 

извършените СМР, включително отразява несъществените отклонения от съгласуваните 

означава част от Строежа, която Изпълнителят трябва да изпълни при 

условията на Съществено завършване съгласно предвидения в Графика за изпълнение 
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана 

ии и на инсталации за предварително третиране на 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 

 

монтажните работи и други дейности за цялостното завършване на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 

” означава датата на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а по 

Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на Строителната площадка, на която 

достъп до Строителната 

” означава датата на съставяне на Констативен акт обр.15 по 

Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

2003г. с последващите изменения и 

означава дейностите по чл. 4, ал. 2 от този Договор;  

означава проявен в съответния Гаранционен срок или срока за 

достатък или установено в съответния 

Гаранционен срок отклонение от изискващите се с Техническите спецификации 

качества на изпълнените СМР на Строежа, вкл. съоръжения, свързани с безопасната 

амбюла и приложенията, както и 

приетата от Възложителя оферта на Изпълнителя за изпълнение на обществената 

” означава лицето, с което Изпълнителят е сключил договор за 

доставката на стоки и материали за влагане в изпълнението на Строежа в суров или 

е документация, която се изготвя след датата на 

Съществено завършване, съдържа пълен комплект чертежи за действително 

а несъществените отклонения от съгласуваните 

означава част от Строежа, която Изпълнителят трябва да изпълни при 

условията на Съществено завършване съгласно предвидения в Графика за изпълнение 



О П Е Р А Т И В Н А

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А

 

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инстала

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

 

20. „Екип” означава лицата, които извършват проектирането и техническото 

ръководство на Строежа (ръководни служители) и работниците (специалисти и 

технически правоспособен персонал), които Изпълнителят, в съответствие с 

Техническата оферта, ще използва за изпълнение на Строеж

21. „Забава” е несвоевременното изпълнение на СМР или които и да са др. работи 

и/или задължения на Изпълнителя по предвидения График за изпълнение на 

дейностите, или изпълнение, което е направено извън, който и да е законово

регламентиран и/или договор

22. „Законови разпоредби

международните договори, ратифицирани, обнародвани и влезли в сила, по които 

Република България е страна, Регламентите на Европейския съюз, който и да е закон, 

наредба, правилник, правило, инструкция или заповед, направени въз основа на закон 

или директива с правно действие на територията на Р България, които засягат 

Проектната документация или СМР или изпълнението, на което и да е задължение по 

този Договор;  

23. „Закон за обществените поръчки” (ЗОП) 

2016 г., с последващите му изменения и допълнения; 

24. „ЗУТ” означава Законът за устройство на територията, (обн. ДВ, бр. 1 от 2001 г., с 

последващите му изменения и допълнения); 

25. „Известие за дефект

Изпълнителя за проявен в Гаранционните срокове или срока за съобщаване на дефекти 

Дефект;  

26. „Измама” е всяко умишлено действие и бездействие, което накърнява финансовите 

интереси на Европейската общност, включително на Република България, и се състои в: 

а) по отношение на разходите 

аа) използването или представянето на неверни, неправилни или непълни отчети или 

документи, в резултат на което неправилно са присвоени или задържани средства от 

националния бюджет и/или на общия бюджет на Европейската Общност или 

бюджетите, управлявани от или от тяхно име; 

бб) неразкриване на информация в нарушение на конкретно задължение, със същия 

ефект;  

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

2014-2020 г.” 

лицата, които извършват проектирането и техническото 

ръководство на Строежа (ръководни служители) и работниците (специалисти и 

технически правоспособен персонал), които Изпълнителят, в съответствие с 

ще използва за изпълнение на Строежа;  

” е несвоевременното изпълнение на СМР или които и да са др. работи 

и/или задължения на Изпълнителя по предвидения График за изпълнение на 

дейностите, или изпълнение, което е направено извън, който и да е законово

регламентиран и/или договорно-установен срок;  

Законови разпоредби” означава Конституцията на Република България, 

международните договори, ратифицирани, обнародвани и влезли в сила, по които 

Република България е страна, Регламентите на Европейския съюз, който и да е закон, 

дба, правилник, правило, инструкция или заповед, направени въз основа на закон 

или директива с правно действие на територията на Р България, които засягат 

Проектната документация или СМР или изпълнението, на което и да е задължение по 

акон за обществените поръчки” (ЗОП) е законът, обнародван в ДВ, бр. 13 от 

2016 г., с последващите му изменения и допълнения;  

означава Законът за устройство на територията, (обн. ДВ, бр. 1 от 2001 г., с 

последващите му изменения и допълнения);  

Известие за дефект” означава писмено съобщение от Възложителя до 

Изпълнителя за проявен в Гаранционните срокове или срока за съобщаване на дефекти 

е всяко умишлено действие и бездействие, което накърнява финансовите 

ропейската общност, включително на Република България, и се състои в: 

а) по отношение на разходите - всяко умишлено действие или бездействие, свързано с: 

аа) използването или представянето на неверни, неправилни или непълни отчети или 

ат на което неправилно са присвоени или задържани средства от 

националния бюджет и/или на общия бюджет на Европейската Общност или 

бюджетите, управлявани от или от тяхно име;  

бб) неразкриване на информация в нарушение на конкретно задължение, със същия 
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана 

ии и на инсталации за предварително третиране на 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 

 

лицата, които извършват проектирането и техническото 

ръководство на Строежа (ръководни служители) и работниците (специалисти и 

технически правоспособен персонал), които Изпълнителят, в съответствие с 

” е несвоевременното изпълнение на СМР или които и да са др. работи 

и/или задължения на Изпълнителя по предвидения График за изпълнение на 

дейностите, или изпълнение, което е направено извън, който и да е законово-

” означава Конституцията на Република България, 

международните договори, ратифицирани, обнародвани и влезли в сила, по които 

Република България е страна, Регламентите на Европейския съюз, който и да е закон, 

дба, правилник, правило, инструкция или заповед, направени въз основа на закон 

или директива с правно действие на територията на Р България, които засягат 

Проектната документация или СМР или изпълнението, на което и да е задължение по 

е законът, обнародван в ДВ, бр. 13 от 

означава Законът за устройство на територията, (обн. ДВ, бр. 1 от 2001 г., с 

” означава писмено съобщение от Възложителя до 

Изпълнителя за проявен в Гаранционните срокове или срока за съобщаване на дефекти 

е всяко умишлено действие и бездействие, което накърнява финансовите 

ропейската общност, включително на Република България, и се състои в:  

всяко умишлено действие или бездействие, свързано с:  

аа) използването или представянето на неверни, неправилни или непълни отчети или 

ат на което неправилно са присвоени или задържани средства от 

националния бюджет и/или на общия бюджет на Европейската Общност или 

бб) неразкриване на информация в нарушение на конкретно задължение, със същия 



О П Е Р А Т И В Н А

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А

 

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инстала

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

 

вв) неправомерното използване на такива средства за цели, различни целите, за които са 

отпуснати;  

б) по отношение на приходите 

аа) използването или предоставянето на неверни, неправилни или непълни отчети или 

документи, в резултат на което незаконно са намалени ресурсите на общия бюджет на 

Европейската общност или бюджетите, управлявани от или от името на Европейската 

общност /общности;  

бб) неразкриване на информация в нарушение на конкретно задължение със същия 

ефект;  

вв) неправомерно използване на законно получена полза със същия ефект. 

27. „Инвестиционен проект” 

документация и неговите изменения и допълнения (вкл. Идейни проекти), извършени 

след сключване на Договора; 

28. „Количествено-стойностна сметка

проект, обобщаваща предвидените количества и видове Строително 

(СМР), съответстващите им фиксирани единични цени и окончателните стойности за 

даден вид СМР до окончателното завършване и предаване на Строежа; 

29. „Консултант”, означава лицето, с което Възложителят е сключил договор за 

консултантски услуги за оценка н

строителен надзор, включително на координатор по безопасност и здраве, за които е 

изрично упълномощен от Възложителя съгласно чл. 166, ал. 1 от ЗУТ; 

30. „Лошо изпълнение” 

задължението си неточно и/или несъответно на дължимото по отношение на качеството, 

с изключение на случаите на забавено или частично изпълнение. 

31. „Междинно плащане

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на част от Цената за изпълнение на договора, представляваща (а) 

стойността на действително изпълнените за съответния период количества и видове 

работи по стойности, определени в съответствие с количествено

проекта, (б) намалена с пропорционална част от платения от 

32. „Набирателна сметка” 

открита на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

2014-2020 г.” 

вв) неправомерното използване на такива средства за цели, различни целите, за които са 

б) по отношение на приходите - всяко умишлено действие или бездействие, свързано с: 

аа) използването или предоставянето на неверни, неправилни или непълни отчети или 

документи, в резултат на което незаконно са намалени ресурсите на общия бюджет на 

Европейската общност или бюджетите, управлявани от или от името на Европейската 

бб) неразкриване на информация в нарушение на конкретно задължение със същия 

вв) неправомерно използване на законно получена полза със същия ефект. 

27. „Инвестиционен проект” е проекта, представен като приложение към настоящата 

я и неговите изменения и допълнения (вкл. Идейни проекти), извършени 

след сключване на Договора;  

стойностна сметка” означава сметка от изработения „работен“ 

проект, обобщаваща предвидените количества и видове Строително -

(СМР), съответстващите им фиксирани единични цени и окончателните стойности за 

даден вид СМР до окончателното завършване и предаване на Строежа; 

означава лицето, с което Възложителят е сключил договор за 

консултантски услуги за оценка на съответствието на проекта и упражняване на 

строителен надзор, включително на координатор по безопасност и здраве, за които е 

изрично упълномощен от Възложителя съгласно чл. 166, ал. 1 от ЗУТ; 

30. „Лошо изпълнение” е налице, когато Страна по Договора е и

задължението си неточно и/или несъответно на дължимото по отношение на качеството, 

с изключение на случаите на забавено или частично изпълнение.  

Междинно плащане” означава плащането от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

на част от Цената за изпълнение на договора, представляваща (а) 

стойността на действително изпълнените за съответния период количества и видове 

работи по стойности, определени в съответствие с количествено-стойностната сметка от 

порционална част от платения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

32. „Набирателна сметка” е сметка IBAN: …………………………; BIC: ………………, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана 

ии и на инсталации за предварително третиране на 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 

 

вв) неправомерното използване на такива средства за цели, различни целите, за които са 

всяко умишлено действие или бездействие, свързано с:  

аа) използването или предоставянето на неверни, неправилни или непълни отчети или 

документи, в резултат на което незаконно са намалени ресурсите на общия бюджет на 

Европейската общност или бюджетите, управлявани от или от името на Европейската 

бб) неразкриване на информация в нарушение на конкретно задължение със същия 

вв) неправомерно използване на законно получена полза със същия ефект.  

е проекта, представен като приложение към настоящата 

я и неговите изменения и допълнения (вкл. Идейни проекти), извършени 

” означава сметка от изработения „работен“ 

- монтажни работи 

(СМР), съответстващите им фиксирани единични цени и окончателните стойности за 

даден вид СМР до окончателното завършване и предаване на Строежа;  

означава лицето, с което Възложителят е сключил договор за 

а съответствието на проекта и упражняване на 

строителен надзор, включително на координатор по безопасност и здраве, за които е 

изрично упълномощен от Възложителя съгласно чл. 166, ал. 1 от ЗУТ;  

е налице, когато Страна по Договора е изпълнила 

задължението си неточно и/или несъответно на дължимото по отношение на качеството, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 

на част от Цената за изпълнение на договора, представляваща (а) 

стойността на действително изпълнените за съответния период количества и видове 

стойностната сметка от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ аванс;  

е сметка IBAN: …………………………; BIC: ………………, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ внася/е внесъл 



О П Е Р А Т И В Н А

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А

 

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инстала

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

 

сумата по този договор, представляваща Гаранция за изпълнение на дого

същата е под формата на паричен депозит; 

33. „Начало на строителството” 

Протокол обр. 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за определяне на строителна линия и 

ниво;  

34. „Недостатък” е всяко неправил

изпълнение с качество, по

резултат от влагане в Строежа на Строителни продукти с по

качество; (б) изпълнение със съществени отклонения от изда

(в) изпълнение в Нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните 

работи и/или неизвършени и незавършени работи.

35.„Неизпълнение” на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

служители, работници, представ

виновно действие или бездействие, извършено в нарушение на клаузите на този 

Договор или приложимите Законови разпоредби;

36.„Нередност” е всяко нарушение на разпоредба на общностното и/или националното 

законодателства, произтичащо от действие или бездействие на 

има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на 

Европейския съюз и/или националния бюджет, като отчете неоправдан разход;

37.„Неточно изпълнение”означава всяк

Договора или Законовите разпоредби, вкл. забавено, лошо, пълно или частично 

изпълнение; 

38.„Непредвидени обстоятелства” 

на договора, независимо от волята на страните, 

и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

39.„Обявлението” е  обявлението за Обществената поръчка, обнародвано в 

електронната страница на АОП под № [регистрационен №] от [дата] и в Официалния 

вестник на Европейския съюз под № [регистрационен №] от [дата]

40.„Оборудване (технически капацитет)” означава строителните машини, 

производственото оборудване и съоръженията, които 

съответствие с Техническата оферта, следва да осигури и поддържа 

до завършването на Строежа;

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

2014-2020 г.” 

сумата по този договор, представляваща Гаранция за изпълнение на дого

същата е под формата на паричен депозит;  

33. „Начало на строителството” означава датата на съставяне и подписване на 

Протокол обр. 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за определяне на строителна линия и 

е всяко неправилно изпълнение на СМР, изразяващо се в (а) 

изпълнение с качество, по-ниско от определеното с Договора, включително като 

резултат от влагане в Строежа на Строителни продукти с по-лошо от договореното 

качество; (б) изпълнение със съществени отклонения от издадените строителни книжа; 

(в) изпълнение в Нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните 

работи и/или неизвършени и незавършени работи. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е което и да е негово или на неговите 

служители, работници, представители, съконтрагенти, агенти и/или подизпълнители 

виновно действие или бездействие, извършено в нарушение на клаузите на този 

Договор или приложимите Законови разпоредби; 

” е всяко нарушение на разпоредба на общностното и/или националното 

нодателства, произтичащо от действие или бездействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на 

Европейския съюз и/или националния бюджет, като отчете неоправдан разход;

означава всяко неизпълнение, различно от дължимото по 

Договора или Законовите разпоредби, вкл. забавено, лошо, пълно или частично 

38.„Непредвидени обстоятелства” са обстоятелствата, възникнали след сключването 

на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени 

и правят невъзможно изпълнението при договорените условия. 

е  обявлението за Обществената поръчка, обнародвано в 

електронната страница на АОП под № [регистрационен №] от [дата] и в Официалния 

а Европейския съюз под № [регистрационен №] от [дата]
1

; 

(технически капацитет)” означава строителните машини, 

производственото оборудване и съоръженията, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, 

съответствие с Техническата оферта, следва да осигури и поддържа 

до завършването на Строежа; 
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана 

ии и на инсталации за предварително третиране на 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 

 

сумата по този договор, представляваща Гаранция за изпълнение на договора, когато 

означава датата на съставяне и подписване на 

Протокол обр. 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за определяне на строителна линия и 

но изпълнение на СМР, изразяващо се в (а) 

ниско от определеното с Договора, включително като 

лошо от договореното 

дените строителни книжа; 

(в) изпълнение в Нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните 

е което и да е негово или на неговите 

ители, съконтрагенти, агенти и/или подизпълнители 

виновно действие или бездействие, извършено в нарушение на клаузите на този 

” е всяко нарушение на разпоредба на общностното и/или националното 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което 

има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на 

Европейския съюз и/или националния бюджет, като отчете неоправдан разход; 

о неизпълнение, различно от дължимото по 

Договора или Законовите разпоредби, вкл. забавено, лошо, пълно или частично 

са обстоятелствата, възникнали след сключването 

които не са могли да бъдат предвидени 

е  обявлението за Обществената поръчка, обнародвано в 

електронната страница на АОП под № [регистрационен №] от [дата] и в Официалния 

(технически капацитет)” означава строителните машини, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в 

съответствие с Техническата оферта, следва да осигури и поддържа за изграждането и 



О П Е Р А Т И В Н А

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А

 

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инстала

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

 

41.„Обществена/та поръчка” 

открита процедура за възлагане на Договора;

42.„Окончателно завършване”

е съставен Протокол обр. 16, позволяващ издаването на Разрешение за ползване;

43.„Оферта” означава Офертата на 

Техническа и Ценова оферта, на базата на която 

за избор на ИЗПЪЛНИТЕЛ 

този Договор; 

44.„Отчетни документи“ всички актове и протоколи по Наредба №3 от 31.07.2003 г., 

подробни количествени сметки, сертификати и декларации за съответствие на 

вложените материали, приемо

време на изпълнение на Договора.

45.„План за безопасност и здраве”

№ 2 от 2004г. за минималните изискванияза здравословни и безопасни условия на труд 

при извършване на СМР (обн.

допълнения; 

46.„Подизпълнител” е лице, посочено в Техническата оферта, коетоучаства в 

изпълнението на СМР по договора въз основа на валидно сключен договор с 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

1
Когато е приложимо за изпращане на

47. „Предмет на обществената поръчка” 

инженеринг - проектиране и авторски надзор на основна инфраструктура, СМР на 

основната инфраструктура, доставка и монтаж на инсталация за компостиране на 

разделно събрани зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено 

събрани битови отпадъци и въвеждане в експлоатация“;

48. „Проектант” е част от екипа на Изпълнителя, който е изработил инвестиционния 

работен проект и осъществява авторски 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ договор.; 

49. „Протокол за неизпълнени или частично изпълнени строително

работи” означава протокола, регламентиран в чл. 54, ал.1 от този Договор; 

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

2014-2020 г.” 

41.„Обществена/та поръчка” означава проведената при условията и по реда на ЗОП 

открита процедура за възлагане на Договора; 

42.„Окончателно завършване”на СМР означава приключването на работите, за което 

ен Протокол обр. 16, позволяващ издаването на Разрешение за ползване;

” означава Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от 201....г.,състояща се от 

Техническа и Ценова оферта, на базата на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

ИЗПЪЛНИТЕЛ на Обществената поръчка и която е неразделна част от 

“ всички актове и протоколи по Наредба №3 от 31.07.2003 г., 

подробни количествени сметки, сертификати и декларации за съответствие на 

вложените материали, приемо-предавателни и констативни протоколи съставяни по 

време на изпълнение на Договора. 

45.„План за безопасност и здраве”е планът за безопасност и здраве съгласно Наредба 

№ 2 от 2004г. за минималните изискванияза здравословни и безопасни условия на труд 

при извършване на СМР (обн., ДВ, бр. 37 от2004 г. с последващите изменения и 

е лице, посочено в Техническата оферта, коетоучаства в 

изпълнението на СМР по договора въз основа на валидно сключен договор с 

Когато е приложимо за изпращане на обявлението в ОВ на ЕС 

47. „Предмет на обществената поръчка” означава изпълнението на

проектиране и авторски надзор на основна инфраструктура, СМР на 

основната инфраструктура, доставка и монтаж на инсталация за компостиране на 

разделно събрани зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено 

и отпадъци и въвеждане в експлоатация“; 

е част от екипа на Изпълнителя, който е изработил инвестиционния 

работен проект и осъществява авторски надзор в съответствие със сключения с 

договор.;  

49. „Протокол за неизпълнени или частично изпълнени строително

означава протокола, регламентиран в чл. 54, ал.1 от този Договор; 
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана 

ии и на инсталации за предварително третиране на 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 

 

означава проведената при условията и по реда на ЗОП 

на СМР означава приключването на работите, за което 

ен Протокол обр. 16, позволяващ издаването на Разрешение за ползване; 

от 201....г.,състояща се от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е приел решение 

а поръчка и която е неразделна част от 

“ всички актове и протоколи по Наредба №3 от 31.07.2003 г., 

подробни количествени сметки, сертификати и декларации за съответствие на 

ативни протоколи съставяни по 

е планът за безопасност и здраве съгласно Наредба 

№ 2 от 2004г. за минималните изискванияза здравословни и безопасни условия на труд 

, ДВ, бр. 37 от2004 г. с последващите изменения и 

е лице, посочено в Техническата оферта, коетоучаства в 

изпълнението на СМР по договора въз основа на валидно сключен договор с 

означава изпълнението на: « Пълен 

проектиране и авторски надзор на основна инфраструктура, СМР на 

основната инфраструктура, доставка и монтаж на инсталация за компостиране на 

разделно събрани зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено 

е част от екипа на Изпълнителя, който е изработил инвестиционния 

надзор в съответствие със сключения с 

49. „Протокол за неизпълнени или частично изпълнени строително-монтажни 

означава протокола, регламентиран в чл. 54, ал.1 от този Договор;  



О П Е Р А Т И В Н А

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А

 

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инстала

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

 

50. „Пълно неизпълнение” 

изпълнила нищо от конкретно задължение по Договора в определения за това срок, или 

когато е извършила нещо, противно на това, което се е задължила да не върши, или е 

извършила всичко, което е била длъжна да изпълни, но с такова 

лошо, че изпълнението е безполезно за другата Страна по Договора; 

51. „Протокол за установяване на реално изпълнени СМР” 

извършената работа по количество, качество и стойност за определен период, който 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя за проверка и съгласуване от КОНСУЛТАНТА и 

одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

52. „Системно неизпълнение” 

Договора е констатирано неточно изпълнение три или повече пъти, независимо от срока 

между отделните неизпълнения; 

53. „Строителна площадка” 

изгради Строежа, както и терените, необходими за подготовката и изпълнението на 

СМР;  

54. „Строителни и монтажни работи (СМР)” 

извършат съгласно клаузите на този Договор за изпълнението на Строежа и включват 

изпълнение на работите по основна и съпътстваща инфраструктура и на свързани 

съоръжения;  

55. „Срок за съобщаване на дефекти“ 

дефекти; 

56. „Строителни продукти” 

материали, включително асфалтови смеси и бетони, изделия, елементи, детайли, 

комплекти и др.;  

57. „Страни” означава колективно 

Договор;  

58. „Страна” означава както 

Договор;  

59. „Строеж” означава обекта

издадено разрешение за строеж и 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ СМР и

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

2014-2020 г.” 

50. „Пълно неизпълнение” е налице, когато задължена Страна по договора не е 

изпълнила нищо от конкретно задължение по Договора в определения за това срок, или 

когато е извършила нещо, противно на това, което се е задължила да не върши, или е 

извършила всичко, което е била длъжна да изпълни, но с такова закъснение или толкова 

лошо, че изпълнението е безполезно за другата Страна по Договора;  

51. „Протокол за установяване на реално изпълнени СМР” означава протокол за 

извършената работа по количество, качество и стойност за определен период, който 

представя за проверка и съгласуване от КОНСУЛТАНТА и 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

52. „Системно неизпълнение” е налице, когато за едно и също задължение по 

Договора е констатирано неточно изпълнение три или повече пъти, независимо от срока 

е неизпълнения;  

53. „Строителна площадка” означава мястото (територията), върху която ще се 

изгради Строежа, както и терените, необходими за подготовката и изпълнението на 

54. „Строителни и монтажни работи (СМР)” означава дейностите, които следва да

извършат съгласно клаузите на този Договор за изпълнението на Строежа и включват 

изпълнение на работите по основна и съпътстваща инфраструктура и на свързани 

55. „Срок за съобщаване на дефекти“ - Период за съобщаване и отстраняване на 

56. „Строителни продукти” са продуктите, които се влагат в Строежа: строителни 

материали, включително асфалтови смеси и бетони, изделия, елементи, детайли, 

означава колективно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

означава както ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, така и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

означава обекта-предмет на изпълнение по поръчката

издадено разрешение за строеж и който: (а) представлява резултатът от извършените 

СМР и други работи, и който (б) след въвеждането му в 

 

9 

0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана 

ии и на инсталации за предварително третиране на 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 

 

ена Страна по договора не е 

изпълнила нищо от конкретно задължение по Договора в определения за това срок, или 

когато е извършила нещо, противно на това, което се е задължила да не върши, или е 

закъснение или толкова 

означава протокол за 

извършената работа по количество, качество и стойност за определен период, който 

представя за проверка и съгласуване от КОНСУЛТАНТА и 

е налице, когато за едно и също задължение по 

Договора е констатирано неточно изпълнение три или повече пъти, независимо от срока 

означава мястото (територията), върху която ще се 

изгради Строежа, както и терените, необходими за подготовката и изпълнението на 

означава дейностите, които следва да се 

извършат съгласно клаузите на този Договор за изпълнението на Строежа и включват 

изпълнение на работите по основна и съпътстваща инфраструктура и на свързани 

Период за съобщаване и отстраняване на 

са продуктите, които се влагат в Строежа: строителни 

материали, включително асфалтови смеси и бетони, изделия, елементи, детайли, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по този 

предмет на изпълнение по поръчката, за който е 

който: (а) представлява резултатът от извършените 

други работи, и който (б) след въвеждането му в 



О П Е Р А Т И В Н А

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А

 

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инстала

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

 

експлоатация е достатъчен сам по себе си да изпълнява икономическа или техническа 

функция;  

60. „Съществено завършване” 

позволяващо предаването на Строежа от 

Констативен Акт, обр. 15;  

61. „Съществено неизпълнение” 

стойността на които е равна или надхвърля 3 % (три процента) от Цената за изпълнение 

на Договора;  

62. „Техническа инфраструкту

инженерни мрежи на транспорта, водоснабдяването и канализацията, 

електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, 

хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дей

63. „Техническа оферта” 

Обществената поръчка, с която 

предложения за изпълнение на Договора и която представлява приложение към 

Договора;  

64. „Технически специфик

Тези предписания включват правилата за проектиране, изпитване, строителен надзор и 

условия за приемане на строителните и монтажните работи, методи или технологии на 

строителство, както и всички други т

Строежа. Техническата спецификация, предоставена с документацията за участие в 

Обществената поръчка са приложение към Договора; 

65. „Работно проектиране” 

изпълнението на поръчката. 

66. „Финансов риск” е риск, който се проявява поотделно или съчетано в следните 

разновидности:  

а) валутен риск - риск, произтичащ от промени във валутен курс; 

б) лихвен риск - риск, произтичащ от промени в лихвен процент; 

в) пазарен риск - риск, произтичащ от промени в пазарна цена. 

67. „Форсмажорно обстоятелство” 

непредотвратимо събитие от извънреден характер, което 

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

2014-2020 г.” 

експлоатация е достатъчен сам по себе си да изпълнява икономическа или техническа 

60. „Съществено завършване” на СМР означава приключването на тези работи, 

позволяващо предаването на Строежа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

61. „Съществено неизпълнение” е неточното изпълнение, на които и да са СМР, 

стойността на които е равна или надхвърля 3 % (три процента) от Цената за изпълнение 

62. „Техническа инфраструктура” е система от сгради, съоръжения и линейни 

инженерни мрежи на транспорта, водоснабдяването и канализацията, 

електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, 

хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност; 

63. „Техническа оферта” е частта от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Обществената поръчка, с която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е направил обвързващи 

предложения за изпълнение на Договора и която представлява приложение към 

64. „Технически спецификации” технически предписания за изпълнение на проекта. 

Тези предписания включват правилата за проектиране, изпитване, строителен надзор и 

условия за приемане на строителните и монтажните работи, методи или технологии на 

строителство, както и всички други технически условия, свързани с изграждането на 

Строежа. Техническата спецификация, предоставена с документацията за участие в 

Обществената поръчка са приложение към Договора;  

65. „Работно проектиране” е проектиране извършвано от Изпълнителя във връзка с 

пълнението на поръчката.  

е риск, който се проявява поотделно или съчетано в следните 

риск, произтичащ от промени във валутен курс;  

риск, произтичащ от промени в лихвен процент;  

риск, произтичащ от промени в пазарна цена.  

67. „Форсмажорно обстоятелство” („Непреодолима сила”) означава непредвидено или 

непредотвратимо събитие от извънреден характер, което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана 

ии и на инсталации за предварително третиране на 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 

 

експлоатация е достатъчен сам по себе си да изпълнява икономическа или техническа 

на СМР означава приключването на тези работи, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 

е неточното изпълнение, на които и да са СМР, 

стойността на които е равна или надхвърля 3 % (три процента) от Цената за изпълнение 

е система от сгради, съоръжения и линейни 

инженерни мрежи на транспорта, водоснабдяването и канализацията, 

електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, 

ност;  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представена в 

е направил обвързващи 

предложения за изпълнение на Договора и която представлява приложение към 

технически предписания за изпълнение на проекта. 

Тези предписания включват правилата за проектиране, изпитване, строителен надзор и 

условия за приемане на строителните и монтажните работи, методи или технологии на 

ехнически условия, свързани с изграждането на 

Строежа. Техническата спецификация, предоставена с документацията за участие в 

е проектиране извършвано от Изпълнителя във връзка с 

е риск, който се проявява поотделно или съчетано в следните 

(„Непреодолима сила”) означава непредвидено или 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, при 



О П Е Р А Т И В Н А

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А

 

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инстала

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

 

полагане на дължимата грижа, не е могъл или не

предотврати съответно ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

зависи от волята на страните като: непредвидим недостиг в наличността от персонал 

или стоки и материали, предизвикан от епидемия или действия на правителството, 

земетресение, пожар, наводнение или друго природно бе

бунтове, граждански вълнения, състояние на война, ембарго, свлачища, откриването на 

археологически находки и др; Неблагоприятните климатични условия не са 

форсмажорно обстоятелство; 

68. „Цена за изпълнение на Договора” 

определена в съответствие с Ценовата оферта, която следва да се плати на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в хода на изпълнение и приключване на Договора; 

69. „Ценова оферта” цената за изпълнение на договора, която 

предложил като част от своята оферта, представена в Обществената поръчка, и която 

представлява приложение към Договора; 

70. „Частично изпълнение” 

част от съответното задължение, освен ако изпълнената ч

оглед интересите на другата Страна или поради естеството на задължението частичното 

неизпълнение се приравнява на пълно неизпълнение или лошо изпълнение. 

71. „Пуск“ означава въвеждане на инсталациите в експлоатация чрез извършван

пусково-наладъчни работи и изпитвания в експлоатационни условия по смисъла на 

Наредба № 3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството.  

 

ІІ. ЗАЯВЛЕНИЯ И ДЕКЛАРАЦИИ НА СТРАНИТЕ 

 

Чл. 2. С този Договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

1. всяко от изявленията, фактите и обстоятелствата, съдържащи се в този чл. 2 е вярно, 

точно във всички отношения и не е подвеждащо; 

2. ще уведоми незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

информация относно каквото и да е обстоятелство, имащо отношение към предмета на 

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

2014-2020 г.” 

полагане на дължимата грижа, не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е могъл да предвиди и предотврати и не 

зависи от волята на страните като: непредвидим недостиг в наличността от персонал 

или стоки и материали, предизвикан от епидемия или действия на правителството, 

земетресение, пожар, наводнение или друго природно бедствие, стачки, саботаж, 

бунтове, граждански вълнения, състояние на война, ембарго, свлачища, откриването на 

археологически находки и др; Неблагоприятните климатични условия не са 

форсмажорно обстоятелство;  

68. „Цена за изпълнение на Договора” означава сумата по чл. 7, ал.1 от този Договор, 

определена в съответствие с Ценовата оферта, която следва да се плати на 

в хода на изпълнение и приключване на Договора; 

цената за изпълнение на договора, която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

предложил като част от своята оферта, представена в Обществената поръчка, и която 

представлява приложение към Договора;  

70. „Частично изпълнение” е налице, когато Страна по Договора е изпълнила само 

част от съответното задължение, освен ако изпълнената част е явно незначителна с 

оглед интересите на другата Страна или поради естеството на задължението частичното 

неизпълнение се приравнява на пълно неизпълнение или лошо изпълнение. 

означава въвеждане на инсталациите в експлоатация чрез извършван

наладъчни работи и изпитвания в експлоатационни условия по смисъла на 

Наредба № 3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

ІІ. ЗАЯВЛЕНИЯ И ДЕКЛАРАЦИИ НА СТРАНИТЕ  

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява и декларира, че:  

1. всяко от изявленията, фактите и обстоятелствата, съдържащи се в този чл. 2 е вярно, 

точно във всички отношения и не е подвеждащо;  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмена форма, ако получи каквато и да е 

то и да е обстоятелство, имащо отношение към предмета на 
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана 

ии и на инсталации за предварително третиране на 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 

 

е бил длъжен да предвиди или 

не е могъл да предвиди и предотврати и не 

зависи от волята на страните като: непредвидим недостиг в наличността от персонал 

или стоки и материали, предизвикан от епидемия или действия на правителството, 

дствие, стачки, саботаж, 

бунтове, граждански вълнения, състояние на война, ембарго, свлачища, откриването на 

археологически находки и др; Неблагоприятните климатични условия не са 

означава сумата по чл. 7, ал.1 от този Договор, 

определена в съответствие с Ценовата оферта, която следва да се плати на 

в хода на изпълнение и приключване на Договора;  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

предложил като част от своята оферта, представена в Обществената поръчка, и която 

е налице, когато Страна по Договора е изпълнила само 

аст е явно незначителна с 

оглед интересите на другата Страна или поради естеството на задължението частичното 

неизпълнение се приравнява на пълно неизпълнение или лошо изпълнение.  

означава въвеждане на инсталациите в експлоатация чрез извършване на 

наладъчни работи и изпитвания в експлоатационни условия по смисъла на 

Наредба № 3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

1. всяко от изявленията, фактите и обстоятелствата, съдържащи се в този чл. 2 е вярно, 

в писмена форма, ако получи каквато и да е 

то и да е обстоятелство, имащо отношение към предмета на 



О П Е Р А Т И В Н А

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А

 

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инстала

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

 

Договора, което засяга правата и задълженията на страните след подписването на 

Договора;  

3. сключването на Договора не влиза в противоречие със Законовите разпородеби, 

действащи към датата на подпис

4. условията на Договора създават валидни и обвързващи задължения за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

5. Кмета на община Дупница притежава законови правомощия за подписване на 

Договора;  

6. не е налице Конфликт на интереси на лица, заемащи ръководна длъжност, или

служители наВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

и ще участват в изпълнението на Обществената поръчка. 

 

Чл. 3. С този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

1. всяко от изявленията, фактите и обстоятелствата, съдържащи

точно във всички отношения и не е подвеждащо; 

2. е валидно и надлежно учредено и действащо юридическо лице според 

законодателството на [държавата, в която лицето е установено] 2. За удостоверяване на 

същото, при подписване на Дог

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи, издадени от съответните компетентните органи: 

 

2 Тази и следващите декларации ще бъдат съответно променени, според статута на 

Изпълнителя (ФЛ или обединение). Ако Изпълнителят е обединение, при по

Договора чл. 3 ще се допълни със следния текст: «Участниците в обединението на 

Изпълнителя са солидарно отговорни за изпълнението на Договора. На възложителя не 

може да му се правят възражения, изключващи солидарната отговорност, дори и те 

по някакъв начин да са включени в офертата» 

 

а) копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 

23 от Закона за търговския регистър3; 

3 Оставя се само приложимият текст. 

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

2014-2020 г.” 

Договора, което засяга правата и задълженията на страните след подписването на 

3. сключването на Договора не влиза в противоречие със Законовите разпородеби, 

действащи към датата на подписването му;  

4. условията на Договора създават валидни и обвързващи задължения за 

5. Кмета на община Дупница притежава законови правомощия за подписване на 

6. не е налице Конфликт на интереси на лица, заемащи ръководна длъжност, или

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, коитоса взели участие в подготовката и провеждането 

и ще участват в изпълнението на Обществената поръчка.  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заявява и декларира, че:  

всяко от изявленията, фактите и обстоятелствата, съдържащи се в този чл. 3 е вярно, 

точно във всички отношения и не е подвеждащо;  

е валидно и надлежно учредено и действащо юридическо лице според 

законодателството на [държавата, в която лицето е установено] 2. За удостоверяване на 

същото, при подписване на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е предоставил на 

документи, издадени от съответните компетентните органи: 

Тази и следващите декларации ще бъдат съответно променени, според статута на 

Изпълнителя (ФЛ или обединение). Ако Изпълнителят е обединение, при по

Договора чл. 3 ще се допълни със следния текст: «Участниците в обединението на 

Изпълнителя са солидарно отговорни за изпълнението на Договора. На възложителя не 

може да му се правят възражения, изключващи солидарната отговорност, дори и те 

якакъв начин да са включени в офертата»   

а) копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 

23 от Закона за търговския регистър3;  

3 Оставя се само приложимият текст.  
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана 

ии и на инсталации за предварително третиране на 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 

 

Договора, което засяга правата и задълженията на страните след подписването на 

3. сключването на Договора не влиза в противоречие със Законовите разпородеби, 

4. условията на Договора създават валидни и обвързващи задължения за 

5. Кмета на община Дупница притежава законови правомощия за подписване на 

6. не е налице Конфликт на интереси на лица, заемащи ръководна длъжност, или 

, коитоса взели участие в подготовката и провеждането 

се в този чл. 3 е вярно, 

е валидно и надлежно учредено и действащо юридическо лице според 

законодателството на [държавата, в която лицето е установено] 2. За удостоверяване на 

е предоставил на 

документи, издадени от съответните компетентните органи:  

Тази и следващите декларации ще бъдат съответно променени, според статута на 

Изпълнителя (ФЛ или обединение). Ако Изпълнителят е обединение, при подписване на 

Договора чл. 3 ще се допълни със следния текст: «Участниците в обединението на 

Изпълнителя са солидарно отговорни за изпълнението на Договора. На възложителя не 

може да му се правят възражения, изключващи солидарната отговорност, дори и те 

а) копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 



О П Е Р А Т И В Н А

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А

 

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инстала

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

 

б)  

аа)  

бб)  

вв)  

в) ...:  

3. лицето (лицата), подписало този договор, има съответните [

правомощия да подпише Договора, което се удостоверява с [

който лицето (лицата) черпи представителна власт

4. сключването и изпълнението на Договора във всяко отношение не противоречи или 

не представлява неизпълнение или нарушение на някой друг договор, по който 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е страна, или по който 

обвързани, което би засегнало изпъл

по Договора. Активите (в. т.ч. всички машини, оборудване и др.) и персонала на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, необходими за изпълнението на настоящия договор, няма да бъдат 

ангажирани за изпълнение на друг договор без изричното, пис

съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

5. не са налице висящи съдебни дела, съдебни решения или актове на административни 

органи, претенции или разследвания срещу 

опасност от такива срещу 

изпълнението на задълженията му по Договора. 

6. за подписването на този договор от страна на 

каквото и да е било съгласие или разрешение, лицензия, уведомяване или представяне 

от държавен или административен орган, 

осигурени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

към датата на подписването на Договора; 

7. е получил цялата информация за Строежа, предмет на обществената поръчка, която е 

била предоставена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

разположение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

собствена предварителна проверка относно Строежа на обществената поръчка, както и 

оглед на Строителната площадка, върху която ще 

нито разчита единствено на декларация или гаранция от страна на 

относно информацията за тях; 

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

2014-2020 г.” 

подписало този договор, има съответните [законови/договорни

правомощия да подпише Договора, което се удостоверява с [посочва се документа, от 

който лицето (лицата) черпи представителна власт].  

сключването и изпълнението на Договора във всяко отношение не противоречи или 

не представлява неизпълнение или нарушение на някой друг договор, по който 

е страна, или по който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или активите му са 

обвързани, което би засегнало изпълнението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията му 

по Договора. Активите (в. т.ч. всички машини, оборудване и др.) и персонала на 

, необходими за изпълнението на настоящия договор, няма да бъдат 

ангажирани за изпълнение на друг договор без изричното, писмено, предварително 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

не са налице висящи съдебни дела, съдебни решения или актове на административни 

органи, претенции или разследвания срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или не съществува 

опасност от такива срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които съществено б

изпълнението на задълженията му по Договора.  

за подписването на този договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

каквото и да е било съгласие или разрешение, лицензия, уведомяване или представяне 

от държавен или административен орган, или ако такива се изискват те са своевременно 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и последният ги е представил на 

към датата на подписването на Договора;  

е получил цялата информация за Строежа, предмет на обществената поръчка, която е 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за целите на този Договор и същата е била на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заявява, че е извършил 

собствена предварителна проверка относно Строежа на обществената поръчка, както и 

оглед на Строителната площадка, върху която ще се изгради Строежа и не е разчитал, 

нито разчита единствено на декларация или гаранция от страна на 

относно информацията за тях;  
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана 

ии и на инсталации за предварително третиране на 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 

 

законови/договорни] 

посочва се документа, от 

сключването и изпълнението на Договора във всяко отношение не противоречи или 

не представлява неизпълнение или нарушение на някой друг договор, по който 

или активите му са 

на задълженията му 

по Договора. Активите (в. т.ч. всички машини, оборудване и др.) и персонала на 

, необходими за изпълнението на настоящия договор, няма да бъдат 

мено, предварително 

не са налице висящи съдебни дела, съдебни решения или актове на административни 

или не съществува 

, които съществено биха засегнали 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не се изисква 

каквото и да е било съгласие или разрешение, лицензия, уведомяване или представяне 

или ако такива се изискват те са своевременно 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

е получил цялата информация за Строежа, предмет на обществената поръчка, която е 

за целите на този Договор и същата е била на 

заявява, че е извършил 

собствена предварителна проверка относно Строежа на обществената поръчка, както и 

се изгради Строежа и не е разчитал, 

нито разчита единствено на декларация или гаранция от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 



О П Е Р А Т И В Н А

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А

 

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инстала

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

 

8. ще извърши изпълнението на Строежа при спазване изискванията на Законовите 

разпоредби и клаузите на Договора; 

9. ще уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

информация относно каквото и да е обстоятелство, имащо отношение към предмета на 

Договора, което засяга правата и задълженията на страните след сключване на 

Договора.  

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е предложил или предоставил, нито ще предложи или 

предостави пряка или непряка облага, произтичаща от възлагането и/или от 

изпълнението на Договора, на лица, заемащи ръководни длъжности или са служители 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

 

ІІІ. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

заплащане на Цената за изпълнение на Договора, надлежно да изпълни проектирането, 

Строежа и авторския надзор на обект

компостираща инсталация за разделно 

отпадъци и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци“

както и всички други дейности описани в Техническата спецификация на поръчката, 

която е неразделна част от настоящия договор 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще из

изпълнението на Строежа съгласно техническото му предложение и представляват 

условие, следствие или допълнение към него : 

• Проектиране:  

- Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен“. 

• Изпълнение на основна инфраструктура, както следва: 

- Подготовка на площадката; 

- Изграждане на нови съоръжения където е необходимо, 

- Доставка на машини, съоръжения, електрооборудване; 

• Авторски надзор по време на строителството; 

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

2014-2020 г.” 

ще извърши изпълнението на Строежа при спазване изискванията на Законовите 

разпоредби и клаузите на Договора;  

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма, ако получи каквато и да е 

информация относно каквото и да е обстоятелство, имащо отношение към предмета на 

Договора, което засяга правата и задълженията на страните след сключване на 

не е предложил или предоставил, нито ще предложи или 

предостави пряка или непряка облага, произтичаща от възлагането и/или от 

изпълнението на Договора, на лица, заемащи ръководни длъжности или са служители 

ІІІ. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласява срещу 

заплащане на Цената за изпълнение на Договора, надлежно да изпълни проектирането, 

Строежа и авторския надзор на обект: „Проектиране и строителство на 

компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими 

отпадъци и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци“

както и всички други дейности описани в Техническата спецификация на поръчката, 

която е неразделна част от настоящия договор  

ще извърши следните дейности, които са свързани с 

изпълнението на Строежа съгласно техническото му предложение и представляват 

условие, следствие или допълнение към него :  

Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен“.  

Изпълнение на основна инфраструктура, както следва:  

Подготовка на площадката;  

Изграждане на нови съоръжения където е необходимо,  

Доставка на машини, съоръжения, електрооборудване;  

Авторски надзор по време на строителството;  
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана 

ии и на инсталации за предварително третиране на 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 

 

ще извърши изпълнението на Строежа при спазване изискванията на Законовите 

в писмена форма, ако получи каквато и да е 

информация относно каквото и да е обстоятелство, имащо отношение към предмета на 

Договора, което засяга правата и задълженията на страните след сключване на 

не е предложил или предоставил, нито ще предложи или 

предостави пряка или непряка облага, произтичаща от възлагането и/или от 

изпълнението на Договора, на лица, заемащи ръководни длъжности или са служители 

се съгласява срещу 

заплащане на Цената за изпълнение на Договора, надлежно да изпълни проектирането, 

„Проектиране и строителство на 

събрани зелени и/или биоразградими 

отпадъци и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци“, 

както и всички други дейности описани в Техническата спецификация на поръчката, 

върши следните дейности, които са свързани с 

изпълнението на Строежа съгласно техническото му предложение и представляват 



О П Е Р А Т И В Н А

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А

 

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инстала

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

 

• Обучение на персонала, анга

на инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци, 

• Въвеждане на инсталациите в нормална експлоатация (механична завършеност, 

Тестове/проби на оборудването/съоръженията); 

• Съдействие при въвеждане на Строежа в експлоатация съгласно действащия в 

страната ред.  

• 12 - месечен период за съобщаване на дефекти. 

• Отстраняване на скритите дефекти след приемането на обекта и въвеждането му в 

експлоатация в рамките на гаранционния срок. 

• Инженеринг и проектиране на биофилтри 

(3) При проектирането и изпълнение на строително

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще спазва изискванията на Закона за устройството на територията, 

Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството, Наредба 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, Наредба 

№ 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РепубликаБългария и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти; условията на документацията за участие в 

процедурата; прединвестиционното проучване; условията на ОПОС 2014

клаузите на договора за безвъзмездна финансова помощ

УО на ОПОС, по който е осигурено финансирането; разпоредбите на настоящия 

договор и приложенията към него; както и всички други действащи нормативни актове, 

приложими към дейностите, предмет на този договор. 

 

ІV. СРОК НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 5. (1) Срокът за изпълнение

………[календарни дни] и започва да тече от момента на писменото уведомяване с 

възлагателно писмо от Възложителя до Изпълнителя за стартиране на дейностите по 

договора и е до изтичане на

изпълнителя и настоящия договор. 

1. Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен“

................................. календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо за 

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

2014-2020 г.” 

Обучение на персонала, ангажиран с експлоатацията на компостираща инсталация и 

на инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци,  

Въвеждане на инсталациите в нормална експлоатация (механична завършеност, 

Тестове/проби на оборудването/съоръженията);  

дане на Строежа в експлоатация съгласно действащия в 

месечен период за съобщаване на дефекти.  

Отстраняване на скритите дефекти след приемането на обекта и въвеждането му в 

експлоатация в рамките на гаранционния срок.  

ктиране на биофилтри  

При проектирането и изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) 

ще спазва изискванията на Закона за устройството на територията, 

Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

лството, Наредба 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, Наредба 

№ 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РепубликаБългария и 

ионни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти; условията на документацията за участие в 

процедурата; прединвестиционното проучване; условията на ОПОС 2014

клаузите на договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен между общината и 

УО на ОПОС, по който е осигурено финансирането; разпоредбите на настоящия 

договор и приложенията към него; както и всички други действащи нормативни актове, 

приложими към дейностите, предмет на този договор.  

А  

Срокът за изпълнение на дейностите по Договора възлиза на 

………[календарни дни] и започва да тече от момента на писменото уведомяване с 

възлагателно писмо от Възложителя до Изпълнителя за стартиране на дейностите по 

договора и е до изтичане на гаранционните срокове, съгласно Техническата оферта на 

изпълнителя и настоящия договор.  

Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен“

................................. календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо за 
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана 

ии и на инсталации за предварително третиране на 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 

 

жиран с експлоатацията на компостираща инсталация и 

Въвеждане на инсталациите в нормална експлоатация (механична завършеност, 

дане на Строежа в експлоатация съгласно действащия в 

Отстраняване на скритите дефекти след приемането на обекта и въвеждането му в 

монтажните работи (СМР) 

ще спазва изискванията на Закона за устройството на територията, 

Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

лството, Наредба 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, Наредба 

№ 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РепубликаБългария и 

ионни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти; условията на документацията за участие в 

процедурата; прединвестиционното проучване; условията на ОПОС 2014-2020 и 

, сключен между общината и 

УО на ОПОС, по който е осигурено финансирането; разпоредбите на настоящия 

договор и приложенията към него; както и всички други действащи нормативни актове, 

на дейностите по Договора възлиза на 

………[календарни дни] и започва да тече от момента на писменото уведомяване с 

възлагателно писмо от Възложителя до Изпълнителя за стартиране на дейностите по 

гаранционните срокове, съгласно Техническата оферта на 

Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен“ (проектиране): 

................................. календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо за 



О П Е Р А Т И В Н А

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А

 

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инстала

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

 

стартиране на дейността от Възложителя и представяне на всички необходими 

документи за целите на проектирането и е до предаване на проекта от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

2. Срок за изпълнение на СМР, включително доставка, монтаж и пуск на 

оборудването, съоръженията и машините за инсталациите:

календарни дни от датата на откриване на строи

подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа Акт 

обр. 15 без забележки;  

3. Срок за упражняване на авторски надзор 

приемане на обекта с подписването на 

приемане на строежа (приложение № 15 съгласно Наредба № 3/31.07.2001г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството) 

чл. 176, ал. 1 от ЗУТ. 

4. Срок за съобщаване на деф

експлоатация.  

(2) Срокът на договора спира да тече за периода, необходим за съгласуване и 

одобряване на работните проекти, както и времето необходимо и дадено от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняване на допуснати пропуски

проекти от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

откриване на строителната площадка съгласно Наредба № 3/31.07.2003г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството, както и при спиране на стро

по чл. 75, ал.1 от настоящия договор. 

 

Чл. 6. (1) При спиране на строителството поради обективни причини, вкл. 

лоши/неподходящи метеорологични условия и др. за изпълнение на СМР, за които 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина, срокът за изпълнение на СМР се удължава съответно с 

периода на спиране от подписване на Акт обр. 10 за спиране на строителството до 

подписване на Акт обр. 11 за възобновяване на строителните работи от Наредба № 3 за 

съставяне на актове и проток

(2) Срокът за изпълнение на договора може да бъде удължаван само при Форсмажорни 

обстоятелства, които правят невъзможно цялостното завършване на Строежа, както и в 

предвидените в чл.116 от ЗОП случаи. 

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

2014-2020 г.” 

стартиране на дейността от Възложителя и представяне на всички необходими 

документи за целите на проектирането и е до предаване на проекта от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол. 

Срок за изпълнение на СМР, включително доставка, монтаж и пуск на 

оборудването, съоръженията и машините за инсталациите:

календарни дни от датата на откриване на строителната площадка с Акт обр. 2а до 

подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа Акт 

Срок за упражняване на авторски надзор - от започване на строителството до 

приемане на обекта с подписването на констативен акт за установяване годността за 

приемане на строежа (приложение № 15 съгласно Наредба № 3/31.07.2001г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството) - съставя се на основание 

4. Срок за съобщаване на дефекти - 12 месеца от въвеждането на обекта в 

Срокът на договора спира да тече за периода, необходим за съгласуване и 

одобряване на работните проекти, както и времето необходимо и дадено от 

за отстраняване на допуснати пропуски и непълноти в работните 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до подписването на протокол обр. 2а за 

откриване на строителната площадка съгласно Наредба № 3/31.07.2003г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството, както и при спиране на стро

по чл. 75, ал.1 от настоящия договор.  

При спиране на строителството поради обективни причини, вкл. 

лоши/неподходящи метеорологични условия и др. за изпълнение на СМР, за които 

няма вина, срокът за изпълнение на СМР се удължава съответно с 

периода на спиране от подписване на Акт обр. 10 за спиране на строителството до 

подписване на Акт обр. 11 за възобновяване на строителните работи от Наредба № 3 за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

Срокът за изпълнение на договора може да бъде удължаван само при Форсмажорни 

обстоятелства, които правят невъзможно цялостното завършване на Строежа, както и в 

предвидените в чл.116 от ЗОП случаи.  

 

16 

0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана 

ии и на инсталации за предварително третиране на 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 

 

стартиране на дейността от Възложителя и представяне на всички необходими 

документи за целите на проектирането и е до предаване на проекта от 

предавателен протокол.  

Срок за изпълнение на СМР, включително доставка, монтаж и пуск на 

оборудването, съоръженията и машините за инсталациите: ......................... 

телната площадка с Акт обр. 2а до 

подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа Акт 

от започване на строителството до 

констативен акт за установяване годността за 

приемане на строежа (приложение № 15 съгласно Наредба № 3/31.07.2001г. за 

съставя се на основание 

12 месеца от въвеждането на обекта в 

Срокът на договора спира да тече за периода, необходим за съгласуване и 

одобряване на работните проекти, както и времето необходимо и дадено от 

и непълноти в работните 

до подписването на протокол обр. 2а за 

откриване на строителната площадка съгласно Наредба № 3/31.07.2003г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството, както и при спиране на строителството 

При спиране на строителството поради обективни причини, вкл. 

лоши/неподходящи метеорологични условия и др. за изпълнение на СМР, за които 

няма вина, срокът за изпълнение на СМР се удължава съответно с 

периода на спиране от подписване на Акт обр. 10 за спиране на строителството до 

подписване на Акт обр. 11 за възобновяване на строителните работи от Наредба № 3 за 

Срокът за изпълнение на договора може да бъде удължаван само при Форсмажорни 

обстоятелства, които правят невъзможно цялостното завършване на Строежа, както и в 



О П Е Р А Т И В Н А

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А

 

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инстала

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

 

(3) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

КОНСУЛТАНТА за удължаване на този срок. Искането се извършва писмено и следва 

да бъде направено не по

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е узнал за обстоятелството, даващо му право да направи искане за 

удължаване на срока. В случай, че искането не е направено в рамките на срока по тази 

алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

(4) При наличието на Форсмажорно обстоятелство и ако 

изпълнил задължението си за уведомяване по чл. 75, ал. 5, 

получаване на мнението на КОНСУЛТАНТА, 

1. да определи по-късна дата за приключв

налице искане от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

2. да упражни правото си за прекратяване на Договора съгласно чл. 78, т. 2 от Договора, 

в случай, че изпълнението на СМР е преустановено за период, по

двадесет/ дни от настъпването на Форсмажорното обстоятелство. 

(5) В случаите по ал. 3, т. 1, 

в 14-дневен срок от получаване на неговото искане. Страните подписват допълнително 

споразумение към Договора за удължаване на срока за изпълнение на договора, като 

времето, с което се удължава е съобразно времетраенето на Форсмажорното 

обстоятелство.  

(6) При наличието на Форсмажорно обстоятелство и ако изпълнението на СМР е 

преустановено за период, по

Форсмажорното обстоятелство, 

Договора съгласно чл. 78, т.2 от Договора. 

 

V. ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. КОНТРОЛ НА РАЗХ

 

Чл. 7. (1) Цената за изпълнение на Договора, дължима от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е в размер на .................[

оферта] лв. без ДДС и е в размер на.............лв. с ДДС, от които: 

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

2014-2020 г.” 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ счита, че има право на удължаване на срока за изпълнение 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да отправи искане до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

за удължаване на този срок. Искането се извършва писмено и следва 

да бъде направено не по- късно от 20 /двадесет/ дни от датата, на която 

е узнал за обстоятелството, даващо му право да направи искане за 

удължаване на срока. В случай, че искането не е направено в рамките на срока по тази 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да удължи срока за изпълнение. 

При наличието на Форсмажорно обстоятелство и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

изпълнил задължението си за уведомяване по чл. 75, ал. 5, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, 

КОНСУЛТАНТА, има една от следните възможности: 

късна дата за приключване на срока за изпълнение на договора, ако е 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по ал. 2 или  

2. да упражни правото си за прекратяване на Договора съгласно чл. 78, т. 2 от Договора, 

в случай, че изпълнението на СМР е преустановено за период, по-голям 

двадесет/ дни от настъпването на Форсмажорното обстоятелство.  

В случаите по ал. 3, т. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено уведомява 

дневен срок от получаване на неговото искане. Страните подписват допълнително 

ора за удължаване на срока за изпълнение на договора, като 

времето, с което се удължава е съобразно времетраенето на Форсмажорното 

При наличието на Форсмажорно обстоятелство и ако изпълнението на СМР е 

преустановено за период, по-голям от 120 /сто и двадесет/ дни от настъпването на 

Форсмажорното обстоятелство, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ също има право да прекрати 

Договора съгласно чл. 78, т.2 от Договора.  

V. ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. КОНТРОЛ НА РАЗХОДИТЕ 

Цената за изпълнение на Договора, дължима от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

е в размер на .................[посочва се в съответствие с Ценовата 

] лв. без ДДС и е в размер на.............лв. с ДДС, от които:  
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана 

ии и на инсталации за предварително третиране на 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 

 

чита, че има право на удължаване на срока за изпълнение 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез 

за удължаване на този срок. Искането се извършва писмено и следва 

и от датата, на която 

е узнал за обстоятелството, даващо му право да направи искане за 

удължаване на срока. В случай, че искането не е направено в рамките на срока по тази 

може да откаже да удължи срока за изпълнение.  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, след 

има една от следните възможности:  

ане на срока за изпълнение на договора, ако е 

2. да упражни правото си за прекратяване на Договора съгласно чл. 78, т. 2 от Договора, 

голям от 120 /сто и 

писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

дневен срок от получаване на неговото искане. Страните подписват допълнително 

ора за удължаване на срока за изпълнение на договора, като 

времето, с което се удължава е съобразно времетраенето на Форсмажорното 

При наличието на Форсмажорно обстоятелство и ако изпълнението на СМР е 

от 120 /сто и двадесет/ дни от настъпването на 

също има право да прекрати 

V. ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА ЗА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 

посочва се в съответствие с Ценовата 



О П Е Р А Т И В Н А

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А

 

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инстала

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

 

1. За изпълнение на компостираща инсталация: 

o За СМР, вкл. доставки, монтаж, технически проби и пуск на съоръжения и 

оборудване за инсталацията предлагана цена да не надвишава сумата от 

………………… лв. (………………………………………… лева) без ДДС;

o За проектиране предлаган

лв. (……………………………….. лева) без ДДС;

o За авторски надзор предлаганата цена да не надвишава сумата от 

……………………….. лв. (…………………………………………. лева) без ДДС;

2. За изпълнение на инсталация за предварително третиране: 

o За СМР, вкл. доставки, монтаж, технически проби и пуск на съоръжения и 

оборудване за инсталацията предлагана цена да не надвишава сумата от 

…………………….. лв. (……………………………………………… лева) без ДДС;

o За проектиране предлагана цена да не надвишава сумата от 

……………………….лв. (……………………………………….. лева) без ДДС;

o За авторски надзор предлаганата цена да не надвишава сумата от 

…………………………………………..лв. (седемнадесет хиляди лева) без ДДС;

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че Цената за изпълнение на Договора е 

единственото възнаграждени

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на 

Цената за изпълнение на Договора не подлежи на промяна, освен в случаите на чл. 116 

от Закона за обществени поръчки. Заплащането ще се извършва п

дейности, количества и цени в рамките на Договорената цена. 

(3) В Цената по ал.1 са включени всички разходи на 

на дейностите по договора, като: 

1. разходите за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работ

2. разходите за изпълнение на СМР, вкл. тези за подготовката на строителството, за 

извършването на временните строителни работи, за осигуряване транспорта на 

машините и заплащането на труда; временната организация на движението; 

депонирането на негодни почви и строителни отпадъци; промяна в организацията на 

строителството; охрана на труда; застраховка на СМР и на професионалната си 

отговорност; гаранции и др. присъщи разходи, неупоменати по

3. цената на Финансовия риск; 

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

2014-2020 г.” 

За изпълнение на компостираща инсталация:  

За СМР, вкл. доставки, монтаж, технически проби и пуск на съоръжения и 

оборудване за инсталацията предлагана цена да не надвишава сумата от 

………………… лв. (………………………………………… лева) без ДДС;

За проектиране предлагана цена да не надвишава сумата от …………………… 

лв. (……………………………….. лева) без ДДС; 

За авторски надзор предлаганата цена да не надвишава сумата от 

……………………….. лв. (…………………………………………. лева) без ДДС;

За изпълнение на инсталация за предварително третиране: 

СМР, вкл. доставки, монтаж, технически проби и пуск на съоръжения и 

оборудване за инсталацията предлагана цена да не надвишава сумата от 

…………………….. лв. (……………………………………………… лева) без ДДС;

За проектиране предлагана цена да не надвишава сумата от 

.лв. (……………………………………….. лева) без ДДС;

За авторски надзор предлаганата цена да не надвишава сумата от 

…………………………………………..лв. (седемнадесет хиляди лева) без ДДС;

потвърждава, че Цената за изпълнение на Договора е 

единственото възнаграждение за изпълнение на Дейностите по договора и 

не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ каквито и да било други суми. 

Цената за изпълнение на Договора не подлежи на промяна, освен в случаите на чл. 116 

от Закона за обществени поръчки. Заплащането ще се извършва по реално извършени 

дейности, количества и цени в рамките на Договорената цена.  

В Цената по ал.1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

на дейностите по договора, като:  

1. разходите за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен“ (проектиране); 

2. разходите за изпълнение на СМР, вкл. тези за подготовката на строителството, за 

извършването на временните строителни работи, за осигуряване транспорта на 

машините и заплащането на труда; временната организация на движението; 

ането на негодни почви и строителни отпадъци; промяна в организацията на 

строителството; охрана на труда; застраховка на СМР и на професионалната си 

отговорност; гаранции и др. присъщи разходи, неупоменати по-горе;  

3. цената на Финансовия риск;  
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компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана 

ии и на инсталации за предварително третиране на 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 

 

За СМР, вкл. доставки, монтаж, технически проби и пуск на съоръжения и 

оборудване за инсталацията предлагана цена да не надвишава сумата от 

………………… лв. (………………………………………… лева) без ДДС; 

а цена да не надвишава сумата от …………………… 

За авторски надзор предлаганата цена да не надвишава сумата от 

……………………….. лв. (…………………………………………. лева) без ДДС; 

За изпълнение на инсталация за предварително третиране:  

СМР, вкл. доставки, монтаж, технически проби и пуск на съоръжения и 

оборудване за инсталацията предлагана цена да не надвишава сумата от 

…………………….. лв. (……………………………………………… лева) без ДДС; 

За проектиране предлагана цена да не надвишава сумата от 

.лв. (……………………………………….. лева) без ДДС; 

За авторски надзор предлаганата цена да не надвишава сумата от 

…………………………………………..лв. (седемнадесет хиляди лева) без ДДС; 

потвърждава, че Цената за изпълнение на Договора е 

е за изпълнение на Дейностите по договора и 

каквито и да било други суми. 

Цената за изпълнение на Договора не подлежи на промяна, освен в случаите на чл. 116 

о реално извършени 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение 

ен“ (проектиране);  

2. разходите за изпълнение на СМР, вкл. тези за подготовката на строителството, за 

извършването на временните строителни работи, за осигуряване транспорта на 

машините и заплащането на труда; временната организация на движението; 

ането на негодни почви и строителни отпадъци; промяна в организацията на 

строителството; охрана на труда; застраховка на СМР и на професионалната си 

 



О П Е Р А Т И В Н А

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А

 

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инстала

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

 

4. разходите за покупка на влаганите строителни продукти, както и доставката, монтажа 

и пуска на машини, обзавеждане и оборудване; 

5. разходите за извършване на предаването на Строежа, които 

трябва да извърши, както и тяхната единична цена; 

6. всякакви други разходи, необходими за изпълнение и завършване на Дейностите по 

Договора.  

(4) Единичните цени, посочени в Количествено

проект ще са окончателни и няма да се променят при промени в цените на труда, 

Строителните продукти, Оборудването и др., освен в случаите предвидени в Закона за 

обществени поръчки.  

(5) В случай, че за сметка на определен вид работа от Количествено 

сметка ще се изпълнява друг вид работа, за която има аналогична единична цена в нея, 

разплащането й ще се извърши със заменителна таблица по образец на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

(6) Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на 

единичната цена за тази работа. 

(7) Изпълнените количества работи се изплащат по договорените ц

изпълнените количества. Изплащането се допуска при наличие на съответните 

документи, доказващи качеството на извършваните видове работи.

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи преди

двустранен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се удостоверява с двустранен протокол, въз основа на който се 

извършва плащане. До отстраняването им, 

дължимата сума за тях. Задържането на сумата не е забава за 

влече последици поради просрочване на плащането.

(9) За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове дейности и 

работи, които са приети и са отразени в

плащания за работи и дейности ще се правят срещу отчитане и съответното 

протоколиране (включително одобряването на протокола от страна на Възложителя) на 

действително извършени работи и дейности.

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

2014-2020 г.” 

ите за покупка на влаганите строителни продукти, както и доставката, монтажа 

и пуска на машини, обзавеждане и оборудване;  

5. разходите за извършване на предаването на Строежа, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

трябва да извърши, както и тяхната единична цена;  

ви други разходи, необходими за изпълнение и завършване на Дейностите по 

Единичните цени, посочени в Количествено-стойностната сметка към работния 

проект ще са окончателни и няма да се променят при промени в цените на труда, 

дукти, Оборудването и др., освен в случаите предвидени в Закона за 

В случай, че за сметка на определен вид работа от Количествено 

сметка ще се изпълнява друг вид работа, за която има аналогична единична цена в нея, 

азплащането й ще се извърши със заменителна таблица по образец на 

Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на 

единичната цена за тази работа.  

Изпълнените количества работи се изплащат по договорените цени и действително 

изпълнените количества. Изплащането се допуска при наличие на съответните 

документи, доказващи качеството на извършваните видове работи. 

не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от 

работи преди отстраняване на всички недостатъци, установени с 

двустранен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на 

и се удостоверява с двустранен протокол, въз основа на който се 

извършва плащане. До отстраняването им, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да з

дължимата сума за тях. Задържането на сумата не е забава за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

влече последици поради просрочване на плащането. 

За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове дейности и 

работи, които са приети и са отразени в съответния акт на КОНСУЛТАНТА. Всички 

плащания за работи и дейности ще се правят срещу отчитане и съответното 

протоколиране (включително одобряването на протокола от страна на Възложителя) на 

действително извършени работи и дейности. 
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана 

ии и на инсталации за предварително третиране на 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 

 

ите за покупка на влаганите строителни продукти, както и доставката, монтажа 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

ви други разходи, необходими за изпълнение и завършване на Дейностите по 

стойностната сметка към работния 

проект ще са окончателни и няма да се променят при промени в цените на труда, 

дукти, Оборудването и др., освен в случаите предвидени в Закона за 

В случай, че за сметка на определен вид работа от Количествено – стойностната 

сметка ще се изпълнява друг вид работа, за която има аналогична единична цена в нея, 

азплащането й ще се извърши със заменителна таблица по образец на 

Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на 

ени и действително 

изпълнените количества. Изплащането се допуска при наличие на съответните 

не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от 

отстраняване на всички недостатъци, установени с 

двустранен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на 

и се удостоверява с двустранен протокол, въз основа на който се 

може да задържи 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не 

За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове дейности и 

съответния акт на КОНСУЛТАНТА. Всички 

плащания за работи и дейности ще се правят срещу отчитане и съответното 

протоколиране (включително одобряването на протокола от страна на Възложителя) на 



О П Е Р А Т И В Н А

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А

 

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инстала

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

 

(10) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

плащания към същите могат да се извършват само при условията и реда на чл. 66, ал. 4 

и ал. 7 от ЗОП. 

(11) Сроковете за плащане, посочени в следващите разпоредби спират да текат, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде уведомен, че фактурата му не може да бъде платена, тъй като 

сумата не е дължима поради липсващи и/или некоректни придружителни документи 

или наличие на доказателства, че разходът не е правомерен. 

да даде разяснения, да направи изменен

след като бъде уведомен за това. Периодът за плащане продължава да тече от датата, на 

която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

доказателства за правомерно извършен разход. 

(12)  В текста на разходооправдателния документ, издаден от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва 

да се съдържат следните задължителни реквизи наименование на оперативната 

програма, регистрационен номер от ИСУН на договора за безвъзмездна финансова 

помощ и номер и датата на дого

плащане;  

 

Чл. 8. (1) В срок от 30 (тридесет) календарни дни, считано

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на 

Цената за изпълнение на Договора без ДДС.

(2) Авансовото плащане 

дадени условия:  

а/ надлежно представяне от страна на Изпълнителя на гаранция за обезпечаване на 

авансовото плащане в размер на целия аванс (100%),

б/ предоставена от Изпълнителя 

подписана от упълномощено длъжностно лице на Възложителя;

в/ получено от Община Дупница от Управляващия орган на Оперативна програма 

„Околна среда“ авансово плащане по договора за безвъзмездна финансова помощ;  

 

Чл. 9. Междинните плащания 

цена, както следва:  

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

2014-2020 г.” 

ЛЯТ предвижда използването на подизпълнители, директни 

плащания към същите могат да се извършват само при условията и реда на чл. 66, ал. 4 

Сроковете за плащане, посочени в следващите разпоредби спират да текат, когато 

е уведомен, че фактурата му не може да бъде платена, тъй като 

сумата не е дължима поради липсващи и/или некоректни придружителни документи 

или наличие на доказателства, че разходът не е правомерен. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

да даде разяснения, да направи изменения или представи допълнителна информация, 

след като бъде уведомен за това. Периодът за плащане продължава да тече от датата, на 

 получи правилно изготвени документи или достатъчни 

доказателства за правомерно извършен разход.  

В текста на разходооправдателния документ, издаден от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва 

да се съдържат следните задължителни реквизи наименование на оперативната 

програма, регистрационен номер от ИСУН на договора за безвъзмездна финансова 

помощ и номер и датата на договора за обществена поръчка, по който е извършено 

В срок от 30 (тридесет) календарни дни, считано от подписването на договор 

превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово 10 % (десет на сто) от 

Цената за изпълнение на Договора без ДДС.  

 се извършва след изпълнение на следните кумулативно 

а/ надлежно представяне от страна на Изпълнителя на гаранция за обезпечаване на 

авансовото плащане в размер на целия аванс (100%), 

б/ предоставена от Изпълнителя на Възложителя оригинална данъчна фактура, 

подписана от упълномощено длъжностно лице на Възложителя; 

в/ получено от Община Дупница от Управляващия орган на Оперативна програма 

„Околна среда“ авансово плащане по договора за безвъзмездна финансова помощ;  

Чл. 9. Междинните плащания се извършват в общ размер до 80 % от
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана 

ии и на инсталации за предварително третиране на 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 

 

предвижда използването на подизпълнители, директни 

плащания към същите могат да се извършват само при условията и реда на чл. 66, ал. 4 

Сроковете за плащане, посочени в следващите разпоредби спират да текат, когато 

е уведомен, че фактурата му не може да бъде платена, тъй като 

сумата не е дължима поради липсващи и/или некоректни придружителни документи 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва 

ия или представи допълнителна информация, 

след като бъде уведомен за това. Периодът за плащане продължава да тече от датата, на 

получи правилно изготвени документи или достатъчни 

В текста на разходооправдателния документ, издаден от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва 

да се съдържат следните задължителни реквизи наименование на оперативната 

програма, регистрационен номер от ИСУН на договора за безвъзмездна финансова 

вора за обществена поръчка, по който е извършено 

от подписването на договор 

авансово 10 % (десет на сто) от 

се извършва след изпълнение на следните кумулативно 

а/ надлежно представяне от страна на Изпълнителя на гаранция за обезпечаване на 

на Възложителя оригинална данъчна фактура, 

в/ получено от Община Дупница от Управляващия орган на Оперативна програма 

„Околна среда“ авансово плащане по договора за безвъзмездна финансова помощ;   

размер до 80 % от договорената 



О П Е Р А Т И В Н А

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А

 

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инстала

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

 

(1) Първото междинно плащане и всяко следващо междинно плащане се извършва при 

реализиране на поне 3 (три) на сто от Цената за изпълнение на Договора без ДДС.

(2) Сумата на всяко междинно плащане се превежда на 

(тридесет) календарни дни от представянето от страна на 

Междинно Плащане, посочващ сумата, която 

определя като дължима, оригина

длъжностно лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

1. за Работния проект 

приемане на проекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

2. за изпълнени СМР:  

- Протокол за установяване на реално изпълнени СМР, изготвен от 

проверен и подписан от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице. Протокола се изготвя съгласно количествено

сметки от одобрения работен проект и е с нат

- Сертификати, декларации за съответствие на вложените материали и гаранционни 

условия за експлоатация. Сертификатите, декларациите за съответствие на вложените 

материали и гаранционните условия, които не са в оригинал, с

оригинала» от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

3. за доставка на машини и съоръжения за инсталациите:

- Акт за предаване и приемане на машини и съоръжения (Акт обр. № 9), изготвен от 

КОНСУЛТАНТА, подписан от 

физическо лице по част "Технологична"  и от упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице;

 

4. за обучение на персонала и тестване (пуск) на 

оборудването/съоръженията/машините 

обучение на персонала, изготвен от 

и одобрен от упълномощено от 

тестове на оборудването/съоръженията/машините изготвен от 

подписан от КОНСУЛТАНТА

 

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

2014-2020 г.” 

Първото междинно плащане и всяко следващо междинно плащане се извършва при 

поне 3 (три) на сто от Цената за изпълнение на Договора без ДДС.

Сумата на всяко междинно плащане се превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

от представянето от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Междинно Плащане, посочващ сумата, която КОНСУЛТАНТЪТ 

определя като дължима, оригинална данъчна фактура, подписана от упълномощено 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на следните документи:  

Работния проект (проектиране) - приемателно-предавателен протокол за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (без забележки). 

ротокол за установяване на реално изпълнени СМР, изготвен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

проверен и подписан от КОНСУЛТАНТА и одобрен от упълномощено от 

лице. Протокола се изготвя съгласно количествено

сметки от одобрения работен проект и е с натрупване за периодите на отчитане; 

Сертификати, декларации за съответствие на вложените материали и гаранционни 

условия за експлоатация. Сертификатите, декларациите за съответствие на вложените 

материали и гаранционните условия, които не са в оригинал, се заверяват с «Вярно с 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се подписват и подпечатват от КОНСУЛТАНТА. 

3. за доставка на машини и съоръжения за инсталациите: 

Акт за предаване и приемане на машини и съоръжения (Акт обр. № 9), изготвен от 

КОНСУЛТАНТА, подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, технически правоспособното 

физическо лице по част "Технологична"  и от упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице;

обучение на персонала и тестване (пуск) на 

оборудването/съоръженията/машините – Констативен протокол за проведено 

нала, изготвен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подписан от 

и одобрен от упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице и протокол за  проведени 

тестове на оборудването/съоръженията/машините изготвен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

КОНСУЛТАНТА и одобрен от упълномощено от ВЪЗЛОЖ
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компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана 

ии и на инсталации за предварително третиране на 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 

 

Първото междинно плащане и всяко следващо междинно плащане се извършва при 

поне 3 (три) на сто от Цената за изпълнение на Договора без ДДС.  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 30 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на Акт за 

КОНСУЛТАНТЪТ безпристрастно 

лна данъчна фактура, подписана от упълномощено 

предавателен протокол за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

и одобрен от упълномощено от 

лице. Протокола се изготвя съгласно количествено-стойностните 

рупване за периодите на отчитане;  

Сертификати, декларации за съответствие на вложените материали и гаранционни 

условия за експлоатация. Сертификатите, декларациите за съответствие на вложените 

е заверяват с «Вярно с 

и се подписват и подпечатват от КОНСУЛТАНТА.  

Акт за предаване и приемане на машини и съоръжения (Акт обр. № 9), изготвен от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, технически правоспособното 

физическо лице по част "Технологична"  и от упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице; 

обучение на персонала и тестване (пуск) на 

Констативен протокол за проведено 

, подписан от КОНСУЛТАНТА 

лице и протокол за  проведени 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице;  



О П Е Р А Т И В Н А

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А

 

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инстала

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

 

5. за упражнен авторски надзор 

хонорар сметки за заплащане на възнаграждение за извършване на авторски надзор (по 

образци), подписани от проектант, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице;  

 

Чл.10. (1) Окончателно плащане

предложена цена за изпълнение на Договора в лева без ДДС, платимо в срок до 30 

/тридесет/ календарни дни въз основа на оригинална данъчна фактура, подписана от 

упълномощено длъжностно лице на Възложителя, подписан 

(Приложение обр. № 15 съгласно Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството

сумата, която е дължима като крайна, с

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, разлики и неустойки (ако има такива). 

(2) Сумата от изплатения аванс и междинните плащания не може да надвишава 90% 

(деветдесет процента) от стойността на Договора. 

 

VІ. ТЕХНИЧЕСКИ КАПАЦИТЕТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

точното изпълнение на Договора. 

(2) При изпълнение на СМР и на другите Дейности по договора 

разполага и използва Оборудването необходимо за изпълнение на поръчката по вид, 

номеклатура, брой и технически характеристики, и със статут на собствено, наето, на 

лизинг или от подизпълнители. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще разполага и ще използва техническо обо

изследване и обектовата акредитирана строителна лаборатория, с което ще се осигурява 

контрол на качеството на производството на строителни продукти и елементи и на 

изпълнените СМР.  

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа техническ

пълна наличност Оборудването за изпълнение на поръчката. Нарушаване на изискванията 

по тази алинея, когато то се отразява неблагоприятно върху качеството или сроковете на 

изпълнение на СМР от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

2014-2020 г.” 

упражнен авторски надзор – протоколи за установяване на вложеното време и 

хонорар сметки за заплащане на възнаграждение за извършване на авторски надзор (по 

образци), подписани от проектант, КОНСУЛТАНТ и от упълномощено от 

Чл.10. (1) Окончателно плащане се извършва за оставащата сума от общата 

предложена цена за изпълнение на Договора в лева без ДДС, платимо в срок до 30 

/тридесет/ календарни дни въз основа на оригинална данъчна фактура, подписана от 

ностно лице на Възложителя, подписан Констативен акт обр. 15 

(Приложение обр. № 15 съгласно Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството) и Акт за Окончателно Плащане, посочващ 

сумата, която е дължима като крайна, с отразени всички платени до момента суми от 

, разлики и неустойки (ако има такива).  

Сумата от изплатения аванс и междинните плащания не може да надвишава 90% 

(деветдесет процента) от стойността на Договора.  

VІ. ТЕХНИЧЕСКИ КАПАЦИТЕТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам осигурява Оборудването, което му е необходимо за 

точното изпълнение на Договора.  

При изпълнение на СМР и на другите Дейности по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

разполага и използва Оборудването необходимо за изпълнение на поръчката по вид, 

номеклатура, брой и технически характеристики, и със статут на собствено, наето, на 

лизинг или от подизпълнители.  

ще разполага и ще използва техническо оборудване за изпитване и 

изследване и обектовата акредитирана строителна лаборатория, с което ще се осигурява 

контрол на качеството на производството на строителни продукти и елементи и на 

се задължава да поддържа технически изправно, безопасно и в 

пълна наличност Оборудването за изпълнение на поръчката. Нарушаване на изискванията 

по тази алинея, когато то се отразява неблагоприятно върху качеството или сроковете на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ще се счита за неизпълнение на този Договор и 
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ии и на инсталации за предварително третиране на 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 

 

протоколи за установяване на вложеното време и 

хонорар сметки за заплащане на възнаграждение за извършване на авторски надзор (по 

и от упълномощено от 

се извършва за оставащата сума от общата 

предложена цена за изпълнение на Договора в лева без ДДС, платимо в срок до 30 

/тридесет/ календарни дни въз основа на оригинална данъчна фактура, подписана от 

Констативен акт обр. 15 

(Приложение обр. № 15 съгласно Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и 

и Акт за Окончателно Плащане, посочващ 

отразени всички платени до момента суми от 

Сумата от изплатения аванс и междинните плащания не може да надвишава 90% 

сам осигурява Оборудването, което му е необходимо за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще 

разполага и използва Оборудването необходимо за изпълнение на поръчката по вид, 

номеклатура, брой и технически характеристики, и със статут на собствено, наето, на 

рудване за изпитване и 

изследване и обектовата акредитирана строителна лаборатория, с което ще се осигурява 

контрол на качеството на производството на строителни продукти и елементи и на 

и изправно, безопасно и в 

пълна наличност Оборудването за изпълнение на поръчката. Нарушаване на изискванията 

по тази алинея, когато то се отразява неблагоприятно върху качеството или сроковете на 

ие на този Договор и 



О П Е Р А Т И В Н А

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А

 

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инстала

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

 

ще бъде основание за едностранно прекратяване на Договора от 

съгласно чл. 80, ал. 1, т. 1 от този Договор. 

(5) Ако нарушаването на изискванията по предходната алинея не се отразява 

неблагоприятно върху качеството или сроко

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще има право да наложи на 

по правилата на чл. 80, ал. 3 от договора. 

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да променя Оборудването по ал. 1 след получаване на 

изрично, писмено, предварително съ

ако предложеното ново Оборудване е с технически характеристики еднакви или по

от тези на първоначално използваното Оборудване. 

(7) Промените на подлежащите на контрол строителни машини и техническото об

се отразяват в Плана за безопасност и здраве. 

 

VІІ. ЕКИП НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл. 12. (1) За изпълнението на Дейностите по договора и докато е в сила този Договор, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да разполага с екипа от лица в съответствие с офертата си. 

(2) Замяната на член на екипа е допустима в случай на непредвидени обстоятелства, след 

предварителното писмено съгласие на 

квалификацията и уменията на новите ръководни служители са еквивалентни или по

от тези на предишните.  

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да променя на свой риск броя и специалностите на 

работниците в съответствие с количествата и прилаганата технология на изпълняваните 

Дейности по договора, след като предварително писмено уведоми 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или 

отстрани от изпълнение на Дейности по договора ръководен служител или работник, който 

се държи неприемливо, проявява некомпетентност или небрежност при изпълнението на 

задълженията си. Отстраненото ли

срок от получаване на искането от 

може да бъде възлагано извършването на каквато и да е Дейност по договора. 

(5) Всички разходи, възникнали поради напу

служител или работник на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

2014-2020 г.” 

ще бъде основание за едностранно прекратяване на Договора от 

съгласно чл. 80, ал. 1, т. 1 от този Договор.  

Ако нарушаването на изискванията по предходната алинея не се отразява 

неблагоприятно върху качеството или сроковете за изпълнение на СМР, 

ще има право да наложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка определена 

по правилата на чл. 80, ал. 3 от договора.  

има право да променя Оборудването по ал. 1 след получаване на 

изрично, писмено, предварително съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Съгласието се дава само 

ако предложеното ново Оборудване е с технически характеристики еднакви или по

от тези на първоначално използваното Оборудване.  

Промените на подлежащите на контрол строителни машини и техническото об

се отразяват в Плана за безопасност и здраве.  

VІІ. ЕКИП НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

За изпълнението на Дейностите по договора и докато е в сила този Договор, 

е длъжен да разполага с екипа от лица в съответствие с офертата си. 

Замяната на член на екипа е допустима в случай на непредвидени обстоятелства, след 

предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, само ако образованието, 

квалификацията и уменията на новите ръководни служители са еквивалентни или по

има право да променя на свой риск броя и специалностите на 

работниците в съответствие с количествата и прилаганата технология на изпълняваните 

Дейности по договора, след като предварително писмено уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

или КОНСУЛТАНТЪТ може да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

отстрани от изпълнение на Дейности по договора ръководен служител или работник, който 

се държи неприемливо, проявява некомпетентност или небрежност при изпълнението на 

задълженията си. Отстраненото лице трябва да напусне Строителната площадка в 3

срок от получаване на искането от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. След отстраняването, на това лице не 

може да бъде възлагано извършването на каквато и да е Дейност по договора. 

Всички разходи, възникнали поради напускане, оттегляне или замяна на ръководен 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се поемат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
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ии и на инсталации за предварително третиране на 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 

 

ще бъде основание за едностранно прекратяване на Договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Ако нарушаването на изискванията по предходната алинея не се отразява 

вете за изпълнение на СМР, 

неустойка определена 

има право да променя Оборудването по ал. 1 след получаване на 

. Съгласието се дава само 

ако предложеното ново Оборудване е с технически характеристики еднакви или по-добри 

Промените на подлежащите на контрол строителни машини и техническото оборудване 

За изпълнението на Дейностите по договора и докато е в сила този Договор, 

е длъжен да разполага с екипа от лица в съответствие с офертата си.  

Замяната на член на екипа е допустима в случай на непредвидени обстоятелства, след 

, само ако образованието, 

квалификацията и уменията на новите ръководни служители са еквивалентни или по-добри 

има право да променя на свой риск броя и специалностите на 

работниците в съответствие с количествата и прилаганата технология на изпълняваните 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да 

отстрани от изпълнение на Дейности по договора ръководен служител или работник, който 

се държи неприемливо, проявява некомпетентност или небрежност при изпълнението на 

це трябва да напусне Строителната площадка в 3-дневен 

. След отстраняването, на това лице не 

може да бъде възлагано извършването на каквато и да е Дейност по договора.  

скане, оттегляне или замяна на ръководен 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  



О П Е Р А Т И В Н А

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А

 

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инстала

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

 

(6) При неизпълнение, на което и да е от задълженията си по този член, 

следва да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

VІІІ. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

 

Чл. 13. (1) За извършване на Дейностите по договора 

наема Подизпълнителите, посочени в офертата си. 

(2) Процентното участие на Подизпълнителите трябва д

в офертата.  

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да извършва частична или цялостна промяна на посочените 

в офертата Подизпълнители извън определените в ЗОП случаи. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на Подизпълнителя като за с

(5) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

възложените му дейности съгласно настоящия Договор, той може незабавно да изиска от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сам да извърши тези работи. 

(6) Сключването на договор с Подизпълнител, ко

неизпълнение на Договора:  

а) за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

извършени или договорени СМР от този подизпълнител, съгласно сключен между 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя догов

б) ако е системно, е основание за едностранно прекратяване на Договора от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно чл. 80, ал. 2, т. 1, или 

в) ако е съществено, е основание за едностранно прекратяване на Договора от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно чл. 80, ал. 2, т. 2. 

 

Чл. 14. При сключването на договорите с Подизпълнителите 

да създаде условия и гаранции, че: 

1. приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите; 

2. действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или кос

Договора;  

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

2014-2020 г.” 

При неизпълнение, на което и да е от задълженията си по този член, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойката определена в чл. 80, ал. 4 от договора. 

VІІІ. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ  

За извършване на Дейностите по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

наема Подизпълнителите, посочени в офертата си.  

Процентното участие на Подизпълнителите трябва да бъде същото, както това посочено 

може да извършва частична или цялостна промяна на посочените 

в офертата Подизпълнители извън определените в ЗОП случаи.  

отговаря за действията на Подизпълнителя като за с

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установи, че Подизпълнител не изпълнява 

възложените му дейности съгласно настоящия Договор, той може незабавно да изиска от 

сам да извърши тези работи.  

Сключването на договор с Подизпълнител, който не е обявен в офертата, се счита за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20% от стойността на обема 

извършени или договорени СМР от този подизпълнител, съгласно сключен между 

и подизпълнителя договор и  

б) ако е системно, е основание за едностранно прекратяване на Договора от 

съгласно чл. 80, ал. 2, т. 1, или  

в) ако е съществено, е основание за едностранно прекратяване на Договора от 

съгласно чл. 80, ал. 2, т. 2.  

При сключването на договорите с Подизпълнителите ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

да създаде условия и гаранции, че:  

1. приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите; 

2. действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на 
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Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

неустойката определена в чл. 80, ал. 4 от договора.  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да 

а бъде същото, както това посочено 

може да извършва частична или цялостна промяна на посочените 

отговаря за действията на Подизпълнителя като за свои действия.  

установи, че Подизпълнител не изпълнява 

възложените му дейности съгласно настоящия Договор, той може незабавно да изиска от 

йто не е обявен в офертата, се счита за 

дължи неустойка в размер на 20% от стойността на обема 

извършени или договорени СМР от този подизпълнител, съгласно сключен между 

б) ако е системно, е основание за едностранно прекратяване на Договора от 

в) ако е съществено, е основание за едностранно прекратяване на Договора от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен 

1. приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;  

вено до неизпълнение на 



О П Е Р А Т И В Н А

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А

 

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инстала

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

 

3. при осъществяване на контролните си функции по Договора 

може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на 

Подизпълнителите.  

 

ІХ. СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ДОСТАВКИ 

Чл. 15. (1) Строителните продукти, които 

СМР със сумата по преведения аванс съгласно чл. 8, ал. 1 от Договора и които са описани в 

Количествено-стойностната сметка към проекта, са собственост на 

(2) Рискът от повреждането или унищожаването на Строителните продукти по ал. 1 се носи 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 

Чл. 16.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

Строителните продукти, необходими за изпълнението на Строежа, по начин, който да 

обезпечава навременно, качествено и ефикасно извършване на СМР, и спазване на Графика 

за изпълнение на СМР.  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури регулярност на доставките на 

съоръженията, машините и оборудването за компостиращата инсталация и за инсталацията 

за предварително третиратира на битови отпадъци, по начин, който да обезпечава 

навременно и качествено завършване на Строежа и спазване на Графика за изпълнение на 

СМР. 

 

Чл. 17.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

по вид, произход, качество, стандарт и технически и технологични показатели съгласно 

Проектната документация, Техническата спецификация, Техническото си предложение и в 

съответствие с всички приложими Законови разпоредби; 

(2) Строителните продукти, независимо дали с

неговите подизпълнители или са доставени от доставчик, трябва да бъдат съпроводени с 

документи, доказващи техния произход, съответствие на стандарт или друг вид техническо 

одобрение и качество. 

Чл. 18. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

които ще вложи в Строежа. Промяната може да се извършва само в случай, че 

Строителните продукти съответстват на изискващите се по стандарт, технически норми или 

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

2014-2020 г.” 

3. при осъществяване на контролните си функции по Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на 

ІХ. СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ДОСТАВКИ  

Строителните продукти, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е купил за извършване на 

СМР със сумата по преведения аванс съгласно чл. 8, ал. 1 от Договора и които са описани в 

стойностната сметка към проекта, са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ането или унищожаването на Строителните продукти по ал. 1 се носи 

Чл. 16.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури регулярност на доставките на 

Строителните продукти, необходими за изпълнението на Строежа, по начин, който да 

ременно, качествено и ефикасно извършване на СМР, и спазване на Графика 

се задължава да осигури регулярност на доставките на 

съоръженията, машините и оборудването за компостиращата инсталация и за инсталацията 

дварително третиратира на битови отпадъци, по начин, който да обезпечава 

навременно и качествено завършване на Строежа и спазване на Графика за изпълнение на 

Чл. 17.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще използва и влага в строителството строителни продукти 

изход, качество, стандарт и технически и технологични показатели съгласно 

Проектната документация, Техническата спецификация, Техническото си предложение и в 

съответствие с всички приложими Законови разпоредби;  

Строителните продукти, независимо дали са произведени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

неговите подизпълнители или са доставени от доставчик, трябва да бъдат съпроводени с 

документи, доказващи техния произход, съответствие на стандарт или друг вид техническо 

. 18. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да променя на свой риск Строителните продукти, 

които ще вложи в Строежа. Промяната може да се извършва само в случай, че 

Строителните продукти съответстват на изискващите се по стандарт, технически норми или 
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компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана 

ии и на инсталации за предварително третиране на 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще 

може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на 

е купил за извършване на 

СМР със сумата по преведения аванс съгласно чл. 8, ал. 1 от Договора и които са описани в 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

ането или унищожаването на Строителните продукти по ал. 1 се носи 

се задължава да осигури регулярност на доставките на 

Строителните продукти, необходими за изпълнението на Строежа, по начин, който да 

ременно, качествено и ефикасно извършване на СМР, и спазване на Графика 

се задължава да осигури регулярност на доставките на 

съоръженията, машините и оборудването за компостиращата инсталация и за инсталацията 

дварително третиратира на битови отпадъци, по начин, който да обезпечава 

навременно и качествено завършване на Строежа и спазване на Графика за изпълнение на 

ще използва и влага в строителството строителни продукти 

изход, качество, стандарт и технически и технологични показатели съгласно 

Проектната документация, Техническата спецификация, Техническото си предложение и в 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или 

неговите подизпълнители или са доставени от доставчик, трябва да бъдат съпроводени с 

документи, доказващи техния произход, съответствие на стандарт или друг вид техническо 

а право да променя на свой риск Строителните продукти, 

които ще вложи в Строежа. Промяната може да се извършва само в случай, че 

Строителните продукти съответстват на изискващите се по стандарт, технически норми или 



О П Е Р А Т И В Н А

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А

 

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инстала

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

 

одобрения, предвидени в Проектната докум

които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи надеждни доказателства за съответствие /декларации 

за съответствие, сертификат за качество и други/ и, че са със същото или с по

качество от качеството на заменените строителни пр

предварително КОНСУЛТАНТА и 

(2) Всички разходи, свързани с промяната на Строителните продукти, са за сметка изцяло 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(3) Ако вследствие на замяната на строителни продукти качеството на СМР се 

отговорността за това ще бъде изцяло на 

 

Чл. 19.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

доказателства за съответствието на предложените за одобрение продукти със съответните 

норми и стандартите.  

(2) Влагането на строителни продукти, които не са одобрени предварително от 

КОНСУЛТАНТА ще се счита за неизпълнение на договора. 

 

Х. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИРАНЕ И АВТОРСКИ 

НАДЗОР И НА СМР  

 

Чл. 20. (1) Периодът от подписването на Договора до момента на писменото уведомяване 

от Възложителя до Изпълнителя за стартиране на дейностите по договора не е част от срока 

по чл. 5 от настоящия Договор. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява 

договора, като му възлага започване на проектирането. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на 

приемо-предавателен протокол, който се подписва от страните или техни упълномощени 

представители. Предаденият инвестиционен проект се приема от 

спазване на реда и условията, посочени в настоящия договор. 

 

Чл. 21. В деня на съставяне на Протокол обр. 2а, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на строителната площадка съгл

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

2014-2020 г.” 

одобрения, предвидени в Проектната документация и Техническата спесификация, и за 

представи надеждни доказателства за съответствие /декларации 

за съответствие, сертификат за качество и други/ и, че са със същото или с по

качество от качеството на заменените строителни продукти, и за които писмено уведоми 

предварително КОНСУЛТАНТА и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

Всички разходи, свързани с промяната на Строителните продукти, са за сметка изцяло 

Ако вследствие на замяната на строителни продукти качеството на СМР се 

отговорността за това ще бъде изцяло на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл. 19.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на КОНСУЛТАНТА надлежни 

доказателства за съответствието на предложените за одобрение продукти със съответните 

нето на строителни продукти, които не са одобрени предварително от 

КОНСУЛТАНТА ще се счита за неизпълнение на договора.  

Х. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИРАНЕ И АВТОРСКИ 

Периодът от подписването на Договора до момента на писменото уведомяване 

от Възложителя до Изпълнителя за стартиране на дейностите по договора не е част от срока 

по чл. 5 от настоящия Договор.  

уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с писмо за начало на изпълнението по 

договора, като му възлага започване на проектирането.  

предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изработения инвестиционен проект с 

предавателен протокол, който се подписва от страните или техни упълномощени 

тавители. Предаденият инвестиционен проект се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

спазване на реда и условията, посочени в настоящия договор.  

В деня на съставяне на Протокол обр. 2а, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да въведе 

на строителната площадка съгласно изискванията на нормативните 
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана 

ии и на инсталации за предварително третиране на 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 

 

ентация и Техническата спесификация, и за 

представи надеждни доказателства за съответствие /декларации 

за съответствие, сертификат за качество и други/ и, че са със същото или с по-добро 

одукти, и за които писмено уведоми 

Всички разходи, свързани с промяната на Строителните продукти, са за сметка изцяло 

Ако вследствие на замяната на строителни продукти качеството на СМР се влоши, то 

се задължава да представи на КОНСУЛТАНТА надлежни 

доказателства за съответствието на предложените за одобрение продукти със съответните 

нето на строителни продукти, които не са одобрени предварително от 

Х. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИРАНЕ И АВТОРСКИ 

Периодът от подписването на Договора до момента на писменото уведомяване 

от Възложителя до Изпълнителя за стартиране на дейностите по договора не е част от срока 

с писмо за начало на изпълнението по 

изработения инвестиционен проект с 

предавателен протокол, който се подписва от страните или техни упълномощени 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 

е длъжен да въведе 

асно изискванията на нормативните 



О П Е Р А Т И В Н А

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А

 

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инстала

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

 

актове, след като е извършил всички процедури и съгласувания по освобождаване на 

Строителната площадка и е взел Разрешение за строеж за Строежа. 

 

Чл. 22. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, 

имат право да дава мотивирани писмени указания, предписания, инструкции и/или заповеди 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да забави началото или хода на всяка от дейностите, включени в 

Графика за изпълнение на СМР, както и да спре строителните дейности или част от тях за 

определен срок, за да бъдат осигурени оптимални условия за качественото изпълнение на 

СМР. Даваните указания, предписания, инструкции и/или заповеди се вписват в 

заповедната книга на строежа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл

Закона за устройство на територията и настоящия договор. 

(3) Авторският надзор, упражняван от 

a. присъствие при съставянето на всички актове и протоколи, изискващи участие на 

проектант, задължителни съобразно категорията на строе

Наредба 3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

b. наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на 

строително-монтажните работи за съблюдаване на предписанията на

точното спазване на изработения от него инвестиционен проект от страна на всички 

участници в строителството; 

c. съгласуване на промени (в случай на необходимост) в проектната документация по 

искане на Възложителя или по желание на лицето,

надзор; 

d. заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнението на обектите.

e. Вписване на указанията и предписанията, дадени по предходните точки в 

заповедната книга на строежа. 

 

Чл. 23. Поне веднъж месечно 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, а по искане на 

провеждат координационни срещи на площадката на обекта, на които ще се обсъжда 

последователността на извършване, прогреса на СМР и изпълнението им в съответствие с 

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

2014-2020 г.” 

актове, след като е извършил всички процедури и съгласувания по освобождаване на 

Строителната площадка и е взел Разрешение за строеж за Строежа.  

Чл. 22. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез КОНСУЛТАНТА, както и самият 

право да дава мотивирани писмени указания, предписания, инструкции и/или заповеди 

да забави началото или хода на всяка от дейностите, включени в 

Графика за изпълнение на СМР, както и да спре строителните дейности или част от тях за 

срок, за да бъдат осигурени оптимални условия за качественото изпълнение на 

СМР. Даваните указания, предписания, инструкции и/или заповеди се вписват в 

заповедната книга на строежа. 

осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл

Закона за устройство на територията и настоящия договор.  

Авторският надзор, упражняван от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ включва: 

присъствие при съставянето на всички актове и протоколи, изискващи участие на 

проектант, задължителни съобразно категорията на строежа и съгласно изискванията на 

Наредба 3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на 

монтажните работи за съблюдаване на предписанията на проектанта, относно 

точното спазване на изработения от него инвестиционен проект от страна на всички 

 

съгласуване на промени (в случай на необходимост) в проектната документация по 

искане на Възложителя или по желание на лицето, упражняващо независим строителен 

заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнението на обектите.

Вписване на указанията и предписанията, дадени по предходните точки в 

заповедната книга на строежа.  

Поне веднъж месечно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, КОНСУЛТАНТЪТ 

а по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - и Подизпълнителите, ще 

провеждат координационни срещи на площадката на обекта, на които ще се обсъжда 

последователността на извършване, прогреса на СМР и изпълнението им в съответствие с 
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана 

ии и на инсталации за предварително третиране на 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 

 

актове, след като е извършил всички процедури и съгласувания по освобождаване на 

както и самият КОНСУЛТАНТ 

право да дава мотивирани писмени указания, предписания, инструкции и/или заповеди 

да забави началото или хода на всяка от дейностите, включени в 

Графика за изпълнение на СМР, както и да спре строителните дейности или част от тях за 

срок, за да бъдат осигурени оптимални условия за качественото изпълнение на 

СМР. Даваните указания, предписания, инструкции и/или заповеди се вписват в 

осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл.162 от 

присъствие при съставянето на всички актове и протоколи, изискващи участие на 

жа и съгласно изискванията на 

Наредба 3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на 

проектанта, относно 

точното спазване на изработения от него инвестиционен проект от страна на всички 

съгласуване на промени (в случай на необходимост) в проектната документация по 

упражняващо независим строителен 

заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнението на обектите. 

Вписване на указанията и предписанията, дадени по предходните точки в 

ОЖИТЕЛЯТ, КОНСУЛТАНТЪТ и 

и Подизпълнителите, ще 

провеждат координационни срещи на площадката на обекта, на които ще се обсъжда 

последователността на извършване, прогреса на СМР и изпълнението им в съответствие с 



О П Е Р А Т И В Н А

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А

 

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инстала

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

 

клаузите на този Договор. За проведените срещи и направените обсъждания ще се съставя и 

подписва протокол.  

 

ХІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И 

КОНСУЛТАНТА В ПРОЦЕСА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР 

 

Чл. 24. (1) КОНСУЛТАНТЪТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като осъществява дейности в процеса на строителството, и в Срока за 

съобщаване на дефекти и Гаранционните срокове по силата на клаузите на този Договор, 

договора между него и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

(2) КОНСУЛТАНТЪТ има право на достъп до Строителната площадка и Строежа, по 

което и да е време в процеса на извършване на СМР. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява достъп на 

КОНСУЛТАНТА до Строит

 

Чл. 25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще осигури постоянното присъствие на Ръководител обект на 

Строителната площадка.  

 

Чл. 26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

инструкции на КОНСУЛТА

изграждането на Строежа съобразно изискванията по Договора и Законовите разпоредби, 

вкл., но не само до:  

1. законосъобразното започване на строежа; 

2. пълнотата и правилното съставяне на актовете и протокол

строителството;  

3. изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в изпълнението на Строежа; 

4. недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на изпълнението на 

Строежа;  

5. годността на Строежа за въвеждане в експло

оборудването, механизацията и съоръженията на инсталациите; 

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

2014-2020 г.” 

лаузите на този Договор. За проведените срещи и направените обсъждания ще се съставя и 

ХІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И 

КОНСУЛТАНТА В ПРОЦЕСА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР  

Чл. 24. (1) КОНСУЛТАНТЪТ осъществява функции по строителен надзор и представлява 

, като осъществява дейности в процеса на строителството, и в Срока за 

съобщаване на дефекти и Гаранционните срокове по силата на клаузите на този Договор, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или при упълномощаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

има право на достъп до Строителната площадка и Строежа, по 

което и да е време в процеса на извършване на СМР.  

се задължава да осигурява достъп на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

до Строителната площадка и Строежа за изпълнение на договора. 

ще осигури постоянното присъствие на Ръководител обект на 

Чл. 26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва всички предписания, заповеди и 

КОНСУЛТАНТА, които се отнасят до изпълнението на СМР по 

изграждането на Строежа съобразно изискванията по Договора и Законовите разпоредби, 

1. законосъобразното започване на строежа;  

2. пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на 

3. изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в изпълнението на Строежа; 

4. недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на изпълнението на 

5. годността на Строежа за въвеждане в експлоатация, включително успешното тестване на 

оборудването, механизацията и съоръженията на инсталациите;  
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана 

ии и на инсталации за предварително третиране на 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 

 

лаузите на този Договор. За проведените срещи и направените обсъждания ще се съставя и 

ХІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И 

осъществява функции по строителен надзор и представлява 

, като осъществява дейности в процеса на строителството, и в Срока за 

съобщаване на дефекти и Гаранционните срокове по силата на клаузите на този Договор, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

има право на достъп до Строителната площадка и Строежа, по 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

елната площадка и Строежа за изпълнение на договора.  

ще осигури постоянното присъствие на Ръководител обект на 

се задължава да спазва всички предписания, заповеди и 

, които се отнасят до изпълнението на СМР по 

изграждането на Строежа съобразно изискванията по Договора и Законовите разпоредби, 

ите по време на 

3. изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в изпълнението на Строежа;  

4. недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на изпълнението на 

атация, включително успешното тестване на 



О П Е Р А Т И В Н А

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А

 

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инстала

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

 

6. оценката за енергийна ефективност на Строежа; 

7. изменение на одобрените инвестиционни проекти, след като е било получено 

предварителното съгласие на 

8. промяна в Работната програма на 

Договор;  

9. извършване на допълнително инспектиране на качеството, на които и да са СМР или 

извършване на допълнително изпитване (тест) за качеството на влаг

Строителни продукти, поискано при условията на чл. 49, ал. 3. 

10. отстраняване от Строителната площадка или Строежа, на което и да е лице, което е в 

трудово-правни или други отношения с 

проявява некомпетентност или небрежност при изпълнение на задълженията си. 

Чл. 27. КОНСУЛТАНТЪТ 

удостоверява обема и вида на извършваните СМР, доказателствените документи за 

качеството на извършените СМР

 

Чл. 28. (1) Независимо от задълженията на 

този Договор или по договора за упражняване на строителен надзор, 

ще бъде пълно, безусловно и неограничено отговорен за изпълнението и приключването на 

СМР по този Договор в съответствие с неговите клаузи. 

(2) Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

упражняването, на което и да е право или задължение на 

одобряване на действие, бездействие или документ на 

 

Чл. 29. (1) При упражняването на правата и задълженията си по Договора или на 

приложимите Законови разпоредби, 

община Дупница и/или упълномощени от него лица, за които 

КОНСУЛТАНТЪТ са писмено уведомени. При изпълнение на дейностите по този Раздел ХІ 

като представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

(2) Екипа за управление на проекта на Възложителя уведомява писмено 

и КОНСУЛТАНТА за дадените пълномо

 

ХІІ. ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ПРОЕКТИРАНЕТО 

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

2014-2020 г.” 

6. оценката за енергийна ефективност на Строежа;  

7. изменение на одобрените инвестиционни проекти, след като е било получено 

 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

8. промяна в Работната програма на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случаите по чл. 41, ал. 1 от този 

9. извършване на допълнително инспектиране на качеството, на които и да са СМР или 

извършване на допълнително изпитване (тест) за качеството на влаганите в строителството 

Строителни продукти, поискано при условията на чл. 49, ал. 3.  

10. отстраняване от Строителната площадка или Строежа, на което и да е лице, което е в 

правни или други отношения с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което се държи неприемливо, 

ява некомпетентност или небрежност при изпълнение на задълженията си. 

Чл. 27. КОНСУЛТАНТЪТ координира и контролира изпълнението на СМР, проверява и 

удостоверява обема и вида на извършваните СМР, доказателствените документи за 

качеството на извършените СМР.  

Независимо от задълженията на КОНСУЛТАНТА към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

този Договор или по договора за упражняване на строителен надзор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

ще бъде пълно, безусловно и неограничено отговорен за изпълнението и приключването на 

говор в съответствие с неговите клаузи.  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по никакъв начин не може да бъде изменена от 

упражняването, на което и да е право или задължение на КОНСУЛТАНТА

одобряване на действие, бездействие или документ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

При упражняването на правата и задълженията си по Договора или на 

приложимите Законови разпоредби, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се представлява от Кмета на 

община Дупница и/или упълномощени от него лица, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

са писмено уведомени. При изпълнение на дейностите по този Раздел ХІ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по този договор действа и КОНСУЛТАНТЪТ. 

Екипа за управление на проекта на Възложителя уведомява писмено 

за дадените пълномощия и ограничения на ръководителя на екипа. 

ХІІ. ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ПРОЕКТИРАНЕТО 
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана 

ии и на инсталации за предварително третиране на 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 

 

7. изменение на одобрените инвестиционни проекти, след като е било получено 

в случаите по чл. 41, ал. 1 от този 

9. извършване на допълнително инспектиране на качеството, на които и да са СМР или 

аните в строителството 

10. отстраняване от Строителната площадка или Строежа, на което и да е лице, което е в 

, което се държи неприемливо, 

ява некомпетентност или небрежност при изпълнение на задълженията си.  

координира и контролира изпълнението на СМР, проверява и 

удостоверява обема и вида на извършваните СМР, доказателствените документи за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

ще бъде пълно, безусловно и неограничено отговорен за изпълнението и приключването на 

по никакъв начин не може да бъде изменена от 

КОНСУЛТАНТА, вкл. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този Договор.  

При упражняването на правата и задълженията си по Договора или на 

се представлява от Кмета на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и 

са писмено уведомени. При изпълнение на дейностите по този Раздел ХІ 

по този договор действа и КОНСУЛТАНТЪТ.  

Екипа за управление на проекта на Възложителя уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

щия и ограничения на ръководителя на екипа.  

ХІІ. ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ПРОЕКТИРАНЕТО  



О П Е Р А Т И В Н А

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А

 

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инстала

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

 

 

Чл. 30. При изпълнение на своите задължения 

1. поема пълна отговорност за качественото и срочно изпълнение на възложените работи, 

гарантирайки цялостна охрана и безопасност на труда; осигурява високо квалифицирано 

техническо ръководство за изпълнението на договореното строителство и проектиране през

целия период на изпълнението на Строежа; 

2. изработва и предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

обхват, със съдържание и във форма съгласно Техническите спецификации и Техническата 

си оферта; внася за собствена сметка законосъобразни и мотивирани искания за 

изменения/допълнения в проектната документация; с

одобряване на проекта от компетентните органи и инстанции;

3. извършва и приключва СМР, както и осигурява, че неговите представители, служители 

или Подизпълнители ще извършват и приключват СМР по начин, който няма да накърнява 

или уврежда доброто име и репутация на 

4. взема необходимите мерки за опазване на пътищата, ползвани от него по време на 

строителството и за сигурността на съществуващия пътен трафик, за което носи пълна 

отговорност;  

5. организира и изпълнява всички появили се по време на строителството въпроси, свързани 

с временната организация на пътния трафик и съгласувания с другите заинтересовани 

страни;  

6. осигурява и поддържа цялостно наблюдение, необходимото осветление и охрана на 

Строежа по всяко време, с което поема пълна отговорност за състоянието му и за 

съответните наличности;  

7. съгласува всички налагащи се промени в Работната си програма по време на изпълнение 

на Строежа с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

8. предоставя възможност за контролиране и пр

9. започва изпълнението на следващия по програма вид работа, само след като изпълнените 

предхождащи видове работи са приети по съответния ред; 

10. осъществява лабораторен контрол с акредитирана строителна лаборатория п

изискванията на действащите нормативни документи; 

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

2014-2020 г.” 

При изпълнение на своите задължения ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:  

1. поема пълна отговорност за качественото и срочно изпълнение на възложените работи, 

гарантирайки цялостна охрана и безопасност на труда; осигурява високо квалифицирано 

техническо ръководство за изпълнението на договореното строителство и проектиране през

целия период на изпълнението на Строежа;  

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ инвестиционния проект в договорения срок и в 

обхват, със съдържание и във форма съгласно Техническите спецификации и Техническата 

си оферта; внася за собствена сметка законосъобразни и мотивирани искания за 

изменения/допълнения в проектната документация; съдейства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

одобряване на проекта от компетентните органи и инстанции; 

3. извършва и приключва СМР, както и осигурява, че неговите представители, служители 

или Подизпълнители ще извършват и приключват СМР по начин, който няма да накърнява 

и уврежда доброто име и репутация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

4. взема необходимите мерки за опазване на пътищата, ползвани от него по време на 

строителството и за сигурността на съществуващия пътен трафик, за което носи пълна 

всички появили се по време на строителството въпроси, свързани 

с временната организация на пътния трафик и съгласувания с другите заинтересовани 

6. осигурява и поддържа цялостно наблюдение, необходимото осветление и охрана на 

е, с което поема пълна отговорност за състоянието му и за 

7. съгласува всички налагащи се промени в Работната си програма по време на изпълнение 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА;  

8. предоставя възможност за контролиране и приемане на изпълнените видове работи;

9. започва изпълнението на следващия по програма вид работа, само след като изпълнените 

предхождащи видове работи са приети по съответния ред;  

10. осъществява лабораторен контрол с акредитирана строителна лаборатория п

изискванията на действащите нормативни документи;  
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана 

ии и на инсталации за предварително третиране на 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 

 

1. поема пълна отговорност за качественото и срочно изпълнение на възложените работи, 

гарантирайки цялостна охрана и безопасност на труда; осигурява високо квалифицирано 

техническо ръководство за изпълнението на договореното строителство и проектиране през 

инвестиционния проект в договорения срок и в 

обхват, със съдържание и във форма съгласно Техническите спецификации и Техническата 

си оферта; внася за собствена сметка законосъобразни и мотивирани искания за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

3. извършва и приключва СМР, както и осигурява, че неговите представители, служители 

или Подизпълнители ще извършват и приключват СМР по начин, който няма да накърнява 

4. взема необходимите мерки за опазване на пътищата, ползвани от него по време на 

строителството и за сигурността на съществуващия пътен трафик, за което носи пълна 

всички появили се по време на строителството въпроси, свързани 

с временната организация на пътния трафик и съгласувания с другите заинтересовани 

6. осигурява и поддържа цялостно наблюдение, необходимото осветление и охрана на 

е, с което поема пълна отговорност за състоянието му и за 

7. съгласува всички налагащи се промени в Работната си програма по време на изпълнение 

иемане на изпълнените видове работи; 

9. започва изпълнението на следващия по програма вид работа, само след като изпълнените 

10. осъществява лабораторен контрол с акредитирана строителна лаборатория при спазване 



О П Е Р А Т И В Н А

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А

 

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инстала

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

 

11. поддържа временните пътища и площадки, свързани със строителните нужди в 

нормални условия за движение. Средствата за това са включени в цените, съгласно раздел V 

от настоящия Договор;  

12. влага в Строежа Строителни продукти само с предварително доказани качества, 

отговарящи на нормативните изисквания, стандарти и условията на Проектната 

документация, притежават и са представени със съответните сертификати за качество и 

декларация за съответствие на продуктите и са одобрени от 

13. не изпълнява СМР, за които съществуват ограничения за изпълнението им през зимния 

сезон и при изключително неблагоприятни климатични условия, съгласно Техническата 

спецификация;  

14. носи пълна отговорност за изпълнените видове работи до цялостното завършване и 

приемане на Строежа. Приемането на отделни елементи или видове работи по време на 

строителството не освобождава 

15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира 

при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване

16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА

18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението 

на договора. В случай на установена нередност, 

възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

дължимите лихви по посочената в чл. 88 банкова

19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изпълнение на дейностите да спазва изискванията 

на мерките за информация и комуникация, посочени в Насоките за информация и 

комуникация на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна Среда” 

 

Чл. 31. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

регулиращи наемането на работници и служители и осигуряване на безопасни и 

здравословни условия на труд. Отговорността за неспазването на приложимите Законови 

разпоредби се носи само от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извършва проверки и да изисква съответни документи 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, удостоверяващи изпълнението на задълженията му по ал. 1. 

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

2014-2020 г.” 

11. поддържа временните пътища и площадки, свързани със строителните нужди в 

нормални условия за движение. Средствата за това са включени в цените, съгласно раздел V 

влага в Строежа Строителни продукти само с предварително доказани качества, 

отговарящи на нормативните изисквания, стандарти и условията на Проектната 

документация, притежават и са представени със съответните сертификати за качество и 

ствие на продуктите и са одобрени от КОНСУЛТАНТА

13. не изпълнява СМР, за които съществуват ограничения за изпълнението им през зимния 

сезон и при изключително неблагоприятни климатични условия, съгласно Техническата 

ност за изпълнените видове работи до цялостното завършване и 

приемане на Строежа. Приемането на отделни елементи или видове работи по време на 

строителството не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от тази отговорност;  

е длъжен да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми 

при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване

се задължава да изпълнява мерките и препоръките на 

КОНСУЛТАНТА, съдържащи се в докладите от проверки на място; 

се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението 

на договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с 

дължимите лихви по посочената в чл. 88 банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

се задължава при изпълнение на дейностите да спазва изискванията 

на мерките за информация и комуникация, посочени в Насоките за информация и 

комуникация на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна Среда” 

Чл. 31. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва приложимите Законови разпоредби, 

регулиращи наемането на работници и служители и осигуряване на безопасни и 

здравословни условия на труд. Отговорността за неспазването на приложимите Законови 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

има право да извършва проверки и да изисква съответни документи 

, удостоверяващи изпълнението на задълженията му по ал. 1. 
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана 

ии и на инсталации за предварително третиране на 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 

 

11. поддържа временните пътища и площадки, свързани със строителните нужди в 

нормални условия за движение. Средствата за това са включени в цените, съгласно раздел V 

влага в Строежа Строителни продукти само с предварително доказани качества, 

отговарящи на нормативните изисквания, стандарти и условията на Проектната 

документация, притежават и са представени със съответните сертификати за качество и 

КОНСУЛТАНТА;  

13. не изпълнява СМР, за които съществуват ограничения за изпълнението им през зимния 

сезон и при изключително неблагоприятни климатични условия, съгласно Техническата 

ност за изпълнените видове работи до цялостното завършване и 

приемане на Строежа. Приемането на отделни елементи или видове работи по време на 

 

за възникнали проблеми 

при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване;  

се задължава да изпълнява мерките и препоръките на 

, съдържащи се в докладите от проверки на място;  

се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 

всички неправомерно изплатени суми, заедно с 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

се задължава при изпълнение на дейностите да спазва изискванията 

на мерките за информация и комуникация, посочени в Насоките за информация и 

комуникация на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна Среда” 2014-2020. 

е длъжен да спазва приложимите Законови разпоредби, 

регулиращи наемането на работници и служители и осигуряване на безопасни и 

здравословни условия на труд. Отговорността за неспазването на приложимите Законови 

има право да извършва проверки и да изисква съответни документи 

, удостоверяващи изпълнението на задълженията му по ал. 1.  



О П Е Р А Т И В Н А

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А

 

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инстала

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

 

(3) Което и да е констатирано от 

законосъобразно наемане на работници и служители, както и на изискванията за 

осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, ще се счита за неизпълнение на 

този Договор, което ако е системно, е основание за едностранно 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно чл. 78, ал. 1, т.1. 

 

Чл. 32. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

изпълнението на Строежа.  

 

Чл. 33. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

негов служител при и по повод изпълнението на Строежа, независимо от това дали негов 

орган или друг негов служител има вина за настъпването им. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря и когато трудовата злополука е 

Форсмажорно обстоятелство при или по повод изпълнението на Дейностите по договора.

 

Чл. 34. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

безопасност и здраве и императивните правила на нормативните актове, регулиращи 

съответната дейност.  

(2) При противоречие или несъответствие между текстовете на документите по ал. 1, 

приоритетът на документите при прилагането и тълкуването им е в следната 

последователност:  

1. закони;  

2. подзаконови нормативни актове; 

3. договора;  

4. технически правила, норми и нормативи, издадени от министъра на регионалното 

развитие и благоустройството; 

5. стандарти и технически одобрения; 

6. Техническата спецификация на 

7. Техническите предписания на Инвестиционния проект към изп

влаганите в строежа строителни продукти. 

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

2014-2020 г.” 

Което и да е констатирано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ нарушение на изискването за 

законосъобразно наемане на работници и служители, както и на изискванията за 

осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, ще се счита за неизпълнение на 

този Договор, което ако е системно, е основание за едностранно прекратяване на Договора 

съгласно чл. 78, ал. 1, т.1.  

Чл. 32. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и за безопасността на всички дейности по 

Чл. 33. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за вреди от трудова злополука, претърпяна от 

негов служител при и по повод изпълнението на Строежа, независимо от това дали негов 

орган или друг негов служител има вина за настъпването им.  

отговаря и когато трудовата злополука е 

Форсмажорно обстоятелство при или по повод изпълнението на Дейностите по договора.

Чл. 34. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява Строежа в съответствие с Договора, Плана за 

безопасност и здраве и императивните правила на нормативните актове, регулиращи 

При противоречие или несъответствие между текстовете на документите по ал. 1, 

приоритетът на документите при прилагането и тълкуването им е в следната 

2. подзаконови нормативни актове;  

4. технически правила, норми и нормативи, издадени от министъра на регионалното 

развитие и благоустройството;  

5. стандарти и технически одобрения;  

6. Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

7. Техническите предписания на Инвестиционния проект към изпълнението на СМР и към 

влаганите в строежа строителни продукти.  
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компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 
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ии и на инсталации за предварително третиране на 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 

 

нарушение на изискването за 

законосъобразно наемане на работници и служители, както и на изискванията за 

осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, ще се счита за неизпълнение на 

прекратяване на Договора 

носи отговорност и за безопасността на всички дейности по 

отговаря за вреди от трудова злополука, претърпяна от 

негов служител при и по повод изпълнението на Строежа, независимо от това дали негов 

отговаря и когато трудовата злополука е причинена от 

Форсмажорно обстоятелство при или по повод изпълнението на Дейностите по договора. 

изпълнява Строежа в съответствие с Договора, Плана за 

безопасност и здраве и императивните правила на нормативните актове, регулиращи 

При противоречие или несъответствие между текстовете на документите по ал. 1, 

приоритетът на документите при прилагането и тълкуването им е в следната 

4. технически правила, норми и нормативи, издадени от министъра на регионалното 

ълнението на СМР и към 



О П Е Р А Т И В Н А

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А

 

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инстала

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема за своя сметка всички разходи във връзка с организацията и 

изпълнението на строителството. 

 

Чл. 35. (1) СМР трябва да бъдат извършвани по начин, че да не създават преч

до или за ползването на пътища или имоти, собственост на 

лица. Всички такси и разноски във връзка с изпълнението на това задължение са за сметка 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Той носи и отговорността за вреди поради неизпълнение на

задължението.  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен преди започване на изпълнението, на каквито и да било 

работи по Строежа до неговото приключване, за своя сметка да вземе необходимите мерки 

за осигуряване на безопасността на гражданите, като постави предупредителн

указания за отбиване на движението, подходящо осветление и др. подобни, съгласно 

изискванията на нормативните актове и спецификата на строителната площадка. 

 

Чл. 36. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

съответното експлоатационно дружество за: 

1. открити при изпълнение на строителството подземни и надземни мрежи и съоръжения, 

необозначени в съответните специализирани карти и регистри, както и да вземе 

необходимите мерки за запазване на същите от повреди и размества

2. евентуални повреди на мрежите и съоръженията, произлезли при извършване на СМР, 

както и да поеме за своя сметка разходите по възстановяване на причинените вреди. 

 

Чл. 37. (1) При разкриване на археологически находки 

вземе необходимите мерки тези находки да не бъдат премествани, повредени или изнесени 

от работещите на Строежа или от трети лица, както и незабавно да уведоми: 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощено от него лице и/или 

2. компетентните органи съгласно приложимите Законови разпоредби. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спре СМР в този участък до получаване на указание от 

съответните компетентни органи дали находката представлява паметник на културата. 

(3) Спирането на СМР при

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от изпълнение на задълженията му на останалата част от Строителната 

площадка.  

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

2014-2020 г.” 

поема за своя сметка всички разходи във връзка с организацията и 

изпълнението на строителството.  

СМР трябва да бъдат извършвани по начин, че да не създават преч

до или за ползването на пътища или имоти, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

лица. Всички такси и разноски във връзка с изпълнението на това задължение са за сметка 

. Той носи и отговорността за вреди поради неизпълнение на

е длъжен преди започване на изпълнението, на каквито и да било 

работи по Строежа до неговото приключване, за своя сметка да вземе необходимите мерки 

за осигуряване на безопасността на гражданите, като постави предупредителн

указания за отбиване на движението, подходящо осветление и др. подобни, съгласно 

изискванията на нормативните актове и спецификата на строителната площадка. 

Чл. 36. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява незабавно компетентните органи и 

експлоатационно дружество за:  

1. открити при изпълнение на строителството подземни и надземни мрежи и съоръжения, 

необозначени в съответните специализирани карти и регистри, както и да вземе 

необходимите мерки за запазване на същите от повреди и разместване;  

евентуални повреди на мрежите и съоръженията, произлезли при извършване на СМР, 

както и да поеме за своя сметка разходите по възстановяване на причинените вреди. 

При разкриване на археологически находки ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

необходимите мерки тези находки да не бъдат премествани, повредени или изнесени 

от работещите на Строежа или от трети лица, както и незабавно да уведоми: 

или упълномощено от него лице и/или КОНСУЛТАНТА

2. компетентните органи съгласно приложимите Законови разпоредби.  

е длъжен да спре СМР в този участък до получаване на указание от 

съответните компетентни органи дали находката представлява паметник на културата. 

Спирането на СМР при открити археологически находки не освобождава 

от изпълнение на задълженията му на останалата част от Строителната 
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ии и на инсталации за предварително третиране на 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 

 

поема за своя сметка всички разходи във връзка с организацията и 

СМР трябва да бъдат извършвани по начин, че да не създават пречки за достъпа 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети 

лица. Всички такси и разноски във връзка с изпълнението на това задължение са за сметка 

. Той носи и отговорността за вреди поради неизпълнение на 

е длъжен преди започване на изпълнението, на каквито и да било 

работи по Строежа до неговото приключване, за своя сметка да вземе необходимите мерки 

за осигуряване на безопасността на гражданите, като постави предупредителни знаци, 

указания за отбиване на движението, подходящо осветление и др. подобни, съгласно 

изискванията на нормативните актове и спецификата на строителната площадка.  

е длъжен да уведомява незабавно компетентните органи и 

1. открити при изпълнение на строителството подземни и надземни мрежи и съоръжения, 

необозначени в съответните специализирани карти и регистри, както и да вземе 

евентуални повреди на мрежите и съоръженията, произлезли при извършване на СМР, 

както и да поеме за своя сметка разходите по възстановяване на причинените вреди.  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 

необходимите мерки тези находки да не бъдат премествани, повредени или изнесени 

от работещите на Строежа или от трети лица, както и незабавно да уведоми:  

КОНСУЛТАНТА;  

е длъжен да спре СМР в този участък до получаване на указание от 

съответните компетентни органи дали находката представлява паметник на културата.  

открити археологически находки не освобождава 

от изпълнение на задълженията му на останалата част от Строителната 



О П Е Р А Т И В Н А

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А

 

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инстала

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

 

 

Чл. 38. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

преустановяване работата на Строежа, ако е конст

некачествени Строителни продукти и неспазване на Инвестиционния проект и 

Техническите спецификации, както и на Работната програма. 

 

Чл. 39.(1) В случаите по чл.36, чл. 37, в 3

нареждането, Страните съставят акт за установяване състоянието на Строежа при спиране 

на строителството, съгласно обр. 10 към чл. 7, ал. 3, т. 10 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да продължи спряната работа след изпълнение на мерките,

указани от компетентните органи. 

(3) За продължаване на спряната работа, Страните съставят акт за установяване състоянието 

на строежа при продължаване на строителството, съгласно обр. 11 към чл. 7, ал. 3, т. 10 от 

Наредба № 3 от 31.07.2003 г.. 

(4) Едновременно със съставянето на акта по ал. 1, Страните съставят и констативен 

протокол, в който:  

1. отразяват изпълнението на указанията на компетентните органи ; 

2. посочват срока, през който работата е била спряна и 

3. обосновават необходимостта от удължа

изпълнение на СМР или на датата на подписване на Акт обр. 15 (при спиране на СМР 

поради открити Археологически находки). Срокът за удължаване се обосновава като се 

отчете изпълнението на задълженията на 

Строителната площадка, незасегнати от преустановяването на работата и доколко 

спирането се е отразило върху цялостното изпълнение на СМР по Договора. 

 

Чл. 40. (1) За периода на временното преустановяване 

предпази, съхрани и обезопаси изпълнените СМР срещу разваляне, повреждане или 

унищожаване.  

(2) Всички рискове от погиване, повреждане, разваляне и унищожаване на изпълнени СМР 

или друго имущество на обекта, се носят и са изцяло за сметка на 

периода на временното преустановяване на СМР по правилата на предходния член. 

 

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

2014-2020 г.” 

Чл. 38. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да нареди на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

преустановяване работата на Строежа, ако е констатирано неточно изпълнение, влагане на 

некачествени Строителни продукти и неспазване на Инвестиционния проект и 

Техническите спецификации, както и на Работната програма.  

В случаите по чл.36, чл. 37, в 3-дневен срок от уведомяването, съответно 

нареждането, Страните съставят акт за установяване състоянието на Строежа при спиране 

на строителството, съгласно обр. 10 към чл. 7, ал. 3, т. 10 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. 

може да продължи спряната работа след изпълнение на мерките,

указани от компетентните органи.  

За продължаване на спряната работа, Страните съставят акт за установяване състоянието 

на строежа при продължаване на строителството, съгласно обр. 11 към чл. 7, ал. 3, т. 10 от 

Наредба № 3 от 31.07.2003 г..  

ременно със съставянето на акта по ал. 1, Страните съставят и констативен 

1. отразяват изпълнението на указанията на компетентните органи ;  

2. посочват срока, през който работата е била спряна и  

3. обосновават необходимостта от удължаване на Междинните срокове от Графика за 

изпълнение на СМР или на датата на подписване на Акт обр. 15 (при спиране на СМР 

поради открити Археологически находки). Срокът за удължаване се обосновава като се 

отчете изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на останалата част от 

Строителната площадка, незасегнати от преустановяването на работата и доколко 

спирането се е отразило върху цялостното изпълнение на СМР по Договора. 

За периода на временното преустановяване ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

пази, съхрани и обезопаси изпълнените СМР срещу разваляне, повреждане или 

Всички рискове от погиване, повреждане, разваляне и унищожаване на изпълнени СМР 

или друго имущество на обекта, се носят и са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

иода на временното преустановяване на СМР по правилата на предходния член. 
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ии и на инсталации за предварително третиране на 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ временно 

атирано неточно изпълнение, влагане на 

некачествени Строителни продукти и неспазване на Инвестиционния проект и 

дневен срок от уведомяването, съответно 

нареждането, Страните съставят акт за установяване състоянието на Строежа при спиране 

на строителството, съгласно обр. 10 към чл. 7, ал. 3, т. 10 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г.  

може да продължи спряната работа след изпълнение на мерките, 

За продължаване на спряната работа, Страните съставят акт за установяване състоянието 

на строежа при продължаване на строителството, съгласно обр. 11 към чл. 7, ал. 3, т. 10 от 

ременно със съставянето на акта по ал. 1, Страните съставят и констативен 

ване на Междинните срокове от Графика за 

изпълнение на СМР или на датата на подписване на Акт обр. 15 (при спиране на СМР 

поради открити Археологически находки). Срокът за удължаване се обосновава като се 

на останалата част от 

Строителната площадка, незасегнати от преустановяването на работата и доколко 

спирането се е отразило върху цялостното изпълнение на СМР по Договора.  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 

пази, съхрани и обезопаси изпълнените СМР срещу разваляне, повреждане или 

Всички рискове от погиване, повреждане, разваляне и унищожаване на изпълнени СМР 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

иода на временното преустановяване на СМР по правилата на предходния член.  



О П Е Р А Т И В Н А

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А

 

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инстала

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

 

Чл. 41. (1) Ако в процеса на изпълнение на Договора, се констатира, че действителният 

напредък изостава (или ще изостане) от междинните срокове по Графика за изпълнение, то 

тогава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

действия за преодоляване на изоставането в следния ред: 

1. предупреждават ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

работата;  

2. ако след като са го предупредили 

междинните срокове по Графика и има сериозни основания, че няма да спази срока на 

приключване, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да представи ревизирана Работна програма и придружаващ доклад, 

описващ ревизираните методи, които 

ускори напредъка и да завърши СМР в рамките на междинните срокове по Графика за 

изпълнение на СМР или до датата на подписване на Акт обр. 15. 

(2) Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или КОНСУЛТАНТЪТ

даде друго нареждане, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема за своя сметка всички разходи във връзка с реализацията на 

ревизираната Работна програма по ал.1 и 2 за ускоряване на СМР. 

(4) Ако вследствие на реализацията на ревизираната Работна програма по ал. 1 и ал. 2 са 

причина ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

право да наложи неустойки и/или да 

(5) Ако въпреки мерките по предходните алинеи забавата не бъде преодоляна и е по

от 30 (тридесет) дни от съответния междинен срок, то 

прекрати договора едностранно, съгласно чл. 78, ал. 1, т

 

Чл. 42. (1) При изпълнение на строителството 

Строителната площадка и частите от Строежа чисти, като ги почиства от строителни 

отпадъци и организира тяхното извозване до съответните сметища. 

(2) След завършване на строителството 

площадка и Строежа всички строителни съоръжения, оборудване, излишни материали и 

строителни отпадъци, като ги оставя във вид, удовлетворяващ 

КОНСУЛТАНТА.  

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

2014-2020 г.” 

Ако в процеса на изпълнение на Договора, се констатира, че действителният 

напредък изостава (или ще изостане) от междинните срокове по Графика за изпълнение, то 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или КОНСУЛТАНТЪТ по строителството предприемат 

действия за преодоляване на изоставането в следния ред:  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и изискват от него да се поправи и да ускори 

2. ако след като са го предупредили ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ продължава да е в забава от 

междинните срокове по Графика и има сериозни основания, че няма да спази срока на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез КОНСУЛТАНТА може да нареди на 

да представи ревизирана Работна програма и придружаващ доклад, 

евизираните методи, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага да възприеме, за да 

ускори напредъка и да завърши СМР в рамките на междинните срокове по Графика за 

изпълнение на СМР или до датата на подписване на Акт обр. 15.  

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или КОНСУЛТАНТЪТ не одобрят ревизираната програма 

КОНСУЛТАНТЪТ, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да възприеме тези ревизирани методи.

поема за своя сметка всички разходи във връзка с реализацията на 

визираната Работна програма по ал.1 и 2 за ускоряване на СМР.  

Ако вследствие на реализацията на ревизираната Работна програма по ал. 1 и ал. 2 са 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да понася допълнителни разходи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

право да наложи неустойки и/или да получи обезщетение за тези разходи. 

Ако въпреки мерките по предходните алинеи забавата не бъде преодоляна и е по

от 30 (тридесет) дни от съответния междинен срок, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

прекрати договора едностранно, съгласно чл. 78, ал. 1, т.1.  

При изпълнение на строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа 

Строителната площадка и частите от Строежа чисти, като ги почиства от строителни 

отпадъци и организира тяхното извозване до съответните сметища.  

След завършване на строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява от Строителната 

площадка и Строежа всички строителни съоръжения, оборудване, излишни материали и 

строителни отпадъци, като ги оставя във вид, удовлетворяващ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
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Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 

 

Ако в процеса на изпълнение на Договора, се констатира, че действителният 

напредък изостава (или ще изостане) от междинните срокове по Графика за изпълнение, то 

по строителството предприемат 

и изискват от него да се поправи и да ускори 

продължава да е в забава от 

междинните срокове по Графика и има сериозни основания, че няма да спази срока на 

може да нареди на 

да представи ревизирана Работна програма и придружаващ доклад, 

предлага да възприеме, за да 

ускори напредъка и да завърши СМР в рамките на междинните срокове по Графика за 

рят ревизираната програма 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да 

трябва да възприеме тези ревизирани методи. 

поема за своя сметка всички разходи във връзка с реализацията на 

Ако вследствие на реализацията на ревизираната Работна програма по ал. 1 и ал. 2 са 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 

получи обезщетение за тези разходи.  

Ако въпреки мерките по предходните алинеи забавата не бъде преодоляна и е по- голяма 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да 

е длъжен да поддържа 

Строителната площадка и частите от Строежа чисти, като ги почиства от строителни 

отстранява от Строителната 

площадка и Строежа всички строителни съоръжения, оборудване, излишни материали и 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 



О П Е Р А Т И В Н А

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А

 

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инстала

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява приложимите Законови разпоредби, 

включително всички предписания, свързани с опазване на околната среда на Строителната 

площадка и на граничещите й обекти. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен за своя сметка да извърши рекултивация и/или

възстанови в първоначалният им вид всички временни пътища и терени, ползвани при 

изпълнение на Договора. 

 

ХІІІ. ОТЧИТАНЕ ХОДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 43. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

междинен доклад за хода на изпълнение на договора на всеки три месеца от изпълнението 

на договора. Докладът съдържа подробна информация относно напредъка на работите с 

натрупване, въздействието на извършените работи върху графика за оставащите дейности, 

включително всички промени в последователността на тяхното изпълнение, както и 

информация относно събития, които се очаква да настъпят и които могат да се отразят 

неблагоприятно върху качеството или количеството на работата или да забавят 

изпълнението на СМР, както и посочване на мерки, които 

предприеме за минимализиране на риска от настъпване на неблагоприятно събитие.

(2) Докладите по ал. 1 ще бъдат подготвяни от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез КОНСУЛТАНТА

(3) Към всеки доклад се прилагат: 

1. диаграми, документите на 

изработка, доставка до площадката, строителство, монтаж и проби; 

2. план за прогнозни плащания;

3. снимки, показващи състоянието на изработката и напр

 

ІV. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ЗАПОВЕДНА КНИГА ЗА СТРОЕЖА 

 

Чл. 44. (1) Всички обстоятелства, свързани с изпълнението на този договор, като предаване 

и приемане на строителната площадка, приемане на изготвения работен проект и 

изпълнените строително- монтажните работи, както и такива подлежащи на закриване, 

съставяне на междинни и окончателни протоколи и други, се удостоверяват с подписване на 

съответните документи, както следва:

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

2014-2020 г.” 

е длъжен да изпълнява приложимите Законови разпоредби, 

включително всички предписания, свързани с опазване на околната среда на Строителната 

площадка и на граничещите й обекти.  

е задължен за своя сметка да извърши рекултивация и/или

възстанови в първоначалният им вид всички временни пътища и терени, ползвани при 

ХІІІ. ОТЧИТАНЕ ХОДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА  

Чл. 43. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез 

междинен доклад за хода на изпълнение на договора на всеки три месеца от изпълнението 

на договора. Докладът съдържа подробна информация относно напредъка на работите с 

натрупване, въздействието на извършените работи върху графика за оставащите дейности, 

лючително всички промени в последователността на тяхното изпълнение, както и 

информация относно събития, които се очаква да настъпят и които могат да се отразят 

неблагоприятно върху качеството или количеството на работата или да забавят 

, както и посочване на мерки, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

предприеме за минимализиране на риска от настъпване на неблагоприятно събитие.

Докладите по ал. 1 ще бъдат подготвяни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

КОНСУЛТАНТА в две копия.  

секи доклад се прилагат:  

1. диаграми, документите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, удостоверяващи изпълнени доставки, 

изработка, доставка до площадката, строителство, монтаж и проби;  

2. план за прогнозни плащания; 

3. снимки, показващи състоянието на изработката и напредъка на площадката; 

ІV. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ЗАПОВЕДНА КНИГА ЗА СТРОЕЖА 

Всички обстоятелства, свързани с изпълнението на този договор, като предаване 

и приемане на строителната площадка, приемане на изготвения работен проект и 

монтажните работи, както и такива подлежащи на закриване, 

съставяне на междинни и окончателни протоколи и други, се удостоверяват с подписване на 

съответните документи, както следва: 
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компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана 

ии и на инсталации за предварително третиране на 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 

 

е длъжен да изпълнява приложимите Законови разпоредби, 

включително всички предписания, свързани с опазване на околната среда на Строителната 

е задължен за своя сметка да извърши рекултивация и/или 

възстанови в първоначалният им вид всички временни пътища и терени, ползвани при 

чрез КОНСУЛТАНТА 

междинен доклад за хода на изпълнение на договора на всеки три месеца от изпълнението 

на договора. Докладът съдържа подробна информация относно напредъка на работите с 

натрупване, въздействието на извършените работи върху графика за оставащите дейности, 

лючително всички промени в последователността на тяхното изпълнение, както и 

информация относно събития, които се очаква да настъпят и които могат да се отразят 

неблагоприятно върху качеството или количеството на работата или да забавят 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще 

предприеме за минимализиране на риска от настъпване на неблагоприятно събитие. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представяни на 

, удостоверяващи изпълнени доставки, 

едъка на площадката;  

ІV. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ЗАПОВЕДНА КНИГА ЗА СТРОЕЖА  

Всички обстоятелства, свързани с изпълнението на този договор, като предаване 

и приемане на строителната площадка, приемане на изготвения работен проект и 

монтажните работи, както и такива подлежащи на закриване, 

съставяне на междинни и окончателни протоколи и други, се удостоверяват с подписване на 



О П Е Р А Т И В Н А

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А

 

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инстала

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

 

1. Актовете и протоколите се съставят във форма и вид, 

документи и имат доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани със 

започването, спирането, изпълнението и приемането на работите по предмета на настоящия 

договор. 

2. За отчитане на проектантските дейности (про

Изпълнителят е длъжен да предаде всички материали официално входирани в 

деловодството на Община Дупница, придружени с пълен опис за обекта, както следва: 

- Инвестиционен проект във фаза „работен“ проект с обем и в с

Наредба № 4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти и техническата 

спецификация - 5 (пет) оригинала на хартиен носител и 1 (един) екземпляр на електронен 

носител 

- Доклад/и за вложените човекочасове при изпълнение на авт

оригинала на хартиен носител и 1 (един) екземпляр на електронен носител;

3. Приемането на обекта след извършените строително

чрез подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за при

строежа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

4. За извършените СМР текущо се съставят актове и протоколи, съгласно ЗУТ и Наредба № 

3/31.06.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Актовете се 

подписват от КОНСУЛТАНТА и определени длъжностни лица от Общината

5. Преди съставяне на протоколи за отчитане на извършените СМР се осъществява проверка 

на място, съгласно процедурата за вътрешен мониторнг. Процедурата по вътрешен 

мониторинг следва да бъде осъществявана 

сключените договори за възлагане на обществени поръчки за строителство, съгласно 

Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. 

Процедурата включва извършване от екипа по п

изпълнение на съответната дейност, за което следва да бъде подписан двустранен 

констативен протокол, удостоверяващ съответствието между заложени, актувани и реално 

изпълнени строително-монтажни работи (СМР). Констативният п

базира на извадкова проверка на изпълнените СМР спрямо договора с изпълнител. 

Проверката се извършва задължително преди съставяне и подписване на всеки протокол за 

приемане на извършени СМР.

6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже нейното приемане и заплащането на част или на 

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

2014-2020 г.” 

Актовете и протоколите се съставят във форма и вид, предписан от нормативните 

документи и имат доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани със 

започването, спирането, изпълнението и приемането на работите по предмета на настоящия 

2. За отчитане на проектантските дейности (проектиране и авторски надзор) по договора 

Изпълнителят е длъжен да предаде всички материали официално входирани в 

деловодството на Община Дупница, придружени с пълен опис за обекта, както следва: 

Инвестиционен проект във фаза „работен“ проект с обем и в съответствие с действащата 

Наредба № 4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти и техническата 

5 (пет) оригинала на хартиен носител и 1 (един) екземпляр на електронен 

Доклад/и за вложените човекочасове при изпълнение на авторския надзор 

оригинала на хартиен носител и 1 (един) екземпляр на електронен носител;

Приемането на обекта след извършените строително-монтажни работи се удостоверява 

чрез подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за при

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и от КОНСУЛТАНТА

За извършените СМР текущо се съставят актове и протоколи, съгласно ЗУТ и Наредба № 

3/31.06.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Актовете се 

СУЛТАНТА и определени длъжностни лица от Общината

Преди съставяне на протоколи за отчитане на извършените СМР се осъществява проверка 

на място, съгласно процедурата за вътрешен мониторнг. Процедурата по вътрешен 

мониторинг следва да бъде осъществявана от екипа по проекта спрямо изпълнителите по 

сключените договори за възлагане на обществени поръчки за строителство, съгласно 

Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. 

Процедурата включва извършване от екипа по проекта на проверка на мястото на 

изпълнение на съответната дейност, за което следва да бъде подписан двустранен 

констативен протокол, удостоверяващ съответствието между заложени, актувани и реално 

монтажни работи (СМР). Констативният протокол следва да се 

базира на извадкова проверка на изпълнените СМР спрямо договора с изпълнител. 

Проверката се извършва задължително преди съставяне и подписване на всеки протокол за 

приемане на извършени СМР. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци, 

има право да откаже нейното приемане и заплащането на част или на 
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компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана 

ии и на инсталации за предварително третиране на 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 

 

предписан от нормативните 

документи и имат доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани със 

започването, спирането, изпълнението и приемането на работите по предмета на настоящия 

ектиране и авторски надзор) по договора 

Изпълнителят е длъжен да предаде всички материали официално входирани в 

деловодството на Община Дупница, придружени с пълен опис за обекта, както следва:  

ъответствие с действащата 

Наредба № 4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти и техническата 

5 (пет) оригинала на хартиен носител и 1 (един) екземпляр на електронен 

орския надзор - 2 (два) 

оригинала на хартиен носител и 1 (един) екземпляр на електронен носител; 

монтажни работи се удостоверява 

чрез подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на 

КОНСУЛТАНТА. 

За извършените СМР текущо се съставят актове и протоколи, съгласно ЗУТ и Наредба № 

3/31.06.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Актовете се 

СУЛТАНТА и определени длъжностни лица от Общината. 

Преди съставяне на протоколи за отчитане на извършените СМР се осъществява проверка 

на място, съгласно процедурата за вътрешен мониторнг. Процедурата по вътрешен 

от екипа по проекта спрямо изпълнителите по 

сключените договори за възлагане на обществени поръчки за строителство, съгласно 

Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. 

роекта на проверка на мястото на 

изпълнение на съответната дейност, за което следва да бъде подписан двустранен 

констативен протокол, удостоверяващ съответствието между заложени, актувани и реално 

ротокол следва да се 

базира на извадкова проверка на изпълнените СМР спрямо договора с изпълнител. 

Проверката се извършва задължително преди съставяне и подписване на всеки протокол за 

чката или работата му е с недостатъци, 

има право да откаже нейното приемане и заплащането на част или на 



О П Е Р А Т И В Н А

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А

 

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инстала

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

 

цялото възнаграждение, докато 

договора. 

7. В случаите по предходния член, когато отклоненията

работата са съществени, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ

а/ да определи подходящ срок, не по

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ за своя сметка да поправи работата си;

б/ да отстрани сам за сметка на 

респективно недостатъците на работата.

в/ да поиска намаление на възнаграждението, съразмерно с намалената цена или 

годност на изработеното. 

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, след уведомяване 

рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

на изпълнените СМР, в срок от 5(пет) работни дни от установяването на съответните 

дефекти/недостатъци и съгласно разпоредбите по

9. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

подизпълнителите се приема от

подизпълнителя. 

10. В седемдневен срок от подписване на настоящия договор, 

лице, което да подписва Протоколи и други документи, свързани с изпълнението на 

поръчката по настоящия договор, за което писмено уведомява 

(2) Всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на СМР, издадени от 

оправомощените за това лица и специализираните 

устройство на територията, се вписват в заповедната книга на Строежа, която се съхранява 

на строежа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

задължително ги подписват и датират. 

(2) Предписанията и заповедите, вписани в заповедната книга, са задължителни за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(3) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или КОНСУЛТАНТА

издаване да впише мотивиран о

(4) В случай, че в 7-дневен срок от вписване на мотивирания отказ 

КОНСУЛТАНТЪТ писмено не отмени предписанието или заповедта си, то 

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

2014-2020 г.” 

цялото възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения по 

7. В случаите по предходния член, когато отклоненията от поръчката или недостатъците на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните права по избор:

а/ да определи подходящ срок, не по-кратък от 5(пет) работни дни, в който 

за своя сметка да поправи работата си; 

б/ да отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отклоненията от поръчката, 

респективно недостатъците на работата. 

в/ да поиска намаление на възнаграждението, съразмерно с намалената цена или 

има право, след уведомяване от КОНСУЛТАНТА

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатирани дефекти или появили се недостатъци 

на изпълнените СМР, в срок от 5(пет) работни дни от установяването на съответните 

дефекти/недостатъци и съгласно разпоредбите по-долу. 

ТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на 

подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

10. В седемдневен срок от подписване на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ

а Протоколи и други документи, свързани с изпълнението на 

поръчката по настоящия договор, за което писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

(2) Всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на СМР, издадени от 

оправомощените за това лица и специализираните контролни органи съгласно Закона за 

устройство на територията, се вписват в заповедната книга на Строежа, която се съхранява 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Лицата, издали предписанията, респ. заповедите, 

задължително ги подписват и датират.  

Предписанията и заповедите, вписани в заповедната книга, са задължителни за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не иска да изпълни предписание или заповед на 

КОНСУЛТАНТА, той има право в 3-дневен срок от тяхното 

издаване да впише мотивиран отказ в заповедната книга.  

дневен срок от вписване на мотивирания отказ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

писмено не отмени предписанието или заповедта си, то 
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана 

ии и на инсталации за предварително третиране на 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 

 

не изпълни своите задължения по 

от поръчката или недостатъците на 

разполага с едно от следните права по избор: 

кратък от 5(пет) работни дни, в който 

отклоненията от поръчката, 

в/ да поиска намаление на възнаграждението, съразмерно с намалената цена или 

КОНСУЛТАНТА, да прави 

за констатирани дефекти или появили се недостатъци 

на изпълнените СМР, в срок от 5(пет) работни дни от установяването на съответните 

е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя 

а Протоколи и други документи, свързани с изпълнението на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) Всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на СМР, издадени от 

контролни органи съгласно Закона за 

устройство на територията, се вписват в заповедната книга на Строежа, която се съхранява 

. Лицата, издали предписанията, респ. заповедите, 

Предписанията и заповедите, вписани в заповедната книга, са задължителни за 

не иска да изпълни предписание или заповед на 

дневен срок от тяхното 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или 

писмено не отмени предписанието или заповедта си, то 



О П Е Р А Т И В Н А

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А

 

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инстала

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в 3-дневен срок може да направи възражение пред органите на ДНСК, 

като до произнасянето им строителството се спира. След проверка органите на ДНСК 

издават задължителни указания. 

 

ХV. КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО 

 

Чл. 45. (1) Извършването на СМР, както и всички Строителни продукти за извършването 

им, следва да бъдат по вид, кач

Техническите спецификации, както и всички приложими Законови разпоредби. 

(2) Неспазването, от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

Техническите спецификации и всички приложими Закон

стандартите и качеството на Строителните продукти, както и на извършените СМР, ще се 

счита за неизпълнение на този Договор, което ако е системно или представлява съществено 

неизпълнение, е основание за едностранно прекратяване на До

съгласно чл. 78, ал. 1, т. 1 или т. 2 от този Договор. 

 

Чл. 46. (1) Качеството на изпълнените СМР, както и на Строителните продукти, се 

установява с:  

1. актовете и протоколите по чл. 7, ал. 3 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г.; 

2. други документи, които съдържат оценка на качеството на изпълнените СМР; 

3. протоколите от изпитванията в съответствие с изискванията на Проектната 

документация;  

4. протоколи от проверки извършвани от органите на 

(2) Контролът на качеството на

1. от КОНСУЛТАНТА при осъществяване на непрекъснат надзор по време на 

изпълнението на СМР и съставяне на протоколите и актовете по чл. 7, ал. 3 Наредба № 3 от 

31.07.2003 г. и в съответствие с договора на 

2.от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

(3) В случай на технически спор между страните относно качеството на извършените СМР 

или на вложените Строителни продукти, страните отнасят спора към лице, получило 

разрешение за оценяване на строителни продукти, избрано от страните. Лицето, към което 

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

2014-2020 г.” 

дневен срок може да направи възражение пред органите на ДНСК, 

ато до произнасянето им строителството се спира. След проверка органите на ДНСК 

издават задължителни указания.  

ХV. КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО  

Извършването на СМР, както и всички Строителни продукти за извършването 

им, следва да бъдат по вид, качество и стандарт съгласно Проектната документация, 

Техническите спецификации, както и всички приложими Законови разпоредби. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на изискванията на Проектната документация, на 

Техническите спецификации и всички приложими Законови разпоредби, относно 

стандартите и качеството на Строителните продукти, както и на извършените СМР, ще се 

счита за неизпълнение на този Договор, което ако е системно или представлява съществено 

неизпълнение, е основание за едностранно прекратяване на Договора от 

съгласно чл. 78, ал. 1, т. 1 или т. 2 от този Договор.  

Качеството на изпълнените СМР, както и на Строителните продукти, се 

1. актовете и протоколите по чл. 7, ал. 3 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г.; 

ги документи, които съдържат оценка на качеството на изпълнените СМР; 

3. протоколите от изпитванията в съответствие с изискванията на Проектната 

4. протоколи от проверки извършвани от органите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Контролът на качеството на СМР и на строителните продукти се извършва: 

при осъществяване на непрекъснат надзор по време на 

изпълнението на СМР и съставяне на протоколите и актовете по чл. 7, ал. 3 Наредба № 3 от 

31.07.2003 г. и в съответствие с договора на КОНСУЛТАНТА с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

В случай на технически спор между страните относно качеството на извършените СМР 

или на вложените Строителни продукти, страните отнасят спора към лице, получило 

разрешение за оценяване на строителни продукти, избрано от страните. Лицето, към което 
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана 

ии и на инсталации за предварително третиране на 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 

 

дневен срок може да направи възражение пред органите на ДНСК, 

ато до произнасянето им строителството се спира. След проверка органите на ДНСК 

Извършването на СМР, както и всички Строителни продукти за извършването 

ество и стандарт съгласно Проектната документация, 

Техническите спецификации, както и всички приложими Законови разпоредби.  

на изискванията на Проектната документация, на 

ови разпоредби, относно 

стандартите и качеството на Строителните продукти, както и на извършените СМР, ще се 

счита за неизпълнение на този Договор, което ако е системно или представлява съществено 

говора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Качеството на изпълнените СМР, както и на Строителните продукти, се 

1. актовете и протоколите по чл. 7, ал. 3 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г.;  

ги документи, които съдържат оценка на качеството на изпълнените СМР;  

3. протоколите от изпитванията в съответствие с изискванията на Проектната 

.  

СМР и на строителните продукти се извършва:  

при осъществяване на непрекъснат надзор по време на 

изпълнението на СМР и съставяне на протоколите и актовете по чл. 7, ал. 3 Наредба № 3 от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

В случай на технически спор между страните относно качеството на извършените СМР 

или на вложените Строителни продукти, страните отнасят спора към лице, получило 

разрешение за оценяване на строителни продукти, избрано от страните. Лицето, към което 



О П Е Р А Т И В Н А

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А

 

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инстала

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

 

се отнася спора, трябва да бъде различно от лицето, оценило съответствието на продуктите, 

за които се води спора. Решението и/или резултатите от извършените изпитвания на 

качеството ще бъдат задължителни за Страните

 

Чл. 47. По всяко време в хода на строителство

до Строителната площадка и Строежа за контролиране на прогреса и качеството на СМР 

като може да извършва проверки на място, както и да изисква: 

1. писмени и устни обяснения от 

подизпълнители по въпроси, свързани с изпълнението на СМР; 

2. всички данни и документи, както на хартиен носител, така и в електронен вариант, за 

целите на упражняването на контрол върху дейността на 

копия на документи, извлечения, сп

споразумения с Подизпълнители, доклади и актове по изпълнение на Договора и др.).

 

Чл. 48. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа и го уведомява за всички установени Недостатъци на СМР, както 

и посочва срок за отстраняването им. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани недостатъка в срока, посочен в 

уведомлението.  

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря и за недостатъци на СМР, които поради 

са могли да се открият към датата на съставяне на съответния Протокол за установяване на 

реално изпълнените работите, по които са открити недостатъци или се проявят по

(Скрити недостатъци).  

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска отстр

упражни правото си да потърси Гаранционна отговорност на 

 

Чл. 49. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

строителството и след неговото приключване, като спазва срока на извършван

периодичността им съгласно изискванията на Техническите спецификации и офертата си. 

(2) Разходите за изпитванията са за сметка на 

му оферта.  

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

2014-2020 г.” 

я спора, трябва да бъде различно от лицето, оценило съответствието на продуктите, 

за които се води спора. Решението и/или резултатите от извършените изпитвания на 

качеството ще бъдат задължителни за Страните.  

По всяко време в хода на строителството ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на достъп 

до Строителната площадка и Строежа за контролиране на прогреса и качеството на СМР 

като може да извършва проверки на място, както и да изисква:  

1. писмени и устни обяснения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и неговите служители и/или 

зпълнители по въпроси, свързани с изпълнението на СМР;  

2. всички данни и документи, както на хартиен носител, така и в електронен вариант, за 

целите на упражняването на контрол върху дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

копия на документи, извлечения, справки и други, всички договори и допълнителни 

споразумения с Подизпълнители, доклади и актове по изпълнение на Договора и др.).

Чл. 48. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или КОНСУЛТАНТЪТ проверява извършената от 

работа и го уведомява за всички установени Недостатъци на СМР, както 

и посочва срок за отстраняването им.  

е длъжен да отстрани недостатъка в срока, посочен в 

отговаря и за недостатъци на СМР, които поради 

са могли да се открият към датата на съставяне на съответния Протокол за установяване на 

реално изпълнените работите, по които са открити недостатъци или се проявят по

има право да поиска отстраняване на Скритите недостатъци и да 

упражни правото си да потърси Гаранционна отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 49. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши всички изпитвания в хода на 

строителството и след неговото приключване, като спазва срока на извършван

периодичността им съгласно изискванията на Техническите спецификации и офертата си. 

Разходите за изпитванията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и са включени в ценовата 

 

40 

0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана 

ии и на инсталации за предварително третиране на 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 

 

я спора, трябва да бъде различно от лицето, оценило съответствието на продуктите, 

за които се води спора. Решението и/или резултатите от извършените изпитвания на 

има право на достъп 

до Строителната площадка и Строежа за контролиране на прогреса и качеството на СМР 

и неговите служители и/или 

2. всички данни и документи, както на хартиен носител, така и в електронен вариант, за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (включително 

равки и други, всички договори и допълнителни 

споразумения с Подизпълнители, доклади и актове по изпълнение на Договора и др.). 

проверява извършената от 

работа и го уведомява за всички установени Недостатъци на СМР, както 

е длъжен да отстрани недостатъка в срока, посочен в 

отговаря и за недостатъци на СМР, които поради естеството си не 

са могли да се открият към датата на съставяне на съответния Протокол за установяване на 

реално изпълнените работите, по които са открити недостатъци или се проявят по-късно 

аняване на Скритите недостатъци и да 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

е длъжен да извърши всички изпитвания в хода на 

строителството и след неговото приключване, като спазва срока на извършването и 

периодичността им съгласно изискванията на Техническите спецификации и офертата си.  

и са включени в ценовата 



О П Е Р А Т И В Н А

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А

 

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инстала

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или КОНСУЛТАНТЪТ има право да изиска от 

да извърши допълнителни изпитвания, които не са предвидени, за да се провери дали 

качеството на дадена строителна дейност отговаря на изискванията на Техническите 

спецификации.  

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да упражнява контрол върху качеството

на изпълняваното строителство, качеството на влаганите Строителни продукти, спазването 

на Графика за изпълнение на СМР и на Технологичната

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ провежда обучение на определени от 

работа с инсталациите.  

 

ХVІ. ЗАВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ 

 

Чл. 50. След изпълнението на Строежа до степен на Съществено завършване, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изготви екзекутивна документация съгласно изискванията 

на Закона за устройство на територия

съгласувания и одобрен инвестиционен проект, ако такива са налице, както и в тази връзка 

да подготви и представи всички други изискуеми съгласно нормативната уредба документи. 

 

Чл. 51. (1) Ако е налице Съществен

същият е изпълнил всички свои други задължения по Договора, 

уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Строежа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

(2) След получаване на уведомлението п

приемателна комисия, която да присъства при извършването на изпитванията на Строежа. 

За резултатите от изпитванията се съставя протокол. Когато изпитванията не са успешни, 

строителството не се счита за завършено. 

(3) След завършване на Строежа и провеждане на успешни изпитвания се съставя 

Констативен акт обр. 15 съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г., съгласно изискванията на 

чл. 176, ал.1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на Строежа, с който Строежът 

се предава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

2014-2020 г.” 

или КОНСУЛТАНТЪТ има право да изиска от 

а извърши допълнителни изпитвания, които не са предвидени, за да се провери дали 

качеството на дадена строителна дейност отговаря на изискванията на Техническите 

има право по всяко време да упражнява контрол върху качеството

на изпълняваното строителство, качеството на влаганите Строителни продукти, спазването 

на Графика за изпълнение на СМР и на Технологичната-строителна програма и др.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ провежда обучение на определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ХVІ. ЗАВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ 

След изпълнението на Строежа до степен на Съществено завършване, 

е длъжен да изготви екзекутивна документация съгласно изискванията 

на Закона за устройство на територията, отразяваща несъществените отклонения от 

съгласувания и одобрен инвестиционен проект, ако такива са налице, както и в тази връзка 

да подготви и представи всички други изискуеми съгласно нормативната уредба документи. 

Ако е налице Съществено завършване на СМР от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

същият е изпълнил всички свои други задължения по Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА за готовността си да предаде 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

След получаване на уведомлението по ал. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ назначава собствена 

приемателна комисия, която да присъства при извършването на изпитванията на Строежа. 

За резултатите от изпитванията се съставя протокол. Когато изпитванията не са успешни, 

строителството не се счита за завършено.  

След завършване на Строежа и провеждане на успешни изпитвания се съставя 

Констативен акт обр. 15 съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г., съгласно изискванията на 

чл. 176, ал.1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на Строежа, с който Строежът 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана 

ии и на инсталации за предварително третиране на 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 

 

или КОНСУЛТАНТЪТ има право да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

а извърши допълнителни изпитвания, които не са предвидени, за да се провери дали 

качеството на дадена строителна дейност отговаря на изискванията на Техническите 

има право по всяко време да упражнява контрол върху качеството 

на изпълняваното строителство, качеството на влаганите Строителни продукти, спазването 

строителна програма и др. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица за 

ХVІ. ЗАВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ  

След изпълнението на Строежа до степен на Съществено завършване, 

е длъжен да изготви екзекутивна документация съгласно изискванията 

та, отразяваща несъществените отклонения от 

съгласувания и одобрен инвестиционен проект, ако такива са налице, както и в тази връзка 

да подготви и представи всички други изискуеми съгласно нормативната уредба документи.  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

за готовността си да предаде 

назначава собствена 

приемателна комисия, която да присъства при извършването на изпитванията на Строежа. 

За резултатите от изпитванията се съставя протокол. Когато изпитванията не са успешни, 

След завършване на Строежа и провеждане на успешни изпитвания се съставя 

Констативен акт обр. 15 съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г., съгласно изискванията на 

чл. 176, ал.1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на Строежа, с който Строежът 



О П Е Р А Т И В Н А

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А

 

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инстала

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

 

Чл. 52. (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

установено от приемателната комисия по чл. 51, ал. 2, 

КОНСУЛТАНТЪТ издава предписание за работите, количествата и срока за из

им под формата на „Протокол за неизпълнени или частично изпълнени строително

монтажни работи”.  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в определения му срок да изпълни предписаните 

работи. Строителят е длъжен да отстрани всички забележки, написани в Констативен акт 

обр. 15.  

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, след изпълнение на предписаните работи, уведомява писмено 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА 

 

Чл. 53. (1) В 14-дневен срок след съставянето на Констативен акт обр. 15 за строежа, 

КОНСУЛТАНТЪТ изготвя и представя на 

извършените СМР.  

(2) След получаване на окончателния д

ДНСК за назначаване на Държавна приемателна комисия в съответствие с изискванията на 

Наредба № 2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България 

и минимални гаранционни срокове за изп

съоръжения и строителни обекти, като осигури разходите по нея. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ оказва на

експлоатация.  

Чл. 54. (1) При установяване на надлежно изпълнение на Строежа и

пригодност съобразно издаденото Разрешение за строеж, одобрените проекти или 

заверената екзекутивна документация и действащите Законови разпоредби по изпълнението 

и приемането на строителството, Държавната приемателна комисия съставя

16 за установяване годността за ползване на Строежа съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. 

(2) Въз основа на Протокол обр. 16 ДНСК издава Разрешение за ползване на Строежа. 

 Разрешението за ползване, в което се вписват минималните гаранционн

документ, с който се установява функционалната пригодност на строежа за ползване 

съобразно издадените строителни книжа.

 

ХVІІ. ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

2014-2020 г.” 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е достигнал Съществено завършване на СМР, 

установено от приемателната комисия по чл. 51, ал. 2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

КОНСУЛТАНТЪТ издава предписание за работите, количествата и срока за из

Протокол за неизпълнени или частично изпълнени строително

се задължава в определения му срок да изпълни предписаните 

работи. Строителят е длъжен да отстрани всички забележки, написани в Констативен акт 

след изпълнение на предписаните работи, уведомява писмено 

КОНСУЛТАНТА за готовността си за предаване на работите. 

дневен срок след съставянето на Констативен акт обр. 15 за строежа, 

изготвя и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ окончателен доклад за 

След получаване на окончателния доклад по ал. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

ДНСК за назначаване на Държавна приемателна комисия в съответствие с изискванията на 

Наредба № 2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България 

и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти, като осигури разходите по нея.  

оказва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие за въвеждане на строежа в 

При установяване на надлежно изпълнение на Строежа и неговата функционална 

пригодност съобразно издаденото Разрешение за строеж, одобрените проекти или 

заверената екзекутивна документация и действащите Законови разпоредби по изпълнението 

и приемането на строителството, Държавната приемателна комисия съставя

16 за установяване годността за ползване на Строежа съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. 

Въз основа на Протокол обр. 16 ДНСК издава Разрешение за ползване на Строежа. 

Разрешението за ползване, в което се вписват минималните гаранционн

документ, с който се установява функционалната пригодност на строежа за ползване 

съобразно издадените строителни книжа. 

ХVІІ. ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

42 

0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана 

ии и на инсталации за предварително третиране на 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 

 

не е достигнал Съществено завършване на СМР, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или 

КОНСУЛТАНТЪТ издава предписание за работите, количествата и срока за изпълнението 

Протокол за неизпълнени или частично изпълнени строително-

се задължава в определения му срок да изпълни предписаните 

работи. Строителят е длъжен да отстрани всички забележки, написани в Констативен акт 

след изпълнение на предписаните работи, уведомява писмено 

за готовността си за предаване на работите.  

дневен срок след съставянето на Констативен акт обр. 15 за строежа, 

окончателен доклад за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя искане до 

ДНСК за назначаване на Държавна приемателна комисия в съответствие с изискванията на 

Наредба № 2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България 

ълнени строителни и монтажни работи, 

съдействие за въвеждане на строежа в 

неговата функционална 

пригодност съобразно издаденото Разрешение за строеж, одобрените проекти или 

заверената екзекутивна документация и действащите Законови разпоредби по изпълнението 

и приемането на строителството, Държавната приемателна комисия съставя Протокол обр. 

16 за установяване годността за ползване на Строежа съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г.  

Въз основа на Протокол обр. 16 ДНСК издава Разрешение за ползване на Строежа. 

Разрешението за ползване, в което се вписват минималните гаранционни срокове, е 

документ, с който се установява функционалната пригодност на строежа за ползване 

ХVІІ. ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 



О П Е Р А Т И В Н А

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А

 

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инстала

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

 

  

Чл. 55. В 2-месечен срок, считано от датата на подписване на Договора

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на 

за допускане до Строителната площадка на представители на средствата за масово 

осведомяване.  

 

Чл. 56. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съгласува предварително с 

подготовката и организацията на публични събития, съобщенията до средствата за масова 

информация във връзка със Строежа, информационните материали и др., които 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ планира да разпространява и използва. 

 

Чл. 57. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

съдържащи пълна информация за изпълняваните СМР, в съответствие с чл. 157, ал. 5 от 

ЗУТ.  

 

ХVІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО 

ПЛАЩАНЕ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ 

Чл. 58. (1) При подписване на този Договор, като гаранция за точното изпълнение на 

задълженията по Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

за изпълнение на договора в размер на ............[лв], представляващи 3 (три на сто) от Цената 

за изпълнение на договора без ДДС, представена под формата на парична сума (депозит) 

или безусловна и неотменима банкова гаранция или застрахователна полица в полза на 

Възложителя.  

(2) В срок от 30 (тридесет) календарни дни, считано от подписването на договор 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на 

Цената за изпълнение на Договора. Авансовото плащане се извършва след изпълнение на 

посочените по-горе условия в чл. 7.

Първи вариант4  

4 При подписване на договора в текста се оставя вариантът, 

офертата на изпълнителя  

Чл. 59. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е под формата на парична сума (депозит), 

преведена по Набирателната сметка на 

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

2014-2020 г.” 

месечен срок, считано от датата на подписване на Договора

се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение правила 

за допускане до Строителната площадка на представители на средствата за масово 

се задължава да съгласува предварително с 

ата и организацията на публични събития, съобщенията до средствата за масова 

информация във връзка със Строежа, информационните материали и др., които 

планира да разпространява и използва.  

Чл. 57. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да постави на Строежа информационни табели, 

съдържащи пълна информация за изпълняваните СМР, в съответствие с чл. 157, ал. 5 от 

ХVІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО 

ПЛАЩАНЕ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ  

При подписване на този Договор, като гаранция за точното изпълнение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

за изпълнение на договора в размер на ............[лв], представляващи 3 (три на сто) от Цената 

договора без ДДС, представена под формата на парична сума (депозит) 

или безусловна и неотменима банкова гаранция или застрахователна полица в полза на 

В срок от 30 (тридесет) календарни дни, считано от подписването на договор 

превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово 20 % (двадесет на сто) от 

Цената за изпълнение на Договора. Авансовото плащане се извършва след изпълнение на 

горе условия в чл. 7. 

При подписване на договора в текста се оставя вариантът, избран от Изпълнителя и посочен в 

Гаранцията за изпълнение на договора е под формата на парична сума (депозит), 

преведена по Набирателната сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана 

ии и на инсталации за предварително третиране на 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 

 

месечен срок, считано от датата на подписване на Договора, 

за одобрение правила 

за допускане до Строителната площадка на представители на средствата за масово 

се задължава да съгласува предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ата и организацията на публични събития, съобщенията до средствата за масова 

информация във връзка със Строежа, информационните материали и др., които 

ежа информационни табели, 

съдържащи пълна информация за изпълняваните СМР, в съответствие с чл. 157, ал. 5 от 

ХVІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО 

При подписване на този Договор, като гаранция за точното изпълнение на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Гаранция 

за изпълнение на договора в размер на ............[лв], представляващи 3 (три на сто) от Цената 

договора без ДДС, представена под формата на парична сума (депозит) 

или безусловна и неотменима банкова гаранция или застрахователна полица в полза на 

В срок от 30 (тридесет) календарни дни, считано от подписването на договор 

авансово 20 % (двадесет на сто) от 

Цената за изпълнение на Договора. Авансовото плащане се извършва след изпълнение на 

избран от Изпълнителя и посочен в 

Гаранцията за изпълнение на договора е под формата на парична сума (депозит), 



О П Е Р А Т И В Н А

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А

 

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инстала

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да възстанови на 

гаранцията както следва:  

1. ……………. лв. представляваща 50% (петдесет на сто) от стойността на гаранцията в 

срок до 30 (тридесет) дни след датата на предаване на Строежа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с Акт 

обр. 15.;  

2. ……………… лв. представляваща 45% (четиридесет и пет на сто) от стойността на 

гаранцията в срок до 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за съобщаване на дефекти; 

3. ………………. лв. представляваща 5% (пет на сто) от стойността на гаранцията в срок до 

30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок; 

(3) Гаранцията за изпълнение на договора ще бъде възстановена по сметка, посочена от  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да обезпечи гаранцията за авансовото плащане да бъде 

валидна и изпълнима докато авансовото плащане бъде възстановено, но нейният размер 

може прогресивно да бъде намаляван с възстановената от 

определено в Актовете за Плащане

дата на изтичане, и ако авансовото плащане не бъде възстановено на датата която е 28 дни 

преди датата на изтичане, то тогава 

гаранцията докато авансовото пла

Втори и Трети вариант  

Чл. 59. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е под формата на безусловна и 

неотменима банкова гаранция или застраховка, издадена в полза на 

съгласуване с последния.  

(2) Срокът на валидност на банковата гаранция или застраховката по ал. 1 е 30 (тридесет) 

дни след датата на изтичане на гаранционния срок; 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да възстанови на 

гаранцията както следва:  

1. ……………. лв. представляваща 50% (петдесет

срок до 30 (тридесет) дни след датата на предаване на Строежа на 

обр. 15 и представен Анекс към банковата гаранция/ застраховка за намаляване на сумата от 

страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. ……………… лв. представляваща 45% (четиридесет и пет на сто) от стойността на 

гаранцията в срок до 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за съобщаване на дефекти и 

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

2014-2020 г.” 

се задължава да възстанови на ИЗПЪЛНИТЕ

1. ……………. лв. представляваща 50% (петдесет на сто) от стойността на гаранцията в 

срок до 30 (тридесет) дни след датата на предаване на Строежа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с Акт 

2. ……………… лв. представляваща 45% (четиридесет и пет на сто) от стойността на 

гаранцията в срок до 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за съобщаване на дефекти; 

3. ………………. лв. представляваща 5% (пет на сто) от стойността на гаранцията в срок до 

идесет) дни след изтичане на гаранционния срок;  

Гаранцията за изпълнение на договора ще бъде възстановена по сметка, посочена от  

трябва да обезпечи гаранцията за авансовото плащане да бъде 

валидна и изпълнима докато авансовото плащане бъде възстановено, но нейният размер 

може прогресивно да бъде намаляван с възстановената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

определено в Актовете за Плащане. Ако условията на гаранцията определят точно нейната 

дата на изтичане, и ако авансовото плащане не бъде възстановено на датата която е 28 дни 

преди датата на изтичане, то тогава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да удължи валидността на 

гаранцията докато авансовото плащане бъде възстановено.  

Гаранцията за изпълнение на договора е под формата на безусловна и 

неотменима банкова гаранция или застраховка, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ст на банковата гаранция или застраховката по ал. 1 е 30 (тридесет) 

дни след датата на изтичане на гаранционния срок;  

се задължава да възстанови на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

1. ……………. лв. представляваща 50% (петдесет на сто) от стойността на гаранцията в 

срок до 30 (тридесет) дни след датата на предаване на Строежа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

обр. 15 и представен Анекс към банковата гаранция/ застраховка за намаляване на сумата от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

авляваща 45% (четиридесет и пет на сто) от стойността на 

гаранцията в срок до 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за съобщаване на дефекти и 
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана 

ии и на инсталации за предварително третиране на 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата на 

1. ……………. лв. представляваща 50% (петдесет на сто) от стойността на гаранцията в 

срок до 30 (тридесет) дни след датата на предаване на Строежа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с Акт 

2. ……………… лв. представляваща 45% (четиридесет и пет на сто) от стойността на 

гаранцията в срок до 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за съобщаване на дефекти;  

3. ………………. лв. представляваща 5% (пет на сто) от стойността на гаранцията в срок до 

Гаранцията за изпълнение на договора ще бъде възстановена по сметка, посочена от  

трябва да обезпечи гаранцията за авансовото плащане да бъде 

валидна и изпълнима докато авансовото плащане бъде възстановено, но нейният размер 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сума, както е 

. Ако условията на гаранцията определят точно нейната 

дата на изтичане, и ако авансовото плащане не бъде възстановено на датата която е 28 дни 

трябва да удължи валидността на 

Гаранцията за изпълнение на договора е под формата на безусловна и 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след 

ст на банковата гаранция или застраховката по ал. 1 е 30 (тридесет) 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата на 

на сто) от стойността на гаранцията в 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с Акт 

обр. 15 и представен Анекс към банковата гаранция/ застраховка за намаляване на сумата от 

авляваща 45% (четиридесет и пет на сто) от стойността на 

гаранцията в срок до 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за съобщаване на дефекти и 



О П Е Р А Т И В Н А

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А

 

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инстала

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

 

представен Анекс към банковата гаранция/ застраховка за намаляване на сумата от страна 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

3. ………………. лв. представляваща 5% (пет на сто) от стойността на гаранцията в срок до 

30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок; 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да обезпечи гаранцията за авансовото плащане да бъде 

валидна и изпълнима докато авансовото плащане 

може прогресивно да бъде намаляван с възстановената от 

определено в Актовете за Плащане. Ако условията на гаранцията определят точно нейната 

дата на изтичане, и ако авансовото плащане не бъде в

преди датата на изтичане, то тогава 

гаранцията докато авансовото плащане бъде възстановено. 

 

Чл. 60. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

изпълнение на договора при неточно изпълнение на задължения по Договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива 

отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

начислените неустойки.  

 

Чл. 61. При едностранно прекратяване на Договора от 

неизпълнение на задължения на 

изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на Договора

 

Чл. 62. В случай, че банката или застрахователя, издали Гаранцията за изпълнение на 

договора или застраховката, се обяви в несъстоятелност, или изпадне в 

неплатежоспособност / свръхзадлъжнялост, или й се отнеме лиценза, или откаже да заплати 

предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

направеното искане, съответна заместваща гаранция от друга банкова институция, 

съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

 

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

2014-2020 г.” 

представен Анекс към банковата гаранция/ застраховка за намаляване на сумата от страна 

………. лв. представляваща 5% (пет на сто) от стойността на гаранцията в срок до 

30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок;  

трябва да обезпечи гаранцията за авансовото плащане да бъде 

валидна и изпълнима докато авансовото плащане бъде възстановено, но нейният размер 

може прогресивно да бъде намаляван с възстановената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

определено в Актовете за Плащане. Ако условията на гаранцията определят точно нейната 

дата на изтичане, и ако авансовото плащане не бъде възстановено на датата която е 28 дни 

преди датата на изтичане, то тогава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да удължи валидността на 

гаранцията докато авансовото плащане бъде възстановено.  

Чл. 60. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от Гаранцията за 

ълнение на договора при неточно изпълнение на задължения по Договора от страна на 

има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението, включително размера на 

При едностранно прекратяване на Договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора, сумата от Гаранцията за 

изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на Договора

В случай, че банката или застрахователя, издали Гаранцията за изпълнение на 

договора или застраховката, се обяви в несъстоятелност, или изпадне в 

неплатежоспособност / свръхзадлъжнялост, или й се отнеме лиценза, или откаже да заплати 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3-дневен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави, в срок до 5 (пет) работни дни от 

направеното искане, съответна заместваща гаранция от друга банкова институция, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
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представен Анекс към банковата гаранция/ застраховка за намаляване на сумата от страна 

………. лв. представляваща 5% (пет на сто) от стойността на гаранцията в срок до 

трябва да обезпечи гаранцията за авансовото плащане да бъде 

бъде възстановено, но нейният размер 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сума, както е 

определено в Актовете за Плащане. Ако условията на гаранцията определят точно нейната 

ъзстановено на датата която е 28 дни 

трябва да удължи валидността на 

има право да усвои изцяло или част от Гаранцията за 

ълнение на договора при неточно изпълнение на задължения по Договора от страна на 

има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива 

за неизпълнението, включително размера на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради виновно 

по Договора, сумата от Гаранцията за 

изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на Договора.  

В случай, че банката или застрахователя, издали Гаранцията за изпълнение на 

договора или застраховката, се обяви в несъстоятелност, или изпадне в 

неплатежоспособност / свръхзадлъжнялост, или й се отнеме лиценза, или откаже да заплати 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 

се задължава да предостави, в срок до 5 (пет) работни дни от 

направеното искане, съответна заместваща гаранция от друга банкова институция, 



О П Е Р А Т И В Н А

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А

 

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инстала

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

 

Чл. 63. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва върху сумата по Гаранцията за изпълнение на 

договора.  

 

ХІХ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 64. (1) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

завършване до Датата на приключване, както и когато изостава от сроковете по Графика за 

изпълнение на СМР и забавата не се дължи на действия или актове на 

КОНСУЛТАНТА или Форсмажорно обстоятелство, или действия (актове) на трети страни, 

различни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 0,1% на ден от Цената за изпълнение на Договора, за всеки 

ден от забавеното изпълнение, но не повече от 10 % (десет) от Цената за изпълнение на 

Договора.  

(2) При забавено изпълнение на всяко друго задължение по този Договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи на 

ден за всеки ден забава, но не повече от 5% (пет) от Цената за изпълнение на Договора. 

 

Чл. 65.(1) При лошо или частично изпълнение на СМР 

неустойка в размер на стойността на СМР, които е следвало да бъдат изпълнени точно. 

(2) При лошо или частично изпълнение на всяко друго задължение по Договора от страна 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният 

от цената на договора за всяко задължение, което е следвало да бъде изпълнено точно

 

Чл. 66. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приспада начислените по чл. 64 и чл.65 неустойки 

от Цената за изпълнение на Договора, 

която и да е друга сума (Актове за плащане и др.), дължима на 

Договор.  

 

ХХ. ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ. ЗАСТРАХОВКИ 

 

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

2014-2020 г.” 

не дължи лихва върху сумата по Гаранцията за изпълнение на 

ХІХ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е завършил СМР до степен на 

до Датата на приключване, както и когато изостава от сроковете по Графика за 

изпълнение на СМР и забавата не се дължи на действия или актове на 

или Форсмажорно обстоятелство, или действия (актове) на трети страни, 

НИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да плати неустойка на 

в размер на 0,1% на ден от Цената за изпълнение на Договора, за всеки 

ден от забавеното изпълнение, но не повече от 10 % (десет) от Цената за изпълнение на 

лнение на всяко друго задължение по този Договора от страна на 

, последният дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,05% на 

ден за всеки ден забава, но не повече от 5% (пет) от Цената за изпълнение на Договора. 

При лошо или частично изпълнение на СМР ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

неустойка в размер на стойността на СМР, които е следвало да бъдат изпълнени точно. 

При лошо или частично изпълнение на всяко друго задължение по Договора от страна 

, последният дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5 % 

от цената на договора за всяко задължение, което е следвало да бъде изпълнено точно

има право да приспада начислените по чл. 64 и чл.65 неустойки 

от Цената за изпълнение на Договора, от Гаранцията за изпълнение на договора или, от 

която и да е друга сума (Актове за плащане и др.), дължима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

ХХ. ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ. ЗАСТРАХОВКИ  
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не дължи лихва върху сумата по Гаранцията за изпълнение на 

не е завършил СМР до степен на Съществено 

до Датата на приключване, както и когато изостава от сроковете по Графика за 

изпълнение на СМР и забавата не се дължи на действия или актове на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/ 

или Форсмажорно обстоятелство, или действия (актове) на трети страни, 

се задължава да плати неустойка на 

в размер на 0,1% на ден от Цената за изпълнение на Договора, за всеки 

ден от забавеното изпълнение, но не повече от 10 % (десет) от Цената за изпълнение на 

лнение на всяко друго задължение по този Договора от страна на 

неустойка в размер на 0,05% на 

ден за всеки ден забава, но не повече от 5% (пет) от Цената за изпълнение на Договора.  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 

неустойка в размер на стойността на СМР, които е следвало да бъдат изпълнени точно.  

При лошо или частично изпълнение на всяко друго задължение по Договора от страна 

неустойка в размер на 0.5 % 

от цената на договора за всяко задължение, което е следвало да бъде изпълнено точно.  

има право да приспада начислените по чл. 64 и чл.65 неустойки 

от Гаранцията за изпълнение на договора или, от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този 



О П Е Р А Т И В Н А

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А

 

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инстала

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

 

Чл. 67. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което и да е искане, претенция, процедура или разноска, направени 

във връзка с имуществени и неимуществени вреди, причинени на други участници в 

строителството и/или трети лица, вкл. телесна повреди или смърт, при или по повод 

изпълнението на задълженията си по този Договор. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и се задължава да обезщети 

което и да е искане, претенция, процедура или разноски, направени във връзка с материални 

вреди, причинени на движима или недвижима собственост на д

строителството и/или на трети лица, при или по повод изпълнението на задълженията си по 

този Договор.  

(3) За времетраенето на Договора 

застраховки за покриване на пълната му професионална отго

алинеи, съгласно изискването на чл. 171 от Закона за устройството на територията и 

Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 

строителството /ДВ бр.17 от 2004 год./. 

 

Чл. 68. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

период на договора, включително като заплати допълнителни премии, в случай че през 

застрахователния период настъпят събития, които биха намалили застрахователното 

покритие.  

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да пои

застрахователните полици и платежните документи, удостоверяващи плащането на 

застрахователните премии по дължимите застраховки, като 

задължава да ги предостави на 

направеното искане.  

(3) Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сключване и поддържане на застраховките по този раздел, той има 

право да спре плащанията на Цената за изпълнение на договора до отстраняване на 

констатираното неизпълнение

 

ХХІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ 

 

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

2014-2020 г.” 

Чл. 67. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и се задължава да обезщети 

за което и да е искане, претенция, процедура или разноска, направени 

във връзка с имуществени и неимуществени вреди, причинени на други участници в 

строителството и/или трети лица, вкл. телесна повреди или смърт, при или по повод 

ълженията си по този Договор.  

носи отговорност и се задължава да обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

което и да е искане, претенция, процедура или разноски, направени във връзка с материални 

вреди, причинени на движима или недвижима собственост на д

строителството и/или на трети лица, при или по повод изпълнението на задълженията си по 

За времетраенето на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа валидни 

застраховки за покриване на пълната му професионална отговорност по предходните 

алинеи, съгласно изискването на чл. 171 от Закона за устройството на територията и 

Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 

строителството /ДВ бр.17 от 2004 год./.  

Чл. 68. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа застрахователния лимит през целия 

период на договора, включително като заплати допълнителни премии, в случай че през 

застрахователния период настъпят събития, които биха намалили застрахователното 

има право да поиска представянето от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

застрахователните полици и платежните документи, удостоверяващи плащането на 

застрахователните премии по дължимите застраховки, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

задължава да ги предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 7-дневен срок от получаване

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението на 

за сключване и поддържане на застраховките по този раздел, той има 

право да спре плащанията на Цената за изпълнение на договора до отстраняване на 

констатираното неизпълнение.  

ХХІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ 
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана 

ии и на инсталации за предварително третиране на 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 

 

носи отговорност и се задължава да обезщети 

за което и да е искане, претенция, процедура или разноска, направени 

във връзка с имуществени и неимуществени вреди, причинени на други участници в 

строителството и/или трети лица, вкл. телесна повреди или смърт, при или по повод 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за 

което и да е искане, претенция, процедура или разноски, направени във връзка с материални 

вреди, причинени на движима или недвижима собственост на други участници в 

строителството и/или на трети лица, при или по повод изпълнението на задълженията си по 

се задължава да поддържа валидни 

ворност по предходните 

алинеи, съгласно изискването на чл. 171 от Закона за устройството на територията и 

Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 

ен да поддържа застрахователния лимит през целия 

период на договора, включително като заплати допълнителни премии, в случай че през 

застрахователния период настъпят събития, които биха намалили застрахователното 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 

застрахователните полици и платежните документи, удостоверяващи плащането на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 

дневен срок от получаването на 

констатира неизпълнение на задължението на 

за сключване и поддържане на застраховките по този раздел, той има 

право да спре плащанията на Цената за изпълнение на договора до отстраняване на 

ХХІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ  



О П Е Р А Т И В Н А

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А

 

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инстала

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

 

Чл. 69. (1) Гаранционните срокове са съгласно 

в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

предложението на участника направеното в Техническата оферта и започват да текат от 

датата на получаване на Разрешението за ползване на Строежа. 

(2) Период за съобщаване и отстранява

на получаване на Разрешението за ползване на Строежа. 

(3) Гаранционните срокове и дванадесет месечния срок за съобщаване на дефекти не текат и 

се удължават с времето, през което Строежът е имал проявен Д

отстраняване.  

(4) Гаранционната отговорност се изключва, когато проявените Дефекти са резултат от 

Форсмажорно обстоятелство и/или неправилна експлоатация.

(5) Гаранционната отговорност е на база Гаранционни условия за експлоатация.

 

Чл. 70. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в Гаранционните срокове и дванадесет месечния 

срок за отстраняване на дефект да отстранява всички проявени Дефекти в изпълнените СМР 

на обекта, вкл. съоръжения/оборудване, за поддържане на качеството и непрекъснатата му 

експлоатация в съответствие с Проектната документация и Техническите спецификации. 

 

Чл. 71. (1) В случай, че възникнат Дефекти в срока по съответните Гаранционни срокове 

или по време на дванадесет месечния срок за съобщаване на дефекти, но не по

(четиринадесет) дни след изтичане на срока, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Известие за Дефект, 

(2) В 3-дневен срок от получаването на Известието за дефект, 

информира писмено Възложителя за съгласието или отказа си да отстрани Дефекта. 

(3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

Известието за Дефект, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

направените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

(4) В случай, на неизпълнение на задълженията на 

Дефект в Гаранционните срокове или по време на дванадесет месечния срок за съобщаване 

на дефекти, Възложителят има право да търси о

 

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

2014-2020 г.” 

Гаранционните срокове са съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане 

в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

предложението на участника направеното в Техническата оферта и започват да текат от 

датата на получаване на Разрешението за ползване на Строежа.  

Период за съобщаване и отстраняване на дефекти на инсталациите е 12 месеца от датата 

на получаване на Разрешението за ползване на Строежа.  

Гаранционните срокове и дванадесет месечния срок за съобщаване на дефекти не текат и 

се удължават с времето, през което Строежът е имал проявен Дефект, до неговото 

Гаранционната отговорност се изключва, когато проявените Дефекти са резултат от 

Форсмажорно обстоятелство и/или неправилна експлоатация. 

Гаранционната отговорност е на база Гаранционни условия за експлоатация.

се задължава в Гаранционните срокове и дванадесет месечния 

срок за отстраняване на дефект да отстранява всички проявени Дефекти в изпълнените СМР 

на обекта, вкл. съоръжения/оборудване, за поддържане на качеството и непрекъснатата му 

оатация в съответствие с Проектната документация и Техническите спецификации. 

В случай, че възникнат Дефекти в срока по съответните Гаранционни срокове 

или по време на дванадесет месечния срок за съобщаване на дефекти, но не по

етиринадесет) дни след изтичане на срока, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Известие за Дефект, което съдържа срок за отстраняване на Дефекта. 

дневен срок от получаването на Известието за дефект, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

информира писмено Възложителя за съгласието или отказа си да отстрани Дефекта. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже или не отстрани Дефекта в срока, определен с 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка, която покрива 

ИТЕЛЯ разходи за отстраняването на Дефекта. 

В случай, на неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Дефект в Гаранционните срокове или по време на дванадесет месечния срок за съобщаване 

на дефекти, Възложителят има право да търси обезщетение по общия ред. 
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана 

ии и на инсталации за предварително третиране на 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 

 

Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане 

в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и 

предложението на участника направеното в Техническата оферта и започват да текат от 

не на дефекти на инсталациите е 12 месеца от датата 

Гаранционните срокове и дванадесет месечния срок за съобщаване на дефекти не текат и 

ефект, до неговото 

Гаранционната отговорност се изключва, когато проявените Дефекти са резултат от 

Гаранционната отговорност е на база Гаранционни условия за експлоатация. 

се задължава в Гаранционните срокове и дванадесет месечния 

срок за отстраняване на дефект да отстранява всички проявени Дефекти в изпълнените СМР 

на обекта, вкл. съоръжения/оборудване, за поддържане на качеството и непрекъснатата му 

оатация в съответствие с Проектната документация и Техническите спецификации.  

В случай, че възникнат Дефекти в срока по съответните Гаранционни срокове 

или по време на дванадесет месечния срок за съобщаване на дефекти, но не по-късно от 14 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще изпрати на 

което съдържа срок за отстраняване на Дефекта.  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

информира писмено Възложителя за съгласието или отказа си да отстрани Дефекта.  

откаже или не отстрани Дефекта в срока, определен с 

има право на неустойка, която покрива 

разходи за отстраняването на Дефекта.  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отстраняване на 

Дефект в Гаранционните срокове или по време на дванадесет месечния срок за съобщаване 

безщетение по общия ред.  



О П Е Р А Т И В Н А

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А

 

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инстала

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

 

ХХІІ. АРХИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ. ОДИТ И КОНТРОЛ 

 

Чл. 72. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

изпълнението на настоящия договор за период от 3г., считано от 31 декември след 

предаване на Европейската комисия

ОПОС 2014-2020.  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

Управляващия орган на ОП „Околна среда”, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и 

органи и представители на Европ

представител, както и да осигури: достъп до помещения, преглед на документи, свързани с 

изпълнението на възложените дейности. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да търси или да приема инструкции от никакви лица и 

институции извън ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

на задълженията си по него.  

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще се въздържа от всякакви действия, които могат да имат 

неблагоприятни последици за 

като изцяло съблюдава интересите на 

 

ХХІІІ. СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПОРАДИ ФОРСМАЖОРНИ 

ОБСТОЯТЕЛСТВА. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПЪЛНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА 

ДОГОВОРА  

 

Чл. 73. (1) При възникването на Форсмажорно обстоя

задълженията по Договора и съответните насрещни задължения се спират за времетраенето 

на Форсмажорното обстоятелство. 

(2) Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно периода, през който 

изпълнението е било спряно о

(3) Страната, която не може да изпълни задълженията си по този Договор поради 

Форсмажорни обстоятелства, не носи отговорност. 

(4) Настъпването на Форсмажорното обстоятелство не освобождава Страните от 

изпълнение на задължения, които е трябвало да бъдат изпълнени преди настъпване на 

събитието.  

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

2014-2020 г.” 

ХХІІ. АРХИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ. ОДИТ И КОНТРОЛ  

Чл. 72. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съхранява всички документи по 

изпълнението на настоящия договор за период от 3г., считано от 31 декември след 

предаване на Европейската комисия на окончателните документи по приключването на 

се задължава при проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

Управляващия орган на ОП „Околна среда”, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и 

органи и представители на Европейската Комисия, да осигури присъствието на свой 

представител, както и да осигури: достъп до помещения, преглед на документи, свързани с 

изпълнението на възложените дейности.  

няма право да търси или да приема инструкции от никакви лица и 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и посочените в Договора, във връзка с изпълнението 

 

ще се въздържа от всякакви действия, които могат да имат 

неблагоприятни последици за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще изпълнява всички свои задължения, 

като изцяло съблюдава интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

ХХІІІ. СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПОРАДИ ФОРСМАЖОРНИ 

ОБСТОЯТЕЛСТВА. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПЪЛНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА 

При възникването на Форсмажорно обстоятелство изпълнението на 

задълженията по Договора и съответните насрещни задължения се спират за времетраенето 

на Форсмажорното обстоятелство.  

Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно периода, през който 

изпълнението е било спряно от Форсмажорното обстоятелство.  

Страната, която не може да изпълни задълженията си по този Договор поради 

Форсмажорни обстоятелства, не носи отговорност.  

Настъпването на Форсмажорното обстоятелство не освобождава Страните от 

ия, които е трябвало да бъдат изпълнени преди настъпване на 
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се задължава да съхранява всички документи по 

изпълнението на настоящия договор за период от 3г., считано от 31 декември след 

на окончателните документи по приключването на 

се задължава при проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

Управляващия орган на ОП „Околна среда”, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и 

ейската Комисия, да осигури присъствието на свой 

представител, както и да осигури: достъп до помещения, преглед на документи, свързани с 

няма право да търси или да приема инструкции от никакви лица и 

и посочените в Договора, във връзка с изпълнението 

ще се въздържа от всякакви действия, които могат да имат 

и ще изпълнява всички свои задължения, 

ХХІІІ. СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПОРАДИ ФОРСМАЖОРНИ 

ОБСТОЯТЕЛСТВА. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПЪЛНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА 

телство изпълнението на 

задълженията по Договора и съответните насрещни задължения се спират за времетраенето 

Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно периода, през който 

Страната, която не може да изпълни задълженията си по този Договор поради 

Настъпването на Форсмажорното обстоятелство не освобождава Страните от 

ия, които е трябвало да бъдат изпълнени преди настъпване на 



О П Е Р А Т И В Н А

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А

 

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инстала

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

 

(5) Страна, която е засегната от Форсмажорно обстоятелство, е длъжна в най

но не по-късно от 3 (три) дни от узнаване на събитието, писмено да извести другата Страна 

за Форсмажорното обстоятелство. Известието задължително съдържа информация за: 

а) очакваното въздействие на Форсмажорното обстоятелство върху изпълнението на СМР 

и/или върху възможността за приключване до Датата на приключване; 

б) предложения за начините на из

обстоятелство;  

в) предполагаемият период на действие и преустановяване на Форсмажорното 

обстоятелство;  

г) евентуалните последствия от него за изпълнението на този Договор. 

(6) В случай, че Страната, засегната от Форсмажорното обстоятелство не изпрати никакво 

известие, дължи на другата Страна обезщетение за вредите от това и няма право да иска 

удължаване на Датата на приключване. 

(7) Удостоверяването на възникнало форсмажорно обстоятелство се извър

сертификат за форсмажор, издаден от Българската търговско

 

Чл. 74. (1) От датата на настъпване на Форсмажорното обстоятелство до датата на 

преустановяване на действието му, Страните предприемат всички необходими действия, за 

да избегнат или смекчат въздействието на Форсмажорното обстоятелство и да продължат да 

изпълняват задълженията си по този Договор, които не са възпрепятствани от 

Форсмажорното обстоятелство.  

(2) Доколкото Форсмажорното обстоятелство е риск, обхванат от условията на 

застрахователното покритие, 

съответните претенции по застрахователната полица. 

 

Чл. 75. (1) Страните могат да изменят този Договор по изключение: 

1. когато в резултат на Форсмажорно обстоятелство се налага промяна на междинните 

срокове от Графика за изпълнение на СМР и/или на крайния срок за изпълнен

договора по чл. 5, освен ако Страните са преценили, че Договорът следва да се прекрати 

поради липса на интерес от изпълнение на задълженията по него в случай, че СМР е 

преустановено за период, по

Форсмажорното обстоятелство; 

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

2014-2020 г.” 

Страна, която е засегната от Форсмажорно обстоятелство, е длъжна в най

късно от 3 (три) дни от узнаване на събитието, писмено да извести другата Страна 

смажорното обстоятелство. Известието задължително съдържа информация за: 

а) очакваното въздействие на Форсмажорното обстоятелство върху изпълнението на СМР 

и/или върху възможността за приключване до Датата на приключване;  

б) предложения за начините на избягване или намаление на ефекта от такова събитие, респ. 

в) предполагаемият период на действие и преустановяване на Форсмажорното 

г) евентуалните последствия от него за изпълнението на този Договор.  

а, засегната от Форсмажорното обстоятелство не изпрати никакво 

известие, дължи на другата Страна обезщетение за вредите от това и няма право да иска 

удължаване на Датата на приключване.  

Удостоверяването на възникнало форсмажорно обстоятелство се извър

сертификат за форсмажор, издаден от Българската търговско-промишлена палата. 

От датата на настъпване на Форсмажорното обстоятелство до датата на 

преустановяване на действието му, Страните предприемат всички необходими действия, за 

да избегнат или смекчат въздействието на Форсмажорното обстоятелство и да продължат да 

лженията си по този Договор, които не са възпрепятствани от 

Форсмажорното обстоятелство.   

Доколкото Форсмажорното обстоятелство е риск, обхванат от условията на 

застрахователното покритие, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да предяви 

ии по застрахователната полица.  

Страните могат да изменят този Договор по изключение:  

1. когато в резултат на Форсмажорно обстоятелство се налага промяна на междинните 

срокове от Графика за изпълнение на СМР и/или на крайния срок за изпълнен

договора по чл. 5, освен ако Страните са преценили, че Договорът следва да се прекрати 

поради липса на интерес от изпълнение на задълженията по него в случай, че СМР е 

преустановено за период, по-голям от 120 (сто и двадесет) дни от настъпването на 

орсмажорното обстоятелство;  
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Страна, която е засегната от Форсмажорно обстоятелство, е длъжна в най-кратък срок, 

късно от 3 (три) дни от узнаване на събитието, писмено да извести другата Страна 

смажорното обстоятелство. Известието задължително съдържа информация за:  

а) очакваното въздействие на Форсмажорното обстоятелство върху изпълнението на СМР 

бягване или намаление на ефекта от такова събитие, респ. 

в) предполагаемият период на действие и преустановяване на Форсмажорното 

а, засегната от Форсмажорното обстоятелство не изпрати никакво 

известие, дължи на другата Страна обезщетение за вредите от това и няма право да иска 

Удостоверяването на възникнало форсмажорно обстоятелство се извършва със 

промишлена палата.  

От датата на настъпване на Форсмажорното обстоятелство до датата на 

преустановяване на действието му, Страните предприемат всички необходими действия, за 

да избегнат или смекчат въздействието на Форсмажорното обстоятелство и да продължат да 

лженията си по този Договор, които не са възпрепятствани от 

Доколкото Форсмажорното обстоятелство е риск, обхванат от условията на 

е длъжен незабавно да предяви 

1. когато в резултат на Форсмажорно обстоятелство се налага промяна на междинните 

срокове от Графика за изпълнение на СМР и/или на крайния срок за изпълнение на 

договора по чл. 5, освен ако Страните са преценили, че Договорът следва да се прекрати 

поради липса на интерес от изпълнение на задълженията по него в случай, че СМР е 

голям от 120 (сто и двадесет) дни от настъпването на 



О П Е Р А Т И В Н А

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А

 

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инстала

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

 

2. при непредвидени обстоятелства, възникнали след сключването на договора, които не са 

могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението на договорените условия. 

3. при намаляване на Цената за изпълнение на Договора 

4. В случаите предвидени в чл.116 от ЗОП. 

(2) Измененията и допълненията на Договора се извършват с допълнително споразумение, 

подписано от Страните, което става неразделна част от Договора. 

 

Чл. 76. Договорът се прекратява при

1. поради неизпълнение на задълженията по този Договор от Страните; 

2. с едностранно писмено уведомление без предизвестие от едната до другата Страна, 

когато изпълнението на СМР е преустановено за период, по

дни поради наличие на Форсмажорни обстоятелства; 

3. отправянето на едномесечно писмено предизвестие от едната до другата Страна, ако се 

установи невярност на изявление или декларация, дадени от страната в Раздел ІІ от 

Договора, и ако в резултат на тази 

изправната страна или за изпълнението на Договора

4. ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключване на Договора, не е в 

състояние да изпълни своите задължения. В този случай, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на Договора; 

 

Чл. 77. Договорът се прекратява от 

1. писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

след сключването на Договора, не е в състоян

2. едностранно писмено уведомление без предизвестие от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

а) при нарушения на изискванията за избягване конфликт на интереси; 

б) при установени от компетентните органи измама или нередности, с ко

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е засегнал интересите на Европейските общности и на българската 

държава и, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

2014-2020 г.” 

2. при непредвидени обстоятелства, възникнали след сключването на договора, които не са 

могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението на договорените условия. 

3. при намаляване на Цената за изпълнение на Договора в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

4. В случаите предвидени в чл.116 от ЗОП.  

Измененията и допълненията на Договора се извършват с допълнително споразумение, 

подписано от Страните, което става неразделна част от Договора.  

Договорът се прекратява при следните случаи:  

1. поради неизпълнение на задълженията по този Договор от Страните;  

2. с едностранно писмено уведомление без предизвестие от едната до другата Страна, 

когато изпълнението на СМР е преустановено за период, по-голям от 120 (сто и двадесет

дни поради наличие на Форсмажорни обстоятелства;  

3. отправянето на едномесечно писмено предизвестие от едната до другата Страна, ако се 

установи невярност на изявление или декларация, дадени от страната в Раздел ІІ от 

Договора, и ако в резултат на тази невярност настъпят неблагоприятни последици за 

изправната страна или за изпълнението на Договора;  

4. ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключване на Договора, не е в 

състояние да изпълни своите задължения. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

обезщетение за претърпените вреди от сключването на Договора; 

Договорът се прекратява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с:  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако в резултат на обстоятелства, възникнали 

след сключването на Договора, не е в състояние да изпълни своите задължения; 

2. едностранно писмено уведомление без предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

а) при нарушения на изискванията за избягване конфликт на интереси;  

б) при установени от компетентните органи измама или нередности, с ко

е засегнал интересите на Европейските общности и на българската 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря по Договора;  
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Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 

 

2. при непредвидени обстоятелства, възникнали след сключването на договора, които не са 

могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението на договорените условия.  

в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

Измененията и допълненията на Договора се извършват с допълнително споразумение, 

2. с едностранно писмено уведомление без предизвестие от едната до другата Страна, 

голям от 120 (сто и двадесет) 

3. отправянето на едномесечно писмено предизвестие от едната до другата Страна, ако се 

установи невярност на изявление или декларация, дадени от страната в Раздел ІІ от 

невярност настъпят неблагоприятни последици за 

4. ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключване на Договора, не е в 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на 

обезщетение за претърпените вреди от сключването на Договора;  

, ако в резултат на обстоятелства, възникнали 

ие да изпълни своите задължения;  

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 

б) при установени от компетентните органи измама или нередности, с които 

е засегнал интересите на Европейските общности и на българската 



О П Е Р А Т И В Н А

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А

 

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инстала

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

 

в) при наличие на влязло в сила осъдително съдебно решение по съставен акт за начет на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставен от Агенция

г) при започване на процедура по ликвидация на 

д) при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на 

е) спрямо собственик с доминиращо или мажоритарно участие в капитала на дружеството 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, спрямо член на управителния орган на 

че член на управителния орган е юридическо лице 

съответния управителен орган

собствеността, против стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната 

система (изпиране на пари или измама), за престъпление по служба или за подкуп 

(корупция), както и за престъпления, свързани с участие в престъпна група; 

ж) спрямо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

задълженията му съгласно ЗОП; 

з) при неизпълнение на задължението по чл. 13, ал. 7 в срока, определен от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

и) при неизпълнение на задължението по чл. 78, ал. 1, т. 3. 

 

Чл. 78. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

отправянето на писмено уведомление без предизвестие до 

предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

съответното договорно задължение, в следните случаи: 

1. ако е налице системно неизпълнение от страна на 

2. при съществено неизпълнение, на което и да е задължение на 

Договор.  

3.в случай, че до 45 (четиридесет и пет) дни от Началото на строителството 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е осигурил посочените в Техническата оферта Оборудване, 

Строителни продукти и Екип за изпълнение. 

(2) При прекратяване на Договора в случаите по ал. 1, т. 3, 

неустойка в размер на 20 (двадесет) на сто от Цената за изпълнение на договора. Във всички 

                                                           
5 

Ще се конкретизира в зависимост от правно

 

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

2014-2020 г.” 

в) при наличие на влязло в сила осъдително съдебно решение по съставен акт за начет на 

, съставен от Агенцията за държавната финансова инспекция; 

г) при започване на процедура по ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

д) при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

е) спрямо собственик с доминиращо или мажоритарно участие в капитала на дружеството 

, спрямо член на управителния орган на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

че член на управителния орган е юридическо лице – спрямо неговия представител в 

авителен орган1
5, е влязла в сила присъда за престъпления против 

собствеността, против стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната 

система (изпиране на пари или измама), за престъпление по служба или за подкуп 

тъпления, свързани с участие в престъпна група; 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се установи обстоятелство несъвместимо с изпълнение на 

задълженията му съгласно ЗОП;  

з) при неизпълнение на задължението по чл. 13, ал. 7 в срока, определен от 

и) при неизпълнение на задължението по чл. 78, ал. 1, т. 3.  

Чл. 78. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати Договора, с 

отправянето на писмено уведомление без предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнителен подходящ срок за изпълнение на 

съответното договорно задължение, в следните случаи:  

1. ако е налице системно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

2. при съществено неизпълнение, на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

етиридесет и пет) дни от Началото на строителството 

не е осигурил посочените в Техническата оферта Оборудване, 

Строителни продукти и Екип за изпълнение.  

При прекратяване на Договора в случаите по ал. 1, т. 3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

в размер на 20 (двадесет) на сто от Цената за изпълнение на договора. Във всички 

                   

Ще се конкретизира в зависимост от правно-организационната форма на Изпълнителя 
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана 

ии и на инсталации за предварително третиране на 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 

 

в) при наличие на влязло в сила осъдително съдебно решение по съставен акт за начет на 

та за държавната финансова инспекция;  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

е) спрямо собственик с доминиращо или мажоритарно участие в капитала на дружеството 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а в случай, 

спрямо неговия представител в 

, е влязла в сила присъда за престъпления против 

собствеността, против стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната 

система (изпиране на пари или измама), за престъпление по служба или за подкуп 

тъпления, свързани с участие в престъпна група;  

се установи обстоятелство несъвместимо с изпълнение на 

з) при неизпълнение на задължението по чл. 13, ал. 7 в срока, определен от 

има право едностранно да прекрати Договора, с 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да 

срок за изпълнение на 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този 

етиридесет и пет) дни от Началото на строителството 

не е осигурил посочените в Техническата оферта Оборудване, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 

в размер на 20 (двадесет) на сто от Цената за изпълнение на договора. Във всички 

организационната форма на Изпълнителя  



О П Е Р А Т И В Н А

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А

 

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инстала

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

 

случаи на прекратяване /разваляне на Договора по вина на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява като неустойка цялата Гаранция за изпълнение на договора. 

(3) При неспазване на задължението по чл. 3, т. 4 и/или настъпването на хипотезата на чл. 

11, ал. 5 от договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

на 1000 (хиляда) лева, за всяко констатирано нарушение за всеки ден до отстраняване на 

нарушението.  

(4) При неспазване задълженията си по чл. 12 от договора, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1000 (хиляда) лева, за всяко констатирано 

нарушение за всеки ден до отстраняване на нарушението. 

 

Чл. 79. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

предупреждение до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

задължението за плащане, но не по

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ забави дължимите плащания с повече от 120 (сто и двадесет) дни след 

изтичане на срока за плащане. В този случай 

лихва за забава върху просрочената сума. 

(2) В случай на прекратяване на договора по ал. 1, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на Дог

повече от 1% (едно на сто) от стойността на забавеното плащане. 

 

ХХІV. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ. АВТОРСКИ ПРАВА

 

Чл. 80. (1) Всяка от страните по Договора се задължава да не разпространява информация 

за другата страна, станала й известна при или по п

включително в хода на Обществената поръчка, която страната, за която се отнася 

информацията, е посочила писмено, че е конфиденциална. 

(2) Всички карти, рисунки, скици, фотографии, планове, доклади, препоръки, оценки, 

записки, документи, договори, и други данни независимо от носителя (хартиен, магнитен 

или друг носител), независимо от формата (текстов, графичен, звуков, визуален, аналог или 

цифров формат), събрани или получени от 

Договора, имат статут на конфиденциална информация

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

2014-2020 г.” 

случаи на прекратяване /разваляне на Договора по вина на 

усвоява като неустойка цялата Гаранция за изпълнение на договора. 

ължението по чл. 3, т. 4 и/или настъпването на хипотезата на чл. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

на 1000 (хиляда) лева, за всяко констатирано нарушение за всеки ден до отстраняване на 

ване задълженията си по чл. 12 от договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

неустойка в размер на 1000 (хиляда) лева, за всяко констатирано 

нарушение за всеки ден до отстраняване на нарушението.  

Чл. 79. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати Договора, с писмено 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съдържащо подходящ срок за изпълнение на 

задължението за плащане, но не по-малко от 30 (тридесет) дни, в случай, че 

забави дължимите плащания с повече от 120 (сто и двадесет) дни след 

не на срока за плащане. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на законната 

лихва за забава върху просрочената сума.  

В случай на прекратяване на договора по ал. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

обезщетение за претърпените вреди от сключването на Дог

повече от 1% (едно на сто) от стойността на забавеното плащане.  

ХХІV. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ. АВТОРСКИ ПРАВА 

Всяка от страните по Договора се задължава да не разпространява информация 

за другата страна, станала й известна при или по повод сключването на Договора, 

включително в хода на Обществената поръчка, която страната, за която се отнася 

информацията, е посочила писмено, че е конфиденциална.  

Всички карти, рисунки, скици, фотографии, планове, доклади, препоръки, оценки, 

записки, документи, договори, и други данни независимо от носителя (хартиен, магнитен 

или друг носител), независимо от формата (текстов, графичен, звуков, визуален, аналог или 

ифров формат), събрани или получени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на 

конфиденциална информация.  
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана 

ии и на инсталации за предварително третиране на 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 

 

случаи на прекратяване /разваляне на Договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

усвоява като неустойка цялата Гаранция за изпълнение на договора.  

ължението по чл. 3, т. 4 и/или настъпването на хипотезата на чл. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер 

на 1000 (хиляда) лева, за всяко констатирано нарушение за всеки ден до отстраняване на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 

неустойка в размер на 1000 (хиляда) лева, за всяко констатирано 

и Договора, с писмено 

, съдържащо подходящ срок за изпълнение на 

малко от 30 (тридесет) дни, в случай, че 

забави дължимите плащания с повече от 120 (сто и двадесет) дни след 

има право на законната 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на 

обезщетение за претърпените вреди от сключването на Договора, но не 

Всяка от страните по Договора се задължава да не разпространява информация 

овод сключването на Договора, 

включително в хода на Обществената поръчка, която страната, за която се отнася 

Всички карти, рисунки, скици, фотографии, планове, доклади, препоръки, оценки, 

записки, документи, договори, и други данни независимо от носителя (хартиен, магнитен 

или друг носител), независимо от формата (текстов, графичен, звуков, визуален, аналог или 

във връзка с изпълнението на 



О П Е Р А Т И В Н А

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А

 

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инстала

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

 

(3) Не е конфиденциална информацията, която 

Агенцията по обществени поръчки в изпълнени

 

Чл. 81. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

конфиденциална информация, свързана с дейността във връзка с изпълнението на този 

Договор, с изключителната цел 

Договор.  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да дава конфиденциална информация на трети лица и да 

участва в медийни изяви във връзка с изпълнението на Договора без предварителното 

писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да използва

всяка непубликувана или конфиденциална информация, получена в хода на одитния процес, 

освен, ако му бъде предварително писмено разрешено от 

упълномощено от него лице. 

(4) Конфиденциалната информация може да бъде предавана само на лица, които са изрично 

писмено упълномощени да я получат от 

или упълномощено от него лице. 

(5) Преди началото на започване на изпълнението на договора 

предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

процеса на изпълнение на Договора, както и на представителите на всички 

Подизпълнители. Само на посочените в списъка лица ще бъде даван достъп до 

конфиденциална информация. 

(6) Лицата, включени в списъка по предходната алинея, подписват декларация за 

конфиденциалност, както и че им е известна съответната юридическа отговорност, в два 

оригинала, като единият оригинал се предава на 

ал. 5.  

(7) Всички предоставени материали, независимо от носителя и формата им, не могат да 

бъдат копирани без предварително изрично писмено съгласие на 

(8) При приключване на изпълнението на договора или при искане на 

всички предоставени матер

върнати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

(9) Предоставянето на конфиденциална информация на надлежно упълномощени 

представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

2014-2020 г.” 

Не е конфиденциална информацията, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на 

Агенцията по обществени поръчки в изпълнение на Закона за обществените поръчки. 

 

Чл. 81. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще използва предоставената от 

конфиденциална информация, свързана с дейността във връзка с изпълнението на този 

Договор, с изключителната цел ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да изпълни своите задълж

не може да дава конфиденциална информация на трети лица и да 

участва в медийни изяви във връзка с изпълнението на Договора без предварителното 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

няма право да използва, разгласява, предоставя, разпространява 

всяка непубликувана или конфиденциална информация, получена в хода на одитния процес, 

освен, ако му бъде предварително писмено разрешено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Конфиденциалната информация може да бъде предавана само на лица, които са изрично 

писмено упълномощени да я получат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Кмета на Община Дупница 

или упълномощено от него лице.  

Преди началото на започване на изпълнението на договора ИЗПЪЛНИ

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък на лицата, представляващи ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
процеса на изпълнение на Договора, както и на представителите на всички 

Подизпълнители. Само на посочените в списъка лица ще бъде даван достъп до 

конфиденциална информация.  

Лицата, включени в списъка по предходната алинея, подписват декларация за 

конфиденциалност, както и че им е известна съответната юридическа отговорност, в два 

оригинала, като единият оригинал се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно със списъка по 

чки предоставени материали, независимо от носителя и формата им, не могат да 

бъдат копирани без предварително изрично писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

При приключване на изпълнението на договора или при искане на 

всички предоставени материали, съдържащи конфиденциална информация, ще бъдат 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

Предоставянето на конфиденциална информация на надлежно упълномощени 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на Консултанта, на Проектанта, на ОЛАФ, на 
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана 

ии и на инсталации за предварително третиране на 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 

 

следва да представи на 

е на Закона за обществените поръчки.  

ще използва предоставената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

конфиденциална информация, свързана с дейността във връзка с изпълнението на този 

да изпълни своите задължения по този 

не може да дава конфиденциална информация на трети лица и да 

участва в медийни изяви във връзка с изпълнението на Договора без предварителното 

, разгласява, предоставя, разпространява 

всяка непубликувана или конфиденциална информация, получена в хода на одитния процес, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 

Конфиденциалната информация може да бъде предавана само на лица, които са изрично 

Кмета на Община Дупница 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 

процеса на изпълнение на Договора, както и на представителите на всички 

Подизпълнители. Само на посочените в списъка лица ще бъде даван достъп до 

Лицата, включени в списъка по предходната алинея, подписват декларация за 

конфиденциалност, както и че им е известна съответната юридическа отговорност, в два 

заедно със списъка по 

чки предоставени материали, независимо от носителя и формата им, не могат да 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

При приключване на изпълнението на договора или при искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

иали, съдържащи конфиденциална информация, ще бъдат 

Предоставянето на конфиденциална информация на надлежно упълномощени 

, на Консултанта, на Проектанта, на ОЛАФ, на 



О П Е Р А Т И В Н А

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А

 

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инстала

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

 

Министерството на финансите, на У

Среда”, на Международните финансови институции, на Сметната палата, на Одитните 

органи на Европейския съюз, съответно на одитните органи на Международната финансова 

институция, няма да се смята за нарушение 

 

Чл. 82. (1) Наемането на Подизпълнители не освобождава 

задълженията му по раздел ХХІІ, ХХІV и ХХV от този Договор. 

(2) Предоставянето на конфиденциална информация на Подизпълнителите няма да се смята 

за нарушение на чл. 83, ал. 1 от този Договор. 

(3) Разпоредбите на договорите с Подизпълнителите не трябва да противоречат на 

условията на този Договор.  

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема, че което и да е нарушаване на разпоредбите на раздели 

ХХІІ, ХХІV и ХХV представлява неизп

 

Чл. 83. Всички инвестиционни проекти (вкл. измененията в тях и всичките им съставни 

части), доклади и документи, създадени или придобити от 

работници/служители или контрахенти) по силата на договора за обществена поръчка и 

предназначени за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

авторските права в пълен обем върху тях, съгласно разпоредбата на чл. 42, ал. 1 от 

авторското право и сродните му права (ЗАПСП). 

предаде всички тези материали и данни на 

срока на настоящия договор, доколкото не следва друго от условията на договора и 

Техническата спецификация. 

 

ХХV. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 

 

Чл. 84. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че никое длъжностно лице на 

е получило и няма да му бъде предложена от 

произтичаща от настоящия Договор или от неговото възлага

 

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

2014-2020 г.” 

Министерството на финансите, на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна 

Среда”, на Международните финансови институции, на Сметната палата, на Одитните 

органи на Европейския съюз, съответно на одитните органи на Международната финансова 

институция, няма да се смята за нарушение на ал. 1- 9 включително.  

Наемането на Подизпълнители не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

задълженията му по раздел ХХІІ, ХХІV и ХХV от този Договор.  

Предоставянето на конфиденциална информация на Подизпълнителите няма да се смята 

на чл. 83, ал. 1 от този Договор.  

Разпоредбите на договорите с Подизпълнителите не трябва да противоречат на 

приема, че което и да е нарушаване на разпоредбите на раздели 

ХХІІ, ХХІV и ХХV представлява неизпълнение на Договора.  

Всички инвестиционни проекти (вкл. измененията в тях и всичките им съставни 

части), доклади и документи, създадени или придобити от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

работници/служители или контрахенти) по силата на договора за обществена поръчка и 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, стават собственост на последния,включително и 

авторските права в пълен обем върху тях, съгласно разпоредбата на чл. 42, ал. 1 от 

авторското право и сродните му права (ЗАПСП). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

предаде всички тези материали и данни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ най-късно до изтичане на 

срока на настоящия договор, доколкото не следва друго от условията на договора и 

 

ХХV. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ  

гарантира, че никое длъжностно лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

е получило и няма да му бъде предложена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пряка или непряка облага, 

произтичаща от настоящия Договор или от неговото възлагане.  
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана 

ии и на инсталации за предварително третиране на 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 

 

правляващия орган на Оперативна програма „Околна 

Среда”, на Международните финансови институции, на Сметната палата, на Одитните 

органи на Европейския съюз, съответно на одитните органи на Международната финансова 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от 

Предоставянето на конфиденциална информация на Подизпълнителите няма да се смята 

Разпоредбите на договорите с Подизпълнителите не трябва да противоречат на 

приема, че което и да е нарушаване на разпоредбите на раздели 

Всички инвестиционни проекти (вкл. измененията в тях и всичките им съставни 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (вкл. негови 

работници/служители или контрахенти) по силата на договора за обществена поръчка и 

, стават собственост на последния,включително и 

авторските права в пълен обем върху тях, съгласно разпоредбата на чл. 42, ал. 1 от Закона за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

късно до изтичане на 

срока на настоящия договор, доколкото не следва друго от условията на договора и 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не 

пряка или непряка облага, 



О П Е Р А Т И В Н А

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А

 

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инстала

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

 

Чл. 85. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно 

относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт. 

(2) Конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно осъществяване на 

функции във връзка с изпълнението на Договор, от което и да е лице, е изложено на риск, 

поради причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или 

националната принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които 

това лице има с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

(ЕО, Евратом) 1605/2002 г., относно финансовите разпоредби, приложими за общия бюджет 

на Европейската общност, изменен с Регламент на Съвета (EO, Евратом) № 1995/2006 г. 

 

Чл. 86. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

недопускане на нередности и измами, които имат или биха имали като последица 

нанасянето на вреда на общия бюджет на Европе

както и да уведоми незабавно 

или може да предизвика нередност или измама. В случай на установена нередност,

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на 

изплатени суми, заедно с дължимите лихви по банковата сметка на

посочена в чл. 88 от този договор

 

Чл. 87. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с ръководни функции и/или експерти, както и чле

управление на проекта да работят по трудово правоотношение, граждански договор, 

договор за управление за него лично или за друго юридическо лице, в което той е или стане 

съдружник, акционер, управител, директор, консултант или е по друг на

смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси за срок от 

една година след прекратяване на правоотношенията на служителя с 

не по-късно от изтичане на Срока на договора

прекратяване. При неизпълнение на това задължение 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 2,5% (две цяло и пет десети) от Цената за изпълнение на 

Договора.  

 

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

2014-2020 г.” 

Чл. 85. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за 

избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно 

относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт. 

на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно осъществяване на 

функции във връзка с изпълнението на Договор, от което и да е лице, е изложено на риск, 

поради причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или 

принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно чл. 52 от Регламент 

(ЕО, Евратом) 1605/2002 г., относно финансовите разпоредби, приложими за общия бюджет 

менен с Регламент на Съвета (EO, Евратом) № 1995/2006 г. 

Чл. 86. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за 

недопускане на нередности и измами, които имат или биха имали като последица 

нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз и/или националния бюджет, 

както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква 

или може да предизвика нередност или измама. В случай на установена нередност,

е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички 

изплатени суми, заедно с дължимите лихви по банковата сметка на 

посочена в чл. 88 от този договор.  

Чл. 87. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изрично се задължава да не привлича служители на 

с ръководни функции и/или експерти, както и чле

управление на проекта да работят по трудово правоотношение, граждански договор, 

договор за управление за него лично или за друго юридическо лице, в което той е или стане 

съдружник, акционер, управител, директор, консултант или е по друг на

смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси за срок от 

една година след прекратяване на правоотношенията на служителя с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но 

късно от изтичане на Срока на договора, независимо от основанието за 

прекратяване. При неизпълнение на това задължение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

в размер на 2,5% (две цяло и пет десети) от Цената за изпълнение на 
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компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана 

ии и на инсталации за предварително третиране на 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 

 

се задължава да предприеме всички необходими мерки за 

избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.  

на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно осъществяване на 

функции във връзка с изпълнението на Договор, от което и да е лице, е изложено на риск, 

поради причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или 

принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които 

, съгласно чл. 52 от Регламент 

(ЕО, Евратом) 1605/2002 г., относно финансовите разпоредби, приложими за общия бюджет 

менен с Регламент на Съвета (EO, Евратом) № 1995/2006 г.  

се задължава да предприеме всички необходими мерки за 

недопускане на нередности и измами, които имат или биха имали като последица 

йския съюз и/или националния бюджет, 

относно обстоятелство, което предизвиква 

или може да предизвика нередност или измама. В случай на установена нередност, 

всички неправомерно 

 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

изрично се задължава да не привлича служители на 

с ръководни функции и/или експерти, както и членове на Екипа за 

управление на проекта да работят по трудово правоотношение, граждански договор, 

договор за управление за него лично или за друго юридическо лице, в което той е или стане 

съдружник, акционер, управител, директор, консултант или е по друг начин свързан по 

смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси за срок от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но 

, независимо от основанието за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка 

в размер на 2,5% (две цяло и пет десети) от Цената за изпълнение на 



О П Е Р А Т И В Н А

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А

 

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инстала

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

 

Чл. 88. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

неусвоени от него, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на 

настоящия договор, подлежат на възстановяване на следната сметка: 

Банка: ........  

IBAN: .......  

BIC: .......  

 

ХХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ  

 

Чл. 89. (1) Договорът е сключен с оглед пригодността за изпълнение на професионална 

дейност, икономическото и финансовото състояние, техническите възможности и 

професионалната квалификация на 

(2) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименовани

организационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност или 

целта, срока на съществуване, органите на управление и представителство, вида и състава 

на колективния орган на управление на 

задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

съответния регистър.  

(3) Страните нямат право да прехвърлят изцяло или частично правата и задълженията си по 

Договора.  

 

Чл. 90. Когато в Договора е предвидено, че Страните извършват определено действие 

„незабавно”, същото следва да бъде извършено непосредствено след пораждане или 

настъпване, или узнаване на събитието или действието, което поражда отговорност, но не 

по-късно от 3 (три) дни.  

 

Чл. 91. (1) Ако друго не е уточнено, дните в този Договор се считат за календарни. 

(2) Сроковете по договора се броят по реда на Закона за задълженията и договорите. 

 

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

2014-2020 г.” 

Чл. 88. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава преведените средства от Община Дупница, но 

оени от него, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на 

настоящия договор, подлежат на възстановяване на следната сметка:  

 

Договорът е сключен с оглед пригодността за изпълнение на професионална 

дейност, икономическото и финансовото състояние, техническите възможности и 

професионалната квалификация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

При преобразуване без прекратяване, промяна на наименовани

организационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност или 

целта, срока на съществуване, органите на управление и представителство, вида и състава 

на колективния орган на управление на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в 7-дневен срок от вписването й в 

Страните нямат право да прехвърлят изцяло или частично правата и задълженията си по 

Когато в Договора е предвидено, че Страните извършват определено действие 

„незабавно”, същото следва да бъде извършено непосредствено след пораждане или 

настъпване, или узнаване на събитието или действието, което поражда отговорност, но не 

Ако друго не е уточнено, дните в този Договор се считат за календарни. 

Сроковете по договора се броят по реда на Закона за задълженията и договорите. 
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ии и на инсталации за предварително третиране на 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 

 

се задължава преведените средства от Община Дупница, но 

оени от него, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на 

Договорът е сключен с оглед пригодността за изпълнение на професионална 

дейност, икономическото и финансовото състояние, техническите възможности и 

При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правно 

организационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност или 

целта, срока на съществуване, органите на управление и представителство, вида и състава 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 

дневен срок от вписването й в 

Страните нямат право да прехвърлят изцяло или частично правата и задълженията си по 

Когато в Договора е предвидено, че Страните извършват определено действие 

„незабавно”, същото следва да бъде извършено непосредствено след пораждане или 

настъпване, или узнаване на събитието или действието, което поражда отговорност, но не 

Ако друго не е уточнено, дните в този Договор се считат за календарни.  

Сроковете по договора се броят по реда на Закона за задълженията и договорите.  



О П Е Р А Т И В Н А

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А

 

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инстала

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

 

Чл. 92. (1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато последният е изпълнил договора с изискващото се качество, в 

съответния договорен срок, не е бил санкциониран с неустойки и не дължи обезщетение за 

неизпълнение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

(2) Във всички останали случаи 

добро изпълнение.  

 

Чл. 93. Когато в този Договор е предвидено, че определено действие или отговорност е за 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то разходите за това действие или отговорност не могат да се 

искат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като допълнение към Цената за из

 

Чл. 94. (1) Всички съобщения между Страните във връзка с настоящия Договор следва да 

бъдат в писмена форма. Съобщенията ще се получават на следните адреси: 

1. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:; ............................................ 

2. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: [изписва се име и адрес на 

(2) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от Страните е длъжна 

писмено да уведоми другата в 3

 

Чл.95. Нищожността на някоя клауза от Договор

или на Договора като цяло.  

 

Чл. 96. Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения: 

•Приложение № 1 - Техническа спецификация; 

•Приложение № 2 – Прединвестиционно проучване; 

•Приложение № 3 – Ценово предложение; 

•Приложение № 4 – Техническо предложение, ведно с всички приложения; 

•Приложение № 5 – Документи необходими за сключване на договор съгласно одобрената 

документация за участие  

•Приложение № 6 – Гаранция за изпълнени

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

2014-2020 г.” 

Чл. 92. (1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ издава препоръка за добро изпълнение на 

когато последният е изпълнил договора с изискващото се качество, в 

съответния договорен срок, не е бил санкциониран с неустойки и не дължи обезщетение за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

Във всички останали случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ издава отказ за даване на пр

Когато в този Договор е предвидено, че определено действие или отговорност е за 

, то разходите за това действие или отговорност не могат да се 

като допълнение към Цената за изпълнение на Договора. 

Всички съобщения между Страните във връзка с настоящия Договор следва да 

бъдат в писмена форма. Съобщенията ще се получават на следните адреси: 

:; ............................................  

изписва се име и адрес на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ].  

При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от Страните е длъжна 

писмено да уведоми другата в 3-дневен срок от настъпване на промяната. 

Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза 

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения: 

Техническа спецификация;  

Прединвестиционно проучване;  

Ценово предложение;  

Техническо предложение, ведно с всички приложения; 

Документи необходими за сключване на договор съгласно одобрената 

Гаранция за изпълнение на Договора;  
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана 

ии и на инсталации за предварително третиране на 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 

 

издава препоръка за добро изпълнение на 

когато последният е изпълнил договора с изискващото се качество, в 

съответния договорен срок, не е бил санкциониран с неустойки и не дължи обезщетение за 

издава отказ за даване на препоръка за 

Когато в този Договор е предвидено, че определено действие или отговорност е за 

, то разходите за това действие или отговорност не могат да се 

пълнение на Договора.  

Всички съобщения между Страните във връзка с настоящия Договор следва да 

бъдат в писмена форма. Съобщенията ще се получават на следните адреси:  

При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от Страните е длъжна 

дневен срок от настъпване на промяната.  

а не води до нищожност на друга клауза 

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:  

Техническо предложение, ведно с всички приложения;  

Документи необходими за сключване на договор съгласно одобрената 



О П Е Р А Т И В Н А

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А

 

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инстала

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

 Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

 

•Приложение № 7 – Заверено копие на удостоверение за регистрация в Централния 

професионален регистър на Камарата на строителите; 

•Приложение № 8 - Заверено копие на Застраховка „Професионална отговорност” на 

участниците в проектирането и с

 

Този Договор е изготвен и подписан в 4 (четири) еднообразни екземпляра 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

 

 

……………………………..   

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:   

 

 

……………………………  

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ 

 

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  

“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4 - 2 0 2 0  г ”  

 

Тази документация е създадена в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0008 "Проектиране и изграждане на 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

баня", финансиран по ОП“Околна среда 2014-2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 

битови отпадъци”, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ

2014-2020 г.” 

Заверено копие на удостоверение за регистрация в Централния 

професионален регистър на Камарата на строителите;  

Заверено копие на Застраховка „Професионална отговорност” на 

участниците в проектирането и строителството съгласно чл. 171 от ЗУТ; 

Този Договор е изготвен и подписан в 4 (четири) еднообразни екземпляра 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

   …………………………. 

   ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  
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0008 "Проектиране и изграждане на инсталация за 

компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева 

2020г”, процедура на директно предоставяне BG16M1OP002-2.002”Комбинирана 

ии и на инсталации за предварително третиране на 

Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от бенефициентите  и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на “ОПОС 

 

Заверено копие на удостоверение за регистрация в Централния 

Заверено копие на Застраховка „Професионална отговорност” на 

троителството съгласно чл. 171 от ЗУТ;  

Този Договор е изготвен и подписан в 4 (четири) еднообразни екземпляра – един за 

………………………….  

 


